



Anlage zum Haushalt 2022

Investitionsplanung

INVESTITIONSPROGRAMM
2021 bis 2025

vom 15. November 2021



**EINZELAUFSTELLUNG
der in das
INVESTITIONSPROGRAMM**

2021 bis 2025

AUFGENOMMENEN VORHABEN

**ANGABEN IN TAUSEND EURO
-T€-**



Inhaltsverzeichnis

| | <i>Seite</i> |
|---|--------------|
| Allgemeines | 4011 ff |
| Investitionsprogramm | 4021 ff |
| Erläuterung der Investitionsmaßnahmen „Hochformat“ | 4025 ff |
| Aufstellung der Investitionsmaßnahmen „Querformat“ | 4725 ff |
| Zusammenfassung nach Gliederungen | 4825 ff |
| Zusammenfassung nach Gruppierungen | 4835 ff |
| Zusammenfassung nach Fachausschüssen | 4845 ff |



Erläuterungen zu den Gruppierungen

Zuwendungsarten - Einnahmen -

- ◆ 30.. Zuführung vom Verwaltungshaushalt
- ◆ 31.. Entnahmen aus Rücklagen
- ◆ 32.. Rückflüsse von Darlehen
- ◆ 33.. Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen
- ◆ 34.. Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
- ◆ 35.. Beiträge und ähnliche Entgelte
- ◆ 36.. *Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen*
 - 360. Investitionszuweisungen vom Bund
 - 361. Investitionszuweisungen vom Land
 - 362. Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 - 363. Investitionszuweisungen von Zweckverbänden
 - 364. Investitionszuweisungen vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung
 - 365. Investitionszuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen
 - 366. Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
 - 367. Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen
 - 368. Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich
- ◆ 37.. Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen

(4 - stellige oder 5/6 - stellige Gruppierungsziffern

wobei die weiteren Ziffern, d.h. die 3./4. und ggf. 5./6. Stelle, lediglich der weiteren technischen Unterteilung dienen)

Erläuterungen zu den Gruppierungen

Investitionsarten - Ausgaben -

- ◆ 90.. Zuführung zum Verwaltungshaushalt
- ◆ 91.. Zuführung an Rücklagen
- ◆ 92.. Gewährung von Darlehen
- ◆ 93.. *Vermögenserwerb*
- 932. Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen
- 933. Leasing und Leibrentenzahlungen i.Z. mit Grunderwerben und dgl.
- 930. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
- Leasing -
- 934. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
- Ersatzbeschaffung -
- 935. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
- 936. Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen
- ◆ 94.. *Hochbaumaßnahmen*
- 940. Hochbau – allgemein
- 942. Hochbau – Neubau
- 945. Hochbau – Erweiterungs-, Um- und Ausbau
- 949. Hochbau – diverses sowie Nebenkosten
- ◆ 95.. *Tiefbaumaßnahmen*
- 950. Tiefbau – allgemein
- 951. Tiefbau – Brücken
- 955. Tiefbau – Grünanlagen
- 958. Tiefbau – sonstiges
- 959. Tiefbau – diverses sowie Nebenkosten
- ◆ 96.. Betriebsanlagen
- ◆ 98.. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

(4 – stellige oder 5/6 - stellige Gruppierungsziffern

wobei die weiteren Ziffern, d.h. die 3./4. und ggf. 5./6. Stelle, lediglich der weiteren technischen Unterteilung dienen)

Erläuterungen zu den Zuwendungen

- | | |
|--|--|
| ◆ Art. 10 BayFAG | Art. 10 Bayerisches Finanzausgleichsgesetz (FAG) |
| ◆ Art. 13 c BayFAG Härtefonds | Art. 13 c Bayerisches Finanzausgleichsgesetz (FAG) |
| ◆ Art. 27 i. V. m. Art. 28 BayÖPNVG | Art. 27 i. V. m. Art. 28 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) |
| ◆ Art. 2 BayGVFG | Art. 2 Bayerisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BayGVFG) |
| ◆ § 12 EKrG | § 12 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) |
| ◆ § 13 EKrG | § 13 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) |
| ◆ RÖFE | Richtlinien zur Förderung von Fremdenverkehrseinrichtungen öffentlicher Körperschaften |
| ◆ RZö Abfall | Richtlinien für Zuwendungen des Freistaates Bayern an öffentliche Träger zu abfallwirtschaftlichen Maßnahmen |
| ◆ RZö Luft | Richtlinien für Zuwendungen des Freistaates Bayern an öffentliche Träger zu Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft |
| ◆ RZ ÖPNV | Richtlinien für Zuwendungen des Freistaates Bayern zu Nahverkehrsinvestitionen |
| ◆ RZ Stra | Richtlinien für Zuwendungen des Freistaates Bayern zu Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger |
| ◆ RZ Was | Richtlinien für Zuwendungen des Freistaates Bayern zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben |
| ◆ RZ Feuerwehr Besch. | Richtlinien für Zuwendungen des Freistaates Bayern an Gemeinden zu Beschaffungen für die Feuerwehren einschl. Förderung aus Mitteln der Bayerischen Landesversicherungsanstalt |
| ◆ GA | Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - GA-Mittel - |
| ◆ StBauF | Zuwendungen aus Mitteln der „Städtebauförderungsprogramme“ |
| ◆ WirtschF | Zuwendungen aus Mitteln der „Wirtschaftsförderungsprogramme“ |
| ◆ Altlastenfonds | Zuwendungen des Freistaates Bayern aus Mitteln des „Altlastenfonds“ |
| ◆ Entschädigungs Fonds | Zuwendungen des Freistaates Bayern aus Mitteln des „Entschädigungsfonds“ |
| ◆ Kulturfonds | Zuwendungen des Freistaates Bayern aus Mitteln des „Kulturfonds“ |
| ◆ EFRE | Europäische Fonds für regionale Entwicklung |
| ◆ INTERREG | Programm bzw. Mittel i.R.d. Europäischen territorialen Zusammenarbeit – ETZ – der Staaten und der Regionen |



weitere Erläuterungen

Als Maßnahmenbeginn ist in der Regel der Beginn der Umsetzung bzw. der Realisierung angegeben.



unbesetzt

unbesetzt

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**0601
00**

Beschaffungen für städtische Dienststellen im Rahmen der Realisierung von DV-Maßnahmen

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|---|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Stadtratsplenum 20.07.1995 <i>Grundsatzbeschuß</i> | | 93499 | 4.283 | 1.103 | 580 | 650 | 650 | 650 | |
| Kostenermittlungen | | 93595 | 30.104 | 22.257 | 850 | 1.000 | 1.400 | 1.600 | |
| | | 1.197 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Kostenzusammenstellung 02.04.2020 | | 93599 | 637 | 287 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Ausführungszeitpunkt | | 9650 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | |
| jährliches Programm | | luK-Anlage Kastenmaierstr. -440 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| | | Gesamt | 35.023 | 23.646 | 2.697 | 1.720 | 2.120 | 2.320 | |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Realisierung von DV-Maßnahmen im Bereich der städt. Verwaltung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Projekt/Maßnahmen-Anmeldungen der Fachämter für das Jahr 2022 und Nachtragshaushalt 2021 wurden in der Sitzung der Arbeitsgruppe Informations- und Kommunikationstechnik am 24.03.2021 unter den Gesichtspunkten der Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit bewertet und eingeplant. Die Fortführung der Maßnahme ist notwendig, um die luK (Informations- und Kommunikationstechnik) -Infrastruktur bei der Stadt Regensburg zyklisch an den Stand der Technik anzupassen sowie im notwendigen Maß auszubauen.

Im übrigen wurde zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung auch während des Pandemiefalls „Coronavirus“ ad hoc die diesbezügliche luK-Ausstattung erweitert.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Aufgrund der von der AG luK 2022 vorgesehenen Projekte, bei denen einzelne Projekte und Maßnahmen dringend notwendig durchzuführen sind, ergibt sich ein Mehrbedarf.

Weitere Bedarfe ergaben sich aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Home-Office-Plätze einschl. Infrastruktur insb. i.Z.m. der Corona-Pandemie.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

0601
01

Container-Lösung für das Rechenzentrum

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 24.07.2019 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 24.07.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 26.09.2019 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Stadtratsplenum | 26.09.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| vorläufige Kostenannahme | 10.04.2019 |
| Kostenvoranschlag | 09.04.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-----------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 | 1.070 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 1.070 | 985 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Realisierung Container-Lösung zur Auslagerung des Rechenzentrums der Stadt Regensburg.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Wegen der geplanten Sanierung des Gebäudeteils, in dem sich das Rechenzentrum der Stadt Regensburg befindet, muss die Realisierung einer Container-Lösung für das Rechenzentrum am Bauhof Nord, Harthofer Weg 11, 93059 Regensburg, durchgeführt werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Der ursprünglich gemeldete Gesamtbedarf kann nicht eingehalten werden, da folgende Positionen zur Fertigstellung benötigt werden und nicht in der ursprünglichen Kostenberechnung berücksichtigt (gesamt 85.000 Euro) waren:
Feuerwehrsäule, Abnahmebegleitung Rechnungsprüfung nach HOAI, Hausanschluss Strom, Setzen eines Kabelabzweigkastens und Consulting-Leistungen zur Realisierung (Mehraufwand).

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**0601
03**

Verwaltungsgebäude Kastenmaierstraße
luK-Verkabelung und Schließsystem

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGS DATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|------------------------|------------|
| Grundstücksausschuss | 10.12.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 17.12.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenschätzung

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9633 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Schließsystem | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 9653 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Bei der Anmietung des Verwaltungsgebäudes in der Kastenmaierstraße im Stadtkosten sind Einmalzahlungen für die luK Anbindung sowie das Schließsystem zu tätigen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die geforderte technische Ausstattung mit luK Technik sowie einem entsprechend sicheren Schließsystem sind nicht im Mietpreis enthalten und sind vertraglich mit einer Einmalzahlung geschuldet

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Die Kosten der luK Technik wird aus dem UA 0601/01 umgeplant. Das Schließsystem ist erstmalig eingepplant.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**0670
00**

**Bürgerbüro Nord
Kosten für Umbauten**

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme 10.03.2021

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2022
voraussichtliches Ende 2022

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9450 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Im Zuge der vorgesehenen Anmietung von Räumen für das Bürgerbüro Nord in einem Gebäude werden voraussichtlich vermierterseits auf Wunsch der Stadt Regensburg in der Mieteinheit Umbauarbeiten erbracht.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die künftigen Räumlichkeiten sind für den Betrieb eines Bürgerbüros zu ertüchtigen, insbesondere:
- zusätzliche Elektroinstallation
und
- IT-Struktur

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erstmalige Einplanung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**0699
09**

**Neubau Bürger- und Verwaltungszentrum (Leasingraten) 'Neues Rathaus',
Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten im NR**

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

| Beschlüsse und Verfügungen | |
|--|------------|
| Stadtratsplenum | 23.10.2003 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 22.06.2006 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss | 21.03.2007 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 27.03.2007 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 29.03.2007 |
| <i>Empfehlungsbeschuß über die technische Ausführung</i> | |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss | 19.07.2007 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Grundstücksausschuss | 25.07.2007 |
| Stadtratsplenum | 26.07.2007 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss | 18.09.2008 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 23.09.2008 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.09.2008 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 30.06.2009 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 08.12.2009 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss | 10.12.2009 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 17.12.2009 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 13.06.2010 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 07.07.2010 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Direktorium 1 | 16.04.2015 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Direktorium 1 | 06.07.2016 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Direktorium 1 | 16.07.2019 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenschätzung | 22.03.2006 |
| Kostenberechnung | 01.03.2007 |
| Kostenberechnung | 01.07.2008 |

15.11.2021

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9335 | 47.742 | 17.326 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| Leasingraten | | | | | | | |
| 9350 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9429 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probebohrungen, Brunnenneubau | | | | | | | |
| 94290 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erd- und Unterfangungsarbeiten | | | | | | | |
| 94291 | 1.079 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abbrucharbeiten, Archäologie | | | | | | | |
| 94299 | 1.734 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektsteuerung und -begleitung sowie Baubetreuung | | | | | | | |
| 94506 | 1.919 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Brandschaden | | | | | | | |
| 9459 | 2.437 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anbindung Altbau - Neubau | | | | | | | |
| 94591 | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foyer mit Aufzug, Sprechanlage, Schilder | | | | | | | |
| 94593 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einbau Schallschutzfenster D.-M.-Luther-Str. 1 | | | | | | | |
| 94594 | 4.658 | 4.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. BA Umbau Minoritenweg 4-6 mit Kantine, Poststelle, Passage, Hausmeisterwohnung, Druckerei, Stadtmodell | | | | | | | |
| 94595 | 12.600 | 153 | 500 | 800 | 2.000 | 4.000 | 3.000 |
| 2. BA Umbau Minoritenweg 8-10 | | | | | | | |
| 94596 | 5.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. BA Sanierung D.-Martin-Luther-Str. 1 | | | | | | | |
| 9490 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umzüge, Sichtschutz | | | | | | | |
| 9535 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96329 | 881 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsetzung Brandschutzkonzept | | | | | | | |
| 9639 | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Errichtung eines Blockheizkraftwerks | | | | | | | |
| 96390 | 164 | 30 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Schluckbrunnen | | | | | | | |
| 96399 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | | | | | | | |
| Gesamt | 82.392 | 33.805 | 1.940 | 2.474 | 3.540 | 5.540 | 4.540 |

4030

Angaben in T€

©TFAF

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 05.03.2015 |
| Kostenschätzung | 24.06.2016 |
| vorläufige Kostenannahme | 27.02.2019 |
| Kostenschätzung | 17.04.2019 |
| Kostenschätzung | 12.02.2020 |
| Kostenschätzung | 03.03.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2007 |
|----------------------|------|

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt-zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| 3406 Versicherungs- leistung Brandschaden | 1.257 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.257 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines Bürger- und Verwaltungszentrums Neues Rathaus einschließlich Umbauarbeiten Neues Rathaus zur Anbindung an den Neubau. Des Weiteren erfolgen Sanierungsarbeiten im Neuen Rathaus in mehreren Bauabschnitten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge der Baumaßnahme werden Anpassungsarbeiten des Gebäudebestandes Neues Rathaus an den Neubau des Bürger- und Verwaltungszentrums einschließlich der baulichen Berücksichtigung konzeptioneller/struktureller Änderungen von Arbeits- und Organisationsabläufen im Neuen Rathaus erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Der Baubeginn des 2. Schluckbrunnen (Grp. 96390) wird vorerst gestrichen. Beim Umbau des Minoritenweges 8-10 erfolgte lediglich eine Kostenanpassung an die Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

0699
12

Neues Rathaus
Medientechnik Sitzungssaal

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 19.03.2018 |
| Kostenschätzung | 15.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 96312 | 380 | 0 | 30 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 30 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 380 | 0 | 60 | 320 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Medientechnik im großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die vorhandene Medientechnik (Diskussions- und Funkmikrofonanlage, Steuerung für Licht und Jalousien, Videoprojektoren etc.) ist mittlerweile sehr störanfällig, abgewirtschaftet und entspricht hinsichtlich den heutigen Standards nicht mehr den Stand der Technik. Ersatzteile sind kaum mehr erhältlich. Für die Funkmikrofonanlage haben sich die öffentlich zugewiesenen Frequenzbereiche geändert, sie ist deshalb auszutauschen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden geplanten Änderungen der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern sowie der neuen Regelungen aus der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Regensburg ist es erforderlich, zusätzlich eine professionelle und zeitgemäße Videokonferenztechnik in die medientechnische Gesamtanlage zu integrieren, welche auch diese neuen Anforderungen an den technischen Anlagen erfüllt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Der bisherige Gesamtkostenansatz für die Erneuerung der Medientechnik von insgesamt 190.000 Euro wurde aufgrund der zusätzlichen Anforderungen auf insgesamt 380.000 Euro erhöht.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

0699
14

Bürger- und Verwaltungszentrum BVZ, Sicherheitsmaßnahmen im Großraumbüro
EG West

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 29.10.2018

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2022
voraussichtliches Ende 2022

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9454 | 61 | 0 | 61 | 16 | 45 | 0 | 0 |
| | | | -61 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 61 | 0 | 0 | 16 | 45 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Arbeitssicherheitsmaßnahmen im BVZ Großraumbüro EG West - u. a. Beseitigung von Akustikproblemen und Zuglufterscheinungen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund von Akustikproblemen im Großraumbüro des Bürgerzentrums im Erdgeschoss des BVZ wurden Schallmessungen durchgeführt, die zeigen, dass Akustikmaßnahmen zu ergreifen sind. Zudem gibt es im Großraumbüro starke Zuglufterscheinungen, welche dringend beseitigt werden müssen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Aufgrund der aktuellen Kapazitätsauslastung wird die Maßnahme auf 2023 geschoben.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

0699
15

Bürger- und Verwaltungszentrum Tiefgarage
Errichtung einer Ladeinfrastruktur mit Lademanagement für Dienstfahrzeuge mit elektrischem Antrieb

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

| PLANUNGS DATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|----------------------------|------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | | 96315 | 375 | 0 | 0 | 200 | 175 | 0 | 0 |
| Kostenannahme | 15.03.2021 | Gesamt | | | | | | | |
| | | 375 | 0 | 0 | 200 | 175 | 0 | 0 | |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Ladeinfrastruktur mit Lademanagement für Dienstfahrzeuge mit elektrischen Antrieben.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Umrüstung der städtischen Dienstfahrzeuge auf Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb ist für die Fahrzeugflotte, für welche in der Tiefgarage des Bürger- und Verwaltungszentrums Stellplätze vorgehalten werden, eine Ladeinfrastruktur mit integriertem Lademanagement erforderlich. Das Amt für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Fuhrpark geht hierfür derzeit von einem Gesamtbedarf von ca. 46 Stück elektrisch betriebenen Fahrzeugen aus, für welche jeweils eine mittels einem Lademanagement betriebene Ladestation im Bereich der Tiefgarage des Bürger- und Verwaltungszentrums herzustellen ist.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

erstmalig eing geplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1192
00

Ersatzneubau der Notwohnanlage Aussiger Str. 23 - 29a

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Soziales und allgemeine Stiftungsangelegenheiten | 19.02.2020 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 20.02.2020 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| Kostenschätzung | 20.03.2018 |
| vorläufige Kostenschätzung | 10.03.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| 9359 | 420 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | 150 |
| 9420 | 18.400 | 225 | 500 | 200 | 5.500 | 6.500 | 5.500 |
| -500 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 18.820 | 225 | 0 | 200 | 5.550 | 6.650 | 5.650 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen gem. KommWFP | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ersatzneubau der Notwohnungsanlage Aussiger Straße 23 - 29a; u. Umständen erfolgt ein Neubau an einem anderen Standort (evtl. in der Augsburgsberger Straße 37) bzw. dezentral verteilt auf mehrere Standorte.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Derzeit stehen in der Aussiger Straße 23 - 29a insgesamt 74 Notwohnungen für Familien und Alleinerziehende zur Verfügung. Die Ausstattung der Notwohnungen entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen (Gemeinschaftsduschen im Keller, kleine Toiletten in den Wohnungen, keine Heizung). Eine Unterbringung von gesundheitlich beeinträchtigten oder behinderten obdachlosen Personen, Alleinerziehenden und Familien ist nicht möglich. In einigen Wohnungen ist Schimmelbefall festzustellen. Eine Sanierung ist unwirtschaftlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Reduzierung der Gesamtkosten von 23.420 T€ auf 18.820 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Bisher liegt noch keine Entwurfsplanung vor -
- Verschiebung der Maßnahmen um 1 Jahr von 2022 ff auf 2023 ff -
- Reduzierte Ansätze in 2022 und 2024; Erhöhte Ansätze in 2023; Neue Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**1301
00**

**BF;
Fahrzeugbeschaffungen für die Berufsfeuerwehr**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i> | 25.01.2001 |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i> | 29.10.2009 |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i> | 21.10.2010 |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i> | 18.09.2014 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 22.07.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Kostenzusammen- stellung | 25.05.2020 |
| Kostenzusammen- stellung | 18.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9347 | 8.033 | 4.495 | 450 | 430 | 0 | 1.550 | 1.003 |
| | | | 105 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9357 | 629 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Gesamt | 8.662 | 4.774 | 555 | 430 | 0 | 1.550 | 1.353 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 2.147 | 1.426 | 100 | 134 | 196 | 0 | 268 |
| Zuwendung Feuerwehrbereich | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 2.147 | 1.426 | 0 | 134 | 196 | 0 | 268 |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025**STADT REGENSBURG****ERLÄUTERUNGEN****Ausführung - Art und Umfang**

Fahrzeugbeschaffungen für die Berufsfeuerwehr.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Grp. 9347 - Ersatzbeschaffungen:

Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen; die Fahrzeuge sind zum Beschaffungszeitpunkt in der Regel nach über 20 Betriebsjahren verbraucht und die Ersatzteilbeschaffung wird zunehmend schwieriger und kostenintensiver.

Ursprünglich im Jahr 2019 war die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (WLF) als Ersatz für das Fahrzeug - Bj. 1996 - eingeplant. Die Beschaffung wird erst in 2022 abgeschlossen werden

230.000 €

(davon 220.000 € Haushaltsrest)

2021: Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Logistik (GW-L 1) als Ersatz für einen Kombi mit Pritsche/ Plane - Bj. 2007 - (Änderung gegenüber dem bisherigen Fahrzeugkonzept aus dem Jahr 2014)

125.000 €

(davon 60.000 € Haushaltsrest)

Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Großbehälter - Bj. 1975 -

30.000 €

Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Gefahrgut (AB-G) - Bj. 1992 -

450.000 €

2022: Ersatzbeschaffung von 2 Kommandowägen (KdoW) - Bj. 2011 -

130.000 €

Umrüstung von 2 Drehleitern (Ersatzbeschaffung aus 2018/ 2019)

300.000 €

(Die für die Ausschreibung in 2021 erforderliche VE für die Mehrkosten i.H.v. 25.000 € werden durch die HhSt. 1.1313.93510 gedeckt)

2024: Ersatzbeschaffung von 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen (HLF 20) - Bj. 2000/ 2003 -

1.200.000 €

Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) - Bj. 2010 -

350.000 €

2025: Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Rüst (AB Rüst) - Bj. 1981 -

190.000 €

Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Schaum (AB Schaum) - Bj. 1982 -

160.000 €

Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Höhen- und Wasserrettung (GW-HörG) - Bj. 2009 -

200.000 €

Ersatzbeschaffung von 2 Mannschaftstransportwägen (MTW 14/1 - MTW 14/2) - Bj. 2012/ 2014 -

240.000 €

Ersatzbeschaffung von 3 Wirtschaftsfahrzeugen o. Blaulichtgenehmigung - jew. Bj. 2014 -

90.000 €

Ersatzbeschaffung eines Lichtmastenanhängers (LiMa) - Bj. 2006 -

100.000 €

Ersatzbeschaffung eines Verkehrssicherungsanhängers (VSA) - Bj. 2006 -

23.000 €

Grp. 9357 - Neubeschaffungen:

Beschaffung eines Abrollbehälters Besprechung (AB Besprechung) in 2021 aus Haushaltsresten zum Führen von taktischen Einheiten sowie Einsatzabwicklung bei Großschadenslagen und Katastrophenfällen als Ersatz für den Einsatzleitwagen (ELW 2)

200.000 €

2025: Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1)

350.000 €

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortschreibung der Fahrzeugbeschaffungen; Ansatzeinplanung unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung sowie des aktuellen Fahrzeugkonzepts.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1313
01

BF; Neubau der Hauptfeuerwache

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Stadtratsplenum | 24.07.2014 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 24.07.2014 |
| <i>Grundsatzempfehlungsbeschluss</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 21.04.2016 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluss</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 26.04.2016 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.04.2016 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 18.05.2016 |
| Kostenberechnung | 16.03.2017 |
| Kostenschätzung | 21.03.2017 |
| Kostenschätzung | 24.03.2017 |
| Kostenberechnung | 25.04.2019 |
| Kostenberechnung | 19.05.2020 |
| Kostenberechnung | 11.05.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2016 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-------------------|--|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93510 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93598 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 9421 | 45.720 | 32.299 | 7.600 | 5.000 | 3.000 | 1.321 | 0 |
| -3.500 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 9450 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9451 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abbrucharbeiten | | | | | | | |
| 9491 | 1.914 | 1.374 | 180 | 180 | 194 | 0 | 0 |
| -15 Abzug von Deckungsmittel | | | | | | | |
| 9501 | 2.920 | 2.075 | 750 | 0 | 800 | 30 | 15 |
| -750 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 9580 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96301 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9850 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionszuschuss Parkhaus Stadtwerk.Regensburg | | | | | | | |
| Gesamt | 52.062 | 37.140 | 4.366 | 5.197 | 3.994 | 1.351 | 15 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3611 | 5.468 | 4.185 | 410 | 350 | 250 | 273 | 0 |
| Zuwendung Feuerwehrbereich | | | | | | | |
| Gesamt | 5.468 | 4.185 | 410 | 350 | 250 | 273 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau der Hauptfeuerwache.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Hauptfeuerwache wurde vor ca. 50 Jahren errichtet. Die ursprünglich geplante Generalsanierung des Gebäudes scheidet aufgrund der Anforderungen an ein funktionales Gebäude nach dem vorhandenen Gebäudezuschnitt und aus Wirtschaftlichkeitsgründen aus. Die Errichtung auf anderen Grundstücken wurde untersucht und u.a. aufgrund der Lage, der vorgegebenen Hilfsfristen, der Verfügbarkeit bzw. des Flächenzuschnitts und des Verlustes der funktionalen Verbindungen bzw. der Synergieeffekte wegen der Nähe zur Integrierten Leitstelle ausgeschlossen. Ein Neubau der Hauptfeuerwache ist unter funktionalen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nur auf dem Grundstück der Berufsfeuerwehr in der Grefflingerstraße sinnvoll.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 49.928 T€ auf 52.062 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und Berücksichtigung aktueller Submissionsergebnisse sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierte Ansätze in 2021; Erhöhte Ansätze in 2022 bis 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**1318
00**

**Löschzug Sallern
Sanierung Gerätehaus mit Einbau Toren und Neubau Lager**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| Kostenannahme | 29.03.2017 |
| vorläufige Kostenschätzung | 19.03.2018 |
| vorläufige Kostenschätzung | 11.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9450 | 230 | 40 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -190 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 230 | 40 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Einbau von Toren, Neubau eines Lagers, Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Sallern.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die bestehende Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses Sallern mit drei Toren ist nicht mehr geeignet für die neuen Einsatzfahrzeuge. Deshalb müssen die drei Tore zurückgebaut und durch zwei neue Tore ersetzt werden. Dies bedeutet einen Eingriff in die Statik des Gebäudes. Außerdem soll ein Lageranbau errichtet werden. Im Rahmen dieser Maßnahmen ist auch die restliche Gebäudesubstanz zu sanieren. Geplant ist, dass der Lageranbau mit Werkstatt durch den Löschzug Sallern in Eigenleistung ausgeführt wird, was zu einer Kostensenkung beiträgt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

- Verschiebung der Maßnahme aus Kapazitätsgründen um 1 Jahr von 2021 ff auf 2022 ff -
- Kein Ansatz in 2021; Neuer Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 1325/03.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**1321
00**

FFW Burgweinting;
Neubau - Planung - Ersatz

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 18.02.2021 |
| Kostenberechnung | 24.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9350 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 9490 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendung Feuerwehrbereich | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Neubau eines Feuerwehrgerätehaus als Ersatz für das bisherige am Standort 'Kleinfeld 4'; denkbare Örtlichkeit an der Franz-Josef-Strauß-Allee.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmittel.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund von Zuwegungskonflikten mit der geplanten Neuerrichtung des Kinderhauses am Heuweg sowie dem fehlenden Stellplatz für das Bundesfahrzeug Dekon P (MAN 18-Tonnen-Nutzfahrzeug) ist ein Neubau die zweckmäßigste Lösung.

Nachdem eine Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses am bisherigen Standort 'Kleinfeld 4' nicht möglich ist, die Lage und Erschließung mit den anstehenden Hort- und Kindergartenplanungen in diesem Bereich zudem problematischer wird, soll im Bereich des Baugebietes 'Burgweinding Nordwest II', angrenzend an die südlich verlaufende Franz-Josef-Strauß-Allee, ein Neubau für die Freiwillige Feuerwehr Burgweinting entstehen.

Hierfür wurde durch das Amt für Brand- und Katastrophenschutz ein erstes Raumprogramm (Stand: 16.09.2020) vorgelegt. Neben einer Fahrzeughalle für 5 Einsatzwägen sind Umkleiden, Sanitärbereiche, Werkstätten, ein Schulungsraum und Aufenthaltsräume geplant. In einer hierfür durch das Hochbaumt erstellten Konzeptstudie wurden zusätzlich ca. 60 m² für Umkleiden der angrenzenden Sportplätze vorgesehen.

Der Maßnahme liegen derzeit folgende zeitliche Realisierungsansätze zugrunde:

Planungsbeginn in 2025, Baubeginn 2027. Mit Indexsteigerungen und Risikokostenansätzen ist gemäß Angaben des Hochbauamtes zu rechnen.

Das Gartenamt hat eine grobe Kostenschätzung nach Erfahrungswerten der Außenanlagen anhand des Feuerwehrgerätehauses des Löschzugs Altstadt vorgelegt. Hier ist mit einem Ansatz i.H.v. 260 T€ zu rechnen.

Die Freiwillige Feuerwehr Burgweinting übernimmt im Rahmen des Katastrophenschutzes Aufgaben des Bundes. Deshalb erhielt sie das betreffende Fahrzeug. Durch eine Änderung im Fahrzeugkonzept des Bundes weist das Fahrzeug zudem größere Abmessungen auf als im Rahmen der Planungs- und Ausführungsphase im Zusammenhang mit dem damaligen Neubau des Gerätehauses.

Da im Gerätehaus nicht die erforderlichen Stellplatzmaße nach DIN 14092 und den Vorgaben der UVV-Sicherheit erreicht werden, wird eine geeignete Lösung gesucht.

Bezogen auf die technischen Voraussetzungen des Fahrzeugs ist hierfür ein Stellplatz der Stellplatzkategorie 3 bzw. 4 (= rd. 4,50 m x 12,50 m) zu planen.

Allerdings erlitt das Fahrzeug einen Brandschaden und der Ersatz des Fahrzeuges ist derzeit noch mit dem Bund in Klärung.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

- Kein Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1325
03

Löschzug Sallern;
Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 18.09.2014 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 22.07.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Kostenschätzung | 03.03.2014 |
| Kostenschätzung | 01.03.2015 |
| Kostenzusammen- stellung | 11.03.2016 |
| Kostenschätzung | 08.03.2017 |
| Kostenschätzung | 06.03.2020 |
| Kostenschätzung | 25.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9347 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 378 | 308 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Zuwendung Feuerwehrbereich | | | | | | | |
| Gesamt | 378 | 308 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeug LF 10.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 (Bj. 1998) ist in 2022 nach 24 Betriebsjahren verbraucht; als Ersatz dafür soll ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 beschafft werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung des Ansatzes in 2022 um 50 T€ von 325 T€ auf 375 T€ wegen Anpassung an Preissteigerungen.

Erläuterungen

Gemeinsame Beschaffung der Löschgruppenfahrzeuge UA 1325/03+10+13 in 2022; jedoch Einleitung des aufwendigen Vergabeverfahrens bereits in 2021 (mittels VE).
Siehe auch UA 1318/00.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1325
10

FFW Burgweinting
Fahrzeugbeschaffung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 18.09.2014 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 22.07.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 08.03.2016 |
| Kostenschätzung | 08.03.2017 |
| Kostenschätzung | 06.03.2020 |
| Kostenschätzung | 25.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9347 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 391 | 308 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| Zuwendung Feuerwehrbereich | | | | | | | |
| Gesamt | 391 | 308 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 (Bj. 1995) ist in 2022 nach 27 Jahren technisch verbraucht; als Ersatz soll ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 beschafft werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung des Ansatzes in 2022 um 50 T€ von 350 T€ auf 400 T€ wegen Anpassung an Preissteigerungen.

Erläuterungen

Gemeinsame Beschaffung der Löschgruppenfahrzeuge UA 1325/03+10+13 in 2022; jedoch Einleitung des aufwendigen Vergabeverfahrens bereits in 2021 (mittels VE).

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

1325
13

FFW Weichs;
Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug und einen
Mannschaftstransportwagen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für 18.09.2014
Verwaltung, Finanzen
und Beteiligungen
Maßnahmebeschuß

Ausschuss für 22.07.2021
Verwaltung, Finanzen
und Beteiligungen
Maßnahmebeschuß

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 07.03.2016
Kostenschätzung 08.03.2017
Kostenschätzung 25.03.2021

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2022
voraussichtliches Ende 2025

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9347 | 495 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 120 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 495 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 120 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 391 | 308 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Zuwendung Feuerwehrbereich | | | | | | | |
| Gesamt | 391 | 308 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeug LF 10.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 (Bj. 1997) entspricht nach 25 Jahren Betriebszeit nicht mehr den technischen Anforderungen und ist verbraucht; als Ersatz soll ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 beschafft werden.

Der Mannschaftstransportwagen (MTW) des Löschzuges Weichs - Bj. 2009 - muss in 2025 ersetzt werden, da dieser den aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht wird und entsprechend verbraucht ist.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung des Ansatzes in 2022 um 50 T€ von 325 T€ auf 375 T€ wegen Anpassung an Preissteigerungen.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Gemeinsame Beschaffung der Löschgruppenfahrzeuge UA 1325/03+10+13 in 2022; jedoch Einleitung des aufwendigen Vergabeverfahrens bereits in 2021 (mittels VE).

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**1326
00**

FFW Weichs;
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses
mit 3 Stellplätzen, Schulungs- und Aufenthaltsräumen
sowie Nebenräumen

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| Kostenermittlungen | | 9320 | 679 | 279 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Kostenschätzung | 11.02.2011 | 9350 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenschätzung | 17.03.2014 | 9420 | 1.650 | 0 | 50 | 50 | 50 | 200 | 500 |
| Kostenschätzung | 27.02.2015 | -50 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Kostenschätzung | 08.03.2017 | 9490 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenschätzung | 21.03.2017 | 9500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenschätzung | 24.03.2017 | | | | | | | | |
| vorläufige | 19.03.2021 | | | | | | | | |
| Kostenannahme | | Gesamt | 2.569 | 279 | 0 | 50 | 50 | 600 | 500 |

| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--------------------------|------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2024 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2026 | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| | | 3610 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zuwendung Feuerwehrbereich | | | | | | | |
| | | Gesamt | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit 3 Stellplätzen, Schulungs- und Aufenthaltsräumen sowie Nebenräumen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das bestehende Gerätehaus mit Anbau entspricht nicht mehr den Richtlinien für Stellplätze. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse müssen beide Fahrzeuge versetzt hintereinander untergestellt werden. Ein Einstellen nebeneinander ist notwendig, um im Einsatzfall ohne Zeitverlust ausrücken zu können. Außerdem soll eine weitere Unterstellmöglichkeit für eine zukünftige modulare Geräteausstattung Hochwasser (MGH) als Hochwasserhilfefahrzeug geschaffen werden. Deshalb ist ein Geräteneubau mit drei Stellplätzen erforderlich.

Die Verwaltung ist derzeit auf der Suche nach einem geeigneten Standort. Für die Maßnahme wurde ein Raumprogramm vorgelegt, das sich am fertiggestellten Feuerwehrgerätehaus des Löschzugs Keilberg orientiert.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 2.519 T€ auf 2.569 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2021; Reduzierte Ansätze in 2022 bis 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**1600
00**

Integrierte Leitstelle;
Erneuerung der EDV-Ausstattung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Verwaltungs- und 20.10.2011
Finanzausschuss
Maßnahmebeschuß

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 01.03.2013
vorläufige 01.03.2015
Kostenschätzung
Kostenschätzung 07.03.2016
Kostenschätzung 08.06.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2012
voraussichtliches Ende 2022

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93495 | 4.497 | 1.347 | 2.250 | 3.150 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -2.250 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 93500 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5.029 | 1.879 | 0 | 3.150 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 3.685 | 310 | 2.900 | 0 | 3.375 | 0 | 0 |
| Kostenersatz 'Freistaat Bayern' | | | -2.900 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 3630 | 1.275 | 150 | 900 | 0 | 1.125 | 0 | 0 |
| Kostenersatz 'Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung' | | | -900 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 4.960 | 460 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Hardwareausstattung der ILS.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Für die Integrierte Leitstelle besteht die Verpflichtung durch das Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, grds. alle 5 bzw. 10 Jahre die EDV-Ausstattung zu erneuern. Die Erneuerung der Hard- und Software ist im Hinblick auf die IT-Sicherheit sowie den Leitstellenverbund erforderlich.

Erneuerungszyklus 1: bis 2019
Erneuerungszyklus 2: ab 2019 ff

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2021 ff auf 2022 ff -
- Kein Ansatz in 2021; Erhöhter Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

Umplanung (ab 2018) von HhSt. 1.1600.93500 auf 1.1600.93495.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21100
00**

Schaffung eines Verkehrsgartens an der Bezirkssportanlage Ost (Guerickestraße)

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| Kostenermittlungen | | 9350 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | -17 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenschätzung 01.03.2018 | | 9420 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Kostenannahme 28.03.2019 | | | | | | | | | | -120 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Kostenschätzung 09.04.2020 | | | | | | | | | | -150 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | 9500 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| tatsächlicher Beginn 2021 | | -150 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| tatsächliches Ende 2021 | | Gesamt | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Herstellung eines Verkehrsgartens im Umgriff der Bezirkssportanlage Ost in der Guerickestraße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

In der 4. Klasse der Grundschule ist im Rahmen des Unterrichts ein Sicherheits- und Fahrradtraining verbindlich vorgeschrieben. Dazu werden im Bereich der Stadt Regensburg die beiden Verkehrsgärten am Weinweg und an der Isarstraße genutzt. Der Gebäudeunterhalt und der Sachaufwand sind dabei von der Stadt Regensburg zu leisten. Die Beschulung erfolgt durch speziell ausgebildete Beamtinnen und Beamte der örtlichen Polizeidirektion. Nach Auskunft der Polizeidirektion sind die beiden Verkehrsgärten bis an die Kapazitätsgrenze ausgelastet, ein ausreichender Sicherheits- und Fahrradtraining kann nicht mehr gewährt werden. Ein weiterer Klassenanstieg ist zu erwarten. Ein weiterer, dritter Verkehrsgarten ist zu errichten und zu betreiben. Ideal ist ein Standort im Kasernenviertel. Der Verkehrsgarten benötigt ein Betriebsgebäude das einen Aufenthaltsraum mit Büro und Lagerräume für die Ausstattung umfasst.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung um 1 Jahr aufgrund fehlender Kapazitäten.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21101
04**

**Grundschule Burgweinting (GS)
Grundschule Burgweinting (GS) -
Anschaffung von Klassenzimmercontainern zur Deckung vorübergehenden
Mehrbedarfs an Schulräumen**

*erstmalig
eingeplante
Maßnahme*

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | | 93503 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenannahme 09.06.2021 | | 93594 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Ausführungszeitpunkt | | 9422 | 700 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 |
| voraussichtlicher Beginn 2022 | | 5 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| voraussichtliches Ende 2022 | | 9503 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamt | 736 | 0 | 5 | 731 | 0 | 0 | 0 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Anschaffung von zwei Klassenzimmercontainern um vorübergehende Steigerungen der Klassenzahlen aufzufangen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Grundschule Burgweinting ist auf 16 Klassen ausgelegt, aktuell sind 21 Klassen vorhanden, nach derzeitigem Stand werden es nächstes Schuljahr bereits 23 Klassen sein da im Schuljahr 2021/22 Migrationsteilungen notwendig werden. Auf Basis der Schülerprognose 2020 und der aktuellen Entwicklungen wird die Klassenzahl voraussichtlich in den nächsten Schuljahren auf diesem hohen Niveau bleiben. Erst ab dem Schuljahr 2026/2027 gehen die langfristigen Schülerprognosen wieder deutlich nach unten. Außerdem kann ab dem Schuljahr 2025/26 mit einer Verbesserung der Raumsituation gerechnet werden, wenn der Hort am Heuweg betriebsbereit ist. Daher erfolgte auch keine dauerhafte Schaffung von Klassenräumen. Es ist mit einem vorübergehenden Bedarf an zwei Klassenzimmercontainern mit Nebenräumen zu rechnen, die für eine Nutzungsdauer über einen Zeitraum von ca. 5 Jahren ausgelegt sind.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmalig eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21101
05**

Grundschule Burgweinting
Errichtung einer Photovoltaikanlage

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|---------------|------------|
| Kostenannahme | 20.03.2018 |
| Kostenannahme | 16.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2024 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9635 | 155 | 0 | 0 | 0 | 25 | 130 | 0 |
| Gesamt | 155 | 0 | 0 | 0 | 25 | 130 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Flachdach der Grundschule

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes Energie und Klima soll als stadtgenerer Beitrag unter anderem auf dem Flachdach der Grundschule Burgweinting eine Photovoltaikanlage mit ca. 60 kWp installiert werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Verschiebung um 1 Jahr aufgrund fehlender Kapazität

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21102
01**

**Gerhardinger Schule (GS)
Einbau von Akustikdecken, strukturierte luK-Verkabelung und Erneuerung der Beleuchtung**

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenschätzung 07.03.2011 | | 9451 | 413 | 0 | 75 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| vorläufige 17.03.2015 | | | | | -20 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Kostenannahme | | 9491 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenanschätzung 10.03.2017 | | | | | | | | | |
| Kostenannahme 02.03.2020 | | | | | | | | | |
| Kostenannahme 12.03.2021 | | Gesamt | 433 | 0 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| tatsächlicher Beginn 2021 | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| voraussichtliches Ende 2022 | | 36117 | 60 | 0 | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | | DigitalPakt Schule 2019 - 2024 | | | -54 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| | | Gesamt | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Vorgezogene strukturierte luK-Verkabelung mit Anpassung Elektroverteilung.
Einbau von Akustikdecken, strukturierte luK-Verkabelung und Erneuerung der Beleuchtung

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Schule wurde zuletzt 1981 saniert. Die Raumdecken des Gebäudes bestehen aus Holzbalken mit einer Rohrmattenputzdecke und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an Klassenräume. Um die Raumakustik zu verbessern, sollen in den Schulräumen, dem Lehrerzimmer und in den Fluren Akustikdecken eingebaut werden. Mit diesen Arbeiten soll auch die nach über 40-jähriger Nutzungszeit reparaturanfällige Beleuchtung in den Räumen durch eine neue, energieeffiziente Raumbeleuchtung ersetzt werden.
Vorgezogen (Förderung "Digitalpakt") soll die Schule mit einer strukturierten EDV-Verkabelung ausgestattet werden, um die technischen Voraussetzungen für den Einsatz moderner Unterrichtsmittel zu schaffen.
Die bauliche Umsetzung der strukturierten Verkabelung wird bis Ende 2022 durchgeführt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Mittelanpassung an Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21105
02**

Grundschule Königswiesen
Aufstockung und Sanierung des Schulgebäudes (inkl. ehemalige Räume von
Stadtbildstelle, Stadteilbücherei und Kinderhort) mit Außenanlagen

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|---|------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 01.02.2018 | 93502 | 653 | 50 | 400 | 603 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | | | | | | | | | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 20.02.2018 | 93598 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | | | | | | | | | |
| Stadtratsplenum | 22.02.2018 | 9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | | | | | | | | | |
| Stadtratsplenum | 22.02.2018 | 9452 | 17.160 | 12.300 | 3.500 | 3.500 | 860 | 0 | 0 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | | | | | | | | | |
| Stadtratsplenum | 22.02.2018 | 9492 | 60 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | | | | | | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | | | | | |
| Kostenschätzung | 01.03.2012 | 94920 | 16 | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenschätzung | 12.03.2013 | | | | | | | | |
| Kostenschätzung | 28.02.2014 | | | | | | | | |
| Kostenschätzung | 11.03.2015 | | | | | | | | |
| Kostenschätzung | 16.12.2016 | | | | | | | | |
| Kostenberechnung | 19.01.2018 | | | | | | | | |
| Kostenberechnung | 22.02.2019 | | | | | | | | |
| Kostenberechnung | 22.09.2019 | | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | | | | | | | | |
| tatsächlicher Beginn | 2018 | | | | | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2022 | | | | | | | | |
| | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| | | 36102 | 6.380 | 3.130 | 2.000 | 1.500 | 306 | 0 | 0 |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | -556 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Gesamt | 6.380 | 3.130 | 1.444 | 1.500 | 306 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Aufstockung und Generalsanierung des Schulgebäudes (inkl. ehemalige Räume der Stadtbildstelle, Stadtteilbücherei und des Kinderhorts) mit Außenanlagen und Umbau der Mensa

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die GS Königswiesen wurde Mitte der 1970'er Jahre errichtet und bisher noch nicht saniert. Insbesondere sind die Fassade mit Wärmedämmung, der Sonnenschutz und die Fensterelemente zu erneuern. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wird auch die reparaturanfällige Beleuchtungsanlage dem Stand der Technik angepasst. Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes wurden in 2014 dringende, brandschutztechnische Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Von der Sanierung betroffen sind auch die Räume der bisherigen Stadtbücherei, der Stadtbildstelle und des Kinderhorts.

Die durch den Aufbau von zwei Ganztageszügen und Gruppen im kurzen, offenen Ganztage erforderlichen zusätzlichen Räume können nicht im Gebäudebestand untergebracht werden. Daher ist eine Aufstockung des Gebäudes erforderlich.

Im Zuge der Maßnahme sind die Außenanlagen anzupassen, um den 2. Rettungsweg aus dem Untergeschoss zu gewährleisten. Außerdem ist der westliche Pausenhof zu sanieren.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Verzögerung in der baulichen Abwicklung. Kostensteigerung bei den Außenanlagen, aufgrund erhöhtem Aufwand (alle Außenflächen inkl. Unterbau).

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21106
00**

Grundschule Kreuzschule im alten Stadion
Neubau einer Grundschule mit Ganztageszug, Sporthalle sowie Außen- und Freisportanlagen

PLANUNGSDATEN

| Beschlüsse und Verfügungen | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 05.05.2015 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 21.05.2015 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 08.11.2015 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.11.2015 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 26.04.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 02.02.2017 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 23.02.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 23.02.2017 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |

| Kostenermittlungen | |
|----------------------|------------|
| Kostenberechnung | 11.11.2016 |
| Ausführungszeitpunkt | |
| tatsächlicher Beginn | 2017 |
| tatsächliches Ende | 2020 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9356 | 677 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93598 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 | 23.681 | 22.934 | 640 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückbau Stadionanlage | | | | | | | |
| 94500 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahnturm | | | | | | | |
| 9490 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | 3.450 | 3.250 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außenanlagen | | | | | | | |
| 95000 | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freisportanlagen | | | | | | | |
| 9580 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | |
| 9630 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Photovoltaikanlage | | | | | | | |
| Gesamt | 29.492 | 28.545 | 840 | 107 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 9.345 | 6.818 | 1.424 | 966 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| | | | 137 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 9.345 | 6.818 | 1.561 | 966 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer fünfzügigen Grundschule mit Ganztageszug, Sporthalle sowie Außen- und Freisportanlagen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund der Bautätigkeit im inneren Westen Regensburgs, insbesondere durch das neue Baugebiet Nr. 151 -ehemalige Bahnflächen südlich der Ladehofstraße- ist mit stark erhöhten Schülerzahlen für die bisherigen Sprengelschulen Kreuzschule und die Grundschule Prüfening zu rechnen. Aus diesem Grunde reichen die Schulraumkapazitäten nicht mehr aus, um die zu erwartenden Schüler aufzunehmen. Der zukünftige Sprengel der GS Kreuzschule wird neben dem Neubaugebiet an der Ladehofstraße auch einen Teil des Sprengels der GS Prüfening umfassen.

Im inneren Westen (ehem. städt. Stadion an der Prüfening Straße) wird eine fünfzügige Schulanlage mit zwei Ganztageszügen sowie zwei Übergangsklassen mit inklusiven Elementen, einschließlich Sporthalle und Außen- und Freisportanlagen errichtet. Auf dem Flachdach wird eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von ca. 100 kWp installiert.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Kosten an Kassenwirksamkeit.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025
STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21107
02

**Grundschule am Napoleonstein;
Errichtung von Klassenzimmermodulen zur kurzfristigen Deckung des
vorübergehenden Mehrbedarfs an Schulräumen**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 17.07.2019 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.07.2019 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 29.01.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 30.01.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 16.06.2020 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 05.04.2019 |
| Kostenberechnung | 25.11.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | | |
| 93562 | 90 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 22 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 93598 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 9422 | 1.846 | 1.726 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | -120 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 9507 | 116 | 80 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 2.065 | 1.806 | 103 | 156 | 0 | 0 | 0 | |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|----------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | | |
| 3612 | 430 | 150 | 230 | 100 | 30 | 0 | 0 | |
| Art. 10 BayFAG | | | -80 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 430 | 150 | 150 | 100 | 30 | 0 | 0 | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung der Grundschule durch einen Modulbau für zwei Klassenzüge.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Sprengel der Grundschule Napoleonstein kommt es durch die Wohnbauoffensive zu einem kurzfristigen und erheblichen Anstieg der Schülerzahlen. Mittelfristig kann die Schaffung eines weiteren Grundschulsprengels in Neuprüll hier Entlastung bieten, aber der kurzfristige Bedarf muss durch eine temporäre Lösung gedeckt werden. Für den ebenfalls kurzfristig entstehenden zusätzlichen Bedarf des SFZ Bajuwarenstraße muss ebenfalls eine schnelle Lösung gefunden werden. (vgl. UA 2700/02)

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Die Ausstattung des Lehrerstützpunktes wurde bisher nicht berücksichtigt. Außerdem wurde an die aktuelle Kostenentwicklung, sowie an die zeitliche Abwicklung angepasst.

Erläuterungen

Zwingend notwendige Maßnahme zur Deckung des kurzfristigen dringenden Bedarf an Schulräumen wegen des Schüleranstiegs.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21108
00**

Pestalozzi (GS)
Ertüchtigungsmaßnahmen zur Unterbringung der GS, Gebäudeumbau als neuer
Grundschulstandort einschl. Flächen für den Ganztagesbetrieb mit Turnhalle und
Außenanlagen

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|------|------|------|--|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| vorläufige Kostenannahme 03.03.2017 | | 9320 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | |
| vorläufige Kostenannahme 02.03.2018 | | 9351 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vorläufige Kostenannahme 18.03.2021 | | 93598 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausführungszeitpunkt | | 94201 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| voraussichtlicher Beginn 2026 | | Sporthalle | | | | | | | |
| | | 9450 | 12.175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Umbau, Erweiterung Schulgebäude | | | | | | | |
| | | 9490 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9500 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Gesamt | 20.461 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | |
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 |
| Art. 10 BayFAG | | 36100 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | | Gesamt | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Aufbau eines gebundenen Ganztageszuges mit entsprechenden Räumen und Mensa, Neubau einer Doppelturnhalle

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Grundschule Pestalozzi wächst aufgrund der Wohnungsbautätigkeit im Stadtosten massiv an. Bereits zum Schuljahr 2016/17 wurde die Grundschule daher in das Gebäude Landshuter Straße 61 verlegt. Vor dem Hintergrund eines hohen Anteils an SchülerInnen mit Migrationshintergrund ist geplant, eine Ganztagsbeschulung einzurichten, um die Sprachförderung durch zusätzliche Lehrerwochenstunden und qualifizierte pädagogische Betreuung weiter auszubauen.

Für die Einführung der Ganztagsbeschulung ist u.a. die Schaffung von entsprechenden Aufenthaltsräumen und einer Mensa mit Mischküche erforderlich. Außerdem ist aufgrund der Zahl der Klassen eine Doppelturnhalle erforderlich. Voraussichtlich ist daher eine Erweiterung des Schulgebäudes notwendig.

Das Schulgebäude muss vor der dauerhaften Nutzung saniert werden, insbesondere sind Brandschutzmaßnahmen, schallschutztechnische Ertüchtigungen und der Einbau einer flächendeckenden Lüftungsanlage notwendig.

Für die Sporthalle und die Außenflächen ist die langfristige Nutzung des Grundstücks Landshuter Straße 63 erforderlich. Dieses befindet sich im Eigentum des Freistaates Bayern und ist für die Schulnutzung bisher angemietet. Die Verhandlungen mit dem Freistaat Bayern finden nach gescheiterten Preisverhandlungen nun auf Basis einer Erbpachtlösung statt, um das Grundstück langfristig zu sichern.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Statt Grunderwerb nun Sicherung der Nutzbarkeit des Grundstücks für die Schule durch Erbpacht.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21110
01**

Schule St. Nikola
Einbau von Akustikdecken einschl. Raumteilung, Erneuerung der Beleuchtung und Elektroverteilung, Herstellen einer strukturierten EDV-Verkabelung, Einbau einer Videosprechanlage

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 22.03.2017 |
| vorläufige Kostenannahme | 23.03.2018 |
| Kostenannahme | 02.03.2020 |
| Kostenannahme | 12.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9451 | 260 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -90 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9491 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96319 | 165 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 70 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 440 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 36117 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalpakt Schulen 2019-2024 | | | -64 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Vorgezogene strukturierte LuK-Verkabelung mit Elektroverteilung und Videosprechanlage im Haupt- und Nebengebäude. Einbau von Akustikdecken, Erneuerung der Beleuchtung und Elektroverteilungen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

An der Schule wurden 2009 Fassaden-, Fenster- und Dachsanierungen durchgeführt, Umbauarbeiten in den Klassenzimmern wurden nicht berücksichtigt. Die Raumdecken bestehen aus Holzbalken mit einer Rohrmattenputzdecke und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an Klassenräume. Zur Verbesserung der Raumakustik in Klassenräumen, Fluren und im Lehrerzimmer müssen Akustikdecken eingebaut werden. In diesem Zusammenhang soll auch die über 30 Jahre alte und reparaturanfällige Beleuchtung ersetzt werden.

Vorgezogen (Förderprogramm "Digitalpakt") soll die Schule außerdem mit einer strukturierten EDV-Verkabelung versehen werden, um die technischen Voraussetzungen für den Einsatz moderner Unterrichtsmittel zu schaffen. In diesem Zuge soll auch die über 30 Jahre alte Elektroverteilung erneuert werden.

Das Schulhaus und das Gebäude der Mittagsbetreuung sollen während der Nutzungszeit gegen das Betreten durch Unbefugte gesichert werden (geschlossenes Schulhaus). Zur Umsetzung ist eine elektrische Türöffnung mit Videosprechanlage einzubauen. Die geplanten Arbeiten sollen innerhalb von 2 Jahren jeweils in den Ferienzeiten durchgeführt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Die Maßnahme der strukturierten Verkabelung, welche durch das Förderprogramm Digitalpakt 2019-2024 gefördert wird, wurde vorgezogen. Bauliche Umsetzung bis 2022.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21110
03**

Schule St. Nikola
Außenliegende Fluchttreppe im angemieteten Objekt Josefstraße

*erstmalig
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|-------------------------|------------|
| Bildungsausschuss | 10.02.2021 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.02.2021 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 21.01.2021 |
|------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9450 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 130 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Wegen eines fehlenden zweiten Rettungsweges installiert die Stadt Regensburg als Mieter auf eigene Kosten eine außenliegende Fluchttreppe, um einen zweiten Fluchtweg zu generieren. Der Standort der Treppe befindet sich auf der Westseite des Hauses. Die Stahlkonstruktion bildet eine zweiläufige Podesttreppe, welche im untersten Lauf einen direkten Zugang von der Garderobe im EG hinab in den Garten bildet. Stufen und Podeste sind aufgrund der Rutschhemmung mit Gitterrosten auszuführen. Zur Flucht aus den oberen Geschossen dienen die Bestandsfenster als Ausstieg mit im Innenraum gefertigten Stufen bis zur Brüstungshöhe.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des stark gestiegenen Bedarfs an Plätzen für die Mittagsbetreuung in der Schule St. Nikola in Reinhausen und der Schließung des kirchlichen Kinderhorts zum Ende des Schuljahres 2019/20, reicht der aktuell vorhandene Platz im Schulgebäude nicht mehr aus. Eine bauliche Erweiterung am Standort der Grundschule war aufgrund des fehlenden Platzes nicht realisierbar. Um die Betreuung für ca. 35 weitere Kinder zu sichern hat die Stadt Regensburg ein geeignetes Gebäude in der St.-Joseph-Straße 7 (fußläufig ca. 6 min.) angemietet. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Wohnhaus, dessen Erdgeschoss als psychotherapeutische Praxis genutzt wurde. Das Gebäude wurde von der Besitzerin komplett saniert. Neben einer Nutzfläche von 250 qm kann von der Mittagsbetreuung auch der große Garten genutzt werden. Um den Anforderungen der Mittagsbetreuung und den damit einhergehenden bauordnungsrechtlichen Bestimmungen gerecht zu werden sind Umbauten erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmalig eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Fördermöglichkeit über das Förderprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21111
00**

Schule am Sallerner Berg
Neubau der Schulanlage und Freisportanlagen einschließlich Räumen für den
Ganztag; Sanierung der Hausmeisterwohnung

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| Direktorium 1 | 16.05.2018 | 9341 | 1.125 | 50 | 0 | 0 | 0 | 800 | 200 |
| <i>Planungsverfügung</i> | | | | | | | | | |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 27.11.2018 | 93598 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | | | | | | | | | |
| Stadtratsplenum | 13.12.2018 | 9410 | 3.050 | 75 | 50 | 750 | 0 | 1.500 | 725 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | | | | | | | | | |
| Bildungsausschuss | 11.11.2020 | 9420 | 22.850 | 1.550 | 1.600 | 1.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | | | | | | | | | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 18.11.2020 | 9450 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | | | | | | | | | |
| Jugendhilfeausschuss | 25.11.2020 | 9490 | 350 | 0 | 0 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | | | | | | | | | |
| Kostenermittlungen | | 95000 | 2.110 | 347 | 67 | 67 | 300 | 500 | 500 |
| Kostenannahme | 26.02.2018 | 9501 | 652 | 17 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| vorläufige | 28.02.2019 | 9580 | 1.350 | 800 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kostenannahme | 21.02.2020 | 9631 | 287 | 0 | 0 | 8 | 8 | 263 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | Gesamt | 31.858 | 2.845 | 1.285 | 1.935 | 6.432 | 10.263 | 7.545 |

| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| voraussichtlicher Beginn 2022 voraussichtliches Ende 2026 | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| | | 3610 | 9.265 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.800 |
| <i>Art. 10 BayFAG</i> | | | | | | | | | |
| | | Gesamt | 9.265 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.800 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau des Schulgebäudes mit Dreifach-Turnhalle und Freisportanlagen; Schaffung von zusätzlichen Räumen für den Ganztagsbetrieb mit Mensa

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Gesamtzustand des Schulgebäudes und der Turnhallen hätte eine umfassende Generalsanierung erfordert. Zusätzlich wäre ein Erweiterungsbau notwendig geworden. Da eine Erweiterung und Generalsanierung mit Auslagerung der Schüler und den mit der Schadstoffproblematik zu erwartenden Unwägbarkeiten voraussichtlich zu vergleichbaren Kosten geführt hätte, wurde daher der Neubau einer vierzügigen Grundschule mit zwei zusätzlichen Übergangsklasse, Ganztagsbeschulungsangebot und Mittagsbetreuung beschlossen.

Das ebenfalls auf dem Grundstück befindliche Sonderpädagogische Förderzentrum muss im Zuge dieser Maßnahme ebenfalls unter Berücksichtigung des notwendigen Erweiterungsbedarfs neu errichtet werden.

Im 1. Bauabschnitt der Realisierung des Schulkomplexes werden die Bestandturnhalle abgebrochen und ein neues Gebäude für die Grundschule und den Hort in Holzbauweise errichtet. In Anschluss erfolgt der Abbruch der alten Grundschule und der Bestandsgebäude der Jakob-Muth-Schule. Dann werden in einem 2. Bauabschnitt das SFZ und SVE, die Dreifach-Sporthalle und die gemeinsame Mensa errichtet. Im Anschluss an die Hochbauarbeiten ist die Neuordnung der Außen- und Freisportanlagen geplant.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Abbruchkosten aufgrund der aktuell vorliegenden Bestandsuntersuchung. Anpassung der Kosten an den baulichen Ablauf.

Erläuterungen

korrespondiert mit UA 2705/00, 4645/15 und UA 5821/26.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21118
01**

Neue Grundschule im Kasernenviertel,
Neubau einer vierzügigen Grundschule mit Ganztagsangebot und Sporthalle

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen 28.01.2020

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme 12.02.2020

vorläufige Kostenannahme 18.03.2021

vorläufige Kostenannahme 26.05.2021

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2024
voraussichtliches Ende 2026

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9320 | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 9351 | 1.050 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 750 |
| 93598 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 9421 | 25.000 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 | 7.000 | 7.000 |
| 50 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 9500 | 2.050 | 0 | 0 | 20 | 180 | 0 | 0 |
| Gesamt | 30.100 | 0 | 50 | 2.970 | 3.680 | 7.000 | 7.830 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3611 Art. 10 BayFAG | 9.630 | 0 | 0 | 900 | 1.000 | 2.300 | 2.500 |
| Gesamt | 9.630 | 0 | 0 | 900 | 1.000 | 2.300 | 2.500 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Ganztageszug und Einfach-Sporthalle

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Bereich des Grundschulsprenghels Pestalozzi sind in erheblichem Umfang Wohnbaugebiete entstanden bzw. beabsichtigt. Auf dem Bereich der ehem. Prinz-Leopold-Kaserne soll kurzfristig ein neues Wohngebiet entstehen, so dass der Bedarf an Grundschulplätzen noch einmal zusätzlich gesteigert wird. Die nächstgelegene Pestalozzi Grundschule ist an ihren Kapazitätsgrenzen, müsste selber saniert und erweitert werden. Auch die angrenzende Grundschule am Napoleonstein erfährt einen erheblichen Schülerzuwachs durch neue Baugebiete. Daher ist angedacht im Kasernenviertel eine neue 4-zügige Grundschule mit Doppel-Sporthalle zu errichten, die durch Sprengeländerung die beiden vorhandenen Grundschulen langfristig entlastet. Durch die Nähe zur Bezirkssportanlage Ost kann auf die Errichtung eigener Freisportflächen an der neuen Grundschule verzichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Von 3-zügig mit Einfachsporthalle auf 4-zügig mit Doppelsporthalle geändert. Die Maßnahme wurde aufgrund umliegender Wohnbebauung vorgezogen.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21301
01**

**Otto-Schwerdt (MS)
Erweiterung des Schulgebäudes**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|-------------------------|------------|
| Ferienausschuss | 21.04.2020 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 04.04.2017 |
| vorläufige Kostenannahme | 13.02.2019 |
| vorläufige Kostenannahme | 25.03.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2024 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93561 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93598 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9421 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 3.000 |
| 94211 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>weitere Sporthalle</i> | | | | | | | |
| 9501 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 3.000 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3611 | 4.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 900 |
| <i>Art. 10 BayFAG</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 4.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 900 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

1. BA: Erweiterung des Schulgebäudes für einen zusätzlichen Ganztags-Klassenzug und M-Klassen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Mittelschulverband Süd/Ost ist ein massiver Anstieg der Schülerzahlen zu erwarten, da die Schülerzahlen an den Grundschulen im Verbundbereich dauerhaft über den bisherigen Zahlen liegen. Die Nachfrage nach Ganztagsbeschulungsplätzen an der Otto-Schwerdt-Mittelschule übertrifft die Zahl verfügbarer Plätze. Außerdem besteht auch an den weiteren Mittelschulen im Verbund ein zusätzlicher Flächenbedarf für den Ganztagesbereich. Die gebundene Ganztagschule ist bisher für eine Zweizügigkeit errichtet und auf zehn Klassen ausgelegt. Bereits seit mehreren Jahren sind durch die Einführung des M-Zuges zwölf Klassen vorhanden. Die Einrichtung eines zusätzlichen Zuges ist aufgrund des schulaufsichtlich bestätigten Bedarfs für 18 Klassen dringend umzusetzen. In Anbetracht der finanziellen und personellen Ressourcen soll der Erweiterungsbau als Modulbau errichtet werden. Die grundsätzlich sinnvolle zweite Einfach-Sporthalle soll erst im Nachgang umgesetzt werden. Für den Basissportbetrieb können in der Aufbauphase des zusätzlichen Zuges die Sporthallen der GS Burgweinting mitgenutzt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung der Maßnahme aufgrund fehlender Kapazitäten.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21301
02**

**Otto-Schwerdt-Mittelschule
Errichtung einer Photovoltaikanlage**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 20.03.2018 |
| Kostenschätzung | 16.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9632 | 141 | 0 | 0 | 20 | 121 | 0 | 0 |
| Gesamt | 141 | 0 | 0 | 20 | 121 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Flachdach der Mittelschule

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes Energie und Klima soll als stadtgenerer Beitrag unter anderem auf dem Flachdach der Otto-Schwerdt-Schule eine Photovoltaikanlage mit ca. 55 kWp installiert werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21302
01

Clermont-Ferrand-Schule (MS)
Umbau und Erweiterung für den Ganztagsbetrieb mit Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Direktorium 1 | 17.05.2017 | 93561 | 371 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Planungsverfügung</i> | | | | | -148 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 04.10.2018 | 93598 | 163 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | | | | | 28 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Stadtratsplenum | 25.10.2018 | 9420 | 9.950 | 6.020 | 3.100 | 600 | 201 | 0 | 0 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | | | | | 29 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 26.02.2019 | 9450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | | | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Stadtratsplenum | 28.02.2019 | 9501 | 802 | 65 | 500 | 225 | 12 | 0 | 0 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Kostenermittlungen | | 96319 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | | |
| Kostenschätzung | 27.02.2012 | 96319 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenberechnung | 13.03.2015 | | | | 0 | | | | |
| Kostenannahme | 16.03.2016 | 96319 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenschätzung | 01.03.2018 | | | | 0 | | | | |
| Kostenberechnung | 23.11.2018 | 96319 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenberechnung | 21.10.2019 | | | | 0 | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | 96319 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tatsächlicher Beginn | 2019 | | | | 0 | | | | |
| tatsächliches Ende | 2021 | 0 | | | | | | | |
| | | Gesamt | 11.336 | 6.130 | 4.168 | 825 | 213 | 0 | 0 |
| | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
| | | 36101 | 3.600 | 600 | 1.300 | 800 | 375 | 0 | 0 |
| | | | | | 525 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| | | Gesamt | 3.600 | 600 | 1.825 | 800 | 375 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung der Clermont-Ferrand-Mittelschule für den Ganztagsbetrieb mit Erweiterung von Speiseraum und Küche, Anpassungen im Bestandsgebäude, strukturierte LuK-Verkabelung und Brandschutzmaßnahmen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Es wurden Brandschutzmängel festgestellt, die beseitigt werden müssen. Außerdem benötigt die Schule aufgrund des bereits erfolgten Ausbaus zur kompletten Ganztagschule erheblich mehr Räume für den Ganztagsbetrieb und zu jedem Klassenzimmer einen Differenzierungsraum. Auch die Mensa ist nicht auf die Zahl der tatsächlichen Nutzer ausgelegt und muss erweitert werden. Die Umsetzung der erforderlichen Umbau- und Erweiterungsarbeiten soll in zwei Schritten erfolgen: In einem ersten Schritt soll die erforderliche Erweiterung geschaffen werden, dann kann in einem zweiten Schritt das Bestandsgebäude abschnittsweise geräumt und unter Berücksichtigung der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen und der notwendigen strukturierten EDV- und Telekommunikationsverkabelung an die neuen räumlichen Anforderungen angepasst werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Mehrkosten durch bauliche Änderungen, insbesondere erweiterte Brandschutzanforderungen.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21303
01**

Pestalozzischule (MS)
Sanierungsarbeiten an Schule und Sporthalle (u.a. Fenster und Fassaden, Flachdach und Brüstung) und Brandschutzmaßnahmen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Direktorium 1 | 07.07.2017 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 01.02.2018 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 20.02.2018 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Stadtratsplenum | 22.02.2018 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Stadtratsplenum | 22.02.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 15.03.2018 |
|------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2018 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 94501 | 1.038 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 35 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 9631 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzelraumregelung</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 1.293 | 1.258 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Fenster- und Fassadensanierung, Erneuerung der Einzelraumregelung der Heizung und der Heizkörper, Sanierung von Flachdach und Brüstung, Einbau von Bypassstüren zur Fluchtwegsicherheit

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Schulgebäude der Pestalozzischule (MS) wurde von 1990 bis 1992 saniert. Die Fenster waren jedoch nicht Bestandteil dieser Maßnahme. Mittlerweile sind diese nur noch mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu unterhalten. Der Fensteraustausch ist außerdem aus energetischen Gründen erforderlich. Bei der Erneuerung ist auch die Wärmedämmung zu erhöhen und der Fassadenanstrich zu erneuern. In diesem Zuge werden auch die alten Heizkörper ausgetauscht, da sie die aktuellen Unfallverhütungsvorschriften für Schulen nicht mehr erfüllen und die Einzelraumregelung der Heizung erneuert. Die Dachabdichtung besteht aus einer EPDM-Bahn, die einer starken Schrumpfung unterliegt und unter hoher Rissgefährdung leidet. An der Brüstung zeigen sich Bewitterungsschäden. Um Stabilitätsprobleme zu vermeiden, muss der gesamte Brüstungsbereich saniert werden.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in Abstimmung mit dem Denkmalschutz.

Aktuelle brandschutztechnische Anforderungen zur Erfüllung der Fluchtwegsicherheit machen den Einbau von acht Bypassstüren erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung an aktuelle Baupreise

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21303
02**

MS Pestalozzi
Modulbau zur kurzfristigen Deckung des Mehrbedarfs für Ganztagsbeschulung

*erstmalig
eingeplante
Maßnahme*

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---|--|-------|------|------|------|--|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | |
| Kostenermittlungen | 9352 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | |
| vorläufige Kostenannahme | 93598 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| | 9422 | 3.050 | 0 | 0 | 2.500 | 550 | 0 | 0 | |
| Ausführungszeitpunkt | 9582 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| voraussichtlicher Beginn 2022 | | | | | | | | | |
| voraussichtliches Ende 2023 | | | | | | | | | |
| | Gesamt | 3.348 | 0 | 0 | 2.500 | 698 | 0 | 0 | |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|------|------|------|------|--|--|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | |
| 3610 | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | | |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | | | |
| | Gesamt | 395 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Zur Deckung des kurzfristigen Bedarfs soll ein Modulbau auf dem Schulgrundstück errichtet werden. Der geplante 2-geschossige Modulbau soll voraussichtlich aus zehn Ganztagesräumen mit jeweils rund 60 qm und zwei Verwaltungsräumen mit je 30 qm sowie ausreichend Sanitäreinrichtungen bestehen. Falls die Mittagsversorgung über externe Kantinen nicht realisierbar ist, müsste die Mittagsversorgung in diesen Räumen auch möglich sein. Die Hauptnutzfläche liegt somit zwischen 600 m² und 700 m². Die Räume können als Aufenthaltsräume, Lernwerkstätten, etc. für den Offenen Ganztags genutzt werden. Aufgrund der zu erwartenden Nutzungsdauer ist eine Anmietung entsprechender Module unwirtschaftlich, die Module wären daher zu kaufen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Mittelschule Pestalozzi hat ein erhebliches Raumdefizit. Um für die vorhandene Raumnot Abhilfe zu sorgen, müsste man am Standort einen Erweiterungsbau schaffen. Dieser Erweiterungsbau würde jedoch massiv in die vorhandene Gebäudenutzung eingreifen und erfordert daher eine vorübergehende Auslagerung der Schule. Hierfür fehlen derzeit Ausweichflächen und Umsetzungskapazitäten. Die Schulaufsicht hat die Genehmigung des offenen Ganztags für die kommenden Schuljahre aufgrund der eingeschränkten Raumsituation in Frage gestellt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmalig eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Da ein Erweiterungsbau samt Doppelsporthalle (21303/00) aktuell nicht realisierbar ist, da dies massiv in die vorhandene Gebäudenutzung und das Schulgrundstück eingreifen würde und daher eine vorübergehende Auslagerung der Schule erforderlich macht, soll eine kurzfristige Modulbaulösung geschaffen werden.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21501
02**

Schule der Vielfalt und Toleranz und Willi-Ulfig-Schule
Errichtung einer Photovoltaikanlage

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 20.03.2018 |
| Kostenschätzung | 16.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9632 | 129 | 0 | 0 | 20 | 109 | 0 | 0 |
| Gesamt | 129 | 0 | 0 | 20 | 109 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den Flachdächern der Grundschule und der Mittelschule

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes Energie und Klima soll als stadtgenerer Beitrag unter anderem auf den Flachdächern der Grundschule für Vielfalt und Toleranz und der Mittelschule Willi-Ulfig eine Photovoltaikanlage mit ca. 50 kWp installiert werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

21502
01

Konradschule (GS und MS)
Erweiterung und Umbau für Grund- und Mittelschule

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 21.03.2018 |
| vorläufige Kostenannahme | 14.03.2019 |
| Kostenannahme | 12.02.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|---------------|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93561 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |
| 93598 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 94201 | 14.900 | 0 | 0 | 4.500 | 4.700 | 3.750 | 550 |
| 1.400 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 94501 | 1.510 | 600 | 800 | 60 | 400 | 400 | 50 |
| -800 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 9490 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 9501 | 650 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 500 |
| Gesamt | 17.878 | 600 | 1.400 | 4.610 | 5.958 | 4.210 | 1.100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3611 | 6.600 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.000 | 1.100 |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| Gesamt | 6.600 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.000 | 1.100 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung der Grundschule für drei Klassenzüge mit Aufbau eines offenen Ganztagsangebotes, Erweiterung der Mittelschule um zwei Deutsch-Klassen und zusätzliche Ganztagsflächen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Sprengel der Grundschule Konradschule kommt es durch das Neubaugebiet Brandlberg zu einem erheblichen Schüleranstieg. Es ist zu erwarten, dass die Schule dauerhaft dreizügig wird. Eine entsprechende Erweiterung des Schulgebäudes ist dringend notwendig. Außerdem wurden ab dem Schuljahr 2018/19 zwei Deutsch-Klassen an der Mittelschule geschaffen, die dauerhaft erhalten bleiben sollen. Auch hier ist eine Erweiterung unter Berücksichtigung des entsprechenden Ganztagsbedarfs notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Kostenfortschreibung aufgrund aktueller Baupreisentwicklung. Flächenerhöhung durch dauerhafte Ansiedlung von zwei Deutsch-Klassen in der Mittelschule. Neuverteilung der Kosten.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21503
04**

St.-Wolfgang-Schule
Erneuerung der Fenster (GS) und der Innentüren im gesamten Schulgebäude

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Direktorium 1 | 09.01.2019 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 12.02.2019 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 12.02.2019 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.02.2019 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.02.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 28.02.2014 |
| Kostenannahme | 07.03.2016 |
| vorläufige Kostenannahme | 10.03.2017 |
| Kostenberechnung | 12.03.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9454 | 535 | 395 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 535 | 395 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Fenster im Bereich der Grundschule und der Innentüren im gesamten Schulgebäude

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fenster im Bereich der Grundschule schließen nicht mehr richtig, bei Schlagregen dringt Wasser ein, die Wärmedämmeigenschaften sind unzureichend. Es ist deshalb vorgesehen, die Fenster im Grundschulbereich zu erneuern, um die energetischen Vorgaben zu erfüllen.

Die Innentüren in der Schulanlage St.-Wolfgang sind abgewirtschaftet, insbesondere ist der Schallschutz unzureichend. Bei der letzten Sanierung in den 1990-er Jahren wurden die Türen lediglich oberflächenrenoviert. Zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes ist ein vollständiger Austausch der Türen erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**21504
00**

Errichtung einer neuen Mittelschule im Süden des Stadtgebietes (Verlagerung MS St.-Wolfgang)

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 15.03.2018 |
| vorläufige Kostenannahme | 20.02.2019 |
| vorläufige Kostenannahme | 07.02.2020 |
| vorläufige Kostenannahme | 18.02.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| Gesamt | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer vierzügigen Mittelschule mit Doppelturnhalle und Außensportflächen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Durch die zukünftige Entwicklung verschiedener Baugebiete in den Grundschulsprengeln Burgweinting, Napoleonstein und St. Wolfgang ist im Südosten der Stadt mit stark steigenden Schülerzahlen sowohl im Grund- als auch im Mittelschulbereich zu rechnen. Durch die Schaffung einer neuen Grundschule im Bereich der ehemaligen Pionierkaserne und entsprechende Umsprengelungen kann im Grundschulbereich eine teilweise Entlastung erreicht werden. Die GS St.-Wolfgang hat jedoch auch weiterhin erheblichen zusätzlichen Flächenbedarf, der nur durch Verlagerung der MS St.-Wolfgang gedeckt werden kann. Die Schaffung eines neuen Standortes für die Verlagerung der Mittelschule ist notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Änderung von kombinierter GS und MS (3-zügig) auf eine reine MS (4-zügig), Verschiebung der Maßnahme, da Standort nicht geklärt ist.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2202
01**

Realschule am Judenstein
Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen im gesamten Gebäude zur sofortigen
Nutzung und
Generalsanierung des Schulgebäudes und der bisherigen GS Kreuzschule

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | | |
| Kostenermittlungen | | 93511 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | |
| vorläufige Kostenannahme | | 93598 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vorläufige Kostenannahme | | 94501 | 11.500 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | 100 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | |
| vorläufige Kostenannahme | | 94511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostenannahme | | I. bauliche Anpassung zur vorübergehenden Nutzung | | | | | | | | |
| | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | |
| vorläufige Kostenannahme | | 94591 | 1.042 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 0 | |
| Kostenschätzung | | I. brandschutztechnische Sofortmaßnahme | | | | | | | | |
| | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | 94901 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tatsächlicher Beginn | | 9501 | 350 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 200 | |
| voraussichtliches Ende | | | | | | | | | | |
| | | Gesamt | 14.087 | 15 | 100 | 1.000 | 2.030 | 3.527 | 3.800 | |
| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | | |
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | | |
| 3611 | | 4.100 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1.000 | 1.000 | | |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | | | | |
| Gesamt | | 4.100 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1.000 | 1.000 | | |

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

I. Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen im gesamten Gebäude und bauliche Anpassungen zur vorübergehenden Nutzung der ehemaligen Kreuzschule durch die Realschule: Umsetzung der erforderlichen Brandschutzmaßnahme sowohl im Bestandsbereich der Realschule als auch im Bereich der ehemaligen Kreuzschule. Erneuerung der technischen Gebäudeausstattung in einfachster Ausführung, Elektro- und EDV-Verkabelung in Aufputz-Installation im Bereich der ehemaligen Kreuzschule um eine temporäre Gebäudenutzung für die Schule bis zur Generalsanierung zu ermöglichen. Diese Maßnahme ersetzt nicht die Generalsanierung, da weder Instandsetzungen der Fenster u. Bodenbeläge noch Malerarbeiten durchgeführt werden. In Sanitärbereichen werden nur die allernotwendigsten Reparaturen vorgenommen. Elektroverteilungen werden unter Beachtung der sicherheitstechnischen Aspekte nur instandgesetzt. Die räumliche Anpassung an aktuelle pädagogische Anforderungen des Schulbetriebs kann nicht berücksichtigt werden, ebenso wie die Schaffung einer Mittagsversorgung (Küchentechnik) für die Ganztagsbeschulung.

II. Generalsanierung des Schulgebäudes und des bisher von der ehem. Grundschule Kreuzschule genutzten Gebäudes

BA I: Bereich des ehemaligen Grundschulgebäudes

BA II: Bereich des Realschulgebäudes

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

I. Die Realschule am Judenstein hat erheblichen Erweiterungsbedarf, seit dem Schuljahr 2016/17 müssen mehrere Klassen in einer Containeranlage am St.-Michaels-Stift untergebracht werden. Das bisher von der GS Kreuzschule genutzte Gebäude weist wie der von der Realschule genutzte Bereich erhebliche Brandschutzmängel auf.

II. Generalsanierung: Die Realschule am Judenstein hat erheblichen Erweiterungsbedarf, seit dem Schuljahr 2016/17 müssen mehrere Klassen in einer Containeranlage am St.-Michaels-Stift untergebracht werden. Das bisher von der GS Kreuzschule genutzte Gebäude wurde zuletzt 1985 saniert und ist mittlerweile aufgrund der langen Nutzungszeit wieder sanierungsbedürftig. Dies gilt insbesondere für die Fenster, die bei der letzten Sanierung nicht berücksichtigt wurden. Im Anschluss an diesen Sanierungsabschnitt sind die von der Realschule bereits genutzten Gebäude in der Weitoldstraße und Am Judenstein instand zu setzen. Die Containeranlage am St.-Michaels-Stift steht während der Baumaßnahme als Ausweichgebäude zur Verfügung.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Die Generalsanierung wurde vorgezogen.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2203
02**

**Albert-Schweitzer-Realschule
Überarbeitung des kleinen Allwetterplatzes**

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

| PLANUNGS DATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| Kostenberechnung 09.06.2021 | | 9501 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamt | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Ausführungszeitpunkt | | | | | | | |
| voraussichtlicher Beginn | 2022 | | | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2022 | | | | | | |
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <small>Art. 10 BayFAG</small> | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Überarbeitung des kleinen Allwetterplatzes wegen Nicht-Nutzbarkeit

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der kleine Allwetterplatz ist aufgrund massiver Wurzelschäden nicht mehr nutzbar. Der Platz muss daher komplett überarbeitet werden. Die Maßnahme ist separat förderfähig und erfolgt im Vorgriff auf die notwendige Generalsanierung der Schulanlage, um auch während der späteren Generalsanierung der Schulanlage einen nutzbaren Allwetterplatz zur Verfügung zu haben

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2203
05**

**Albert-Schweitzer-Realschule
Generalsanierung der Schulanlage und der Dreifachsporthalle**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 22.02.2018 |
| vorläufige Kostenannahme | 14.02.2019 |
| vorläufige Kostenannahme | 10.02.2020 |
| vorläufige Kostenannahme | 19.02.2021 |

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2028

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93461 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93598 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9451 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 94511 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 9491 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9502 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 32.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 36105 Art. 10 BayFAG | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung der Schulanlage mit Dreifachsporthalle

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Schulanlage der Albert-Schweitzer-Realschule entspricht nach über 40-jähriger Nutzung nicht mehr den aktuellen Anforderungen des Schulbetriebs. Es ist geplant, das Gebäude im Zuge der Generalsanierung zu überarbeiten und in einen zweckentsprechenden Zustand zu versetzen. Bei der Dreifachsporthalle ist Wassereintritt im Flachdachbereich festzustellen, die Dachdämmung erfüllt die energetischen Anforderungen nicht mehr, es sind brandschutztechnische Maßnahmen durchzuführen, die Sanitäranlagen sind aus hygienischen Gründen zu überarbeiten. Aufgrund der Vielzahl an Sanierungsarbeiten ist eine Generalsanierung geplant.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Wegen fehlender Ausweichschulgebäude muss die Maßnahme geschoben werden.

Erläuterungen

2352
01

Albertus-Magnus-Gymnasium
Generalsanierung mit Erweiterung der Schule (III.BA) und Überarbeitung der
Freisport- und Außenflächen (IV. BA)

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Schulausschuss | 29.03.2011 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| ehem. Schulausschuss | 08.11.2012 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.11.2012 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 15.01.2013 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 16.11.2017 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 15.11.2018 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| Kostenschätzung | 04.03.2011 |
| Kostenberechnung | 19.10.2012 |
| Kostenschätzung | 25.02.2016 |
| Kostenberechnung | 20.02.2018 |
| Kostenschätzung | 18.03.2019 |
| vorläufige Kostenannahme | 19.03.2019 |
| Kostenberechnung | 19.03.2019 |
| vorläufige Kostenannahme | 02.03.2020 |
| Kostenberechnung | 18.02.2021 |
| vorläufige Kostenschätzung | 11.03.2021 |
| vorläufige Kostenschätzung | 12.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | | |
| 93461 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ersatzausstatt. Schule | | | | | | | | |
| 93561 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausstattung Dreifachturnhalle | | | | | | | | |
| 93598 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9420 | 6.712 | 6.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dreifachsporthalle | | | | | | | | |
| 94501 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300 | |
| Erweiterung, Generalsanierung | | | | | | | | |
| 9451 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akustikdecken | | | | | | | | |
| 94511 | 554 | 340 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandschutz | | | | | | | | |
| | | | -214 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 94512 | 1.500 | 100 | 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | |
| Flachdachsanie rung | | | | | | | | |
| | | | -200 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 9490 | 238 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9500 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Außen-/Freisportanlagen | | | | | | | | |
| 96300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heizungssanie rung | | | | | | | | |
| 96301 | 650 | 0 | 0 | 300 | 250 | 0 | 0 | |
| | | | 100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 44.301 | 7.718 | 700 | 914 | 650 | 50 | 300 | |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 1.568 | 1.500 | 0 | 0 | 60 | 8 | 0 |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| 36117 | 416 | 0 | 0 | 0 | 300 | 116 | 0 |
| Förderprogramm "Digitalpakt 2019 - 2024" | | | | | | | |
| Gesamt | 1.984 | 1.500 | 0 | 0 | 360 | 124 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung der Schulanlage

I. BA: Neubau einer Dreifachsporthalle (abgeschlossen)

II. BA: Erweiterung des Schulgebäudes

III. BA: Generalsanierung des Schulgebäudes

IV. BA: Überarbeitung der Freisport- und Außenanlagen mit Pausenhof

Zwischenzeitliche brandschutztechnische Sofortmaßnahmen, Flachdachsanie rung und strukturierte luK-Verkabelung

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Albertus-Magnus-Gymnasium soll auf Dauer als 4-züiges-Gymnasium geführt werden; die hierfür insgesamt erforderlichen Schul- und Fachräume stehen durch Nutzung des nahe gelegenen, landkreiseigenen Ausweichschulgebäudes zur Verfügung.

I. BA: Neubau einer Dreifachsporthalle ist abgeschlossen.

II. BA: Erweiterung des Schulgebäudes

Aufgrund der Wiedereinführung des G 9 wird ein zusätzlicher Bedarf an Schulräumen entstehen. Die notwendige Erweiterung soll vor der Generalsanierung durchgeführt werden, dann kann das Bestandsgebäude abschnittsweise verlegt werden. Der Erweiterungsbau steht für die Auslagerung zur Verfügung bis das G 9 voll ausgebaut ist.

III. BA: Generalsanierung des Schulgebäudes

Aufgrund der festgestellten Schäden und Mängel - die Schulanlage ist rund 50 Jahre alt - ist eine Generalsanierung erforderlich. Notwendige Brandschutzmaßnahmen (Grp. 94511) und die Sanierung des Flachdachs (Grp. 94512) werden bereits vor der Generalsanierung durchgeführt.

IV. BA: Überarbeitung der Freisport- und Außenanlagen mit Pausenhof

Bei den Außen- und Freisportanlagen ergibt sich, sowohl durch die Nutzungsdauer als auch durch den Neubau der Dreifachsporthalle und den Erweiterungsbau bedingt, ein grundlegender Sanierungs- und Überarbeitungsbedarf. Der vorhandene Allwetterplatz ist aus Sicherheitsgründen dringend zu überarbeiten.

In der Maßnahme sind zusätzlich Maßnahmen für brandschutztechnische Sofortmaßnahmen, Flachdachsanie rung und strukturierte luK-Verkabelung enthalten, die schnellstmöglich umgesetzt werden müssen, da die Generalsanierung erst nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus realisiert werden kann.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Reduzierung des Umfangs der Flachdachsanie rung wegen notwendiger Generalsanierung des Bestandsgebäudes; Einplanung der notwendigen strukturierten luK-Verkabelung, da dies für die pädagogische Konzeption des Unterrichtsbetriebs zwingend schnellstmöglich notwendig ist. Verschiebung des Brandschutzes um 1 Jahr aufgrund fehlender Kapazität.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2353
04

Albrecht-Altdorfer-Gymnasium
Generalsanierung der Schulanlage und Umbau der Chemiesäle, Sporthallen,
Pausenhöfe, Freisportanlagen sowie Durchführung von Brandschutzmaßnahmen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Referat für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmeverfügung</i> | 31.03.2016 |
| Planungs- und Baureferat <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | 05.04.2016 |
| Direktorium 1 <i>Planungsverfügung</i> | 24.01.2017 |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmebeschuß</i> | 16.11.2017 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 28.11.2017 |
| Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | 08.05.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | 17.05.2018 |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmebeschuß</i> | 04.10.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 25.10.2018 |
| Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | 29.01.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | 30.01.2019 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93464 | 77 | 50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93598 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94504 | 5.525 | 3.650 | 1.400 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Turnhallen | | | 175 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 94514 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generalsanierung Schulgebäude | | | | | | | |
| 9454 | 1.000 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandschutz | | | | | | | |
| 9494 | 179 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9504 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96319 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 20.763 | 4.621 | 1.642 | 300 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 36104 | 6.135 | 588 | 435 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 10 BayFAG | | | 382 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 6.135 | 588 | 817 | 230 | 0 | 0 | 0 |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 11.03.2016 |
| Kostenberechnung | 17.11.2017 |
| Kostenschätzung | 16.03.2018 |
| Kostenberechnung | 24.10.2018 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| voraussichtliches Ende | 2029 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung der Schulanlage und Umbau der Chemiesäle, Sporthalle, Pausenhöfe, Freisportanlagen sowie Durchführung von Brandschutzmaßnahmen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Schulanlage ist nach mehr als 30-jähriger Nutzungszeit verbraucht und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen des Schulbetriebs.

Das Gebäude und die Pausenhöfe sind im Zuge einer Generalsanierung zu überarbeiten und in einen zweckentsprechenden Zustand zu versetzen. Wegen der eingeschränkten Auslagerungskapazitäten kann die Generalsanierung erst nach 2025 durchgeführt werden.

Erste Verbesserungsmaßnahmen des Brandschutzes erfolgten 2016 durch den Einbau zusätzlicher Brand- und Rauchmelder. Ebenfalls in 2016 wurde ein Brandschutzkonzept veranlasst, das auch im Hinblick auf die anstehende Generalsanierung die vorgezogen umzusetzenden baulichen Brandschutzmaßnahmen festlegt. Nach förderrechtlicher Zustimmung in 2018 werden diese durchgeführt.

Die Sanierung der Sporthallen mit Überarbeitung der vorhandenen Rettungswege läuft seit 2019, Baufertigstellung ist 2021 geplant.

In 2016 und 2017 erfolgten einfache Verkabelungsmaßnahmen, um in allen Schulzimmern einen Internetzugang über LAN bzw. WLAN zu erhalten, da dieser für den Lehrbetrieb eines Gymnasiums unbedingt erforderlich ist.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erweiterung des Sanierungsumfangs um eine zusätzliche Dachfläche und zusätzliche Brandschutzanforderungen an der Verdunkelungsanlage.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2354
01

Goethe-Gymnasium
V. BA Erweiterung und Generalsanierung Schulgebäude St. Fidelis
Restarbeiten aus Sanierung Hauptgebäude (Wiederherstellung Freiflächen)

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| Kostenermittlungen | | 93561 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vorläufige Kostenannahme | 16.03.2017 | 9421 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| vorläufige Kostenannahme | 21.03.2018 | 9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Fenstersanierung | | | | | | | |
| vorläufige Kostenannahme | 14.02.2020 | 94521 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vorläufige Kostenannahme | 25.03.2020 | 95001 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Freifläche | | | | | | | |
| vorläufige Kostenannahme | 22.02.2021 | Gesamt | 22.024 | 324 | 0 | 0 | 0 | 300 | |

| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--------------------------|------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2025 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| | | 3611 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| | | Gesamt | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

V. BA: Erweiterung
VI. BA: Sanierung und Umbau des Schulgebäudes St. Fidelis, Herstellung der Barrierefreiheit durch Errichtung eines Aufzugs und behindertengerechter Toiletten

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Mit dem V. BA ist geplant, das Goethe-Gymnasium durch einen Erweiterungsbau für die Anforderungen an das G9, die gestiegenen Schülerzahlen (Bedarf Sechszügigkeit) und den Ganztagsbedarf anzupassen.

Im VI. BA soll anschließend das aufgrund der langen Nutzungszeit stark in Anspruch genommene Gebäude St. Fidelis saniert werden, um u.a. statische und brandschutztechnische Anforderungen zu erfüllen.

Zunächst soll der Erweiterungsbau (spätestens zum Beginn des Schuljahres 2028/29) errichtet werden, damit die Erstattung aufgrund Konnexitätsprinzip erfolgen kann. Danach kann eine Auslagerung aus dem Gebäude St. Fidelis erfolgen und dort generalsaniert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2355
03

Werner-von-Siemens-Gymnasium (Ostrakt)
Ersatzneubau Ostrakt mit Erweiterung für G 9
(Schulgebäude und Dreifachsporthalle)

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 17.07.2019 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.07.2019 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 24.03.2020 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 06.03.2012 |
| vorläufige | 12.03.2013 |
| Kostenannahme | |
| vorläufige | 20.02.2014 |
| Kostenannahme | |
| vorläufige | 17.03.2015 |
| Kostenannahme | |
| vorläufige | 13.03.2019 |
| Kostenannahme | |
| Kostenannahme | 10.02.2020 |
| Kostenannahme | 10.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 |
|--------------------------|------|

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93463 | 2.600 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| | | | -50 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 93598 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9413 | 3.700 | 0 | 0 | 50 | 600 | 0 | 0 |
| | | | 50 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 9423 | 48.672 | 522 | 0 | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | 1.750 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 9453 | 328 | 328 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sanierung Ostrakt</i> | | | -3.000 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 94531 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Fassadensanierung</i> | | | | | | | |
| 94532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sporthallenboden und Prallschutz</i> | | | | | | | |
| 9493 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95003 | 2.500 | 50 | 500 | 0 | 500 | 250 | 400 |
| | | | -500 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| Gesamt | 58.079 | 937 | 1.800 | 1.550 | 4.150 | 6.250 | 6.400 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 36103 | 17.600 | 0 | 300 | 1.500 | 1.300 | 2.000 | 2.000 |
| <i>Art. 10 BayFAG</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 17.600 | 0 | 300 | 1.500 | 1.300 | 2.000 | 2.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ersatzneubau für den Osttrakt mit Erweiterung für G 9 (Schulgebäude und Dreifach-Sporthalle)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des Gebäudezustands - die Schulanlage wurde 1974 in Betrieb genommen - besteht sowohl unter dem Aspekt der Sicherheit als auch der zweckentsprechenden Nutzung die Notwendigkeit, das Gebäude zu erneuern. Es gibt gravierende Mängel in den Bereichen Fassade, Gebäudetechnik und Brandschutz. Die Sanierung des Bestandsgebäudes wäre sehr aufwändig und kann nur bei Auslagerung des Unterrichts erfolgen, ein Ersatzneubau ist daher auch aus Sicht der Förderstelle der Regierung die wirtschaftlichste Lösung.

Aufgrund der Wiedereinführung des G 9 wird eine Erweiterung der Schulflächen um 2.200 qm HNF und eine zusätzliche Sporthalleneinheit notwendig. Da die Doppelhalle jetzt neu errichtet werden kann (Kostenvergleichsrechnung), wird statt einer neuen Doppelhalle und weiterer Einzelhalle eine Dreifachhalle errichtet.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Verschiebung der Maßnahme, aufgrund fehlender Kapazitäten.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2401
07**

**Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS I
Erneuerung der Einrichtung und Ausstattung der elektrotechnischen Fachräume**

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| Kostenermittlungen | | 93567 | 2.272 | 120 | 1.000 | 2.152 | 0 | 0 | 0 |
| vorläufige Kostenannahme | 11.02.2014 | -1.000 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Kostenannahme | 16.03.2015 | 93598 | 110 | 0 | 75 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| | | -75 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | 9497 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | | -30 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| tatsächlicher Beginn | 2020 | 9637 | 300 | 60 | 150 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| voraussichtliches Ende | 2026 | -150 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| | | Gesamt | 2.712 | 180 | 0 | 2.532 | 0 | 0 | 0 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|---|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | | |
| 36117 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DigitalPakt Schule 2019 - 2024 | | | | | | | | |
| -67 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | |
| 36199 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalpakt - iFu (integrierte Fachunterrichtsräume) | | | | | | | | |
| -600 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | |
| Gesamt | 667 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Einrichtung und Ausstattung der elektrotechnischen Fachräume
 Teil 1: Neuausstattung mit Geräten (alle Fachräume - Digitalförderung) und Neumöblierung von Fachräumen ohne große Anpassungsarbeiten (nur Ergänzungen vorhandener Strom- und Netzwerkverkabelungen bzw. erstmalige strukturierte LuK-Verkabelungen). Da der Planungs- und Zeitaufwand relativ gering sind, ist die Umsetzung 2021 möglich.
 Teil 2: Umbau und Neumöblierung von drei weiteren Fachräumen - hier sind erhebliche bauliche Eingriffe erforderlich. Aufgrund teilweiser Förderung über Digitalpakt soll Teil 2 in 2021 abgewickelt werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

In den Fachpraxissräumen der Elektroabteilung der Städt. BS I werden in den Bereichen Elektro-, Nachrichten-, sowie Montage- und Instandhaltungstechnik insgesamt ca. 1.200 Schüler unterrichtet. Die Lehrpläne haben sich in diesen Fachbereichen in den letzten 20 Jahren grundlegend geändert. Mit der vorhandenen Ausstattung ist die Umsetzung der aktuellen Lehrpläne nicht möglich, die Elektroabteilung benötigt deshalb eine Ausstattung mit aktuellen Lernsystemen. Für die Lehrplenerfüllung sind moderne Laborarbeitsplätze mit einem hohen Grad an Vernetzung und leistungsfähiger EDV-Technik erforderlich. Um den Anforderungen der Lehrpläne nach einem zeitgemäßen, praxis- und handlungsorientierten Unterricht gerecht zu werden, ist eine Erneuerung der Elektrofachräume dem aktuellen Stand der Technik entsprechend notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Vorziehen von Teil 2 der Maßnahme auf 2021, da die Kosten größtenteils über den Digitalpakt gefördert werden können und Kostenanpassung.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2401
09**

**Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS I
Modernisierung und Erweiterung der Fachräume Anlagen- und
Konstruktionstechnik, Fertigungstechnik und Kfz-Technik**

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| Kostenermittlungen | | 93569 | 1.400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenannahme 10.03.2017 | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | 9459 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| voraussichtlicher Beginn 2025 voraussichtliches Ende 2026 | | Gesamt | 2.900 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 36109 <small>Art. 10 BayFAG</small> | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36199 <small>Digitalpakt - iFu (integrierte Fachunterrichtsräume)</small> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Einrichtung und Ausstattung der Fachräume Anlagen- und Konstruktionstechnik, Fertigungstechnik und Kfz-Technik einschließlich baulicher Anpassungsmaßnahmen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Um einen zeitgerechten, modernen und praxisorientierten Unterricht in den Bereichen Anlagen- und Konstruktionstechnik, Fertigungstechnik und Kfz-Technik bieten zu können, ist die Erneuerung der vorhandenen Maschinen und Ausstattung erforderlich. Die aktuell eingesetzten Maschinen sind störanfällig und veraltet, teilweise sind Ersatzteile nicht mehr verfügbar. Hochdruckflüssigkeitsstrahlanlagen und ähnliche Geräte sind inzwischen Standard. Die Anwendung muss den Auszubildenden an der Berufsschule vermittelt werden.

Die neuen Geräte und Maschinen haben veränderte Anforderungen an die bauseits vorhandenen Anschlüsse und das Gebäude (z.B. höhere Deckentraglasten). Daher sind zunächst die baulichen Anforderungen zu überplanen.

Im Zuge der Anpassung der Ausstattung sind auch die Schülerarbeitsplätze zu erneuern.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Vorziehung der Beschaffung von Geräten, aufgrund Förderung durch den Digitalpakt.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2402
05**

Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II
Überarbeiten der Freisportanlagen

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------|--|---|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenberechnung 19.03.2018 | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| | 9505 | 300 | 296 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 300 | 296 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|-----------------------------|------|---|--|--|---|------|------|------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| tatsächliches Ende | 2021 | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| | | 36105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| | | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

1. Gesamtsanierung der Dreifachsporthalle (abgeschlossen)
2. Überarbeiten der Freisportanlagen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Sanierung der Dreifachsporthalle ist baulich abgeschlossen. Es ist nunmehr die Überarbeitung der Freisportanlagen (Allwetterplätze, Weitsprung- und Kugelstoßanlage) vorgesehen, die nach einer Nutzungszeit von über 30 Jahren verbraucht sind. Eine notwendige Instandhaltung der Anlagen im Rahmen des laufenden Bauunterhalts gestaltet sich zunehmend aufwendiger, aufgrund sich häufender Reparaturmaßnahmen ist aus wirtschaftlichen Gründen eine Überarbeitung mit Neuordnung der Anlagen vorgesehen. Dabei soll die fehlende Hoch- und Weitsprunganlage sowie eine für den Schulsport geeignete Kugelstoßanlage berücksichtigt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2402
06**

Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II
Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes, III. BA

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | 01.10.2015 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 29.10.2015 |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | 20.01.2016 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 28.01.2016 |
| Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | 15.03.2016 |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenschätzung | 17.03.2015 |
| Kostenberechnung | 01.11.2015 |
| Kostenschätzung | 13.03.2018 |
| Kostenschätzung | 11.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2015 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 94506 | 1.332 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. BA | | | | | | | |
| 94507 | 180 | 40 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| 3. BA | | | | | | | |
| | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9456 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. BA | | | | | | | |
| Gesamt | 1.667 | 1.527 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 36106 | 448 | 414 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| Gesamt | 448 | 414 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes III. BA
- Umbau der Gebäudeteile in Ebene 0 und der Brandmeldeanlage, Ertüchtigung der Unterdecke (III. BA)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im 3. BA sind in Ebene 0 die Hausmeisterbüros und die Brandmeldeanlage umzubauen sowie die Unterdecken zu ertüchtigen und ein Brandschutzelement einzubauen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Für die Maßnahme muss ein externer Planer eingeschaltet werden, ein Förderantrag ist notwendig. Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2402
09

Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II
Erweiterungsbau zur Unterbringung verschiedener Fachbereiche (u.a.
Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Chemielabore)

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Direktorium 1 | 17.05.2017 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 04.10.2018 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.10.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 29.01.2019 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Stadtratsplenum | 30.01.2019 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 22.03.2012 |
| vorläufige Kostenannahme | 18.03.2013 |
| vorläufige Kostenannahme | 20.02.2014 |
| vorläufige Kostenannahme | 04.03.2015 |
| Kostenschätzung | 13.03.2017 |
| Kostenberechnung | 16.11.2018 |
| Kostenberechnung | 21.01.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93509 | 2.400 | 50 | 0 | 1.000 | 1.000 | 350 | 0 |
| 93598 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| 94209 | 29.200 | 7.514 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 1.686 | 0 |
| Neubau Ziegelweg 1 | | | -4.000 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 94509 | 1.400 | 0 | 10 | 70 | 1.320 | 0 | 0 |
| Abbruch Altgebäude | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 94909 | 100 | 5 | 0 | 0 | 90 | 5 | 0 |
| 95009 | 2.159 | 280 | 470 | 50 | 1.600 | 104 | 0 |
| | | | -345 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 96309 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 10 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 35.515 | 7.849 | 4.145 | 9.366 | 12.010 | 2.145 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 36109 | 8.680 | 1.200 | 1.800 | 2.100 | 2.357 | 2.100 | 270 |
| Art. 10 BayFAG | | | -1.147 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 8.680 | 1.200 | 653 | 2.100 | 2.357 | 2.100 | 270 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Unterbringung verschiedener Fachbereiche (u.a. Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Chemie etc.) durch einen Erweiterungsbau als Ersatz für das Gebäude am Ziegelweg 1 und Umbauarbeiten im Bestand

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die ursprüngliche Überlegung, das mit schwach gebundenem Asbest beaufschlagte Gebäude am Ziegelweg 1 aus wirtschaftlichen Gründen bis zur Oberkante EG abzubrechen, den Kellerbereich nutzungsentsprechend umzubauen und darauf ein eingeschossiges Gebäude zu errichten, muss nach neueren Erkenntnissen verworfen werden. Zwischenzeitlich durchgeführte sicherheitstechnische Untersuchungen haben ergeben, dass auch im Keller des Gebäudes umfangreicher Sanierungsbedarf gegeben ist.

Durch die Strukturreform der Berufsschulen in der Oberpfalz sind im Bereich des Schulgebäudes BS II Leerstände entstanden. Mit einer Neustrukturierung der Raumnutzung kann durch eine entsprechende ergänzende Um-/Neubaumaßnahme ein kompakter Baukörper mit kurzen Wegen und Synergieeffekten in der Raumnutzung geschaffen werden, in dem die Fachbereiche unterzubringen sind.

Die Fehlbedarfsfläche beträgt unter Berücksichtigung des Gebäudes am Ziegelweg 1 rund 3.200 qm Hauptnutzfläche. Diese lassen sich durch einen Anbau am Hauptgebäude realisieren. Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus kann das Gebäude am Ziegelweg 1 dann abgebrochen werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Kostenänderung durch Planungsanpassung und zusätzlichen Ausstattungsbedarf.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2402
16**

Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II
Flachdachsaniierung mit Errichtung einer Photovoltaikanlage

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|-------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | | 94516 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.400 | |
| Kostenschätzung 20.03.2018 | | Flachdach | | | | | | | |
| Kostenannahme 10.03.2021 | | 96316 | 227 | 0 | 0 | 0 | 36 | 191 | |
| | | Photovoltaik | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | Gesamt | | | | | | | |
| voraussichtlicher Beginn 2024 | | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1.591 | |
| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Die Flachdächer der BS II müssen saniert werden, im Zuge dieser Maßnahme wird eine Photovoltaikanlage auf den Flachdächern errichtet.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Dachfläche der BS II besteht aus 25 Einzeldächern mit zusammen rund 7.600 qm Dachfläche und 90 Lichtkuppeln. Die Flachdächer der BS II aus den 1970'er-Jahren sind abgewirtschaftet und entsprechen nicht mehr den energetischen Standards. Sie sind zu sanieren. In diesem Zuge sollen auch die geforderten sicherheitstechnischen Absturzsicherungsmaßnahmen durchgeführt werden.
Zeitgleich soll im Rahmen der Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes Energie und Klima als stadteigener Beitrag auf den Flachdächern der BS II eine Photovoltaikanlage mit ca. 85 kWp installiert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Kostenerhöhung der PV-Anlage

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2403
08**

Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger, Städt. BS III
Neubau der Schulanlage

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 11.05.2016 |
| <i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 12.05.2016 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 06.07.2017 |
| <i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 27.07.2017 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 17.03.2011 |
| vorläufige Kostenannahme | 07.03.2013 |
| vorläufige Kostenannahme | 13.03.2014 |
| vorläufige Kostenschätzung | 26.02.2015 |
| vorläufige Kostenannahme | 17.03.2017 |
| vorläufige Kostenschätzung | 13.03.2018 |
| vorläufige Kostenannahme | 14.02.2019 |
| vorläufige Kostenannahme | 12.02.2020 |
| vorläufige Kostenannahme | 18.02.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 |
|--------------------------|------|

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93466 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93506 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 93598 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94208 | 79.000 | 5 | 50 | 50 | 400 | 2.000 | 4.000 |
| | | | -50 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 94908 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95008 | 1.000 | 0 | 20 | 0 | 20 | 130 | 0 |
| | | | -20 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| Gesamt | 83.455 | 5 | 0 | 50 | 420 | 2.130 | 4.075 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3618 | 26.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1.300 |
| <i>Art. 10 BayFAG</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 26.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1.300 |

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Neubau der Schulanlage einschließlich Dreifach-Turnhalle und Tiefgarage

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das berufliche Schulzentrum Matthäus Runtinger mit seinen drei Schularten ist auf zwei Häuser verteilt. Zusätzlich sind aktuell neun Klassenzimmer im Gebäude Dr.-Leo-Ritter Straße 7 angemietet. Unterrichtet werden rund 3.900 Schüler, davon rund 270 im Gebäude St.-Petersweg 17. Von den rund 3.600 Schülern der BS III werden rund 25 % in Blockunterricht beschult, die übrigen Schüler im Teilzeitunterricht.

Das ursprünglich als Bürogebäude errichtete Gebäude Prüfeninger Straße 100 ist in einem Zustand, der eine weitere schulische Nutzung ohne Sanierung nicht möglich macht. Es besteht ein dringender Umbau- und Sanierungsbedarf.

Die Klassenzahl stieg in den letzten zehn Jahren deutlich an. Weder an der BFS noch an der Städt. BOS f. Wirtschaft konnten alle Anmeldungen berücksichtigt werden. Es bestehen erhebliche Defizite insbesondere im Bereich der Klassenzimmer, Fach- und Differenzierungsräume. Es fehlen aber auch ausreichende Verwaltungs-, Mensa- und Pausenflächen. Insgesamt fehlen rund 5.000 qm Hauptnutzfläche. Die herrschende Raumnot konnte bisher nur durch die Nutzung von bedingt geeigneten Ausweichräumen als Klassenzimmer abgemildert werden.

Die Schulführung und Schulorganisation ist durch die Mehrhäusigkeit und die Verteilung der Klassen auf mehrere Standorte erschwert.

Aktuell sind 50 Klassen vorhanden, bei denen der Sportunterricht Teil des Lehrplans ist. Diese kommen zusammen auf 1.426 Sportstunden. Aufgrund dieses Bedarfs wird eine Dreifach-Sporthalle benötigt.

Ein Wirtschaftlichkeitsnachweis, mit der Zielsetzung das Bestandsgebäude an der Prüfeninger Str. abzubrechen, wurde 2017 von der Regierung der Oberpfalz akzeptiert.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Verschiebung um 1 Jahr und Kostenfortschreibung aufgrund aktueller Preisentwicklungen.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2403
09**

**Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger, Städt. BS III
Teilerneuerung der Freisportanlage an der Sportanlage Prüfeninger Str. 83a**

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 13.03.2018 |
| vorläufige | 30.03.2021 |
| Kostenschätzung | |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9509 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilerneuerung der Freisportanlage an der Sportanlage Prüfeninger Str. 83a
 - Sanierung des bereits vor der Parkhauserrichtung (Barmherzige Brüder) maroden Allwetterplatzes
 - Installation einer Bewässerungsanlage für das Rasenspielfeld (bisher nicht vorhanden)
 - Sanierung der bereits vor der Parkhauserrichtung (Barmherzige Brüder) maroden Zuwegung zu Halle und Sportplätzen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Am 03.11.2017 wurde das bestehende Erbbaurecht für die Sportanlage an der Prüfeninger Str. 83a um 50 Jahre verlängert. Die durch den Bau des Parkhauses der Barmherzigen Brüder wurde neu angelegt. Zusätzlich sind Maßnahmen in Bereichen erforderlich, die von der Parkhauserrichtung nicht betroffen waren. Das Rasenspielfeld benötigt eine Bewässerung die noch nie vorhanden war.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmalig eing geplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2651
01**

Berufliche Oberschule
Neubau einer Schulanlage zur Unterbringung der Beruflichen Oberschule mit
Zweifachsporthalle und Freisportanlagen

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 |
| ehem. Schulausschuss 22.09.2009 <i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i> | | 9321 | 10.558 | 10.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stadtratsplenum 24.09.2009 <i>Grundsatzbeschuß</i> | | 9351 | 1.331 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ehem. Ausschuss für 20.04.2010 Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | | Schulausst. I. BA | | | | | | | | |
| ehem. Schulausschuss 12.12.2012 <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | | 93513 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stadtratsplenum 13.12.2012 <i>Maßnahmebeschuß</i> | | Geräteausst. Sporthallen | | | | | | | | |
| Bau- und 19.03.2013 Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | | 93598 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ferienausschuss 22.08.2013 <i>Maßnahmebeschuß</i> | | Neubau Schulanlage | | | | | | | | |
| Bau- und 10.12.2013 Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | | 9421 | 35.210 | 35.110 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | -100 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | |
| Kostenermittlungen | | 9423 | 5.574 | 5.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostenberechnung 19.11.2012 | | Zweifachsporthalle | | | | | | | | |
| Kostenberechnung 21.12.2012 | | 9424 | 6.617 | 6.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostenberechnung 01.12.2013 | | Neubau Parkhaus | | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | 9490 | 500 | 415 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| tatsächlicher Beginn 2013 | | Wärmepumpe | | | | | | | | |
| tatsächliches Ende 2020 | | 9491 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | -85 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | |
| | | 9501 | 3.813 | 3.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9631 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Gesamt | | | | | | | | |
| | | | 64.404 | 64.219 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | |
| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 |
| | | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Versicherungs- leistung | | | | | | | | |
| | | 3610 | 13.000 | 12.800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Art. 10 BayFAG | | | | | | | | |
| | | Gesamt | | | | | | | | |
| | | | 13.000 | 12.800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer Schulanlage zur Unterbringung der Beruflichen Oberschule mit Zweifachsporthalle und Freisportanlagen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Wegen der Einführung der Beruflichen Oberschule und dem an der FOS und BOS bestehenden Raumproblem sowie der angestrebten Einhäusigkeit der beiden Schulen ist eine neue Schulanlage mit Parkhaus und Photovoltaikanlage errichtet worden. Dabei ist der flächendeckende Ausbau der 13. Jahrgangsstufe an der FOS sowie die bereits genehmigte Einrichtung von Klassen des Bildungsganges "Duale Berufsausbildung und Hochschulreife" für die Ausbildungsberufe Industriemechaniker/in und Elektroniker/in berücksichtigt worden. Abgedeckt wird ein Raumbedarf für insgesamt 53 Klassen: 49 Klassen für die Staatl. FOS/BOS sowie 4 Klassen für die DBFH (Duale Berufsausbildung und Fachhochschulreife), 7 Klassen der Städt. BOS f. Wirtschaft bleiben im derzeitigen Raumprogramm unberücksichtigt.

Die ursprünglich in 2 Abschnitten geplante Ausführung der Maßnahme wurde als Gesamtvorhaben ausgeführt. Auf diese Weise konnte die Einhäusigkeit der Schule in sehr kurzer Zeit bis Sommer 2016 erreicht werden.

Die Wärmepumpanlage an der FOS / BOS ist ausgefallen und muss ersetzt werden, da ein einfacher Austausch der defekten Teile immer noch Mängel hinterlassen würde. Neben einem Planungsfehler liegt wahrscheinlich auch ein Mangel in der Ausführung vor. Es sind Schadensersatzleistungen zu erwarten. Für die Winterheizperiode wurde ab dem SJ 2018 / 19 ein Heizprovisorium errichtet.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Bis zur Klärung der Schadensfrage verschiebt sich die Abrechnung der Maßnahme.

Erläuterungen

Anmerkung:

Die Grunderwerbsaufwendungen stellen eine interne Verrechnung mit dem UA 8809/80 "ehemalige Nibelungenkaserne - Entwicklung" dar.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

2700
02

SFZ Bajuwarenstraße Errichtung von Klassenzimmermodulen zur kurzfristigen Deckung des Mehrbedarfs an Schulräumen (Provisorium)

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Grundsatzbeschluss</i> | 17.07.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i> | 25.07.2019 |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmebeschluss</i> | 29.01.2020 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> | 30.01.2020 |
| Stadtratsplenum <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | 28.05.2020 |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 05.04.2019 |
| Kostenberechnung | 25.11.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93562 | 64 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 15 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 93598 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 9422 | 1.334 | 1.294 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -40 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 9502 | 84 | 60 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.491 | 1.354 | 73 | 64 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 430 | 0 | 300 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 10 BayFAG | | | 50 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| Gesamt | 430 | 0 | 350 | 80 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung des SFZ durch einen Modulbau mit sechs Schulräumen zur kurzfristigen Deckung des Mehrbedarfs an Schulräumen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Sprengel des SFZ Bajuwarenstraße kommt es durch die Wohnbauoffensive zu einem kurzfristigen und erheblichen Anstieg der Schülerzahlen, außerdem gibt es bereits jetzt erhebliche Defizite bei den Räumen des Ganztags. Mittelfristig kann eine Erweiterung der Schule mit Neuerrichtung einer SVE am Standort Bajuwarenstraße geschaffen werden, wenn die Schaffung eines weiteren Grundschulsprengels in Neuprüll Entlastung an der GS Napoleonstein gebracht haben wird. Der kurzfristige Bedarf muss jedoch durch eine temporäre Lösung gedeckt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Ausstattung für Lehrerstützpunkt bisher nicht berücksichtigt; Anpassung an aktuelle Kostenentwicklung.

Erläuterungen

korrespondiert mit UA 21107/02

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2705
00**

Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ)
Jakob-Muth an der Harzstraße
Neubau der Schulanlage inkl. Mittelschulstufe und SVE, Turnhalle und
Mittagsversorgung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Direktorium 1 | 16.05.2018 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| ehem. Ausschuss für | 27.11.2018 |
| Bildung, Sport und Freizeit | |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 13.12.2018 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Bildungsausschuss | 11.11.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Ausschuss für | 18.11.2020 |
| Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Jugendhilfeausschuss | 25.11.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 07.03.2012 |
| vorläufige | |
| Kostenschätzung | 22.03.2013 |
| vorläufige | |
| Kostenannahme | 28.02.2014 |
| Kostenschätzung | 02.03.2015 |
| Kostenannahme | 27.02.2018 |
| vorläufige | |
| Kostenannahme | 28.02.2019 |
| vorläufige | |
| Kostenannahme | 21.02.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 |
| voraussichtliches Ende | 2029 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93510 | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 50 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 93598 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 | 39.550 | 2.000 | 800 | 0 | 1.600 | 800 | 1.800 |
| | | | -500 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9490 | 200 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 95000 | 4.023 | 93 | 55 | 55 | 22 | 41 | 0 |
| 9630 | 469 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | 6 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 45.687 | 2.093 | 411 | 151 | 1.628 | 847 | 1.806 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 36100 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| Gesamt | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 |

Ausführung - Art und Umfang

Neubau des SFZ Jakob-Muth an der Harzstraße zur Erfüllung der Anforderungen der gebundenen Ganztagsbeschulung der Grundschulstufe, Verlagerung der Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) von Schwabelweis an den Standort Harzstraße und Verlagerung der Mittelschulstufe des SFZ an den Standort Harzstraße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im SFZ an der Harzstraße wurde zum Schuljahr 2011/12 die Einrichtung eines gebundenen Ganztageszuges von der Regierung der Oberpfalz genehmigt. Dafür sollen die erforderlichen Räume geschaffen und entsprechend eingerichtet werden. Zudem besteht Raumbedarf für die Unterbringung einer Stütz- und Förderklasse, die ab dem Schuljahr 2013/14 gebildet wurde. Ein entsprechendes Raumprogramm wurde mit der Regierung der Oberpfalz abgestimmt.

Die Schaffung der erforderlichen Räumlichkeiten für den Ganztageszug am SFZ an der Harzstraße soll nun gemeinsam mit dem Neubau der Grundschule am Sallerner Berg unter Ausnutzung von Synergieeffekten (gemeinsamer Speisesaal, Küchentrakt) durchgeführt werden. Der Kostenrahmen für diese Maßnahme basiert auf dem abstrakten Raumprogramm.

Die SVE soll von Schwabelweis an den Standort Harzstraße verlegt werden, da an der GS Schwabelweis zusätzlicher Flächenbedarf besteht und für das SFZ Synergien erzielt werden können.

An der Mittelschulstufe des SFZ Jakob-Muth an der Isarstraße besteht ein schulaufsichtlich festgestellter Mehrbedarf von 600 qm Hauptnutzfläche. Dieser kann am Standort Isarstraße nicht geschaffen werden. Gleichzeitig besteht durch neue Wohnbaugebiete im Sprengel der Grundschule für Vielfalt und Toleranz mittelfristig ein absehbarer Flächenmehrbedarf der Grundschule. Daher soll die Mittelschulstufe des SFZ Jakob-Muth ebenfalls an den Standort Harzstraße verlegt werden. Damit sind alle Einrichtungen des SFZ Jakob-Muth an einem Standort vereint, was erhebliche Synergieeffekte bringt. Für die Neugestaltung des Schulkomplexes am Sallerner Berg wurde ein Realisierungswettbewerb durchgeführt. Die Planungen der Vorentwurfsplanungen sind zwischenzeitlich abgeschlossen und werden derzeit in der Entwurfsplanung weiterverarbeitet.

Im 2. Bauabschnitt der Realisierung des Schulkomplexes werden die Schulbestandsgebäude abgebrochen und ein neues Gebäude für die Jakob-Muth-Schule mit SVE, eine Dreifachsporthalle und ein gemeinsamer Mensabereich in Holzbauweise errichtet.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Einplanung der Turnhalle im Bauabschnitt des SFZ statt bei der Grundschule (21111/00) und einer PV-Anlage auf dem Gebäude von Sporthalle und SFZ.

Erläuterungen

Korrespondiert mit UA 21111/00, 4645/15 und 5821/26

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**2958
00**

**Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23
Umbau des Übergangs zum Gebäude der Grundschule und Ausstattungsergänzung**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 11.03.2016 |
| vorläufige Kostenannahme | 10.03.2017 |
| Kostenberechnung | 19.01.2018 |
| Kostenberechnung | 22.02.2019 |
| vorläufige Kostenannahme | 15.03.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93510 | 75 | 55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -20 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 93598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | 4.507 | 4.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instandsetzung Altbau | | | | | | | |
| 94500 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94501 | 328 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 48 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9451 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -60 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9458 | 421 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Container | | | | | | | |
| 9490 | 24 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -10 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9500 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9.973 | 5.155 | 48 | 370 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umbau des Übergangs zum Gebäude der Grundschule und Ausstattungsergänzung für weitere Nutzung als Ausweichschulgebäude.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge der Aufstockung und Sanierung der Grundschule Königswiesen muss der Verbindungsbau zwischen Grundschule und VMG-Altbau umgebaut werden um barrierefreie Verbindungen und notwendige Fluchtwege zu schaffen. Arbeiten, die am Ausweichschulgebäude vorgenommen werden und der barrierefreien Erschließung des 1. BA des VMG-Altbaus dienen, müssen förderrechtlich separat veranschlagt werden.

Nach dem Auszug der SIS zum Ende des Schuljahres 2019/20 stehen die Bauabschnitt II und III des Gebäudes wieder als Ausweichschulgebäude für die Stadt zur Verfügung. Das Sonderpädagogische Förderzentrum Jakob-Muth mit SVE soll zu schnelleren Bauabwicklung des Neubaus des Schulzentrums am Sallerner Berg in dieses Gebäude ausgelagert werden. Hier soll vorübergehend auch die zum SFZ gehörende schulvorbereitende Einrichtung (SVE) untergebracht werden, da die Grundschule Schwabelweis einen Bedarf an zusätzlichen Schulräumen hat.

Vor der Nutzung durch das SFZ müssen verschiedene Sanierungsarbeiten und bauliche Anpassungen vorgenommen werden:

- Instandsetzung der Toiletten und kindgerechte Anpassung
- Errichtung Pflegeraum
- Einbau Kinderküchen in den Gruppenräumen der SVE
- Vorrichtung der Anschlüsse für eine Verteilerküche in der SVE
- Anpassung der luK-, Elektro- und Sanitärinstallation
- Anpassungen von Brandschutz- und Sicherheitseinrichtungen
- Beseitigung möglicher Schadstoffbelastungen

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Der 2. und 3. Bauabschnitt muss zur Nutzung als Ausweichschulgebäude im Zuge der Baumaßnahme Schulzentrum Sallerner Berg bis zum Beginn des Schuljahres 2022/20 durchgeführt werden.

Erläuterungen

Korrespondiert mit UA 21105/02 und 2795/00

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3000
00**

**Sanierung Straßenbahn
- freiwilliger Investitionskostenzuschuss -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Kulturausschuss | 20.07.2016 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Ausschuss für | 21.07.2016 |
| Verwaltung, Finanzen | |
| und Beteiligungen | |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.07.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Kulturausschuss | 07.10.2020 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 08.10.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Kulturausschuss | 04.03.2021 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.03.2021 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------------|-------------------|
| Kostenschätzung | 07.07.2017 |
|------------------------|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-----------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2017 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | | |
| 9850 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 20 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 9880 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | -20 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 120 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Freiwilliger Investitionskostenzuschuss an den Interessengemeinschaft Historische Straßenbahn Regensburg e.V. und "das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH" zur Sanierung der Regensburger Straßenbahn. Für jeden vom Verein gesammelten Euro gewährt die Stadt Regensburg einen Euro, dies entspricht einer Förderung von 100.000 €. Zusätzlich werden Zuschussmittel von 20.000 € gewährt zur Schließung der Finanzierungslücke für die Sanierung des Triebwagens.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der letzte erhaltene Zug der Regensburger Straßenbahn (Triebwagen und Anhänger) befindet sich im Eigentum der das Stadtwerk.Regensburg.Mobilität GmbH und ist seit Beendigung des Fahrdienstes im Freigelände der das Stadtwerk.Regensburg.Mobilität GmbH deponiert. Aufgrund des schlechten Zustandes ist eine Restaurierung und Sanierung der Straßenbahn erforderlich. Eine Nutzung im Fahrbetrieb ist nicht geplant, die funktionale Verwendung soll sich auf Ausstellungszwecke beschränken. Im Jahr 2017 wurde der Anhänger restauriert, 2021 soll der Triebwagen restauriert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Umplanung des Zuschusses für den Triebwagen in Höhe von insgesamt 70.000 € auf Gr. 9850, da die Sanierung des Triebwagens durch "das Stadtwerk Regensburg. Mobilität GmbH" erfolgt.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3007
02**

**Besucherkentrum Welterbe im Salzstadel
- Neuordnung-Planung -**

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|------------------------------------|------------|
| Kulturausschuss | 29.09.2021 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 30.09.2021 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9452 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Planungskosten für die inhaltliche Erweiterung des Besucherzentrums Welterbe im Salzstadel.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die unter der Federführung der Republik Österreich beantragte Erweiterung der UNESCO-Welterbestätte "Grenzen des römischen Reichs" um den römischen Donaulimes wurde vom Welterbekomitee bestätigt und der Donaulimes in die Liste des UNESCO-Welterbes eingetragen. Mit der neuen Welterbestätte kommen auch neue Vermittlungsaufgaben hinsichtlich Art des Kulturerbes (archäologische Stätte), Lage, Zugänglichkeit, Sichtbarkeit usw. hinzu. Die Vermittlung des neuen Welterbetitels ist eine verbindliche Aufgabe, die mit der Einschreibung laut UNESCO-Welterbekonvention Artikel 27 d in Kraft tritt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erstmalige Einstellung von Planungskosten

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3102
00**

Historisches Museum, Städtische Galerie
-Ausstattung von Dauerausstellungen-
- Umgestaltung document Keplerhaus -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|-------------------------|------------|
| Kulturausschuss | 01.02.2001 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.11.2001 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Kulturausschuss | 27.05.2004 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Kulturausschuss | 20.07.2016 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.07.2016 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Ferienausschuss | 22.08.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Ferienausschuss | 25.08.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenschätzung | 11.03.2019 |
| Kostenberechnung | 04.11.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2001 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| 93500 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| document Keplerhaus | | | | | | | |
| 94502 | 3.750 | 1.530 | 1.250 | 1.000 | 500 | 0 | 0 |
| -530 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 9453 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4.272 | 2.052 | 720 | 1.000 | 500 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| 3610 | 1.000 | 345 | 340 | 455 | 200 | 0 | 0 |
| EFRE document Keplerhaus -340 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 36100 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesstelle für nichtstaatliche Museen | | | | | | | |
| 36109 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Bayer. Landesstiftung, Bezirk Oberpfalz | | | | | | | |
| Gesamt | 1.118 | 388 | 0 | 530 | 200 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neukonzeption und Umgestaltung document Keplerhaus einschließlich vollständige Barrierefreiheit im gesamten Haus durch den Einbau eines Hublifts im EG und eines Aufzugs vom EG bis zum 3. OG.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Neukonzeption und Umgestaltung document Keplerhaus zur musealen Aufwertung

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung des Ansatzes für das document Keplerhaus (Gr. 94502) von 3.000.000 € auf 3.750.000 € aufgrund höheren Ausschreibungsergebnissen sowie zusätzlichen Auflagen der Denkmalpflege. Teilweise Verschiebung des Ansatzes 2021 entsprechend dem geplanten Mittelabfluss.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3102
04**

Historisches Museum
Museumskonzept 2020
- Planung und Neubau -
- vorgezogene Brandschutzmaßnahmen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kulturausschuss 26.02.2013
Grundsatzbeschluss

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 12.02.2020
Kostenschätzung 30.03.2020

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2020
voraussichtliches Ende 2023

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 94504 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94509 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| Gesamt | 35.128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3619 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayer. Landesamt für Denkmalpflege; Bayer. Landesstiftung; EFRE; StBauF | | | | | | | |
| Gesamt | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umsetzung des Museumskonzeptes 2020: Planung und Neubau. Im Planungszeitraum: vorgezogene Brandschutzmaßnahmen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Umsetzung des Museumskonzeptes 2020 für das Historische Museum, insbesondere für die Ermittlung der Gesamtkosten für den Neubau des Südtrakts, sowie für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für den gesamten Gebäudekomplex und daraus resultierender Brandschutzmaßnahmen, sind entsprechende Haushaltsmittel erforderlich.

Geplanter Ablauf:

2020/2023: vorgezogene Brandschutzmaßnahmen

ab 2026 ff: Planungsbeginn

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3102
05**

Minoritenkirche
-Renovierung der Orgeln-

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|-------------------------|------------|
| Kulturausschuss | 27.05.2004 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Ferienausschuss | 22.08.2013 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Kulturausschuss | 20.07.2016 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.07.2016 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 10.10.2016 |
|------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2014 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9631 | 785 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 44 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 785 | 741 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3650 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spenden | | | | | | | |
| Gesamt | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Renovierung der Cuntz-Orgel (2014/2015) und der historischen Steinmeyer-Orgel (2016/2019) in der Minoritenkirche.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Nach einem Gutachten eines Orgelsachverständigen ist die historisch wertvolle Steinmeyer-Orgel in der Minoritenkirche nicht mehr benutzbar. Bei der Steinmeyer-Orgel handelt es sich um eine seltene, herausragende und romantische Orgel aus den 1930'er Jahren. Nach mehreren Jahrzehnten ohne entsprechende Wartung ist eine Generalsanierung der Orgel dringend erforderlich. Die Renovierung der Cuntz-Orgel wurde 2015 abgeschlossen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Kostenerhöhung um 43.750 € aufgrund Mehrleistung Orgelbaufirma und zusätzlich benötigter Elektroinstallation.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3102
13

Städt. Galerie "Leerer Beutel"
- Vorgezogene Brandschutzmaßnahmen -
- Planungskosten Einbau einer Lüftungsanlage und Teilsanierung mit Umnutzungen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Direktorium 1 | 13.05.2019 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Kulturausschuss | 02.10.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 21.01.2020 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 16.03.2020 |
|-----------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2018 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9450 | 600 | 320 | 130 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 600 | 320 | 130 | 0 | 0 | 50 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Renovierung des Eingangsbereiches, Haupttreppenraumes und Ausstellungsbereiches des Gebäudes "Leerer Beutel" durch gestalterische und lichttechnische Maßnahmen sowie Verbesserung des Schutzes der Obergeschosse vor unberechtigtem Betreten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Eingangssituation im Galeriegebäude "Leerer Beutel" bedarf einer gestalterischen Aufwertung. Hierzu ist folgendes vorgesehen:

- Einbau einer neuen Ganzglasanlage zur Abtrennung des Windfanges
- Erneuerung des Holzdielenbelages in den oberen Geschossen
- Neues Lichtdesign und Gebäudeleitsystem
- Versetzen der Kasse vom 2. OG in das 1. OG
- Erneuerung der Abtrennung im Haupttreppenraum zwischen 1. und 2. OG
- Einbau einer Garderobe im Bereich Vorraum vor dem Kino (Brandschutzmaßnahme)
- Errichtung einer Fluchttreppe für das Kino im 1. OG anstelle der angemieteten Gerüsttreppe (Brandschutzmaßnahme)
- Erneuerung der Lüftungsanlage im Mehrzweckraum im EG, der als Versammlungsstätte genehmigt ist
- Feuerbeständige Abtrennung der Büroräume zum Haupttreppenraum (Brandschutzmaßnahme)
- Entrauchungsanlage für den Aufzugsmaschinenraum im 4. OG (vorgezogene Brandschutzmaßnahme)
- Ertüchtigung des Lastenaufzugsabschlusses im 5. OG (vorgezogene Brandschutzmaßnahme)
- Erneuerung der Rettungswegekennzeichnung mit Zentralbatterie im gesamten Gebäude (vorgezogene Brandschutzmaßnahme)

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortsetzung der Maßnahme im Planungsjahr 2025.

Erläuterungen

3102
18

Neubau eines Zentraldepots und Archiv für die Museen und Archiv der Stadt
Regensburg

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|-------------------|
| Kulturausschuss | 26.02.2013 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Kulturausschuss | 25.11.2014 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Ausschuss für | 11.12.2014 |
| Verwaltung, Finanzen | |
| und Beteiligungen | |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 18.12.2014 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Kulturausschuss | 16.07.2015 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Ausschuss für | 28.07.2015 |
| Verwaltung, Finanzen | |
| und Beteiligungen | |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 30.07.2015 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Kulturausschuss | 09.06.2016 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Kulturausschuss | 20.02.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 22.02.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Ausschuss für | 22.02.2018 |
| Verwaltung, Finanzen | |
| und Beteiligungen | |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Bau- und | 29.01.2019 |
| Vergabeausschuss | |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Stadtratsplenum | 30.01.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Kostenberechnung | 25.10.2018 |
| Kostenberechnung | 23.01.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2018 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9329 | 1.575 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Grunderwerb</i> | | | | | | | |
| 93510 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| <i>Ausstattung Archiv</i> | | | | | | | |
| 93520 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| <i>Ausstattung Archiv</i> | | | | | | | |
| 93590 | 1.000 | 26 | 250 | 724 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ausstattung Museum</i> | | | | | | | |
| 9420 | 23.530 | 8.500 | 6.000 | 7.000 | 4.000 | 1.030 | 0 |
| <i>Neubau</i> | | | | | | | |
| <i>-3.000 2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | | | | | |
| 9490 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| <i>Umzug Archiv</i> | | | | | | | |
| 9491 | 1.000 | 220 | 130 | 130 | 520 | 0 | 0 |
| <i>Umzug Museum</i> | | | | | | | |
| 9580 | 720 | 0 | 100 | 600 | 20 | 0 | 0 |
| <i>Außenanlagen</i> | | | | | | | |
| 9630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96301 | 470 | 60 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Photovoltaik</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 28.690 | 10.381 | 3.480 | 8.864 | 4.935 | 1.030 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| <i>Landesstelle für nichtstaatl. Museen, Bayer. Landesstiftung</i> | | | | | | | |
| <i>-500 2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | | | | | |
| 3619 | 1.000 | 300 | 700 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kulturfonds Bayern</i> | | | | | | | |
| <i>-400 2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 2.000 | 300 | 300 | 900 | 500 | 0 | 0 |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines Zentraldepots und Archivs für die Museen und Archivs der Stadt Regensburg

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Für die Umsetzung des Museumskonzeptes ist es Grundvoraussetzung, dass die derzeit in den Ausstellungsräumen und dezentralen Depots eingelagerten Sammlungsbestände in ein zentrales Depot gebracht werden.

Gr. 9329 Grunderwerb: 1.575.000 €
Gr. 93510 Einrichtung Archiv: 200.000 €
Gr. 93520 Arbeitsgeräte und Maschinen Archiv: 60.000 €
Gr. 93590 Einrichtung Museum: 1.000.000 €
Gr. 9420 Neubau Depot: 23.530.000 €
Gr. 9490 Umzug Archiv: 135.000 €
Gr. 9491 Umzug Museum: 1.000.000 €
Gr. 9580 Außenanlagen: 720.000 €
Gr. 96301 Photovoltaikanlage: 470.000 €

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den geplanten Mittelabfluss.

Erläuterungen

Der Grunderwerb (Gr. 9329) stellt lediglich eine buchmäßige Verrechnung mit dem UA 6157 "Entwicklungsmaßnahme Burgweinting" - HHST. 1.6157.3400 - zum Neuordnungswert dar.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3102
21**

Restaurierung der Innenraumhülle und der Kronleuchter im Reichssaal

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 02.03.2020

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2023
voraussichtliches Ende 2023

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 94521 | 350 | 0 | 0 | 25 | 325 | 0 | 0 |
| Gesamt | 350 | 0 | 0 | 25 | 325 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Restaurierung der Innenraumhülle und der Kronleuchter im Reichssaal

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Raumhülle des Reichssaales bedarf aufgrund starken Abplatzungen und Abkreidungen der Malschichten an den Wandmalereien sowie Ausblühungen und Verfärbungen an der Holzdecke einer Restaurierung. Außerdem ist die Messingoberfläche der Kronleuchter stark verschmutzt bzw. korrodiert und die Erneuerung der Elektrifizierung der Kronleuchter erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3103
00**

Naturkundemuseum
- Barrierefreier Zugang zum Herzogspark
- Erneuerung Aufzugsanlage -

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|--|---|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenschätzung 12.03.2021 | 9450 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Kostenschätzung 16.03.2021 | 9630 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Ausführungszeitpunkt | Gesamt | 235 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 |

| | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------|------|------|------|
| voraussichtlicher Beginn 2024 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| voraussichtliches Ende 2026 | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Grundlagenermittlung und Vorplanung zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs vom Herzogspark.
Erneuerung der vorhandenen Aufzugsanlage

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die erforderliche Bewegungsfläche beim Ausgang des Naturkundemuseums am Herzogspark ist im Fluchtfall nicht ausreichend abgebildet. Um im Fluchtfall ausreichend Platz für eine bestimmte Anzahl von Rollstuhlfahrern zu haben, muss das Treppenpodest vergrößert werden. Mit Errichtung der Bewegungsfläche für Rollstuhlfahrer soll gemeinsam eine Rampe zur behindertengerechten Erschließung des Naturkundemuseums vom Herzogspark aus erstellt werden.

Die vorhandene Aufzugsanlage im Naturkundemuseum mit Baujahr 1987 ist veraltet, abgewirtschaftet und muss erneuert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Einplanung von Kosten für die Aufzugsanlage (Gr. 9630) ab 2025 ff.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3129
00**

**Umbau Kreuzgasse 5 für die Nutzung durch die Akademie für darstellende Kunst
einschl. Erneuerung Heizungsanlage**

*erstmal
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Kulturausschuss | 05.03.2015 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 19.03.2015 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 26.03.2015 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 24.09.2015 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 30.09.2015 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Kulturausschuss | 09.03.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 15.03.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 10.03.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 22.06.2018

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2016 |
| tatsächliches Ende | 2018 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9450 | 2.580 | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9630 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| Gesamt | 2.640 | 2.580 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Schulfinanzierungsgesetz</i> | | | | | | | |
| 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kostenbeteiligung 'ADK'</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Heizungsanlage im Anwesen Kreuzgasse 5 (Akademie für Darstellende Künste).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Heizungsanlage ist bei der Sanierung des Gebäudes Kreuzgasse 5 nicht berücksichtigt worden, weist aber bereits schon aus Altersgründen einige Mängel auf. Die Räume am Ende des Heizstranges werden nur mäßig bis gar nicht mehr geheizt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3211
00**

Kunstforum Ostdeutsche Galerie
- Freiwilliger Zuschuss für den ersten Bauabschnitt am Grafiktrakt und für die
Notsicherung des Verwaltungsgebäudes -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Kulturausschuss | 05.03.2015 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Kulturausschuss | 19.01.2016 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 21.01.2016 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.01.2016 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 21.06.2017 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.06.2017 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenschätzung | 29.12.2014 |
| Kostenschätzung | 19.01.2016 |
| Kostenberechnung | 08.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2016 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9880 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9881 | 900 | 400 | 500 | 455 | 45 | 0 | 0 |
| -500 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 1.150 | 650 | 0 | 455 | 45 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Freiwilliger Zuschuss der Stadt Regensburg an das Kunstforum Ostdeutsche Galerie für den ersten Bauabschnitt am Grafiktrakt und die Notsicherung des Verwaltungsgebäudes, gemeinsam mit Bund und Land Bayern.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Grafiktrakt des Kunstforums Ostdeutsche Galerie soll aus sicherheitstechnischen und funktionalen Gründen modernisiert und umgebaut werden. Durch unzureichende Klima- und Beleuchtungsverhältnisse können derzeit keine Ausstellungen präsentiert werden. Die Bausubstanz des Verwaltungsgebäudes weist erhebliche Schäden auf, weshalb dieses Gebäude notzusichern ist. Mit den geplanten Vorhaben steigert das Kunstforum Ostdeutsche Galerie seine Attraktivität und gewinnt zugleich an Bausicherheit und Barrierefreiheit.

Die Gesamtkosten für den ersten Bauabschnitt am Grafiktrakt und für die Notsicherung des Verwaltungsgebäudes belaufen sich auf 4,5 Mio. €. Zur Finanzierung der Kosten stellen der Bund bis zu 2.250 T€, das Land Bayern bis zu 1.350 T€ und die Stadt Regensburg bis zu 900 T€ zur Verfügung. Die Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Bayern und der Stadt Regensburg wurde im Januar 2021 unterzeichnet.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung des Ansatzes 2021 entsprechend dem geplanten Mittelabfluss.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3311
01**

Theater Regensburg
 - Erneuerung Bühnenboden -
 - Erneuerung elektronische Komponenten theatertechnische Anlagen -
 - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Direktorium 1 | 22.07.2011 |
| <i>Verfügung über die technische Ausführung</i> | |
| Planungs- und Baureferat | 22.07.2011 |
| <i>Verfügung über die technische Ausführung</i> | |
| Kulturausschuss | 09.03.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 25.07.2017 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 13.02.2009 |
| Kostenberechnung | 13.07.2011 |
| Kostenberechnung | 15.02.2016 |
| Kostenschätzung | 15.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2011 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9452 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9631 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9632 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9633 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9634 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 700 | 600 |
| 9635 | 268 | 0 | 0 | 28 | 240 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3.195 | 727 | 0 | 28 | 540 | 700 | 600 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Theater Regensburg:

- Erneuerung Bühnenboden in 2017 (Gr. 9452)
- Erneuerung elektronische Komponenten theatertechnische Anlagen ab 2022 ff (Gr. 9634)
- Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage ab 2022 ff (Gr. 9635)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Theater wurde 2001 generalsaniert. Um auf dem neuesten Stand der Technik zu sein und auch zukünftig einen sicheren und reibungslosen Theaterbetrieb gewährleisten zu können, sind der komplette Bühnenboden sowie die elektronischen Komponenten der Bühnen- und theatertechnischen Anlagen zu erneuern und den derzeitigen Erfordernissen des Theaterbetriebs anzupassen. Die mittlere Lebenserwartung dieser Anlagen liegt bei 15 Jahren, so dass ein sicherer Betrieb dieser Anlagen auf Dauer nicht mehr gewährleistet werden kann. Die vorhandene Sicherheitsbeleuchtungs- und Brandmeldeanlage aus dem Jahr 2001 ist bis zum Erneuerungszeitpunkt überholt. Eine Ersatzteilbeschaffung wird nicht mehr gewährleistet sein. An der Sicherheitsbeleuchtungsanlage sind die Zentraleinheiten mit Batterieanlage und die beleuchteten Rettungszeichenleuchten zu erneuern. In diesem Zug kann aus Gründen der Betriebstechnik, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit die Anlage mit einer LED Lichttechnik ausgestattet werden. An der Brandmeldeanlage sind sämtliche elektronische Komponenten zu erneuern.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Verschiebung und Neuaufteilung der Ansätze für die Erneuerung elektronischer Komponenten (Gr. 9634) um 1 Jahr auf 2023 ff. Erhöhung des Ansatzes für Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage (Gr. 9635) um 8.000 € auf insgesamt 268.000 €.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3311
02

Theater Regensburg
- Sanierung Velodrom -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Kulturausschuss | 04.10.2018 |
| <i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i> | |
| Ausschuss für | 18.10.2018 |
| Verwaltung, Finanzen | |
| und Beteiligungen | |
| <i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.10.2018 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Kulturausschuss | 04.03.2020 |
| <i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i> | |
| Ferienausschuss | 02.04.2020 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------------|-------------------|
| vorläufige | 22.02.2020 |
| Kostenschätzung | |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------------------|-------------|
| voraustrichtlicher Beginn | 2026 |
| voraustrichtliches Ende | 2029 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9459 | 26.000 | 750 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Gesamt | 26.000 | 750 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| <i>Art. 10 BayFAG</i> | | | | | | | |
| 3619 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>StBauF</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung des Gesamtkomplexes Velodrom, bestehend aus den einzelnen Liegenschaften Arnulfplatz 4b mit Kreuzgasse 8, 10 und 12 zur Nutzung durch das Theater Regensburg

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zum 31.12.2021 fällt das Gebäude Arnulfplatz 4b wegen Auslauf des Erbbauzinsvertrages an die Stadt zurück. Es ist damit zu rechnen, dass größere Instandsetzungsmaßnahmen anfallen werden. Es bestehen gravierende Mängel im Brandschutz. Das Velodrom mit rund 600 Besucherplätzen ist für das Theater Regensburg eine wichtige Spielstätte neben dem Theater am Bismarckplatz. Bis zur Fertigstellung des Velodroms steht das Antoniushaus als Ausweichspielstätte zur Verfügung.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Neuaufteilung der Ansätze für vorbereitende Maßnahmen (Archäologie, Bestandsaufmaß) und Planungskosten entsprechend dem Planungsablauf.
Verschiebung der Sanierungskosten um 2 Jahre auf 2026 ff.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3501
01**

Volkshochschule
- Klimatisierung -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenvoranschlag 23.02.2018

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2022
voraussichtliches Ende 2022

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9631 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Einbau einer Klimaanlage mit Kaltwassersatz, Installation von Puffer und Wärmetauscher auf dem Dach im OG. Ausstattung der Stadtteilbücherei und der Räume auf der Südseite der VHS mit verschiedenen Klimakassetten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das BIC im KÖWE besteht aus einer Zweigstelle der Volkshochschule und der Stadtteilbücherei Süd. Die Räume wurden angemietet. Trotz vorhandener Verschattungseinrichtungen (Außenlamellen) und einer sog. Nachtkühlung (Dachluken öffnen nachts) im OG, heizen sich die Räume im Sommer über 30 Grad Celsius auf. Siehe auch UA 3522/05. Eine Messung durch den städtischen Sicherheitsingenieur ergab eine weit über den Grenzwert liegende Hitzebelastung an mehreren Tagen in den Sommermonaten. An diesen Tagen muss aufgrund der gesundheitlichen Gefährdung der Dozent*innen und Teilnehmer*innen der Betrieb der Volkshochschule eingestellt werden, was zu einem erheblichen finanziellen Verlust für die Volkshochschule führt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erneute Einplanung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3522
04

Städt. Büchereien
- Neugestaltung der Stadtbücherei -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | | 9340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostenschätzung 18.02.2020 | | 9452 | 964 | 0 | 0 | 0 | 50 | 200 | |
| Ausführungszeitpunkt | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| voraussichtlicher Beginn 2023 voraussichtliches Ende 2026 | | Gesamt | 964 | 0 | 0 | 0 | 50 | 200 | |
| | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung der Stadtbücherei am Haidplatz.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Stadtbücherei wurde zuletzt vor ca. 25 Jahren saniert. Um der Stadtbücherei eine zeitgemäße Nutzung zu geben, bedarf es einer Neugestaltung.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Einstellung von Planungskosten in 2023/2024.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3522
05**

Stadteilbücherei Süd
- Klimatisierung -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGS DATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenvoranschlag 19.03.2021

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9635 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Einbau einer Klimaanlage mit Kaltwassersatz, Installation von Puffer und Wärmetauscher auf dem Dach im OG. Ausstattung der Stadteilbücherei und der Räume auf der Südseite der VHS mit verschiedenen Klimakassetten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das BIC im KÖWE besteht aus einer Zweigstelle der Volkshochschule und der Stadteilbücherei Süd. Die Räume wurden angemietet. Trotz vorhandener Verschattungseinrichtungen (Außenlamellen) und einer sog. Nachtkühlung (Dachluken öffnen nachts) im OG, heizen sich die Räume im Sommer auf über 30 Grad Celsius auf. Eine Messung durch den städtischen Sicherheitsingenieur ergab eine weit über den Grenzwerten liegende Hitzebelastung an mehreren Tagen in den Sommermonaten. An diesen Tagen muss die Bücherei geschlossen werden, da durch die hohen Temperaturen eine gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeiter*innen und Besucher*innen besteht. Siehe auch UA 3501/01

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erneute Einplanung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3551
00**

**Multifunktionales Stadtteilhaus mit Stadtteilbücherei und Volkshochschulräumen im Bereich der ehemaligen Kasernen
-Neuerrichtung -**

*erstmalig
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme **19.03.2021**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn **2026**

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9350 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Gesamt | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Im Bereich der ehemaligen Pionier- und Prinz-Leopold-Kaserne soll ein multifunktionales Stadtteilhaus mit Stadtteilbücherei, Volkshochschulräumen und ggfs. weiteren Nutzungsmöglichkeiten (z.B. Bürgerbüro Ost, Vereinsräume) errichtet werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Bereich der ehemaligen Pionier- und Prinz-Leopold-Kaserne entsteht ein komplettes neues Wohnviertel, in dem auch entsprechende städtische Dienstleistungen geschaffen werden sollen. Zu diesem Zweck ist die Errichtung eines multifunktionalen Stadtteilhauses mit Stadtteilbücherei (ca. 500 qm) und Volkshochschulräumen (ca. 400 qm) notwendig. Durch die Verlagerung und deutliche Vergrößerung der bisher in der Berufsschule I untergebrachten Stadtteilbücherei kann das Angebot der Stadtteilbücherei deutlich verbessert werden. Gleichzeitig können für die Berufsschule I dringend notwendige Flächen gewonnen werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmalige Einstellung von Planungsmittel.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3605
00**

Öko-Konto
Sicherung ökologisch wertvoller
Biotop-Flächen
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für 11.07.1991
Umweltfragen und
Naturschutz
Maßnahmebeschluß

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9320 | 2.398 | 2.198 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Gesamt | 2.398 | 2.198 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 Zuwendungen zur Land- schaftspflege | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Haushaltsmittel für den Ankauf bzw. die Sicherung biologisch wertvoller Flächen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erhaltung wertvoller Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt.
Renaturierungsbedarf für Gewässer 3. Ordnung, z.B. des Aubachsystems.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Reduzierung der Ansätze ab 2023 von jährlich 30.000 € auf 20.000 € aufgrund der finanziellen Situation.
Fortsetzung der Maßnahme im Planungsjahr 2025.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3605
01

Öko-Konto
Renaturierung des Aubachs und
seiner Zuflüsse
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Umweltfragen und Naturschutz | 13.05.1992 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 22.04.1993 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 22.09.1998 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9321 | 1.698 | 1.568 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 9580 | 559 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.257 | 2.127 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen zu wasserwirt- schaftlichen Vorhaben | | | | | | | |
| Gesamt | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Das Vorhaben soll auf der Grundlage eines Gewässerpflegeplanes den Aubach und seine Zuflüsse wieder in seinen natürlichen Zustand versetzen. Dazu muss in weiten Teilen die Linienführung der Gewässer neu gestaltet werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Renaturierungs- und Sanierungsmaßnahmen am Aubach sind erforderlich, um das ökologische Gleichgewicht wieder herzustellen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Reduzierung der Ansätze ab 2023 von jährlich 30.000 € auf 20.000 € aufgrund der finanziellen Situation.
Fortsetzung der Maßnahme im Planungsjahr 2025.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3605
04**

Planung und Herstellung von Ökokontoflächen

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | 9584 | 430 | 300 | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| | | | | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Ausführungszeitpunkt | Gesamt | 430 | 300 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | | | | |
| jährliches Programm | | | | | | | | |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Planung und Herstellung von vorgezogenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 16 BNatschG, § 13 BayKompV

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Für Eingriffe in die Natur durch städtische Vorhaben werden gemäß §§ 13, 14 BNatschG Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen erforderlich. Bei einer vorgezogenen Herstellung von Flächen kann durch eine "Verzinsung" eine Flächensparnis von bis zu 30% anerkannt werden. Aufgrund des inzwischen sehr begrenzten Flächenvorrates der Stadt Regensburg sollen künftige Ausgleichsmaßnahmen vermehrt durch vorgezogen hergestellte Flächen gedeckt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Reduzierung der Ansätze ab 2023 von jährlich 30.000 € auf 20.000 € aufgrund der finanziellen Situation. Fortsetzung der Maßnahme im Planungsjahr 2025.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**3651
02**

**Sanierung der Maueranlagen am Herzogspark
- Sanierungskonzept und Planungskosten -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|-------------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i> | 07.02.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 22.02.2018 |
| Bau- und Vergabeausschuss <i>Empfehlungsbeschuß über die technische Ausführung</i> | 15.11.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | 28.11.2018 |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Kostenberechnung | 25.07.2018 |
|-------------------------|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2018 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 94502 | 438 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9452 | 416 | 6 | 0 | 50 | 360 | 0 | 0 |
| Gesamt | 854 | 444 | 0 | 50 | 360 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3619 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLfD, Bayerische Landesstiftung, Bezirk Oberpfalz | | | | | | | |
| Gesamt | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Maueranlage am Herzogspark und Sanierung der Bereiche der Stützmauer beim Naturkundemuseum und am Prebrunntor.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erstellung eines Gesamtsanierungskonzeptes für die Maueranlage mit Bastei aus dem Jahr 1552 zur Beseitigung statischer und anderer Schäden sowie zum Erhalt der historischen Maueranlagen im Kontext zu der Parkanlage Herzogspark und deren Bepflanzung in Form von Voruntersuchungen, Zustands- und Schadenskartierung in 2018. Aufgrund statischer Mängel, welche zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit führen, werden 2018 ff bereits Bereiche der Stützmauer beim Naturkundemuseum und am Prebrunntor saniert. Weitere Bereiche sollen ab 2022 ff. saniert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

3652
00

Historischer Salzstadel
- Erneuerung der Beleuchtungsanlagen -
- Erneuerung sonstiger betriebstechnischer Einrichtungen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Direktorium 1 | 17.02.2014 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Grundstücksausschuss | 25.02.2016 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 31.05.2016 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 04.04.2017 |
|------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2016 |
|----------------------|------|

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9637 | 1.383 | 754 | 150 | 150 | 100 | 50 | 50 |
| Gesamt | | | | | | | |
| | 1.383 | 754 | 150 | 150 | 100 | 50 | 50 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Saalbeleuchtung im Obergeschoss und Dachgeschoss des Historischen Salzstadels, Weiße-Lamm-Gasse, sowie Demontage des Steuerungspults und Ersatz durch ein Schalttableau.
Ab 2019 sukzessive Erneuerung der weiteren betriebstechnischen Einrichtungen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das in den 1980'er Jahren eingebaute Halogen-Beleuchtungssystem wurde vom TÜV in brandschutztechnischer Hinsicht bemängelt. Es ist verbraucht und aufgrund des hohen Energiebedarfs nicht mehr zeitgemäß. Neben dem permanent notwendigen Tausch von Leuchtmitteln zeigen auch die Beleuchtungskörper selbst Ermüdungserscheinungen. Die Halterungen brechen. Der Ersatz von Beleuchtungskörpern ist nicht mehr möglich, weswegen es zu einer zunehmend schlechteren Beleuchtungssituation kommt, die in absehbarer Zeit eine Nutzung der Säle erschwert.

Die in den Jahren 1989 - 1991 bei der Sanierung des Historischen Salzstadels eingebauten betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen (Aufzug, Lüftung, Hebeanlage, sanitäre Einrichtungen etc.) sind nach der langen Nutzungsdauer verbraucht und müssen erneuert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Reduzierung der Ansätze ab 2024 von jährlich 100.000 € auf 50.000 € aufgrund der finanziellen Situation.
Fortsetzung der Maßnahme im Planungsjahr 2025.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4071
00

Verwaltungsgebäude Richard-Wagner-Str. 17
- Sanierung Heizzentrale -
- Erneuerung Aufzugsanlage -
- behindertengerechte WC-Anlage -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1 02.05.2016
Maßnahmeverfügung

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 03.05.2016
Kostenschätzung 27.02.2017
Kostenschätzung 26.02.2019
Kostenschätzung 10.03.2020

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2025
voraussichtliches Ende 2027

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9450 | 503 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9650 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 558 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der Heizzentrale (Gr. 9650) und Erneuerung der Aufzugsanlage (Gr. 9450)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der vorhandene Kessel und die Hauptverteilung der Heizung sind durch energieeffizientere Anlagen zu ersetzen. Seit Januar 2010 ist der Innenaufzug des Gebäudes stillgelegt. Um die Barrierefreiheit des Gebäudes herzustellen und so der Zielgruppe des Amtes gerecht zu werden, werden Mittel für die Erneuerung der Aufzugsanlage eingestellt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung Aufzugsanlage um 1 Jahr auf 2025 ff.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4601
00**

Kinderspielplatzprogramm

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|-------------------------|------------|
| Jugendhilfeausschuss | 05.02.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Jugendhilfeausschuss | 12.02.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Jugendhilfeausschuss | 24.02.2021 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| 9500 | 1.933 | 1.058 | 0 | 0 | 275 | 300 | 300 |
| 950001 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950002 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950003 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950004 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950005 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950006 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950007 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95008 | 235 | 115 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -120 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 95009 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95010 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95011 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95012 | 155 | 30 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -125 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 95013 | 77 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95014 | 295 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 245 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 95015 | 151 | 71 | 0 | 55 | 25 | 0 | 0 |
| 95016 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95017 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95018 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95019 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95020 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95021 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95023 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5.011 | 3.521 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierungen von Kinderspielplätzen

Welche Kinderspielplätze im einzelnen verwirklicht werden, wird jährlich vom Jugendhilfeausschuss beschlossen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Sanierung von Spielplätzen ist erforderlich, um das gefahrlose Spielen sicherzustellen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2025

Aufteilung der Pauschalansätze:

2020:

- Sanierung Spielplatz Klenzestraße 130.000 € (Gr. 950007)
- Sanierung Spielplatz Karl-Freitag-Park 85.000 € (Gr. 95009)
- Sanierung Spielplatz Dreibäumerlberg 25.000 € (Gr. 95010)
- Sanierung Spielplatz Tempepark 10.000 € (Gr. 95011)

2021:

- Sanierung Spielplatz Dalbergstraße 125.000 € (Gr. 95012)
- Sanierung Spielplatz Villapark 120.000 € (Gr. 95008); Verschiebung von 2020 auf 2021
- Sanierung Spielplatz Baltenstraße 45.000 € (Gr. 95013)
- Sanierung Spielplatz Inselepark 245.000 € (Gr. 95014); Einplanung im 2. Nachtragshaushalt 2021

2022:

- Sanierung Spielplatz Dalbergstraße 125.000 € (Gr. 95012); Verschiebung von 2021 auf 2022 zur Finanzierung Spielplatz Inselepark
- Sanierung Spielplatz Villapark 120.000 € (Gr. 95008); Verschiebung von 2021 auf 2022 zur Finanzierung Spielplatz Inselepark
- Sanierung Spielplatz Humboldtstraße 80.000 € (Gr. 95015) in 2022 und 2023

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
12

Kinderspielplatz Stadtpark
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss 24.02.2021
Maßnahmebeschluß

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 16.03.2016

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2022
voraussichtliches Ende 2022

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95012 | 140 | 0 | 140 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -100 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 140 | 0 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung Spielplatz Stadtpark

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Eine Teilsanierung des Spielplatzes Stadtpark ist erforderlich, da die Kletterkombination im Großkindbereich weitestgehend marode ist. Es wurden bereits etliche Reparaturen durchgeführt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Da es sich um einen stark frequentierten Spielplatz handelt, soll zudem der frühere Ausstattungsstandard dem heutigen angepasst werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Teilweise Verschiebung um 1 Jahr auf 2022.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
15

Spielanlage Schwabelweis
- Baugebiet Nr. 210 -
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Jugendhilfeausschuss 24.02.2021
Maßnahmebeschluß

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 17.03.2017

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2022
voraussichtliches Ende 2024

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| 95829 | 330 | 0 | 50 | 50 | 140 | 140 | 0 |
| | | | -50 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 330 | 0 | 0 | 50 | 140 | 140 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung einer Spielanlage auf dem Baugebiet Schwabelweis.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge des Baugebietes Nr. 210 - Schwabelweis-Nord - sollen Kinderspielflächen mit einer Nettospielfläche von 1.080 qm erstellt werden. Die öffentlichen Grünflächen inkl. Spielwiesen (s. UA 5809/01) werden derzeit errichtet. Aufgrund der Ortsrandlage ist ein naturnaher Charakter vorgesehen. Für die Spielplatzgestaltung soll eine Kinderbeteiligung durchgeführt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung um 1 Jahr auf 2022 ff. und Neuaufteilung der Ansätze entsprechend dem Mittelabfluss.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4601
16**

**Spielplatz Xaver-Fuhr-Straße
- Sanierung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 13.03.2018

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|-------------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|-----------------|--------------|---|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| 95016 | 245 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 95 |
| Gesamt | 245 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 95 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung des Spielplatzes Xaver-Fuhr-Straße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Spielplatz Xaver-Fuhr-Straße ist sanierungsbedürftig. Die Spielgeräte müssen weitestgehend inkl. Fallschutzflächen erneuert werden. Da der Spielplatz im Einzugsbereich mit hohem Geschoßwohnungsbauteil liegt (Burgweinting Süd-Ost) und der Bedarf an öffentlichen Spielflächen hier als besonders hoch eingeschätzt wird, sollten die Nettospieleflächen saniert und vergrößert werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortsetzung der Maßnahme im Planungsjahr 2025.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
17

Spielplatz Ostheim
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 06.03.2018

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95017 | 260 | 0 | 0 | 50 | 150 | 10 | 50 |
| Gesamt | 260 | 0 | 0 | 50 | 150 | 10 | 50 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 36100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 20 |
| StBauF "Soziale Stadt" | | | | | | | |
| Gesamt | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 20 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung Spielplatz Ostheim

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Spielplatz Ostheim ist sanierungsbedürftig. Die bestehenden Spielgeräte können aufgrund ihres Alters nur noch notdürftig repariert werden. Da der Spielplatz im Einzugsgebiet mit hohem Geschosswohnungsbauteil (Stadtteil Hohes Kreuz) liegt und der Bedarf an öffentlichen Spielflächen hier als besonders hoch eingestuft wird, sollte der Spielplatz nicht nur saniert, sondern auch attraktiver gestaltet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2025.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4601
18

**Jugendspielplatz Dörnbergviertel
- Neuerrichtung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 16.03.2018

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2024 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95018 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 320 |
| Gesamt | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 320 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau Jugendspielplatz Dörnbergviertel - Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 151

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 151 "Ehemalige Bahnflächen südlich der Ladehofstraße" soll eine Jugendspielfläche mit ca. 5.000 qm entstehen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2025.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4601
21**

**Spielplatz Hegenauer Park
- Sanierung -**

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 21.03.2019

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2025 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95021 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Gesamt | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung des Spielplatzes Hegenauer Park

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Spielplatz Hegenauer Park ist bereits an vielen Stellen in die Jahre gekommen. Die Hangbefestigung der großen Hangrutsche ist baufällig und wurde bereits mehrfach ausgebessert. Die Kunststoffbelagsflächen sind brüchig und an vielen Stellen aufgeplatzt. Im Betonweg und den Betonflächen treten bereits viele Stolperstellen auf. Die vorhandenen Spielgeräte sind teilweise marode und müssen erneuert werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4601
23**

Spiel- und Bolzplatz Burgunder Straße
- Sanierung -

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 19.03.2020

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2025 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| 95023 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Gesamt | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung des Spiel- und Bolzplatzes Burgunder Straße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die große Spielkombination am Spielplatz Burgunder Straße ist marode. Sie muss zusammen mit der in die Jahre gekommenen Ausstattung des Kleinkindbereiches erneuert werden. Zusätzlich sind die Zaunanlage sowie die Fallschutzflächen inklusive der Einfassungen zu erneuern.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4601
80**

Spielanlage
ehemalige Nibelungenkaserne
-Bebauungsplangebiet Nr. 102-
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Jugendhilfeausschuss | 03.02.2016 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Jugendhilfeausschuss | 03.05.2016 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 12.05.2016 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Kostenberechnung | 16.03.2018 |
| Kostenberechnung | 18.03.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-----------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2016 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95809 | 860 | 780 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96309 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 925 | 845 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung einer Spielanlage auf dem Gelände der ehemaligen Nibelungenkaserne - Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 102

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Auf dem Gelände der ehemaligen Nibelungenkaserne sollen aufgrund der dortigen Wohnbebauung Kinderspiel- und Bolzplätze entstehen. Im Zuge des Bebauungsplans Nr. 102 sollen Spielplatzflächen mit einer Gesamtbruttofläche von 5.900 qm geschaffen werden, einschließlich eines integrativen Spielplatzes.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

siehe auch UA 5805/80, UA 6325/80, UA 6815/80, UA 7025/80 und UA 8809/80

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4605
02

Jugendzentrum Königswiesen
-Neubau-

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|------------------------------------|------------|
| Jugendhilfeausschuss | 23.06.2016 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 30.06.2016 |
| <i>Grundsatzbeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 13.02.2019 |
|-----------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 94202 | 2.950 | 100 | 100 | 1.100 | 1.500 | 250 | 0 |
| -100 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 94502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95002 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3.250 | 100 | 0 | 1.100 | 1.800 | 250 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau des Jugendzentrums Königswiesen mit Familienzentrum.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das 1983 erbaute Jugendzentrum Königswiesen mit integriertem Familienzentrum weist keine kleinkindgerechten Räume aus. Um den aktuellen Bedarf der Familienarbeit vor Ort gerecht zu werden, werden dringend Räume benötigt. Es soll deshalb ein zweigeschossiger Neubau auf dem bestehenden Grundstück errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung und Neuaufteilung der Ansätze entsprechend der geplanten Durchführung.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4605
03**

**Jugendzentrum Fantasy
- Anbau -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 11.03.2019

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|-------------|
| voraussichtlicher Beginn | 2024 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9453 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 20 |
| Gesamt | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 20 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Schaffung von neuen Büroräumen für das Familienzentrum Fantasy

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das 1990 erbaute Jugendzentrum Fantasy mit integriertem Familienzentrum benötigt zusätzliche Räume für das Angebot des Familienstützpunktes. Das Angebot des Familienstützpunktes, der seit 2010 in diesem Haus verortet ist, nutzt derzeit das Büro des Jugendzentrums, was immer wieder zu Engpässen mit dem Beratungsangebot des Jugendzentrums führt. Die Raumschaffung durch Container kann aus baurechtlichen Gründen (Abstandsfläche zur Straße) nicht realisiert werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Kosten um 20.000 € auf 150.000 € aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4605
05**

Jugendzentrum Utopia
- Erneuerung Holzfensterelemente (gesamtes Gebäude) sowie Holz-Metall-Glas-Fassaden-Elemente (Südost-Fassade) -

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | | | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| | | 9451 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Kostenschätzung | 11.03.2019 | Gesamt | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2025 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Jugendzentrum Utopia: Erneuerung der Holzfensterelemente des gesamten Gebäudes sowie des Holz-Metall-Glas-Fassaden-Elementes (Südost-Fassade)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Jugendzentrum Utopia sind aufgrund von feuchtigkeitsbedingten Schäden die Holzfensterelemente des gesamten Gebäudes zu erneuern. Sämtliche Fensterelemente weisen Substanzschäden auf. Zudem muss auch das auskragende Holz-Metall-Glas-Fassadenelement (Südost-Fassade) ersetzt werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4605
06**

Jugendzentrum Utopia
- Errichtung Photovoltaikanlage -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 13.03.2019

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2025 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9606 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Gesamt | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Jugendzentrums Utopia

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes Energie und Klima soll u.a. als stadteigener Beitrag auf dem Dach des Jugendzentrums Utopia eine Photovoltaikanlage mit ca. 20 kWp installiert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4608
03

Neubau Begegnungszentrum Guerickestraße einschl. Errichtung Photovoltaikanlage

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Jugendhilfeausschuss | 23.06.2016 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Direktorium 1 | 16.01.2017 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Jugendhilfeausschuss | 13.07.2017 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 20.07.2017 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 27.07.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 27.09.2018 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 11.03.2019 |
|------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2018 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9351 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9423 | 4.785 | 3.350 | 1.435 | 435 | 0 | 0 | 0 |
| -435 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 9503 | 403 | 223 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9633 | 80 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5.488 | 3.868 | 1.185 | 435 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3619 | 3.000 | 2.250 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StBauF "Soziale Stadt" | | | | | | | |
| Gesamt | 3.000 | 2.250 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines Begegnungszentrums im Stadtteil Südosten (Guerickestraße) mit dem Arbeitsschwerpunkt "Integration und Begegnung" (ehemals Errichtung eines Jugend- und Familienzentrums Südost) einschl. Errichtung einer Photovoltaikanlage

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Südosten der Stadt soll für die dort lebende Bevölkerung mit zum Teil unterschiedlicher Herkunft ein multikulturelles Begegnungszentrum entstehen, in welchem Kinder-, Jugend- und Familienarbeit integrierte Bestandteile darstellen. Darüber hinaus soll die Arbeit mit der Zielgruppe der alleinstehenden Männer (Geflüchtete) stattfinden. Vor diesem Hintergrund wird ein Begegnungshaus für alle Bürger entstehen, welches dem Arbeitsschwerpunkt "Integration und Begegnung" dient. Im Rahmen des Neubaus ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von ca. 40 kWp vorgesehen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Teilweise Verschiebung des Ansatzes 2021 entsprechend dem geplanten Mittelabfluss.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
03

Kindertagesstätte Marienstraße
- Generalsanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 10.03.2021

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2025
voraussichtliches Ende 2027

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9323 | 935 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9351 | 392 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 9453 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94530 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 750 |
| 9583 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Gesamt | 2.889 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.125 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 1.006 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| Gesamt | 1.006 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung der dreigruppigen Kindertagesstätte Marienstraße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der ehem. Kath. Kindergarten St. Michael, Marienstraße, wurde von der Stadt Regensburg von der Kirchenstiftung St. Franziskus erworben und wird seit September 2012 in städtischer Trägerschaft betrieben. Bei der Übernahme wurden lediglich die dringendsten Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Eine Generalsanierung der Einrichtung ist daher erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2025.
Die Sanierung der Sanitäranlagen erfolgt im Bauunterhalt.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
06

Kindertagesstätte Hedwigstraße
- Neuerrichtung -
- Auslagerung Container-Provisorium am Weinweg -
- Errichtung Photovoltaikanlage -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Jugendhilfeausschuss | 21.09.2017 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 26.09.2017 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.09.2017 |
| <i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 28.09.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Jugendhilfeausschuss | 28.10.2020 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 10.11.2020 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 18.11.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Kostenberechnung | 31.08.2017 |
| Kostenschätzung | 13.03.2019 |
| Kostenberechnung | 15.09.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93506 | 500 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 9426 | 6.325 | 1.145 | 3.500 | 3.000 | 680 | 0 | 0 |
| | | | -2.000 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 9496 | 1.082 | 542 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Miete Container</i> | | | | | | | |
| 9506 | 450 | 9 | 297 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Außenanlagen Hedwigstraße</i> | | | | | | | |
| 9586 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Abbruch, Herrichten Grundstück</i> | | | | | | | |
| 95860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Außenanlagen Container</i> | | | | | | | |
| 96306 | 95 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 18 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| Gesamt | 8.735 | 2.229 | 2.175 | 3.651 | 680 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 1.670 | 0 | 1.000 | 1.000 | 570 | 0 | 0 |
| <i>Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020"</i> | | | -900 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| Gesamt | 1.670 | 0 | 100 | 1.000 | 570 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung der 7-gruppigen Kindertagesstätte Hedwigstraße mit einem 6-gruppigen Kindergarten und einer eingruppigen Kinderkrippe.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kindertagesstätte Hedwigstraße ging im Dezember 1975 in Betrieb. Aus wirtschaftlichen und kapazitätsmäßigen Gründen soll die Kindertagesstätte komplett neu errichtet und von 5 auf 7 Gruppen erweitert werden, einschließlich einer Krippengruppe.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Ansätze für Baukosten (Gr. 9426) von 5.700.000 € auf 6.325.000 €, da sich aufgrund von Lieferengpässen und großer Auslastung der Baufirmen erhebliche Kostensteigerungen ergeben, welche sich in der geringen Anzahl der Angebote und der hohen Angebotspreise widerspiegeln.

Erhöhung der Kosten für die Ausstattung (Gr. 93506) um 250.000 € auf 500.000 €, da die Ausstattung im Container-Kindergarten verbleibt und somit für den Neubau eine neue Möblierung erforderlich ist.

Einplanung Photovoltaikanlage (Gr. 96306) in Höhe von 95.000 €.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
17

**Kinderhaus Guerickestraße
- Neuerrichtung einschl. Photovoltaikanlage -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Jugendhilfeausschuss | 25.04.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 08.05.2018 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Stadtratsplenum | 17.05.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 17.05.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Kostenberechnung | 19.07.2018 |
|-------------------------|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93517 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94217 | 5.719 | 3.247 | 2.000 | 1.370 | 102 | 0 | 0 |
| | | | -1.000 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 94917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95817 | 754 | 100 | 507 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| 96317 | 80 | 25 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -45 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 6.803 | 3.622 | 1.517 | 1.562 | 102 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 2.939 | 1.400 | 1.000 | 700 | 339 | 0 | 0 |
| Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" | | | -500 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 2.939 | 1.400 | 500 | 700 | 339 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines 7- gruppigen Kinderhauses mit sechs Kindergartengruppen (150 Plätze) und einer Krippengruppe (12 Plätze) an der Guerickestraße einschließlich Errichtung einer Photovoltaikanlage.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Pestalozzikinderhaus in der Landshuter Straße 63 soll abgebrochen werden und an der Stelle des Kinderhauses soll eine Turnhalle für die Pestalozzischule errichtet werden. Anstelle der Einrichtung soll an der Guerickestraße ein 7-gruppiges Kinderhaus mit sechs Kindergartengruppen und einer Krippengruppe errichtet werden. Auf dem Dach des neuen Kinderhauses soll eine Photovoltaikanlage mit 30 kWp installiert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Teilweise Verschiebung und Neuaufteilung der Ansätze entsprechend dem geplanten Mittelabfluss.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
18

Kindertagesstätte Sophie-Scholl-Straße
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme 13.03.2020

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2026
voraussichtliches Ende 2028

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93218 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93518 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94218 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 95818 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3.050 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 150 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 Art. 10 BayFAG | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer dreigruppigen Kindertagesstätte mit einer Regelgruppe (25 Plätze) und zwei integrativen Gruppen (je 15 Plätze).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der bestehende eingruppige Kindergarten Sophie-Scholl-Straße wurde 1994 als Provisorium in Containerbauweise für angedachte 5 Jahre errichtet. Mittlerweile wird der Kindergarten 24 Jahre betrieben. Er befindet sich in einem schlechten Bauzustand und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. Der Container soll daher abgerissen und durch eine dreigruppige Einrichtung ersetzt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung um 1 Jahr auf 2026 ff. aufgrund der finanziellen Situation und den kapazitätsmäßigen Ressourcen.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
19

Kinderhaus ehem. Nibelungenkaserne
im 'Multifunktionsgebäude' (RUBINA)
- Neuerrichtung einschl. Ausstattung Container-Provisorium -
- Naturgruppe -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Jugendhilfeausschuss | 31.01.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 16.02.2018 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Stadtratsplenum | 22.02.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 24.07.2018 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 25.07.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 26.07.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 20.11.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 21.11.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 17.10.2018 |
| Kostenschätzung | 20.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2018 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93219 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | 662 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93519 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Naturgruppe</i> | | | | | | | |
| 94219 | 3.539 | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94919 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94999 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Planungskostenersatz an Georg-Hegenauer-Stiftung</i> | | | | | | | |
| 95819 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Naturgruppe</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 4.698 | 4.528 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 1.794 | 1.500 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020"</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 1.794 | 1.500 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Neuerrichtung des Kinderhauses RUBINA im "Multifunktionsgebäude" mit einem zweigruppigen Kindergarten und einer zweigruppigen Kinderkrippe sowie Ausstattung Container-Provisorium.
Angliederung einer Naturgruppe (Bauwagen samt Veranda mit Plätzen für 15 Kindergartenkinder).

Gr. 93219 Grunderwerb anteilig: 260.000 €
Gr. 9350 Ausstattung Containeranlage: 683.000 €
Gr. 93519 Bauwagen Naturgruppe
Gr. 94219 Neuerrichtung Kinderhaus: 3.800.000 €
Gr. 94919 Vorplanungsarbeiten Containeranlage: 24.000 €
Gr. 94999 Planungskostenersatz an Georg-Hegenauer-Stiftung: 48.000 €
Gr. 95819 Außenanlage Naturgruppe

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Stadt Regensburg errichtet auf ihrem Grundstück FINr. 2843 (Areal der ehem. Nibelungenkaserne) ein multifunktionales Gebäude, in dem ein Kinderhaus mit einem zweigruppigen Kindergarten und einer zweigruppigen Kinderkrippe untergebracht wird. Bis zur Fertigstellung des Kinderhauses sollen die notwendigen Betreuungsplätze durch die Anmietung einer Containeranlage mit 5 Gruppen und einem Mehrzweckraum bereitgestellt werden.

Da trotz Neueröffnung des Kinderhauses RUBINA und Weiterbetrieb des Containerkindergartens ehem. Nibelungenareal die Plätze nicht ausreichen, wird zusätzlich ein Bauwagen für eine Naturgruppe mit 15 Kindergartenplätzen in der Nähe des Festbaus RUBINA aufgestellt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Einplanung Kosten für eine Naturgruppe in 2022 in Höhe von insgesamt 170.000 € (Gr. 93519 und 95819).

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
20

Kinderhaus am Heuweg (Burgweinting) einschließlich Kinderhort
- Neuerrichtung -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| Kostenermittlungen | | 93511 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | |
| Kostenschätzung 22.02.2021 | | 94220 | 6.500 | 0 | 50 | 600 | 1.800 | 3.600 | 500 |
| | | -50 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | 94920 | 600 | 0 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 |
| | | -500 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| voraussichtlicher Beginn 2022 | | 95820 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| voraussichtliches Ende 2025 | | | | | | | | | |
| | | Gesamt | 7.890 | 0 | 0 | 1.100 | 1.900 | 4.390 | 500 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|-------|-------|------|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 2.800 | 0 | 0 | 200 | 1.000 | 1.000 | 400 |
| Art. 10 BayFAG + Richtlinie zur Förderung von Investitionen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für | | | | | | | |
| Gesamt | 2.800 | 0 | 0 | 200 | 1.000 | 1.000 | 400 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines Kinderhauses mit zwei Kindergartengruppen (50 Plätze), einer integrativen Gruppe (15 Plätze), zwei Krippengruppen (24 Plätze) und vier Hortgruppen (100 Plätze) in Burgweinting, Heuweg.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Abdeckung des steigenden Bedarfs an Betreuungsplätzen in allen Altersstufen soll in Burgweinting ein Kinderhaus mit drei Kindergartengruppen, zwei Krippengruppen und vier Hortgruppen errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Die Maßnahmen UA 4641/20 (Kinderhaus) und UA 4645/18 (Kinderhort) wurden zu einer Maßnahme zusammengeführt. Erhöhung, Verschiebung und Neuaufteilung der Ansätze entsprechend der geplanten Durchführung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4641
21**

**Kindertagesstätte Lechstraße
- Erweiterung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 04.03.2021

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2026
voraussichtliches Ende 2027

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| 93512 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94506 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Gesamt | 3.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| 3610 Art. 10 BayFAG | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung des Kinderhauses Lechstraße um maximal 4 Gruppen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bedarf an Kindergarten- und Hortplätzen steigt im Stadtgebiet Nord. Daher soll das bestehende Kinderhaus Lechstraße um maximal 4 Gruppen erweitert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre auf 2026 ff. aufgrund der finanziellen Situation und den kapazitätsmäßigen Ressourcen.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
22

Kindertagesstätte Ostpreußenstraße
- Erneuerung Brandschutztüren -
- Umbau in ein Kinderhaus -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------|------|------|--|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Direktorium 1 09.09.2021 <i>Planungsverfügung</i> | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | | 93512 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Kostenschätzung 11.03.2019 | | 9452 | 620 | 0 | 50 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| Ausführungszeitpunkt | | 94522 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| voraussichtlicher Beginn 2022 voraussichtliches Ende 2023 | | 95822 | 154 | 0 | 0 | 54 | 100 | 0 | 0 |
| | | Gesamt | 904 | 70 | 50 | 624 | 160 | 0 | 0 |
| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | |
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| Art. 10 BayFAG | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 |
| 3610 | | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Brandschutzabschlüssen in der Kindertagesstätte Ostpreußenstraße (Gr. 94522).
Umbau in ein Kinderhaus mit Kindergarten im 1. OG und Kinderkrippe mit Gruppenraum und Nebenräumen im EG.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Nach Auslagerung des Kinderhortes in einen Containerbau (s. UA 4645/14) soll die Kindertagesstätte in ein Kinderhaus umgebaut werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
29

Kindergarten Gewerbepark
- Erweiterung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 22.10.2020 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |
| Jugendhilfeausschuss | 28.10.2020 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.10.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 25.11.2020 |
|------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93509 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94509 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" | | | | | | | |
| Gesamt | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung des zweigruppigen Kindergartens im Gewerbepark um eine Gruppe durch Anmietung und Umbau einer benachbarten Mieteinheit.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Kindergarten im Gewerbepark ist in angemieteten Räumen untergebracht und wird momentan zweigruppig betrieben. Durch Freiwerden der benachbarten Halle kann der Kindergarten um eine Gruppe erweitert werden. Hierfür soll die derzeitige Kfz-Halle angemietet und entsprechend umgebaut werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
30

Kindertagesstätte Geiersbergweg
- 1 Mini-KiTa, 1 Naturgruppe und 1 Naturhort -
Generalsanierung und Aufstellung von zwei Bauwagen

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Jugendhilfeausschuss 06.05.2021 <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ausschuss für 20.05.2021 Verwaltung, Finanzen und Beteiligten <i>Maßnahmebeschluß</i> | | 93503 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
| Kostenermittlungen | | 94503 | 600 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 | |
| Kostenschätzung 23.03.2021 | | 9503 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
| Ausführungszeitpunkt | | 95803 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| voraussichtlicher Beginn 2024 | | Gesamt | 970 | 0 | 0 | 100 | 870 | 0 | |
| voraussichtliches Ende 2024 | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 3610 | 250 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | |
| | | Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| | | Gesamt | 250 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Auf dem städteigenen Anwesen am Geiersbergweg 11 soll der Bestandsbau soweit ertüchtigt werden, dass eine Mini-Kindertagesstätte einziehen kann. Zudem soll auf dem 7.000 qm großen Grundstück eine Naturgruppe und ein Naturhort entstehen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Stadtnorden werden noch Krippenplätze benötigt, die mit einer Mini-KiTa abgedeckt werden könnten. Mit der Angliederung einer Naturgruppe und eines Naturhortes könnten zudem noch zusätzlich mindestens 15 Kindergartenplätze und 15 Hortplätze geschaffen werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre auf 2024. Erhöhung der Kosten von insgesamt 450.000 € auf 970.000 €, da nun eine Mini-KiTa im Bestandsgebäude entstehen soll und hierfür die vorherrschenden sicherheitsrechtlichen Vorgaben einer "regulären" Kindertageseinrichtung umgesetzt werden müssen. Zudem wird zusätzlich ein Naturhort angegliedert.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4641
31

Mini-KiTa Ziegelweg
- Ertüchtigung des Bestandsgebäudes -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------|------|------|--|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Ausschuss für 25.02.2021 Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | | 93503 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| vorläufige 22.03.2021 Kostenschätzung | | 94503 | 350 | 0 | 0 | 100 | 250 | 0 | 0 |
| Ausführungszeitpunkt | | <i>0 2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | | | | | |
| voraussichtlicher Beginn 2022 voraussichtliches Ende 2023 | | 95803 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| | | Gesamt | 460 | 0 | 0 | 100 | 360 | 0 | 0 |
| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | |
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| 3610 <i>Art. 10 BayFAG</i> | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 |
| Gesamt | | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

In dem städtischen Gebäude Ziegelweg 2 soll eine Mini-Kindertagesstätte mit Platz für 12 U 3 Kinder entstehen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Nibelungenareal fehlt es trotz dem Neubau des Kinderhauses Rubina und dem Weiterbetrieb des Containers an Betreuungsplätzen. Durch die Ansiedlung einer Mini-KiTa in fußläufiger Nähe zum Campus Nibelungenareal können hier relativ zeitnah 12 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Umplanung von UA 4648/71 und UA 4648/72, da die Umbaumaßnahme durch die Stadt selbst erfolgt, nicht mehr durch einen freien Träger.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
13

**Kinderhort Prüfening
- Erweiterung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung **18.03.2021**

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|-------------|
| voraussichtlicher Beginn | 2025 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| 93513 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94513 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Gesamt | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| 3610 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| Gesamt | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung des bestehenden zweigruppigen Kinderhortes Prüfening um eine Gruppe zuzüglich Nebenräumen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des steigenden Bedarfs an Hortplätzen im Bereich der Grundschule Prüfening soll der bestehende zweigruppige Hort um eine Gruppe zuzüglich Nebenräumen erweitert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr auf 2025 ff. aufgrund der finanziellen Situation und den kapazitätsmäßigen Ressourcen. Erhöhung der Baukosten um 50.000 € auf 750.000 €.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
14

Temporärer Kinderhort Ostpreußenstraße
- Neuerrichtung in Holzmodulbauweise -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Jugendhilfeausschuss | 04.07.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 09.07.2019 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 24.07.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.07.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 19.02.2021 |
|-----------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93514 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94214 | 1.900 | 1.600 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| <i>-200 2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | | | | | |
| 95814 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96314 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.534 | 2.234 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung des bestehenden Kinderhortes Ostpreußenstraße durch einen temporären Holzmodulbau am Ortsrand von Sallern.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Hort Ostpreußenstraße soll in den nächsten Jahren in den Neubau im Schulzentrum Sallerner Berg einziehen (s. UA 4645/15). Bis zur Fertigstellung des Neubaus am Sallerner Berg soll der Hort in einem Neubau in Holzmodulbauweise untergebracht werden. Insgesamt soll der Hort aufgrund des extrem hohen Bedarfes auf 3 Gruppen mit insgesamt 65 Plätzen erweitert werden (2 Regelgruppen je 25 Kinder und 1 Integrativgruppe mit 15 Kindern). Aus wirtschaftlichen Gründen soll der Holzmodulbau angekauft werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Teilweise Verschiebung des Baukostenansatzes entsprechend dem Mittelabfluss.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
15

Kinderhort im Schulzentrum Sallerner Berg
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|-------------------|
| Jugendhilfeausschuss | 06.12.2018 |
| <i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 13.12.2018 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 15.01.2019 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Jugendhilfeausschuss | 28.10.2020 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.10.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Kostenschätzung | 15.03.2021 |
| Kostenberechnung | 30.06.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|---------------------------------|-------------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93515 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 |
| 25 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 94215 | 4.550 | 300 | 200 | 200 | 1.800 | 1.300 | 750 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 95815 | 850 | 25 | 15 | 15 | 169 | 368 | 258 |
| Gesamt | 5.700 | 325 | 240 | 215 | 1.969 | 1.943 | 1.008 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|-------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 800 |
| Art. 10 BayFAG + Richtlinie zur Förderung von Investitionen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für | | | | | | | |
| Gesamt | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 800 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung Kinderhort (5 Gruppen) im Schulzentrum Sallerner Berg.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Neubaumaßnahme GS und FS Sallerner Berg (UA 21111/00 und UA 2705/00) soll aufgrund des hohen Bedarfs ein fünfgruppiger Kinderhort errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr auf 2023 ff. und Neuaufteilung der Ansätze entsprechend der geplanten Durchführung, korrespondiert mit UA 21111/00, UA 2705/00 und UA 5821/26.
Erhöhung der Baukosten von 3.700.000 € auf 4.550.000 € aufgrund aktueller Kostenermittlung.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
16

Kinderhort an der Konradschule
- Neuerrichtung Erweiterungsbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|------------------------------------|------------|
| Jugendhilfeausschuss | 20.07.2021 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.07.2021 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 15.03.2021 |
|-----------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93516 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 94216 | 500 | 125 | 100 | 55 | 145 | 145 | 30 |
| -100 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 600 | 125 | 0 | 55 | 245 | 145 | 30 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 |
| Art. 10 BayFAG + Richtlinie zur Förderung von Investitionen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für | | | | | | | |
| Gesamt | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung des Kinderhortes an der Konradschule von 480 qm auf 1.043 qm.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Kinderhort Konradschule (derzeit 55 Hortplätze) soll in einen 8-gruppigen integrativen Kinderhort umgewandelt werden. Es sollen künftig 30 Integrationskinder und 90 Regelkinder in der Einrichtung einen Platz finden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung und Neuaufteilung der Ansätze entsprechend dem geplanten Mittelabfluss, korrespondierend mit UA 21502/01. Reduzierung der Baukosten von 1.550.000 € auf 500.000 € aufgrund Kostenverschiebung Hort auf Schule, da Hort nur Flächen im Bestand hat, nicht im Neubau.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
17

Kinderhort Haydnstraße
- Sanierung Außenanlage -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 19.03.2019

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2024 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95817 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 |
| Gesamt | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der Außenanlage des Kinderhortes Haydnstraße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Sanierung der Außenanlage mit umfassender Bodensanierung des Außengeländes sowie Ausstattung mit neuen Spielgeräten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
18

Kinderhort am Heuweg (Burgweinting)
- Neuerrichtung -

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|---|--|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| Kostenermittlungen | 93518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausführungszeitpunkt | 94218 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | -50 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|------|------|------|------|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 10 BayFAG + Richtlinie zur Förderung von Investitionen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung eines viergruppigen Kinderhortes im Bereich Kleinfeld in Burgweinting

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Durch die stetig steigende Nachfrage nach Hortplätzen an der Grundschule Burgweinting ist der Bau eines neuen Kinderhortes erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Umplanung in UA 4641/20, da Zusammenführung mit Kinderhaus am Heuweg (Burgweinting) zu einer Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4645
20

Kinderhort im Baugebiet Prinz-Leopold-Kaserne
- Neuerrichtung -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 26.05.2021

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2024
voraussichtliches Ende 2026

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93512 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 94220 | 3.300 | 0 | 0 | 200 | 300 | 1.000 | 1.600 |
| Gesamt | 3.540 | 0 | 0 | 200 | 300 | 1.000 | 1.840 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 |
| Art. 10 BayFAG + Richtlinie zur Förderung von Investitionen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für | | | | | | | |
| Gesamt | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung eines viergruppen Kinderhortes im Baugebiet Prinz-Leopold-Kaserne

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Bereich der Grundschulsprengel Pestalozzi, Napoleonstein sowie in Burgweinting sind im erheblichem Umfang Wohnbaugebiete entstanden bzw. beabsichtigt. Auf dem Bereich der Prinz-Leopold-Kaserne soll kurzfristig ein neues Wohngebiet entstehen, so dass der Bedarf an Grundschulplätzen und somit auch an Plätzen im Hortbereich noch einmal zusätzlich gesteigert wird.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eing geplante Maßnahme, korrespondiert mit UA 21118/01.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
06

Kindertagesstätte St. Anton
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Jugendhilfeausschuss | 19.09.2018 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 27.09.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 27.09.2018 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 06.10.2017 |
|------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9880 | 2.124 | 2.000 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.124 | 2.000 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 920 | 800 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Art. 10 BayFAG</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 920 | 800 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Abriss und Neubau der Kath. Kindertagesstätte St. Anton, Haberlstr. 1a, Regensburg.
Der zu leistende Baukostenzuschuss der Stadt (Art. 28 BayKiBiG n.F.) beträgt rd. 2.124.000 € (90%).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kindertagesstätte, die seit ca. 40 Jahren von der Kath. Kirchenstiftung St. Anton betrieben wird, befindet sich in einem schlechten Bauzustand. Insbesondere sind die Brandschutzmaßnahmen unzureichend. Die Kirchengemeinde St. Anton hat deshalb entschieden, aus Wirtschaftlichkeitsgründen den bestehenden Kindergarten abzubauen und durch einen 4-gruppigen Neubau zu ersetzen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
07

Kindertagesstätte St. Nikolaus
-Baukostenzuschuss-

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Jugendhilfeausschuss | 25.11.2020 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |
| Ausschuss für | 10.12.2020 |
| <i>Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen</i> | |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 17.12.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------|------------|
| vorläufige | 04.03.2014 |
| <i>Kostenannahme</i> | |
| Kostenberechnung | 05.11.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9880 | 2.818 | 300 | 500 | 1.200 | 1.000 | 318 | 0 |
| | | | -500 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 2.818 | 300 | 0 | 1.200 | 1.000 | 318 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 1.130 | 0 | 100 | 500 | 500 | 130 | 0 |
| Art. 10 BayFAG | | | -100 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 1.130 | 0 | 0 | 500 | 500 | 130 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ersatzneubau der Kindertagesstätte St. Nikolaus in Reinhausen, Wieshuberstraße 6, in der derzeit drei Kindergartengruppen, eine Hortgruppe und eine Krippengruppe untergebracht sind.
Der zu leistende Baukostenzuschuss der Stadt für den Ersatzneubau beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 2.818.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kindertagesstätte, die seit ca. 80 Jahren von der Kath. Kirchenstiftung St. Josef betrieben wird, befindet sich in einem schlechten Bauzustand, so dass aus wirtschaftlichen Gründen ein Ersatzneubau mit drei Kindergartengruppen und einer Krippengruppe erfolgen soll.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.750.000 € auf 2.818.000 € aufgrund Erhöhung der förderfähigen Flächen und Erhöhung des Kostenrichtwertes ab 1.1.2021.
Verschiebung des Baukostenzuschusses um 1 Jahr entsprechend dem voraussichtlichen Mittelabfluss.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648

Kindertagesstätte St. Wolfgang
- Baukostenzuschuss -

44

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Jugendhilfeausschuss | 09.05.2019 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Ausschuss für | 23.05.2019 |
| Verwaltung, Finanzen | |
| und Beteiligungen | |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.05.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 15.04.2020 |
|------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9880 | 1.710 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 63 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 98801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.710 | 1.647 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| Gesamt | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung eines dreigruppigen Kindergartens durch die Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang. Der zu leistende Baukostenzuschuss für den dreigruppigen Kindergarten beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 1.710.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der bestehende dreigruppige Kindergarten St. Wolfgang befindet sich in einem schlechten Bauzustand. Insbesondere sind die Brandschutzmaßnahmen unzureichend. Die Kath. Kirchenstiftung St. Wolfgang hat sich deshalb entschieden, einen dreigruppigen Ersatzneubau in der ehemaligen Gaststätte Schmauskeller zu errichten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 1.647.000 € auf 1.710.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes ab 1.1.2021.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
48

Kinderhaus Schwabelweis
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 18.05.2017 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |
| Jugendhilfeausschuss | 18.05.2017 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 24.05.2017 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------------|-------------------|
| Kostenschätzung | 28.01.2019 |
|------------------------|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9880 | 1.340 | 270 | 768 | 303 | 0 | 0 | 0 |
| ----- | | | | | | | |
| Gesamt | 1.340 | 270 | 768 | 303 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 1.004 | 0 | 400 | 400 | 204 | 0 | 0 |
| Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Gesamt | 1.004 | 0 | 400 | 400 | 204 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung eines Kinderhauses im Bebauungsplangebiet Nr. 260 Schwabelweis mit einem eingruppigen Kindergarten (25 Plätze) und einer zweigruppigen Kinderkrippe (24 Plätze) .
Der zu leistende Baukostenzuschuss für die Einrichtung beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 1.340.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Baugebiet Schwabelweis ist aufgrund der zu erwartenden Kinderzahlen eine Kinderbetreuungseinrichtung erforderlich. Der Grundstückseigentümer beabsichtigt, entlang der Donaustauer Straße ein Mehrfamilienhaus mit einem eingruppigen Kindergarten und einer zweigruppigen Kinderkrippe mit insgesamt 49 Betreuungsplätzen zu errichten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
51

Kindertagesstätte auf dem "LERAG-Gelände" (Kinderhaus am Kunstpark)
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Jugendhilfeausschuss | 09.05.2019 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 23.05.2019 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.05.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 05.07.2019 |
|-----------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9880 | 2.233 | 1.000 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | | | | | | |
| Gesamt | 2.233 | 1.000 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 1.672 | 600 | 800 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | | | |
| Gesamt | 1.672 | 600 | 800 | 272 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer Kindertagesstätte mit einem zweigruppigen Kindergarten (50 Plätze) und einer zweigruppigen Kinderkrippe (24 Plätze).
Der zu leistende Baukostenzuschuss für die Einrichtung beläuft sich gemäß Art. 28 BayKiBiG n.F. auf 2.233.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Mit der Erschließung des ehem. LERAG-Geländes als Wohngebiet ist aufgrund der zu erwartenden Kinderzahlen eine Kindertagesstätte erforderlich. Die GBI Wohnungsbau GmbH beabsichtigt, im Erdgeschoss in einem Wohn-/Geschäftsgebäude das "Kinderhaus am Kunstpark" zu errichten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
52

Kindergarten St. Johannes
- Baukostenzuschuss -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--|---|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| Kostenermittlungen | | 9880 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenschätzung | 28.11.2018 | | | | | | | | |
| | | Gesamt | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |

| PLANUNGSDATEN | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|------|------|------|------|
| Ausführungszeitpunkt | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| voraussichtlicher Beginn | 2022 | 3610 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| voraussichtliches Ende | 2022 | | | | | | | | |
| | | Gesamt | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung des Pfarrgebäudes einschließlich Kindergartengebäude sowie Außenanlagen.
Die Kosten für die Sanierung des Kindergartengebäudes mit Außenanlagen betragen voraussichtlich rd. 309.000 €. Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf 248.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Pfarrgemeinde St. Johannes beabsichtigt die Generalsanierung des Gemeindehauses einschl. Kindergartengebäude und Außenanlagen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
56

Waldorfkindergarten Unterislinger Weg
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Jugendhilfeausschuss | 13.11.2019 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 20.11.2019 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 21.11.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 07.11.2019 |
|------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9880 | 1.830 | 1.000 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -830 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 1.830 | 1.000 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 1.500 | 0 | 800 | 500 | 800 | 200 | 0 |
| Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" | | | -800 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 1.500 | 0 | 0 | 500 | 800 | 200 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer Kindertagesstätte mit einem dreigruppigen Kindergarten und einer eingruppigen Kinderkrippe am Unterislinger Weg.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 1.830.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Waldorfkindergarten Regensburg e.V. plant die Neuerrichtung einer Kindertagesstätte am Unterislinger Weg. Da ein Anteil von ca. 80% Stadtkinder und ca. 20% Landkreiskinder zu erwarten ist, beläuft sich die Bedarfsfeststellung auf 80%.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung des Baukostenzuschusses um 1 Jahr entsprechend dem voraussichtlichen Mittelabfluss.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
57

Kindertagesstätte Wolfgangsbauverein
- Baukostenzuschuss -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|--|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| Kostenermittlungen | | 9880 | 1.399 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Kostenannahme | | | | | -200 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | | | | | | | | |
| voraussichtlicher Beginn | 2025 | | | | | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2026 | | | | | | | | |
| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| | | 3610 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Gesamt | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer Kindertageseinrichtung mit zwei Krippengruppen und einer Integrativgruppe.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 1.399.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Wolfgangsbauverein plant die Errichtung einer Kindertageseinrichtung mit zwei Krippengruppen und einer Integrativgruppe.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung des Baukostenzuschusses um 4 Jahre entsprechend der voraussichtlichen Durchführung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
58

Kindertagesstätte Otto-Hahn-Straße
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9880 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 1.114 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 1.114 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 700 |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| Gesamt | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 700 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Kindertagesstätte mit zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen an der Otto-Hahn-Straße. Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 2.214.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Baugebiet Otto-Hahn-Straße soll durch einen privaten Investor eine Kindertagesstätte mit einem zweigruppigen Kindergarten und einer zweigruppigen Krabbelstube errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.160.000 € auf 2.214.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes ab 1.1.2021.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
59

Kindertagesstätte Kirchmeierstraße
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2025 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9880 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Gesamt | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| Gesamt | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Kindertagesstätte mit zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen an der Kirchmeierstraße. Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG auf rd. 2.214.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Errichtung einer Kindertagesstätte mit einem zweigruppigen Kindergarten und einer zweigruppigen Kinderkrippe an der Kirchmeierstraße durch einen privaten Investor.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.160.000 € auf 2.214.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 1.1.2021. Verschiebung um 1 Jahr auf 2025 ff. entsprechend der geplanten Durchführung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
60

Kindertagesstätte Grunewaldstraße
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-------|-------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9880 | 2.214 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 1.114 | 0 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 2.214 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 1.114 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 900 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 200 |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| Gesamt | 900 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 200 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Kindertagesstätte mit zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen an der Grunewaldstraße. Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG auf rd. 2.214.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Neuerrichtung einer Kindertagesstätte mit einem zweigruppigen Kindergarten und einer zweigruppigen Kinderkrippe an der Grunewaldstraße durch einen privaten Investor.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.160.000 € auf 2.214.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 1.1.2021.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
61

Kinderhaus Gallingskofen-Ost
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|------------------------------------|------------|
| Jugendhilfeausschuss | 24.02.2021 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | |
| Ausschuss für | 25.02.2021 |
| Verwaltung, Finanzen | |
| und Beteiligungen | |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 11.12.2020 |
|------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9880 | 2.214 | 0 | 0 | 1.000 | 1.214 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 2.214 | 0 | 0 | 1.000 | 1.214 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 900 | 0 | 0 | 100 | 600 | 200 | 0 |
| <i>Art. 10 BayFAG</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 900 | 0 | 0 | 100 | 600 | 200 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines viergruppigen Kinderhauses mit zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen im Baugebiet Gallingskofen-Ost.
Der zu leistende Baukostenzuschuss gem. Art. 28 BayKiBiG beläuft sich auf rd. 2.214.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des Bedarfs an Betreuungsplätzen soll im Baugebiet Gallingskofen-Ost ein viergruppiges Kinderhaus mit einem zweigruppigen Kindergarten und einer zweigruppigen Kinderkrippe durch einen privaten Investor errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.160.000 € auf 2.214.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes ab 1.1.2021. Vorziehen des Baukostenzuschusses um 1 Jahr auf 2022 ff. entsprechend der geplanten Durchführung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
62

Kindertagesstätte im Baugebiet Candis II
- Baukostenzuschuss -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2024 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9880 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.000 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.000 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| Gesamt | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines Kinderhauses mit einem zweigruppigen Kindergarten (50 Plätze) und einer zweigruppigen Kinderkrippe (24 Plätze).
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 2.214.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Neuerrichtung eines Kinderhauses mit zwei Kindergärten- und zwei Krippengruppen im Neubaugebiet Candis II durch einen privaten Investor.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung des Baukostenzuschusses von 2.160.000 € auf 2.214.000 € aufgrund Erhöhung des Kostenrichtwertes zum 1.1.2021. Verschiebung um 1 Jahr entsprechend der geplanten Durchführung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
63

Stadtparkkindergarten
- Baukostenzuschuss -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGS DATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Jugendhilfeausschuss | 24.02.2021 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 25.02.2021 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 06.03.2018 |
|-----------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9880 | 1.016 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 179 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 1.016 | 0 | 179 | 837 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 400 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 |
| <small>Art. 10 BayFAG</small> | | | | | | | |
| Gesamt | 400 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung des eingruppigen Stadtparkkindergartens.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich auf 100%, da sich das Gebäude in städtischem Eigentum befindet.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Stadtparkkindergarten, Prüfeninger Straße 16, befindet sich im Eigentum der Stadt Regensburg und ist an den Verein Regensburger Eltern vermietet, der in dem Gebäude einen eingruppigen Kindergarten betreibt. Aufgrund von gravierenden baulichen und haustechnischen Mängeln ist eine Generalsanierung des Stadtparkkindergartens dringend erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eingeplanter Baukostenzuschuss. Vormalig als städtische Maßnahme im UA 4641/14 geführt.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
66

Kindertagesstätte im Baugebiet Prinz-Leopold-Kaserne I
- Baukostenzuschuss -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

| PLANUNGS DATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenannahme | | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| | 9880 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | Gesamt | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |

| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2025 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2027 | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| | | 3610 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| | | Gesamt | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines viergruppigen Kinderhauses mit einem zweigruppigen Kindergarten (50 Plätze) und einer zweigruppigen Kinderkrippe (24 Plätze) im Neubaugebiet Prinz-Leopold-Kaserne durch einen privaten Investor.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 2.214.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des Bedarfs an Betreuungsplätzen soll im Neubaugebiet Prinz-Leopold-Kaserne I ein viergruppiges Kinderhaus mit einem zweigruppigen Kindergarten und einer zweigruppigen Kinderkrippe durch einen privaten Investor errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eing geplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
69

Kindertagesstätte im Baugebiet Klosterackerweg
- Baukostenzuschuss -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

| PLANUNGS DATEN | KOSTEN | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|---|--|------|------|------|------|--|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Kostenermittlungen | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | |
| Kostenannahme | 9880 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| | Gesamt | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Ausführungszeitpunkt | |
| voraussichtlicher Beginn | 2025 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge |
| | |
| 3610 | 900 |
| Art. 10 BayFAG | |
| Gesamt | 900 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines viergruppigen Kinderhauses mit zwei Kindergartengruppen (50 Plätze) und zwei Krippengruppen (24 Plätze) im Neubaugebiet Klosterackerweg durch einen privaten Investor.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 2.214.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Um den entstehenden Bedarf durch den Bau von Wohnungen abzudecken, soll ein viergruppiges Kinderhaus mit einem zweigruppigen Kindergarten und einer zweigruppigen Kinderkrippe im Neubaugebiet Klosterackerweg durch einen privaten Investor errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmalig eing geplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
72

Temporäre Nutzung Ziegelweg als Großtagespflege
- Baukostenzuschuss -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| Kostenermittlungen | 9880 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | -100 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|------|------|------|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Temporäre Nutzung des sich im Eigentum der Stadt Regensburg befindlichen alten Bestandsgebäudes am Ziegelweg als Großtagespflege durch einen privaten Träger.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Temporäre Nutzung des sich im Eigentum der Stadt Regensburg befindlichen alten Bestandsgebäudes als Großtagespflege durch einen privaten Träger.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Umplanung in UA 4641/31, da die Maßnahme von der Stadt selbst durchgeführt wird mit Nutzung als Mini-Kindertagesstätte.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
73

Kinderhaus Dornierstraße
- Baukostenzuschuss -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

| PLANUNGS DATEN | KOSTEN | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|---|--|------|------|------|------|-----|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Kostenermittlungen | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | |
| Kostenannahme | 9880 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | Gesamt | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|---|--|------|------|------|------|---|
| voraussichtlicher Beginn | 2025 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2027 | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | |
| | | 3610 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Art. 10 BayFAG | | | | | | | | |
| | | Gesamt | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines dreigruppigen Kinderhauses mit einer Kindergartengruppe, einer Integrativgruppe und einer Krippengruppe an der Dornierstraße durch einen privaten Investor.
Der zu leistende Baukostenzuschuss beläuft sich gem. Art. 28 BayKiBiG n.F. auf rd. 1.935.000 €.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des Bedarfs an Betreuungsplätzen im Stadtwesten soll an der Dornierstraße ein dreigruppiges Kinderhaus mit einer Kindergartengruppe, einer Integrativgruppe und einer Krippengruppe durch einen privaten Investor errichtet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eing geplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

4648
99

**Errichtung und Generalsanierung von Kinderbetreuungseinrichtungen
(Kinderkrippen und Kindergärten)
- Baukostenzuschüsse -**

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| Kostenermittlungen | 9880 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | | | | | | | |
| | Gesamt | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

jährliches Programm

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Baukostenzuschüsse an freigemeinnützige Träger für die Errichtung von Kindertagesstätten, insb. Kindergärten und Kinderkrippen gem. Art. 27 BayKiBiG n.F.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

In der Stadt, insb. im Rahmen der Neuausweisung von Wohnbaugebieten im Zusammenhang mit der Aufstellung von neuen Bebauungsplänen besteht ein Bedarf an der Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungseinrichtungen (Kinderkrippen und Kindergärten). Ferner stehen in den nächsten Jahren diverse Einrichtungen zur Generalsanierung an. Um bedarfs- und zeitgerecht reagieren zu können, ist die Ausweisung eines pauschalen Finanzplanungsansatzes ohne konkrete Festlegung geboten. Laut Bedarfsplanung ist es erforderlich, in den folgenden Jahren neue Kindergärten - und Kinderkrippenplätze zu schaffen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortsetzung ab dem Jahr 2026 ff.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**4681
01**

Ehem. Bürgerstift St. Michael
- Umgestaltung Eingangsbereich -
- Aufwertung Innenhof -
- Ausgestaltung Garten für kindgerechte Nutzung durch das Kinderschutzhäus -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|---------------------------|----------|----------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Jugendhilfeausschuss 06.05.2021 <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ausschuss für 20.05.2021 Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> | | 9451 | 339 | 0 | 339 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | -144 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | | 339 | 0 | 196 | 144 | 0 | 0 | 0 | |
| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | |
| Kostenermittlungen | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenberechnung 17.03.2020 | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ausführungszeitpunkt | | | | | | | | | |
| tatsächlicher Beginn 2021 | | | | | | | | | |
| voraussichtliches Ende 2022 | | | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Um- und Ausgestaltung Eingangsbereich, Garten und Innenhof des ehem. Bürgerstifts St. Michael.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das ehem. Bürgerstift St. Michael (Michlstift) hat mit zahlreichen unterschiedlichsten Nutzungen im Jahr 2019 seinen Betrieb aufgenommen. Um der geänderten Nutzung mit rd. 80 Bewohnern u.a. dem stationären Kinderschutzhäus und zahlreichen Büroeinheiten gerecht zu werden, sind der Eingangsbereich (Freifläche), der Garten und der Innenhof entsprechend zu gestalten.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Teilweise Verschiebung des Ansatzes 2021, da die Umgestaltung des Innenhofs erst 2022 durchgeführt wird.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5531
00**

Förderung von Einrichtungen
und Maßnahmen der Sportvereine

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | 01.02.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> | 22.02.2018 |
| Sportausschuss <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | 21.07.2020 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> | 23.07.2020 |

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9880 | 12.862 | 10.401 | 400 | 1.450 | 300 | 300 | 300 |
| | | | -289 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 12.862 | 10.401 | 111 | 1.450 | 300 | 300 | 300 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Bereits bewilligte oder beschlossene Zuschüsse an Sportvereine:

- u.a.
- VfB Regensburg: Bau einer Kaltlufthalle
 - SV Fortuna e.V. Regensburg: Energetische Sanierung des Vereinsheims und Umrüstung der Flutlichtanlage
 - TC Rot-Blau Regensburg e.V.: Sanierung Umkleiden, Duschen und Eingangsbereich
 - SV Schwabelweis: Umrüstung der Flutlichtanlage auf moderne LED-Technik

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Zuschüsse sind für einen ordnungsgemäßen Sportbetrieb der Vereine erforderlich.
Zur Gewährung von finanziellen Hilfen für investive Maßnahmen wird auf die Richtlinien über die Sportförderung der Stadt Regensburg verwiesen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung des Ansatzes 2022 um 1.150.000 € auf 1.450.000 € wegen Förderung der Regensburg Legionäre e.V. für die Erweiterung des Landesleistungszentrums.
Fortführung der Förderung im Planungsjahr 2025.
Abzug von Deckungsmitteln 2021 zur Finanzierung der Zuschusserhöhung Sportanlage Kirchmeierstraße (s. UA 5531/01).

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5531
01**

**Sportanlage an der Kirchmeierstraße
- Baukostenzuschuss und Darlehen zur Generalsanierung Sporthalle -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmebeschluß</i> | 10.07.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> | 26.07.2018 |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Maßnahmebeschluß</i> | 17.07.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> | 25.07.2019 |
| Sportausschuss <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluß</i> | 04.02.2021 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluß</i> | 25.02.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Kostenzusammen- stellung | 21.12.2018 |
|-----------------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| tatsächliches Ende | 2020 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 92801 | 892 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98801 | 3.083 | 2.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 289 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 3.975 | 3.686 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3281 | 892 | 9 | 100 | 510 | 20 | 20 | 20 |
| Rückzahlung Darlehen | | | -80 | Diverses | | | |
| Gesamt | 892 | 9 | 20 | 510 | 20 | 20 | 20 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Baukostenzuschuss und Darlehen an den ESV 1927 zur Generalsanierung der Sporthalle an der Dechbettener Brücke.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Sportanlage des ESV 1927 an der Dechbettener Brücke wurde vom Bundeseisenbahnvermögen (BEV) erworben. Die dabei übergebene Sporthalle aus dem Jahr 1977 mit Handballhalle und Sporthalle im Untergeschoss ist stark sanierungsbedürftig. Der Betrieb der Halle wurde trotz Notmaßnahmen seitens des Bauordnungsamtes nur bis zum 31.12.2019 genehmigt. Ein Weiterbetrieb ist nur mit einer Generalsanierung in Aussicht gestellt. Die Halle wird als Ausweichmöglichkeit für Schulsport städt. Schulen verwendet, wenn dort Um- oder Neubauten vorgenommen werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung des Baukostenzuschusses um 289.000 € aufgrund Mehrkosten u.a. wegen umfangreicheren Baumeisterarbeiten, Massenmehrungen und Entsorgung von asbesthaltigen Dämmmaterialien, die beim Hallenneubau in den 1970 Jahren verwendet wurden.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5600
05**

Hochwasserschutz Sallern;
Sportplätze am Regenufer

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 18.11.2015 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Sportausschuss | 04.02.2021 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschluss</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 25.02.2021 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 01.03.2016 |
|-----------------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9425 | 700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 9505 | 600 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.300 | 200 | 400 | 0 | 300 | 400 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer städtischen Sportanlage südlich der Sallerner Regenbrücke anstelle der Sportplätze der SG Walhalla und der DJK Nord.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge der Hochwasserschutzplanung (einschließlich Flussraumkonzept) des Freistaates Bayern wird die Neuordnung der Sportplätze südlich der Sallerner Regenbrücke erforderlich, da wegen der notwendigen Deich-Aufstandsflächen Spielfelder von Sportvereinen aufgelassen werden müssen. Auf den neuzuordnenden Sportflächen soll anstelle der Sportplätze der SG Walhalla und der DJK Nord die städtische Sportanlage "Regenufer" errichtet werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Wiedereinstellung der Ansätze in Höhe von insgesamt 700.000 € für die Errichtung eines Funktionsgebäudes (Gr. 9425) in 2023/2024.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5600
07**

Sportanlage am Kaulbachweg
- Sanierung Laufbahn -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Sportausschuss | 08.12.2020 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Ausschuss für | 10.12.2020 |
| Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 06.05.2021 |
|------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9507 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der 400 m Laufbahn der Sportanlage am Kaulbachweg.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Laufbahn ist verbraucht und durch zahlreiche Frostausbrüche besteht zunehmend eine Verletzungsgefahr für die Benutzer. Zudem kann der Sektor im Bereich der Hochsprunganlage durch Frostaufbrüche nicht mehr ohne Verletzungsgefahr benützt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5600
12

Neuerrichtung Sportplatz mit Sportheim VfR Regensburg

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme 27.05.2020

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2025
voraussichtliches Ende 2026

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9422 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 770 |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 770 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3670 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 770 |
| | | | | | | | |
| Refinanzierung durch privaten Investor | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 770 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung Sportplatz mit Sportheim VfR Regensburg

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der derzeitige Standort des VfR Regensburg an der Deggendorfer Straße wird für die Erweiterung der Schule Hohes Kreuz benötigt und soll deshalb an ein neu erworbenes Areal an der Vilshofener Straße verlegt werden. Das Vereinsheim ist sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr einer zeitgemäßen Ausstattung, die für einen Stadtteil mit der Entwicklung weiterer Baugebiete (z.B. Candis, Ostiense), erforderlich ist.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2025.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5604
06**

**Städt. Sportanlage am Weinweg
- Sanierung Kunstrasenplatz -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Sportausschuss | 04.02.2021 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 25.02.2021 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 01.03.2015 |
|---------------------------------------|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-----------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9586 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung des Kunstrasenplatzes der städt. Sportanlage am Weinweg.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Kunstrasenplatz der städt. Sportanlage am Weinweg wurde 2001 in Betrieb genommen und 2014 nochmals gereinigt und aufgefrischt. Da die Lebensdauer dieser Plätze bei etwa 12 bis 15 Jahren liegt (durch die Auffrischung einige Jahre länger), muss der Oberbelag und eventl. auch die Elastikschicht erneuert werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5605
06**

Städt. Sportanlage am Oberen Wöhrd
- Austausch Tische und Stühle -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenannahme | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | 9340 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| voraussichtlicher Beginn 2022 | | Gesamt | | | | | | | |
| voraussichtliches Ende 2022 | | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ersatz und Austausch von 800 Stühlen und 120 Tischen in der städt. Sporthalle am Oberen Wöhrd.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im geplanten Beschaffungsjahr 2022 werden die Tische und Stühle ein Alter von fast 20 Jahren erreicht haben und sind für Veranstaltungen in der RT-Halle nicht mehr zu gebrauchen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5605
07**

Städt. Sportanlage am Oberen Wöhrd
- Neubau der Sporthalle Liebl Straße -

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme 15.03.2021

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2026
voraussichtliches Ende 2027

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9427 | 3.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Gesamt | 3.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau der Sporthalle Lieblstraße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Halle wurde nochmals auf ihre Standsicherheit, insbesondere der freitragenden Leichtbetonplatten, untersucht. Diese ist, bei regelmäßiger Kontrolle, für weitere sechs bis acht Jahre gegeben. Danach ist die Halle nach insgesamt 60 Jahren Nutzungsdauer nicht mehr sanierungswürdig und soll durch einen Neubau mit Umkleiden und sonstigen notwendigen Funktionsräumen ersetzt werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5606
00**

**Errichtung einer Leichtathletik-Trainingshalle
- Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Sportausschuss | 01.04.2009 |
| <i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i> | |
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit | 20.09.2017 |
| <i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.09.2017 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 21.03.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.03.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Sportausschuss | 22.09.2021 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 23.09.2021 |
| <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 30.09.2021 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9360 | 20.000 | 865 | 295 | 2.570 | 6.860 | 7.190 | 2.480 |
| | | | -260 | <i>Diverses</i> | | | |
| 9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 20.000 | 865 | 35 | 2.570 | 6.860 | 7.190 | 2.480 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|-------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3600 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 500 |
| <i>Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 500 |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenschätzung | 29.09.2020 |
| Kostenberechnung | 30.04.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer Leichtathletik- Trainingshalle im Sportpark-Ost mit entsprechenden Einrichtungen durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH".

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Sportentwicklungsplan 2008 schlägt den Neubau einer Leichtathletik-Trainingshalle mit entsprechenden Einrichtungen vor, um eine deutliche Verbesserung der Trainingsbedingungen zu erreichen. Geplant ist eine reine Trainingshalle mit einer Zuschauerzahl von 200.

Durch den Ankauf des sogenannten neuen technischen Bereichs der Prinz-Leopold-Kaserne wurde die dazu nötige Grundstücksfläche zur Verfügung gestellt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Kapitaleinlage von 24,98 Mio. € auf 20 Mio. € aufgrund aktueller Planungen.

Einplanung der Kapitaleinlage ab 2022 ff. zur Realisierung der Maßnahme in einem einheitlichen Bauabschnitt zusammen mit dem Hallenbad (UA 5700/00).

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5606
04**

Sportanlage Ost Umgriff LA-Halle
- Errichtung einer multifunktionalen Sportanlage -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

| PLANUNGS DATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenannahme | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| | 9424 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| | Gesamt | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |

| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--------------------------|------|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| voraussichtlicher Beginn | 2024 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2026 | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Sportanlage in der Größe von zwei Großspielfeldern.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Neubau der Leichtathletik- Trainingshalle löst im Umfeld eine Neugliederung der Sportflächen aus. Gemäß Bebauungsplan sind Flächen in der Größe von zwei Großspielfeldern eingepplant. Diese Flächen sollen multifunktional und generationsübergreifend mit Sportbereichen überplant werden. Die Bebauung ist nach Fertigstellung des Sportparks-Ost vorgesehen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Einplanung von Ansätzen ab 2024 ff.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5606
05

Sportanlage Ost
- Erneuerung Laufbahn -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Ferienausschuss 26.08.2021 <i>Maßnahmebeschluß</i> | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | | 9505 | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenberechnung 03.04.2019 Kostenberechnung 16.07.2021 | | Gesamt | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
| voraussichtlicher Beginn 2022 voraussichtliches Ende 2022 | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 3610 | 173 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 23 |
| | | Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten | | | | | | | |
| | | Gesamt | 173 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 23 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der 400 m Laufbahn der Sportanlage Ost

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Laufbahn ist verbraucht und durch zahlreiche Frostaufbrüche besteht zunehmend eine Verletzungsgefahr für die Benutzer. Zudem hat sich die Laufbahn durch zusätzliche Unterspülung abgesenkt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Vorziehen der Maßnahme um 1 Jahr auf 2022 aufgrund Zuschuss "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten"

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5700
00**

**Neubau eines Hallenbades
- Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit <i>Grundsatzempfehlungsbeschuß</i> | 10.07.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i> | 26.07.2018 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 21.03.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 28.03.2019 |
| Sportausschuss <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | 22.09.2021 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmeempfehlungsbeschuß</i> | 23.09.2021 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 30.09.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenschätzung | 29.09.2020 |
| Kostenberechnung | 30.04.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9360 | 22.950 | 510 | 590 | 2.500 | 8.620 | 8.250 | 2.220 |
| | | | 260 Diverses | | | | |
| 9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 22.950 | 510 | 850 | 2.500 | 8.620 | 8.250 | 2.220 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3600 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) | | | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 10 BayFAG | | | | | | | |
| Gesamt | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines Hallenbades im Sportpark-Ost durch die "das Stadtwerk Regensburg GmbH".

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ein neues Hallenbad dient unter anderem der Erweiterung von Wasserflächen für Öffentlichkeit, Schulen und Vereinen in Regensburg. Da das derzeitige Hallenbad in der Gabelsberger Straße in absehbarer Zeit geschlossen werden muss, allerdings die bis dato vorhandenen Schwimmflächen und Lehrmöglichkeiten zwingend von Nöten sind, ist entsprechend für Ersatz zu sorgen. Zudem wird angestrebt, das Kursprogramm im Bereich der Schwimmlehre und des Gesundheitssektors auszubauen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Kapitaleinlage von 22,86 Mio. € auf 22,95 Mio. € aufgrund aktueller Planungen. Vorziehen des Maßnahmenbeginns um 1 Jahr auf 2022 ff und Neuaufteilung der Ansätze entsprechend der Durchführung der Maßnahme in einem einheitlichen Bauabschnitt zusammen mit der Leichtathletik-Trainingshalle (UA 5606/00).

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5801
09**

Fortschreibung Parkpflegewerk Dörnbergpark

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Direktorium 1 | 22.03.2018 |
| <i>Maßnahmeverfügung</i> | |
| Ausschuss für | 23.02.2021 |
| Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Kostenschätzung | 23.02.2021 |
| | |
| Ausführungszeitpunkt | |
| tatsächlicher Beginn | 2018 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9582 | 161 | 91 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 161 | 91 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Fortschreibung des Parkpflegewerks für den Dörnbergpark und Durchführung notwendiger Pflegemaßnahmen zum Erhalt der wertvollen Gehölze.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fortschreibung des Parkpflegewerks wurde im Dezember 2020 abgeschlossen. Nun soll die Planung und Umsetzung der erarbeiteten Ziel- und Maßnahmenplanung des Parkpflegewerks Dörnbergpark weiterverfolgt werden. Der hohe Nutzungsdruck auf die Parkanlage und der starke Pilzbefall der Buchen machen eine baldige Entwurfsplanung und Umsetzung von Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
19

Erstellung Grünfläche am südlichen Donauufer, östlich der Nibelungenbrücke

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 22.03.2019

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9589 | 200 | 25 | 155 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -70 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 200 | 25 | 85 | 90 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Anlegen einer ca. 3.000 qm umfassenden Grünfläche am südlichen Donauufer, östlich der Nibelungenbrücke.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Für die Bürgerinnen und Bürger soll im Rahmen des Flussraumkonzeptes zum Hochwasserschutz entlang des südlichen Donauufers, östlich der Nibelungenbrücke, eine zur Naherholung nutzbare Grünfläche entstehen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Teilweise Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr auf 2022 entsprechend der geplanten Durchführung.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
20

Allgemeines Sanierungsprogramm "Parkwege"

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i> | 07.02.2018 |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i> | 09.07.2019 |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i> | 06.07.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 29.03.2017 |
| Kostenberechnung | 06.07.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2018 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9588 | 367 | 300 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 367 | 300 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der Wege in den Parkanlagen der Stadt Regensburg

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ein Teil der Hauptwege in den Regensburger Parkanlagen befindet sich aufgrund ständiger Belastungen und wechselnder Witterungseinflüsse in teilweise schlechtem Zustand. In einer umfassenden Maßnahme sollen diese Wegeabschnitte saniert und asphaltiert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5801
26**

Sanierung Pflanzquartiere am Bismarckplatz

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für 13.02.2019
Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz

Maßnahmebeschuß

Ausschuss für 04.02.2020
Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz

Maßnahmeempfehlungsbeschuß

Stadtratsplenum 20.02.2020
Maßnahmebeschuß

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 18.12.2019

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2019
tatsächliches Ende 2021

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| 95606 | 670 | 620 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 670 | 620 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der Pflanzquartiere am Bismarckplatz mit Neupflanzung sowie Erneuerung Be- und Entwässerung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bismarckplatz gehört zu den am stärksten frequentierten Plätzen von Regensburg. Da das Pflanzsubstrat in den mit der Tiefgarage erstellten trogförmigen Quartieren nicht mehr funktionsfähig ist, befindet sich die gesamte Pflanzung in einem desolaten Zustand. Zur Gewährleistung einer langfristig funktionierenden Pflanzung muss der gesamte Troginhalt einschl. Substrat erneuert werden. Dies beinhaltet auch eine Abdichtung der Hochbeete sowie eine Erneuerung deren Be- und Entwässerung.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
30

Abbruch und Neubau Stadtparkbrunnen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i> | 04.02.2020 |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluss</i> | 06.07.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 17.03.2017 |
|-----------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95830 | 970 | 100 | 450 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| <i>0 2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 970 | 100 | 450 | 0 | 300 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Abbruch und Neubau Stadtparkbrunnen mit Umfeld

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Stahlbetondecke der Brunnenstube des Stadtparkbrunnens unterhalb des Brunnens ist durch Wassereinsickerung stark korrodiert. Eine Sanierung ist technisch schwierig und unwirtschaftlich. Ein Neubau ist daher erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Neuaufteilung der Ansätze entsprechend der geplanten Durchführung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
31

Sanierung der Parkanlage am Flachlberg

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|-------------------------|------------|
| Ferienausschuss | 29.04.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 07.03.2016 |
|------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2025 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95831 | 215 | 90 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| | | | -125 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 215 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der Treppenanlagen, der wassergebundenen Wege und der Aussichtsplattform in der Parkanlage am Flachlberg (Konradsiedlung).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Treppenanlagen und die wassergebundenen Wege in der Parkanlage am Flachlberg sind stark in die Jahre gekommen und umfänglich erneuerungsbedürftig. Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Rahmen des Bauunterhalts ist sehr aufwändig. Die Aussichtsplattform am höchsten Punkt der Anlage mit Sitzgelegenheit soll durch eine Überplanung attraktiver gestaltet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung der Maßnahme um 4 Jahre auf 2025 aufgrund der finanziellen Situation.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
32

Aufwertung Ostpark

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ferienausschuss | 21.04.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 06.07.2021 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 17.03.2016 |
| Kostenberechnung | 28.05.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95832 | 228 | 0 | 100 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 228 | 0 | 100 | 128 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 130 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 |
| StBauF "Soziale Stadt" | | | | | | | |
| Gesamt | 130 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Einbau von zusätzlichen Ausstattungsgegenständen (z.B. Tische, Bänke), Schaffung von Spiel- und Sportpunkten sowie Aufwertung der Bepflanzung im Ostpark.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Ostpark ist eine der wenigen öffentlichen Grünflächen im Kasernenviertel mit über 14.000 Einwohnern. Bei der Erstellung des Landschaftsplanes ergab die Untersuchung der gesamtstädtischen Freiraumversorgung einen Mangel an größeren Grünflächen im Stadtbezirk. Um dies auszugleichen, soll der Ostpark entsprechend aufgewertet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5801
33**

Rekultivierung ehemals militärisch genutzter Flächen und Neubau der Grünanlage
nördlich der Guerickestraße

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 18.03.2016

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2026
voraussichtliches Ende 2029

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|----------|----------|------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95833 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Gesamt | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Kampfmittelbeseitigung und Altlastensanierung, anschließend Herstellung einer Grünanlage inkl. Bepflanzung und Ausstattung nördlich der Guerickestraße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Betriebshof Gartenamt" auf dem Gelände des ehemaligen Betriebsstofflagers der Prinz-Leopold-Kaserne im Jahr 2016 soll eine Parkanlage auf der derzeit brachliegenden Restfläche erstellt werden. Zur Wiedernutzbarmachung des Standortes ist die Sanierung bzw. Beseitigung von Altlasten und Altlastenverdachtsflächen, Kampfmittelbeseitigung sowie die Beseitigung von Gleisanlagen erforderlich. Die Notwendigkeit zur Durchführung der Maßnahme ergibt sich aus der im Stadtvergleich geringen Versorgung des Stadtbezirkes mit Grünanlagen sowie des Freiflächenbedarfs aufgrund der geplanten Wohnbebauung des benachbarten LERAG-Areals und dem Begegnungszentrum Guerickestraße.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5801
34**

Beleuchtung Parkweg Alleenring zwischen Milchschwammerl und Helenenstraße

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 19.03.2015

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2025
voraussichtliches Ende 2025

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9634 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Gesamt | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beleuchtung des Parkwegs Alleenring zwischen Milchschwammerl und Helenenstraße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Abschnitt des Alleenrings zwischen Milchschwammerl und Helenenstraße stellt eine übergeordnete Fuß- und Radwegverbindung dar und erschließt fußläufig auch eine private Einrichtung zur Kinderbetreuung. Die Beleuchtung dient einer Verbesserung der Erschließungsfunktion des Weges und soll auch das Sicherheitsempfinden der Benutzer und Benutzerinnen verbessern.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erstmals eingeplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
37

Sanierung des Alleengürtels

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung **25.03.2019**

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2025 |
| voraussichtliches Ende | 2032 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95837 | 6.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Gesamt | 6.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung, Sanierung oder Ergänzung von Plätzen, Wegen, Einfassungen, Bänken und Abfallkörben, Brunnen, Bepflanzungen, Bäumen, Sträuchern, Denkmälern im Alleengürtel.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Regensburger Allee zählt zu den ältesten Alleengürteln mit der Entstehung 1779 und gilt als eine der bedeutendsten Anlagen in Europa mit ihrer zusammenhängenden Fläche von 10,7 ha. Diese Sonderstellung wird im Parkpflegewerk auf beeindruckende Weise herausgearbeitet. Die Allee besteht aus 3 Teilen, der Ostallee, der Fürst-Anselm-Allee und der Prebrunnallee. Sie enthält zahlreiche Einzeldenkmäler, Bodendenkmäler, historische Grabstätten, wenige Naturdenkmäler und 29 Teilflächen eines Biotopes. Der Schutzstatus ergibt sich nach dem Denkmalschutzgesetz als Baudenkmal/Gartendenkmal. Die Allee bildet die südliche Umfassung der Kernzone Altstadt des Welterbes und hat weiterhin eine hohe Bedeutung für die Bewohner der Regensburger Innenstadt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre auf 2025 ff. aufgrund der finanziellen Situation.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5801
38

Sanierung der Kneippanlage im Hegenauer Park

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|--|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| Kostenermittlungen | | 95838 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Kostenberechnung | 18.03.2019 | | | | -120 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| | | Gesamt | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der Kneippanlage im Hegenauer Park, Verkleidung des Innenbereichs des Kneippbeckens mit Edelstahl

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kneippanlage ist eine beliebte Einrichtung und wesentlicher Bestandteil des Hegenauer Parks. Durch die Sanierung sollen die Wartungskosten, der Reinigungsaufwand und die Vandalismusschäden durch kaum zu beseitigende Sprayeraktionen vermindert werden. Nach DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Information 207-006 ist der Beckenboden in Rutschklasse C nachzurüsten. Der Innenbereich des Kneippbeckens soll mit rostfreiem Edelstahl verkleidet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung der Maßnahme um 4 Jahre auf 2025 aufgrund der finanziellen Situation.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5801
39**

Sanierung der Jahninsel

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 19.03.2019

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2024 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95839 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Gesamt | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beseitigung von Auflandungen, Aufwertung der vorhandenen und Schaffung einer weiteren Badebucht, Verlegung der Zufahrt zum Jahninselbad und Sanierung der Rasen- und Pflanzflächen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Jahninsel soll für die Bevölkerung der Stadt Regensburg attraktiver gestaltet werden. Dazu werden bereits im Jahr 2019 die Bauschäden durch den Brückenbau beseitigt. In den Folgejahren ist es, um einen besseren Wasserabfluss herzustellen, erforderlich, die Auflandungen, die sich über Jahrzehnte durch das jährlich wiederkehrende Hochwasser gebildet haben, zu beseitigen. Um die vorhandene Badebucht attraktiver zu gestalten, soll diese mit Sitzsteinquadern aus Granit ergänzt werden. Zusätzlich könnte eine zweite Badebucht unterhalb der Gaststätte "Alte Linde" im ähnlichen Stil eingerichtet werden. Die Zufahrt zum Jahninselbad soll seitlich verlegt und die Rasen- und Pflanzflächen saniert und durch mehrere Baumpflanzungen ergänzt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5805
00**

Grün- und Ausgleichsflächen
Harting Heckstegstraße-Süd
Bebauungsplangebiet Nr. 196
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 21.03.2019

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2024 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95800 | 637 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120 | 300 |
| Gesamt | 637 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120 | 300 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Planung und Bau der Grün- und Ausgleichsflächen für das Baugebiet in Harting, Heckstegstraße-Süd

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erschließung der öffentlichen Grünflächen in Harting, Heckstegstraße-Süd, im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 196.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr auf 2024 ff. entsprechend der geplanten Durchführung.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5805
80

Grün- und Ausgleichsflächen
ehemalige Nibelungenkaserne (Brixen-Park)
-Bebauungsplangebiet Nr. 102-
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|-------------------|
| Grundstücksausschuss | 06.04.2011 |
| <i>Grundsatzempfehlungsbeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 14.04.2011 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Grundstücksausschuss | 07.06.2011 |
| <i>Grundsatzempfehlungsbeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 30.06.2011 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 24.09.2013 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 26.09.2013 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 25.06.2014 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 26.06.2014 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Kostenberechnung | 23.11.2016 |
|-------------------------|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2014 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95809 | 4.100 | 3.450 | 150 | 0 | 50 | 100 | 0 |
| Gesamt | 4.100 | 3.450 | 150 | 0 | 50 | 100 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Planung und Bau der Grün- und Ausgleichsflächen in der ehemaligen Nibelungenkaserne (Brixen-Park)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Für die neue Nutzung der ehemaligen Nibelungenkaserne ist die Herstellung von Grün- und Ausgleichsflächen erforderlich:
 2013: Gehölzsicherung und -pflege, sowie allgemeine Vorarbeiten
 2014: Vorarbeiten mit anschließenden Planungsleistungen und Erstellen von Gutachten (1. Bauabschnitt)
 2015 ff: Bau- und Planungsleistungen in weiteren Bauabschnitten
 2020 ff: 6. Bauabschnitt, danach Anschlussarbeiten und Herstellung von Grünkorridoren in Abhängigkeit des Baufortschritts angrenzender privater Baumaßnahmen

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5805
88

Grün- und Ausgleichsflächen
ehem. Prinz-Leopold-Kaserne (Neuer Technischer Bereich)
Bebauungsplangebiet Nr. 164
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 22.03.2019

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2025
voraussichtliches Ende 2027

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95888 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Planung und Bau der Grün- und Ausgleichsflächen für die ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne (Neuer Technischer Bereich)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erschließung der öffentlichen Grünflächen ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne (Neuer Technischer Bereich) im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 164.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung des Ansatzes um 1 Jahr auf 2025 ff. korrespondierend mit der zeitlichen Realisierung der Leichtathletik-Trainingshalle (s. UA 5606/00) und des Hallenbads (s. UA 5700/00).

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5805
89

Grün- und Ausgleichsflächen
ehem. Prinz-Leopold-Kaserne (Teilfläche Pionier-Kaserne)
Bebauungsplangebiet Nr. 277
- Neuerrichtung -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 12.04.2021

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95889 | 3.000 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1.200 | 100 |
| Gesamt | 3.000 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1.200 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Planung und Bau der Grün- und Ausgleichsflächen in der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne/ Teilfläche Pionierkaserne

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Für die Nutzung der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne/Teilfläche Pionierkaserne ist die Herstellung von Grün- und Ausgleichsflächen erforderlich.

2022: Vorarbeiten mit anschließenden Planungsleistungen

2024 ff.: Bau- und Planungsleistungen in weiteren Bauabschnitten

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eing geplante Maßnahme

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5821
07**

Gartenamt
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten
- jährlicher Ansatz -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| ehem. Ausschuss für 05.04.2011 Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | | 9347 | 4.180 | 2.968 | 377 | 420 | 140 | 0 | 275 |
| Kostenschätzung | | 9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
| jährliches Programm | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | ERLÄUTERUNGEN | | | | | | | |

Ausführung - Art und Umfang

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für das Stadtgartenamt:

2021: - 1 Großflächenspindelmäher (Bezirk Ost): 107.000 €
 - 1 Zugmaschine/Ackerschlepper (Bezirk West): 135.000 €
 - 1 Zugmaschine/Ackerschlepper (Baumschule): 135.000 €

2022: - 3 Zugmaschinen/Ackerschlepper (alle Bezirke): 350.000 €
 - 1 Kleintraktor (Bezirk Nord): 70.000 €

2023: - 1 Hanggeräteträger (Bezirk Ost): 140.000 €

2025 - 1 Zugmaschine/Ackerschlepper (Bezirk Nord): 140.000 €
 - 1 Großflächenspindelmäher (Bezirk Nord): 135.000 €

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrzeuge sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortführung der Maßnahme im Planungsjahr 2025

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5821
26**

Gartenamt
- Neubau Quartiersunterkunft im Schulzentrum Sallerner Berg -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Stadtratsplenum | 13.12.2018 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 15.01.2019 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.10.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenannahme | 28.02.2019 |
| Kostenschätzung | 24.02.2021 |
| Kostenschätzung | 15.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2024 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9426 | 1.110 | 100 | 100 | 0 | 0 | 700 | 100 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 9506 | 306 | 10 | 10 | 0 | 0 | 160 | 80 |
| Gesamt | 1.416 | 110 | 110 | 0 | 0 | 860 | 180 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung einer Quartiersunterkunft für die Mitarbeiter des Gartenamtes im Schulzentrum Sallerner Berg.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Neubaumaßnahme Grund- und Förderschule Sallerner Berg wird die im UG des Altbaus der Grundschule befindliche Quartiersunterkunft des Gartenamtes abgebrochen. Im Zuge des Neubaus des Schulkomplexes muss somit ein Ersatzneubau, der den heutigen Anforderungen an Größe und Ausstattung entspricht, neu errichtet und in die Planung integriert werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Ansätze entsprechend der aktuellen Kostenermittlung und der geplanten Durchführung der Maßnahme, korrespondierend mit UA 21111/00, UA 2705/00 und UA 4645/15.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5904
00**

Erweiterung der Kleingartenanlage Gartenfreunde

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGS DATEN

Beschlüsse und Verfügungen

ehem. Ausschuss für 31.07.2012
Stadtplanung, Verkehr,
Umwelt- und
Wohnungsfragen
Maßnahmebeschuß

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 01.02.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2021
tatsächliches Ende 2021

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9580 | 685 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 überplanmäßige Mittelbereitstellung | | | | |
| Gesamt | 685 | 684 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung der Kleingartenanlage Gartenfreunde, Lessingstraße; Kanalanschluss

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Erweiterung der Kleingartenanlage Gartenfreunde wurde bereits 2017 abgeschlossen. Der noch anstehende Kanalanschluss konnte erst mit dem weiteren Ausbau der Dechbettener Straße/Bereich Klenzebrücke abgeschlossen werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Einplanung der Kosten für den Kanalanschluss in 2021 gemäß vorliegender Rechnung

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

5904
01

Teilverlagerung und Teilabbruch der Kleingartenanlage Gartenfreunde

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Grundstücksausschuss | 08.04.2014 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 23.11.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 13.03.2012 |
| Kostenschätzung | 07.04.2015 |
| Kostenberechnung | 27.07.2016 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2014 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9581 | 643 | 250 | 300 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| | | | -200 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| | | | -6 | Abzug von Deckungsmittel | | | |
| | | | -1 | Abzug von Deckungsmittel | | | |
| 9589 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95890 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 894 | 501 | 93 | 200 | 100 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilverlagerung (Gr. 9581) und Teilabbruch (Gr. 95890) der Kleingartenanlage Gartenfreunde einschließlich naturschutzrechtlicher Ersatzmaßnahmen (Gr. 9589).
Errichtung von 28 Parzellen (Gr. 9581) im westlichen Teil des städt. Grundstückes FINr. 743, wo die Belange Lärmschutz und Wasserrecht nicht greifen und die Erschließung gesichert ist.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ein Teilabschnitt der Kleingartenanlage Gartenfreunde wurde aufgelöst. Da ein Ausgleich auf Nachbarflächen im unmittelbaren Bereich der Kleingartenanlage nur bedingt möglich war und ein nachgewiesener Bedarf an Gartenparzellen besteht, muss eine neue Gartenanlage geschaffen werden.
Im Zuge der Neuordnung des städtischen Stadions an der Prüfeninger Straße soll dieser Bereich zeitgleich neu geordnet werden. Der Neubau der neuen Anlage Kleinfeld verzögert sich, da die für die Errichtung der Kleingartenanlage erforderliche Flächennutzungsplanänderung erst im Jahr 2021 abgeschlossen wird.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Teilweise Ansatzverschiebung wegen Verzögerung aufgrund der erforderlichen Flächennutzungsplanänderung.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5904
02**

**Kleingartenanlage Burgweinting
- Infrastrukturgebäude-**

*erstmalig
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i> | 17.11.2015 |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i> | 12.07.2018 |
| Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | 27.11.2018 |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Kostenberechnung | 13.03.2012 |
| Kostenannahme | 07.04.2015 |
| Kostenberechnung | 18.03.2017 |

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2016

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9420 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9422 | 227 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 überplanmäßige Mittelbereitstellung | | | | | | | |
| 9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9582 | 507 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 934 | 732 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Vorläufige Errichtung von Krautgärten ohne Lauben auf dem Ersatzgelände zwischen Heuweg und der bestehenden Kleingartenanlage "Kleinfeld" (Gr. 9582) sowie Errichtung Infrastrukturgebäude KGA Gartenfreunde (Gr. 9420) und Burgweinting Kleinfeld (Gr. 9422).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ein Teilabschnitt der Kleingartenanlage Gartenfreunde beim alten Jahnstadion wurde aufgelöst. Ein Ausgleich auf Nachbarflächen im unmittelbaren Bereich dieser und einer weiteren Kleingartenanlage (s. UA 5904/01) war nur bedingt möglich. Zum völligen Ausgleich wurde nun die Kleingartenanlage Kleinfeld im Stadtteil Burgweinting um 26 Parzellen erweitert.

Für die Anlage von Kleingärten ist wegen der Bahnstrecke Regensburg - München und des Autobahnverkehrs die Errichtung eines Lärmschutzes erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Baukosten Errichtung Infrastrukturgebäude KGA Burgweinting (Gr. 9422) um 5.513 € aufgrund Nachzahlung zur Schlussrechnung der Baumeisterarbeiten.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**5941
00**

Donau Geh- und Rad- Wanderweg
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i> | 07.10.2015 |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschuß</i> | 23.02.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 17.03.2017 |
| Kostenberechnung | 01.07.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9580 | 514 | 159 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 514 | 159 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung des Donauuferweges zwischen der Fähre Prüfening und dem Pfaffensteiner Wehr, einer bedeutsamen Wegeverbindung zwischen Altstadt und Prüfening. Abschnittsweise Befestigung ohne Asphaltierung: Teilabschnitt 1 zwischen Regensburger Ruderklub und Mariaorter Brücke; Teilabschnitt 6 (2021) zwischen Fähre Großprüfening und Autobahnbrücke.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Schotterdecke des überörtlichen Rad-/Gehweges wird bei Niederschlägen und Hochwasser wiederholt in tiefen Rinnen ausgespült. Die Verkehrssicherungspflicht erfordert ständig einen hohen Arbeitsaufwand, der mit erheblichen Wiederherstellungskosten verbunden ist. Besonders der 6. Teilabschnitt zwischen Fähre Großprüfening und Autobahnbrücke ist in einem besonders schlechten Wegezustand.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

keine

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6141
00**

**Bodenordnung
- jährlicher Ansatz -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|-----------------|--------------|---|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| 9320 | 10.000 | 7.355 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gesamt | 10.000 | 7.355 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Grunderwerbsaufwendungen aus Umlegungsverfahren.
Im laufendem Jahr (einschl. "Altfälle") sowie in den folgenden Jahren (einschl. "Neufälle") sind u.a. insb. in nachstehenden Gebieten Umlegungsverfahren vorgesehen.
- Keilberg
- Schwabelweis-Nord

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen dieser Umlegungsverfahren sind Gemeinbedarfsflächen, Mehrzuteilungen, Ersatzlandflächen u.a. abzugelten bzw. abzulösen.
Zur Aktivierung bzw. Beschleunigung des Verfahrens ist der Erwerb von geeigneten Flächen abgabewilliger Grundeigentümer nötig.
Der voraussichtliche Mittelbedarf kann nur überschlägig ermittelt werden, da der tatsächliche Mittelbedarf vom jeweiligen Verfahrensstand abhängig ist.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6152
01

"Städtebauförderung"
-"Altstadt"-
- Investitionszuschüsse -
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 14.01.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß Jahresprogramm 2020</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 23.01.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß Jahresprogramm 2020</i> | |
| Stadtratsplenum | 30.01.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß Jahresprogramm 2020</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 16.12.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß Jahresprogramm 2021</i> | |
| Stadtratsplenum | 17.12.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß Jahresprogramm 2021</i> | |

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9850 | 5.000 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | 20.000 | 12.580 | 700 | 700 | 700 | 240 | 240 |
| | | | -700 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 25.000 | 15.349 | 0 | 700 | 700 | 240 | 240 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3619 | 15.000 | 9.209 | 420 | 420 | 420 | 145 | 145 |
| 'reguläre' Städtebauförderung | | | -420 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 3680 | 250 | 0 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 |
| sonstige Zuweisungen | | | -125 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 15.250 | 9.209 | 0 | 545 | 545 | 145 | 145 |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Baukostenzuschüsse für Investitionsmaßnahmen von Privaten sowie sonstigen Sanierungsträgern in den Sanierungsgebieten.

2022 - 2023:

Sanierung und Umnutzung des ehem. Pfarr- und Mesnerhaus St. Emmeram zum Forum Emmeram

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Weiterführung des Programms zur Sanierung der Altstadt - u.a. Teil-Förderprogramme 'Städtebauliche Sanierung und Entwicklung' sowie 'Städtebaulicher Denkmalschutz', 'Aktive Stadt- und Ortsteilzentren' und 'Stadtumbau' - in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten, wobei die erfassten Maßnahmen bei der Programmmeldung im einzelnen benannt werden.

Die Beschlüsse bzgl. der Einzelmaßnahmen werden je nach Bedarf gefasst.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortführung des Programms.

Grds. jährlicher Pauschalansatz.

- Kein Ansatz in 2021; Erhöhter Ansatz in 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6152/0

- Programm "Städtebauförderung" 2020 gem. Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen vom 14.01.2020 und gem. Beschluss des Ausschusses für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen vom 23.01.2020 sowie vgl. Programm "Städtebauförderung" 2021 gem. Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen vom 16.12.2020 und gem. Beschluss des Stadtrates vom 17.12.2020 -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6200
00**

**Wohnungsbauförderung
- jährlicher Ansatz -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 15.04.2008 |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i> | 17.04.2008 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 29.04.2008 |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i> | 24.01.2013 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 24.01.2013 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 29.01.2013 |

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9250 | 10.000 | 8.312 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -30 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9280 | 5.000 | 3.668 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -30 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9850 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | 7.500 | 4.578 | 145 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | | -25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 25.000 | 16.558 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Im Rahmen der Wohnungsbauförderung werden gem. dem Programm "Wohnen in der Stadt" Investitionszuweisungen für den Erwerb und den Bau von Eigenheimen, Eigentumswohnungen u.a. gewährt und Darlehen an Wohnungsbauunternehmer - u.a. Stadtbau GmbH - und sonstige für den Bau von Mietwohnungen ausgereicht.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahmen dienen der Förderung des Wohnungsbaus bzw. der Schaffung von Wohnungseigentum zur Behebung von Wohnungsversorgungsdefiziten.

Die gesonderten Beschlüsse bzgl. der Einzelmaßnahmen werden je nach Bedarf gefasst.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortführung des Programms.

Grds. jährlicher Pauschalansatz.

- Reduzierte Ansätze in 2021 bis 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6200
03**

**Wohnungsbau
Areal am sog. 'Eisbuckel'
- Erwerb und Entwicklung -**

*erstmalig
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|-------------------|
| Grundstücksausschuss | 17.06.2020 |
| <i>Grundsatzbeschluß Erstzugriffsrecht</i> | |
| Grundstücksausschuss | 22.07.2021 |
| <i>Maßnahmebeschluß Erwerb</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.07.2021 |
| <i>Maßnahmebeschluß Erwerb</i> | |

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------|-------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93293 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 17.500 | 1. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| | | | -500 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einlage 'Grundstück' | | | | | | | |
| 9413 | 850 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100 | 1. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9423 | 5.900 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 650 |
| | | | 250 | 1. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 23.750 | 0 | 17.350 | 1.750 | 2.000 | 2.000 | 650 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einlage 'Grundstück' | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Durch den Erwerb des Areals am sog. 'Eisbuckel' vom Bundeseisenbahnvermögen besteht die einmalige Gelegenheit an einem innerstädtischen Standort Grundstücke zu erwerben, um dort dauerhaft günstigen Wohnraum zu sichern.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge des Erwerbs der Grundstücke ist es notwendig einen kleinen Teil der aufstehenden Gebäude abzurechen und einer Neubebauung zuzuführen. Hierdurch werden 25 neue Wohneinheiten geschaffen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6200
05**

Wohnungsbauprojekt
'Guerickestraße 35'
- Neubau -
i.R. 'Einkommensorientierte Förderung'
- ehem. i.R. 'Wohnungspakt 'Bayern' - 'Kommunales Wohnraumförderprogramm' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Grundstücksausschuss | 24.01.2017 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Grundstücksausschuss | 25.07.2017 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| <i>- teilweise -</i> | |
| Stadtratsplenum | 27.07.2017 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| <i>- teilweise -</i> | |
| Grundstücksausschuss | 18.02.2020 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 20.02.2020 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Grundstücksausschuss | 27.10.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| <i>-Baureifmachung-</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.10.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| <i>-Baureifmachung-</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------------|-------------------|
| Kostenzusammen- | 30.03.2019 |
| stellung | |
| Kostenschätzung | 12.02.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9325 | 1.255 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9365 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| Einlage 'Grundstück' | | | | | | | |
| 9415 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 9425 | 0 | 1.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| -1.000 Diverses | | | | | | | |
| 9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9495 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -50 Diverses | | | | | | | |
| 9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4.005 | 2.353 | -450 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3409 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| Einlage 'Grundstück' | | | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen gem. KommWFP | | | | | | | |
| -1.890 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Schaffung von über den "Wohnungspakt Bayern" gefördertem bezahlbaren Mietwohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht mit angemessenem Wohnraum versorgen können.

=>

Neu:

Aufgrund aktueller Vergleichsbetrachtungen erfolgt nun eine Realisierung i.R. der "Einkommensorientierte Förderung (EOF)" durch die Stadtbau GmbH selbst im eigenen Namen und auf eigene Rechnung; die Stadt legt nur noch die benötigte Grundstücksfläche ein.

Realisierung des Vorhabens 'Guerickestraße 35'.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Freistaat Bayern hat mit dem "Wohnungspakt Bayern" ein umfangreiches Maßnahmenpaket für mehr preisgünstigen Wohnraum beschlossen. Das Paket verbessert die Wohnraumversorgung in Bayern und bildet einen wichtigen Teil des bayerischen Sonderprogramms zur Bewältigung der Flüchtlingskrise.

Mit dem kommunalen Förderprogramm unterstützt der Freistaat Bayern die Gemeinden dabei, selbst Wohnraum zu planen und zu bauen.

=> nun Realisierung i.R. EOF

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Reduzierung der Gesamtkosten der Stadt von 24.400 T€ auf 4.005 T€ aufgrund Umsetzung durch die Stadtbau GmbH i.R. der "Einkommensorientierte Förderung" (EOF).

- Reduzierte Ansätze in 2021 und 2022 -

Erläuterungen

Nach derzeitigem Planungsstand soll das Vorhaben durch die Stadtbau GmbH ab 2022 bis 2024 realisiert werden.

=> nun Realisierung i.R. EOF

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****6200
06**

| |
|---|
| Heckstegstraße - Süd - Bebauungsplangebiet 196 - - Entwicklung - Baureifmachung - |
|---|

PLANUNGSDATEN

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | |
| Grundstücksausschuss | 25.04.2017 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Kostenermittlungen | |
| Kostenzusammen- stellung | 30.03.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2016 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93260 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9586 | 150 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 190 | 149 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Entwicklung eines Gebietes, insb. Grunderwerb und Baureifmachung u.ä., auf Flächen im Bereich 'Heckstegstraße - Süd'. Die Flächen sollen insb. voraussichtlich zur Wohnbebauung zur Verfügung gestellt werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Städtebauliche Entwicklung und Erschließung des Gebietes mit anschließender sukzessiver Weiterveräußerung der Flächen an Dritte.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Keine.
- ./.-

Erläuterungen

Aus der Entwicklungsmaßnahme Burgweinting ist eine ökologisch notwendige Ausgleichsfläche für das Baugebiet 'Heckstegstraße' herauszulösen. Sie steht dauerhaft nicht mehr für Zwecke der Entwicklungsmaßnahme zur Verfügung.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6300
00**

Erschließungs- und Hauptverkehrsstraßen
allgemeiner Grunderwerb
- jährlicher Ansatz -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | 9320 | 2.500 | 1.249 | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| | | | | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ausführungszeitpunkt | Gesamt | 2.500 | 1.249 | -5 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| jährliches Programm | | | | | | | | |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Grunderwerb bei Erschließungs- und Hauptverkehrsstraßen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Restabwicklung von Straßengrunderwerbungen, die Durchführung von Grenzberichtigungen und der Erwerb minimaler Arrondierungsflächen etc. erfordern Haushaltsmittel für Einzelfälle, bei denen keine eigene Haushaltsstelle besteht bzw. nicht mehr besteht.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Reduzierte Ansätze in 2021 bis 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6300
01

Parkleitsystem
- Umstellung -
- Erweiterung und Ergänzung sowie Erneuerung -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Ausschuss für 18.10.2016 Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | | 9681 | 500 | 386 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Kostenberechnung 12.05.2016 Kostenzusammen- 30.03.2019 stellung | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | Gesamt | 500 | 386 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| jährliches Programm | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 3610 | 150 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | | | | | |
| | | Gesamt | 150 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umstellung - Erweiterung und Ergänzung sowie Erneuerung - des Parkleitsystems (PLS).

Im Wesentlichen ist die Umstellung der Angaben der derzeitigen Anzeigeform von relativ starren (alphanumerischen) Anzeigen auf flexiblere (numerische) Anzeigen beabsichtigt.
u.a. - von "FREI" / "BESETZT" / "GESCHLOSSEN" in "X STELLPLÄTZE FREI" -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Attraktivitätssteigerung des Parkleitsystems innerhalb eines modernen Parkraummanagements.

Die numerischen Angaben verschaffen dem parkplatzsuchenden Verkehrsteilnehmer u.a. einen umfassenderen Überblick über das vorhandene freie Parkraumangebot und verringern den Parkplatzsuchverkehr.

Im Übrigen ist aufgrund eingeschränkt verfügbarer Ersatzteile eine Erneuerung geboten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./ -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6300
05**

**Lichtzeichenanlagen
- Erneuerung und Modernisierung sowie Ergänzung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 03.04.2001 |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Mittelverfügungsbeschuß</i> | 21.04.2004 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 03.07.2012 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß - Digitalisierung -</i> | 03.12.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß - Digitalisierung -</i> | 17.12.2019 |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------------|------------|
| Kostenzusammenstellung | 30.07.2019 |
| Kostenschätzung | 24.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9685 | 8.000 | 3.769 | 340 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | | 260 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| Gesamt | 8.000 | 3.769 | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3609 | 1.250 | 190 | 250 | 200 | 200 | 200 | 50 |
| Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz - | | | 150 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| Gesamt | 1.250 | 190 | 400 | 200 | 200 | 200 | 50 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Modernisierung sowie Ergänzung und Digitalisierung der Lichtzeichenanlagen, insb. der Signal- und Steuertechnik, im gesamten Stadtgebiet.

Digitalisierung von verkehrswichtigen Lichtzeichenanlagen im Rahmen des Verkehrsmanagementsystems zur Minimierung von Umweltbelastungen.

Umstellung der Signalgeber auf LED-Technik zur Einsparung von Energiekosten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Lichtzeichenanlagen, insb. die Signal- und Steuertechnik - soweit diese ein entsprechendes Betriebsalter erreicht haben - entsprechen, sofern nicht bereits im Rahmen von anderen Straßen- und Brückenbau-Projekten (diverse UA) sowie ÖPNV-Projekten (UA 7920) erneuert, nach Ablauf der gewöhnlichen Nutzungsdauer von ca. 20 Jahren nicht mehr den Anforderungen und dem Stand der Technik. Um die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss uneingeschränkt aufrechtzuerhalten, ist das jeweilige Steuergerät zu erneuern (i.d.R. etwa 10 Lichtsignalanlagen jährlich).

Aufgrund des Zustands und des Alters der Anlagen - z. Zt. Regelung von rund 200 Kreuzungen und Fußgängerübergängen mit Lichtzeichenanlagen - und unter Berücksichtigung der Ersatzteilsituation ist die uneingeschränkte Inbetriebhaltung der Anlagen nicht mehr unbegrenzt möglich bzw. nur bei einem sukzessiven Austausch oder einer Aufrüstung der Anlagen gewährleistet.

Umstellung der Signalgeber auf LED-Technik zur Einsparung von Energiekosten.

Digitalisierung von steuernden Einrichtungen des Verkehrsmanagementsystems zur Minimierung von Umweltbelastungen, inkl. Qualitätssichernder Softwaresysteme im Rahmen der 4. Förderrunde zur Digitalisierung im Straßenverkehr

Die Maßnahme wird sukzessive umgesetzt.

Bei einem aus wirtschaftlichen und technischen Gründen angestrebten Betriebsalter von durchschnittlich 20 Jahren sind i.d.R. jährlich etwa insgesamt 10 Lichtzeichenanlagen zu aktualisieren.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

Grds. jährlicher Pauschalansatz.

- Erhöhte Ansätze in 2021 bis 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6300/03

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6300
06**

Wegweisende Beschilderung
- Aktualisierung sowie Ergänzung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 02.07.1996 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> | 21.01.1997 |
| Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen <i>Mittelverfügungsbeschluss</i> | 07.05.2004 |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------------|------------|
| Kostenzusammenstellung | 30.03.2020 |
|------------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9631 | 1.000 | 821 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | 5 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 1.000 | 821 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Aktualisierung und Ergänzung der wegweisenden Beschilderung im gesamten Stadtgebiet.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Um den heutigen Anforderungen an ein modernes Verkehrsleitsystem gerecht zu werden, muss die wegweisende Verkehrsbeschilderung einschl. Radverkehrs- und Fußgängerwegweisung permanent aktuell gehalten werden.

- Der grundsätzliche Neuaufbau der Wegweisung ist weitestgehend abgeschlossen. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.

- Erhöhte Ansätze in 2021 bis 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6300
07**

Straßenunterhalt
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 02.10.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluß -Beschaffungen 2019-</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.10.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluß -Beschaffungen 2019-</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 19.09.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluß -Nachrüstung-</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 01.10.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluß -Beschaffungen 2020-</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 17.06.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß -Beschaffungen 2020- - Änderungen</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 29.09.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß -Beschaffungen 2021-</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Kostenzusammen- stellung | 05.03.2021 |
|-------------------------------------|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9347 | 1.500 | 300 | 265 | 95 | 120 | 0 | 0 |
| 9357 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 93579 | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.050 | 347 | 265 | 95 | 120 | 80 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3607 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz - | | | | | | | |
| Gesamt | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ggf. einschl. Zusatzgeräten für den Straßenunterhalt.

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 2021: | |
| 1 Straßenfräse mit Tieflader | 265.000 € |
| - Ersatz BJ 2009 alle Bauhöfe - | |
| 2022: | |
| 1 Radlader | 95.000 € |
| - Ersatz BJ 2010 Bauhof Ost - | |
| 2023: | |
| 1 Radlader | 120.000 € |
| - Ersatz BJ 2012 Bauhof Nord - | |
| 2024: | |
| 1 Stapler | 80.000 € |
| - Neu - | |
| sowie | |
| 2019/2020: | |
| Nachrüstung Abgassysteme | |

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrzeuge ggf. einschl. Zusatzgeräten sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:

- verbesserte Fahrzeugtechnik reduziert den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Fahrzeugen und Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neufahrzeugen, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Fahrzeugbestandes, notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
- Reduzierte Ansätze in 2022 und 2023 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2020 und 2021 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6300
09**

**Straßen - Kabelzuanlagen
- Errichtung und Ergänzung sowie Erneuerung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 20.03.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 21.03.2018 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 27.02.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 28.02.2019 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 11.02.2020 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 20.02.2020 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 09.02.2021 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 25.02.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Kostenzusammen- stellung | 30.03.2021 |
|-------------------------------------|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9629 | 500 | 145 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gesamt | 500 | 145 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung und Ergänzung sowie Erneuerung der städtischen Kabelzuanlage - insb. Ergänzung von Streckenlücken und Verstärkung von ausgelasteten Streckenabschnitten sowie Erneuerung - u.a. aus bautechnischen und wirtschaftlichen Gründen auch im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Fortlaufende Erhaltung und Weiterentwicklung sowie Aufwertung und Verbesserung der städtischen Kabelzuanlage, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen und die Verwend- und Verwertbarkeit zu gewährleisten.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6300
11

Straßenbauhof - Nord
Betriebsgebäude
einschl. Lager- und Fahrzeughallen mit Werkstätten sowie Werkdienstwohnungen
- Erweiterung und Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Direktorium 1 | 10.08.2015 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 03.03.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>-Aktencontainer-</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 14.04.2021 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>-Ergänzung-</i> | |
| Stadtratsplenum | 22.04.2021 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>-Ergänzung-</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------------|------------|
| Kostenschätzung | 13.03.2008 |
| <i>- Erweiterung -</i> | |
| Kostenschätzung | 21.04.2009 |
| <i>- Sanierung -</i> | |
| Kostenschätzung | 23.02.2010 |
| <i>- Sanierung -</i> | |
| Kostenschätzung | 28.02.2014 |
| Kostenschätzung | 22.07.2015 |
| Kostenschätzung | 24.03.2017 |
| Kostenschätzung | 30.03.2018 |
| Kostenschätzung | 25.02.2019 |
| Kostenschätzung | 03.02.2020 |
| Kostenschätzung | 15.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93511 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 9421 | 2.760 | 350 | 500 | 1.500 | 750 | 160 | 0 |
| | | | -500 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 9451 | 6.000 | 450 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 350 |
| | | | -800 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 9452 | 2.170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| | | | -40 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 9461 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | 250 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 50 |
| 96311 | 380 | 0 | 0 | 15 | 160 | 10 | 10 |
| | | | 15 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| Gesamt | 11.840 | 1.130 | 275 | 3.565 | 3.060 | 1.370 | 560 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

Ausführung - Art und Umfang

Erweiterung der Betriebsgebäude mit Lagerräumen sowie der Fahrzeug- und Lagerhallen mit Werkstätten sowie Sanierung des Betriebsgebäudes und der Fahrzeughalle sowie der Werkdienstwohnungen im Straßenbauhof-Nord.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Gebäude und die Hallen im Straßenbauhof-Nord am 'Harthofer Weg 9' als Straßenbauhof mit zentralen Funktionen, insbesondere für den Betrieb und den Unterhalt der öffentlichen Straßen, Plätze und Wege, insb. für die Straßenentwässerung und -beleuchtung sowie die Straßenverkehrstechnik sind aufgrund der stetig zugenommenen Belegungen - durch Hochwasserschutz sowie auch durch andere Dienststellen - überbelegt bzw. vollständig ausgelastet. Aus diesen Gründen sowie zur Unterbringung von bisher auf Freiflächen abgestellten bzw. gelagerten Fahrzeugen und Maschinen sowie Materialien ist die Erweiterung des Betriebsgebäudes sowie der Neubau einer Fahrzeug- und Lagerhalle erforderlich.

Die baulichen und technischen Anlagen des Straßenbauhofs-Nord am 'Harthofer Weg 9' befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand. Außerdem entspricht der energetische Zustand der Gebäude nicht mehr den heutigen Anforderungen der EnEV.

Die Sanierung soll im Rahmen einer Gesamtkonzeption erfolgen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 8.210 T€ auf 11.840 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhte Ansätze in 2022, 2023 und 2024; Reduzierte Ansätze in 2021; Neue Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6300
13

Straßenbauhof - West
Betriebsverlegung
- Ersatzneubau -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGS DATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 01.08.2007 |
| vorläufige Kostenannahme | 12.03.2013 |
| vorläufige Kostenannahme | 09.04.2015 |
| vorläufige Kostenannahme | 30.03.2017 |
| vorläufige Kostenannahme | 16.03.2018 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2026 |
| voraussichtliches Ende | 2028 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93293 | 2.000 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9423 | 20.000 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| <i>20 2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 22.000 | 2.073 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Verlegung des Straßenbauhof-West.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Betriebsverlegung des Straßenbauhof-West an der 'Von-Brettreich-Str. 1' im Zuge der Entwicklung und Erschließung der ehem. Bahnareale im 'Inneren Westen'.

- Mit der Betriebsverlegung kann erst nach der Fertigstellung der Klenzebrücke begonnen werden. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Wiedereinstellung der Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6300
16

Straßenentwässerung
Erneuerung Straßenentwässerungskanal
'Am Dreifaltigkeitsberg'
- Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9506 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Gesamt | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: rd. ... m; Nennweite-neu: DN ...; ... Einstiegsschächte -

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Straßenentwässerungskanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern, um Folgeschäden am Straßenaufbau zu vermeiden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6399
99

diverse Straßenbaumaßnahmen
- Beiträge nicht direkt maßnahmenbezogen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3520 Erschließungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3525 Straßenausbaubeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3525 Straßenausbaubeiträge - Ersatz - Erstattung - | 5.400 | 460 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3525 Straßenausbaubeiträge - Ersatz - Pauschale - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3590 Folgekostenbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3599 sonstige Ersätze - Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3615 Straßenausbaubeiträge - Ersatz - Pauschale - | 9.250 | 1.393 | 775 450 | 850 2. Nachtragshaushaltsplan | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| 3530 Entwässerungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 14.650 | 1.853 | 1.825 | 1.450 | 1.625 | 1.625 | 1.625 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

- Beiträge bzgl. diverser Straßenbaumaßnahmen soweit nicht bei Einzelmaßnahmen veranschlagt ! -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erläuterungen

=> lediglich 'finanztechnische Veranschlagung'

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6710
07**

**Straßenbeleuchtung
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 19.09.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluß -Nachrüstung-</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 01.10.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluß -Beschaffungen 2020-</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Kostenzusammenstellung | 09.03.2021 |
|-------------------------------|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9347 | 1.500 | 224 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 9357 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93579 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.050 | 274 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3607 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunalen Klimaschutz - | | | | | | | |
| Gesamt | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ggf. einschl. Zusatzgeräten für die Straßenbeleuchtung.

u.a.:
2022:
1 Hubsteiger 250.000 €
- Ersatz BJ 2008 -
sowie
2019/2020:
Nachrüstung Abgassysteme

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrzeuge ggf. einschl. Zusatzgeräten sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:
- verbesserte Fahrzeugtechnik reduziert den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Fahrzeugen und Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neufahrzeugen, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Fahrzeugbestandes, notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
- ./.-

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2020 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6710
19

Straßenbeleuchtung
- Vorhaben zur Verbesserung der Energieeffizienz -
Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in Regensburg
- Umrüstung auf LED-Technik -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 08.06.2010 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> - I. BA - | 27.03.2012 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> - II. BA und weitere BA's - | 15.05.2013 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | |
| Kostenberechnung - I. BA - | 21.03.2011 |
| Kostenberechnung - II. BA - | 13.03.2013 |
| Kostenberechnung - BA 2017 - | 18.11.2016 |
| Kostenannahme weitere BA's | 18.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2012 |
| voraussichtliches Ende | 2030 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95890 | 3.000 | 1.239 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 96890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3.000 | 1.239 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3609 | 600 | 157 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz - | | | | | | | |
| Gesamt | 600 | 157 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Energetische Ertüchtigung der Straßenbeleuchtung zur Verbesserung der Energieeffizienz der Straßenbeleuchtung im Rahmen des 'Stadt - Licht - Konzeptes' teilweise in Zusammenarbeit mit einem Hersteller von modernen Straßenleuchten.

Insbesondere ist u.a. die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im übrigen Stadtgebiet von Regensburg - Umrüstung auf LED -Technik - vorgesehen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Entsprechend den Vorgaben des 'Stadt - Licht - Konzeptes' soll die Energieeffizienz - im Sinne der CO₂ - Reduzierung der Straßenbeleuchtung - gesteigert werden.

Im Übrigen gilt ab dem Jahr 2015 aufgrund einer EU-Verordnung ein Handelsverbot von Quecksilber-Dampflampen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Die Projekte wurden bzw. werden teilweise im Rahmen von Förderprogrammen durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit teilweise mitfinanziert.

Siehe auch UA 6710/9

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6751
00**

**Straßenreinigung / Straßenwinterdienst
- (Ersatz-)Beschaffung von Zusatzgeräten -
- jährlicher Ansatz -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 02.10.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>"Beschaffungen 2019/(2020)"</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.10.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>"Beschaffungen 2019/(2020)"</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 01.10.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>"Beschaffungen 2020/(2021)"</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 17.06.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>"Beschaffungen 2020/(2021)" - Änderung</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 29.09.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>"Beschaffungen 2021/(2022)"</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Kostenzusammen- stellung | 31.03.2021 |
|-------------------------------------|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9342 | 1.000 | 302 | 150 | 150 | 50 | 50 | 100 |
| | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9352 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.500 | 302 | 50 | 150 | 50 | 50 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Zusatzgeräten für die Straßenreinigung bzw. den Straßenwinterdienst.
- voraussichtliche Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen –

| | | |
|--|--|-----------|
| 2021: | | |
| 1 Schneepflug | | 15.000 € |
| 1 Aufsatzstreuer | | 35.000 € |
| 2022: | | |
| 1 Schneepflug | | 15.000 € |
| 1 Aufsatzstreuer | | 35.000 € |
| 3 Winterdienst-Anbaugeräte für Traktoren | | 100.000 € |
| 2023: | | |
| 1 Schneepflug | | 15.000 € |
| 1 Aufsatzstreuer | | 35.000 € |
| 2024: | | |
| 1 Schneepflug | | 15.000 € |
| 1 Aufsatzstreuer | | 35.000 € |
| 2025: | | |
| 1 Schneepflug | | 15.000 € |
| 1 Aufsatzstreuer | | 35.000 € |
| 1 Soleanlage - Vorratsbehälter | | 50.000 € |

Eine Zweckbindung im haushaltsrechtlichen Sinn ist mit der Aufteilung nicht verbunden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Zusatzgeräte sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:

- verbesserte Gerätetechnik
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neugeräten, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Zusatzgerätebestandes, notwendig.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

- Reduzierter Ansatz in 2021; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2020 und 2021 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6751
02**

Straßenreinigung / Straßenwinterdienst
 – Errichtung einer Stationsunterkunft für das Straßenreinigungspersonal im städtischen Anwesen ‚Keplerstraße 1‘ -
 - Verlegung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Direktorium 1 | 11.03.2019 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 03.03.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 10.03.2020 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 12.03.2019 |
| Kostenberechnung | 11.02.2020 |
| Kostenannahme | 13.02.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93592 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9452 | 270 | 250 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 290 | 270 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Bau einer neuen Stationsunterkunft für das Straßenreinigungspersonal.
 Zur Unterbringung des Personals müssen die vorhandenen Räume im stadteigenen Anwesen Keplerstraße 1 entsprechend umgebaut werden. Da es sich bei dem Anwesen um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, muss das Gebäude sensibel behandelt werden. Neben den Aufenthaltsbereichen sollen auch Räume für die Lagerung von Geräten und Material sowie Umkleibereiche geschaffen werden.
 Des Weiteren muss die Unterkunft mit Spinden und weiterer Möblierung ausgestattet werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund des auslaufenden - nicht verlängerbaren - Mietverhältnisses im Ägidiengang 2 benötigt die Straßenreinigung baldmöglichst eine neue geeignete Unterbringung für das Personal. In diesem Bereich stehen lediglich die Räume in der Keplerstraße 1 zur Verfügung.
 Diese müssen, um den Anforderungen einer Unterkunft gerecht zu werden, dementsprechend umgebaut werden.
 Hinzu kommt die Ausstattung der Unterkunft mit Einrichtungsgegenständen wie Büromöbel, Sitzgelegenheiten, Schränken und dergleichen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
 - ./.-

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6751
05**

Straßenreinigung / Straßenwinterdienst
 – Errichtung einer Stationsunterkunft für das Straßenreinigungspersonal im städtischen Anwesen ‚Ziegelweg 1‘ -
 - Verlegung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 14.04.2021 |
| Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | 27.04.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 21.02.2019 |
| Kostenannahme | 17.03.2020 |
| Kostenberechnung | 24.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| 93595 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -10 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 9455 | 310 | 40 | 200 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 320 | 40 | 200 | 80 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Bau einer neuen Stationsunterkunft für das Straßenreinigungspersonal. Zur Unterbringung des Personals muss eine leerstehende Werkdienstwohnung an der Berufsschule II - BS II entsprechend umgebaut werden. Des weiteren muss die Unterkunft mit Spinden und weiterer Möblierung ausgestattet werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Wegen des Abbruchs des Gebäudes Ziegelweg 1, in dem sich derzeit die Unterkunft der Straßenreinigung befindet, ist eine Alternative für die Unterbringung erforderlich. In diesem Bereich bietet sich die seit längerem leerstehende Werkdienstwohnung an der Berufsschule II - BS II an. Hinzu kommt die Ausstattung der Unterkunft mit Einrichtungsgegenständen wie Büromöbel, Sitzgelegenheiten, Schränken und dergleichen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
 - Reduzierter Ansatz in 2021; Erhöhter Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6751
11

Straßenreinigung / Straßenwinterdienst
- Neustrukturierung - Neuordnung 'Stationsunterkünfte' -
- Machbarkeit - Planung -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Ausschuss für 21.07.2020 | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | | 9499 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | | Gesamt | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |

| Kostenermittlungen | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| vorläufige 22.03.2020 | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenannahme | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| vorläufige 23.03.2021 | | | | | | | | | |
| Kostenannahme | | | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Durchführung einer Machbarkeitsstudie bezüglich der zukünftigen Standorte für die Straßenreinigungsunterkünfte.
 Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Um den zukünftigen Anforderungen an die Straßenreinigung gerecht zu werden und den arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen gem. Biostoffverordnung zu genügen, ist es notwendig, neben dem geplanten Neubau in der Markomannenstraße, eine Überplanung bzw. Neustrukturierung der Straßenreinerunterkünfte im gesamten Stadtgebiet durchzuführen.

In der Machbarkeitsstudie soll ermittelt werden, wie die konkrete Ausgestaltung der Straßenreinerunterkünfte erfolgen kann. Nach derzeitiger Planung sollen vsl. 3 Unterkünfte neu errichtet und 1 Unterkunft umgebaut bzw. erweitert werden, sodass die Anzahl von 9 kleineren Unterkünften auf 4 größere Unterkünfte (Standorte Nord 1+2, West und Ost) reduziert wird.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Keine.
- ./ -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6815
13

Quartiersgarage 'West'
'Lessingstr. / Prüfeninger Str.'
- Neubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|-------------------|
| Ferienausschuss | 20.08.2015 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| <i>- Wettbewerb -</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.10.2015 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Grundstücksausschuss | 29.10.2015 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 10.11.2015 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| <i>- Wettbewerb -</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 26.04.2016 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| <i>- Wettbewerb -</i> | |
| Ferienausschuss | 18.08.2016 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Grundstücksausschuss | 14.02.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 23.02.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 23.02.2017 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| vorläufige Kostenannahme | 14.03.2016 |
| Kostenberechnung | 14.11.2016 |
| Kostenberechnung | 22.03.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2017 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9423 | 4.800 | 4.565 | 175 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| <i>0 2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | | | | | |
| 9583 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5.150 | 4.915 | 175 | 60 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 30850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>zweckgebundene Mittel</i> | | | | | | | |
| 31850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>zweckgebundene Mittel</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer Quartiersgarage 'West' an der 'Lessingstraße / Prüfeninger Straße' im Zuge des Neubaus der Grundschule 'Kreuzschule' einschl. Kinderhort.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund der Neugestaltung des Gebietes um das ehem. städtische Stadion an der Prüfeninger Straße und in diesem Zusammenhang wegfallender öffentlicher Parkplätze, insb. an der Prüfeninger Straße, Lessingstraße und Dechbettener Straße sowie des allgemeinen "Parkdrucks" besteht ein dringender Bedarf an einer Quartiersparkanlage.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 5.090 T€ auf 5.150 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 21106/00 und UA 4645/10

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6815
19

Quartiersparkierung
'Gewerbe- und Industriegebiet 'Haslbach''
- Neubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Stadtratsplenum | 28.05.2009 |
| Maßnahmebeschluß | |
| - Konzept - | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 07.07.2009 |
| Maßnahmebeschluß | |
| - Konzept - | |
| Stadtratsplenum | 15.12.2016 |
| Maßnahmebeschluß | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 15.12.2016 |
| Maßnahmebeschluß | |
| Ausschuss für Wirtschaft | 15.12.2016 |
| Maßnahmebeschluß | |
| Grundstücksausschuss | 15.12.2016 |
| Maßnahmebeschluß | |
| Stadtratsplenum | 22.07.2021 |
| Maßnahmebeschluß | |
| - Anpassung - | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 28.07.2021 |
| Maßnahmebeschluß | |
| - Anpassung - | |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9360 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9360 | 750 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 245 Diverses | | | | |
| 94219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95819 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -245 Diverses | | | | |
| Gesamt | 1.150 | 645 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 30850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zweckgebundene Mittel | | | | | | | |
| 31850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zweckgebundene Mittel | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 30.03.2009 |
| - Konzept - | |
| vorläufige Kostenannahme | 30.03.2016 |
| vorläufige Kostenannahme | 30.06.2018 |
| vorläufige Kostenannahme | 30.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung von Quartiersparkierungsanlagen - Parkhaus sowie Parkplatz - im 'Gewerbe- und Industriegebiet 'Haslbach'' durch das Stadtwerk Regensburg GmbH im Auftrag - Betrauung - und mit Kostenbeteiligung - Kapitaleinlage - der Stadt.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen von Erweiterungen im 'Gewerbe- und Industriegebiet 'Haslbach'' muss dieses infrastrukturell aufgewertet werden. Dazu ist es u.a. notwendig zusätzliche Quartiersparkierungsanlagen zur Verfügung zu stellen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Reduzierung der Gesamtkosten von 6.000 T€ auf 1.150 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Reduzierung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

Die Anlage wird gemäß Betrauung in Abschnitten errichtet. Dabei ist der 2. Bauabschnitt (Parkhaus) zeitlich offen; derzeit ist nur der 1. Bauabschnitt (ebenerdig) berücksichtigt.

Siehe auch UA 6309/0 und UA 7025/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6815
51

Parkraumkonzept 'Innenstadt'
Parkierungsanlage
"Mobilitätstreff 'Unterer Wöhrd'"
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 04.04.2017 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 03.05.2017 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 19.11.2019 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 20.11.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i> | 21.11.2019 |

Kostenermittlungen

| | |
|---|------------|
| vorläufige Kostenannahme <i>Amt 64</i> | 19.04.2017 |
| vorläufige Kostenannahme <i>Amt 61/ 65</i> | 26.04.2017 |
| vorläufige Kostenannahme <i>Architekturbüro</i> | 01.10.2018 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9360 | 18.000 | 50 | 200 | 500 | 3.000 | 9.000 | 3.000 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | | | 0 Diverses | | | | |
| 9360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94951 | 150 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 95951 | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 96951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 18.350 | 100 | 200 | 650 | 3.150 | 9.000 | 3.000 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 30850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zweckgebundene Mittel | | | | | | | |
| 31850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zweckgebundene Mittel | | | | | | | |
| 36191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Städtebau- förderung | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Planung und Bau einer Parkierungsanlage - Parkhaus einschl. zusätzlicher Nutzungen insb. Mobilitätsangebote sowie Erschließung.

Die Planung, der Bau und der Betrieb erfolgt durch das Stadtwerk Regensburg GmbH in Auftrag - Betrauung - und mit Kostenbeteiligung - Kapitaleinlage - der Stadt.

Es soll eine einfachere bzw. optimierte und damit kostengünstigere Variante umgesetzt werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme stellt ein Leitprojekt im Parkierungskonzept Innenstadt zur dauerhaften Unterbrechung des Kfz-Verkehrs Altstadt zum Unteren Wöhrd dar.

Damit soll auch der Wegfall von Stellplätzen am Donaumarkt im Zusammenhang mit der Errichtung des Museums der Bayerischen Geschichte ausgeglichen werden.

Die Planungen eines ZOB und ein höherwertiges ÖPNV-System erfordern Verkehrsverlagerungen heraus aus der Altstadt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Wieder Nachweis von vorläufigen Gesamtkosten i.H.v. 18.350 T€ sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhte Ansätze in 2022 und 2023; Neue Ansätze in 2024 und 2025 -

Erläuterungen

6815
80

Quartiersparkierung
ehemalige Nibelungenkaserne
- Bebauungsplangebiet Nr. 102 -
- Neubau -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 09.12.2014 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>- Parkplätze - BA I -</i> | |
| Stadtratsplenum | 18.12.2014 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>- Parkplätze - BA I -</i> | |
| Ausschuss für Wirtschaft | 25.09.2019 |
| <i>Grundsatzbeschluß</i> | |
| <i>- Parkhaus -</i> | |
| Stadtratsplenum | 26.09.2019 |
| <i>Grundsatzbeschluß</i> | |
| <i>- Parkhaus -</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 26.09.2019 |
| <i>Grundsatzbeschluß</i> | |
| <i>- Parkhaus -</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 30.09.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>- Parkhaus -</i> | |
| Stadtratsplenum | 08.10.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>- Parkhaus -</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 18.03.2021 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>- Ergänzung -</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.03.2021 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>- Ergänzung -</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Kostenschätzung | 03.12.2013 |
| <i>- Parkplätze - BA I -</i> | |
| Kostenberechnung | 12.11.2014 |
| <i>- Parkplätze - BA I -</i> | |
| vorläufige Kostenannahme | 30.03.2016 |
| <i>- Parkhaus -</i> | |
| vorläufige Kostenannahme | 30.03.2018 |
| <i>- Parkhaus -</i> | |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2015 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 9360 | 6.375 | 400 | 4.000 | 3.250 | 225 | 0 | 0 |
| | | | -1.500 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 94209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95809 | 375 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6.750 | 763 | 2.500 | 3.250 | 225 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 30850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>zweckgebundene Mittel</i> | | | | | | | |
| 31850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>zweckgebundene Mittel</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer Quartiersparkierungsanlage - Parkhaus sowie Parkplätze - in der ehemaligen 'Nibelungenkaserne' - Bebauungsplangebiet Nr. 102 - durch die Stadt sowie durch das Stadtwerk Regensburg GmbH in Auftrag - Betrauung - und mit Kostenbeteiligung - Kapitaleinlage - der Stadt.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Erschließung der ehemaligen Nibelungenkaserne muss diese infrastrukturell aufgewertet werden. Dazu ist es u.a. notwendig zusätzliche Quartiersparkierungsanlagen zur Verfügung zu stellen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 6.000 T€ auf 6.750 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2021; Erhöhter Ansatz in 2022; Neuer Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 4601/80, UA 5805/80, UA 6325/80, UA 7025/80 und UA 8809/80

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6815
88

**Quartiersparkierung
ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne
mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne
- Neubau -**

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| vorläufige Kostenannahme | | 9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 94288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausführungszeitpunkt | | 95888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| voraussichtlicher Beginn 2023 | | 98588 | 17.200 | 0 | 0 | 200 | 4.000 | 4.000 | 1.800 |
| voraussichtliches Ende 2027 | | Gesamt | 17.200 | 0 | 0 | 200 | 4.000 | 4.000 | 1.800 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 30850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zweckgebundene Mittel | | | | | | | |
| 31850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zweckgebundene Mittel | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung von zwei Quartiersgaragen in der ehem. Prinz-Leopold-Kaserne (PLK) im Bebauungsplangebiet Nr. 277.

Grundlage für diese Planungen ist der städtebauliche und landschaftsplanerische Ideenwettbewerb 'Nachfolgenutzung Prinz-Leopold-/ Pionier-Kaserne und angrenzende Areale'.

Die beiden Quartiersgaragen werden im Zuge der Neubeschaffung von Wohnraum und von Gewerbeflächen auf dem Areal der ehem. Prinz-Leopold-Kaserne notwendig (u. a. Stellplatznachweis). Das Innovationsquartier PLK wird als mindestens autoarmes Quartier geplant. In der ersten Quartiersgarage sollen zudem voraussichtlich ein Nahversorger, eine Mobilitätsstation, eine Energiezentrale sowie weitere Quartiersdienstleistungen vorgesehen werden. Die zweite Quartiersgarage soll dann für die zusätzlich entstehende Wohnbebauung errichtet werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Erschließung und Entwicklung der ehem. Prinz-Leopold-Kaserne (Innovationsquartier) muss diese dringend infrastrukturell überplant werden.

Zur Reduktion von Tiefgaragen auf dem Areal und zur Verringerung des MIV (autoarmes Quartier) müssen dringend Quartiersgaragen für die entstehende Wohnbebauung und die Gewerbeflächen vorgesehen werden.

Im Hinblick auf die Verbilligungsrichtlinie des Bundes entstehen bereits bis 2024 mehrere Hundert Wohneinheiten. Mit Bezug dieser Wohneinheiten wird auch die Bereitstellung der Stellplätze in der ersten Quartiersgarage notwendig.

Ein Mobilitätskonzept für das Bebauungsplangebiet Nr. 277 (u. a. intelligentes Parkleitsystem für die Quartiersgaragen und Stellplatz-Pool für das Areal) befindet sich derzeit in Erstellung.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Siehe auch UA 8809/88, UA 6325/88 und UA 7025/88.

**6900
01**

Hochwasserfreilegung
'Regensburg'
an Donau und Regen
-Hochwasserschutz-Planung-
mit Grundlagenermittlung und Wettbewerb-
sowie
-Hochwasserschutz-Umsetzung-

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 21.09.1993 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 07.02.1995 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 20.06.1995 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 15.07.1997 |
| - Wettbewerbseinleitung - mit 'Wettbewerbsvereinbarung' - | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> - Wettbewerbseinleitung - -Ergänzung- | 15.02.2000 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> - Wettbewerbseinleitung - -Ergänzung- | 03.04.2001 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> - Schwachstellenanalyse - | 23.09.2003 |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Mittelverfügungsbeschuß</i> | 19.02.2004 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> - Wettbewerbsergebnisse - | 20.07.2004 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> - Schwachstellenanalyse - | 21.09.2004 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> - 'Planungsvereinbarung' - | 07.12.2004 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9321 | 2.500 | 230 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 9421 | 250 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 9501 | 1.250 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9581 | 1.250 | 335 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9810 | 60.000 | 13.445 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 |
| -1.500 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 65.250 | 14.532 | 1.550 | 3.100 | 1.650 | 2.050 | 1.600 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 30850 zweckgebundene Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31850 zweckgebundene Mittel | 250 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 3401 sonstige Ersätze | 2.500 | 156 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| -100 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 3610 Kostenbeteiligung Land | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 Kostenbeteiligung Land | 625 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 Kostenbeteiligung Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4.000 | 267 | 0 | 150 | 100 | 100 | 150 |

| | |
|--|--------------------------|
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt A + B + S -</p> | <p>05.04.2006</p> |
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Grundsatzbeschluss</i> - Wettbewerbsergebnisse aus Optimierungsphase -</p> | <p>04.05.2006</p> |
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt A + S -</p> | <p>17.07.2007</p> |
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Grundsatzbeschluss</i> - Einleitungsbeschluss - - Abschnitt A + S -</p> | <p>18.09.2007</p> |
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Grundsatzbeschluss</i> - teilweise Prioritätenfestsetzung -</p> | <p>01.07.2008</p> |
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt D + Q -</p> | <p>01.07.2008</p> |
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Maßnahmebeschluss</i> - Abschnitt S - einschl. Bauvereinbarung</p> | <p>01.07.2008</p> |
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Maßnahmebeschluss</i> - Abschnitt A - einschl. Bauvereinbarung</p> | <p>28.10.2009</p> |
| <p>Stadtratsplenum</p> <p><i>Maßnahmebeschluss</i> - Abschnitt A - einschl. Bauvereinbarung</p> | <p>29.10.2009</p> |
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen</p> <p><i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt D -</p> | <p>20.04.2010</p> |

| | |
|--|--------------------------|
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i></p> | <p>20.04.2010</p> |
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss - Abschnitt L -</i></p> | <p>19.10.2010</p> |
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss - Abschnitt E -</i></p> | <p>17.02.2011</p> |
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss - Einleitungsbeschluss - - Abschnitt D -</i></p> | <p>17.05.2011</p> |
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss - Abschnitt A - einschl. Unterhaltsvereinbarung</i></p> | <p>29.11.2011</p> |
| <p>Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss - Abschnitt A - einschl. Unterhaltsvereinbarung</i></p> | <p>30.11.2011</p> |
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss - Abschnitt Q -</i></p> | <p>22.05.2012</p> |
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss - Abschnitt D -</i></p> | <p>04.12.2012</p> |
| <p>Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss - Abschnitt D -</i></p> | <p>13.12.2012</p> |
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss - Einleitungsbeschluss - - Abschnitt Q -</i></p> | <p>15.05.2013</p> |
| <p>ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss - Abschnitt F -</i></p> | <p>03.12.2013</p> |

| | |
|--|-------------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt H - | 03.12.2013 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt L - | 28.01.2014 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt E - | 25.02.2014 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Einleitungsbeschluss - - Abschnitt L - | 23.07.2014 |
| Ferienausschuss <i>Maßnahmebeschluss</i> - sog. 'Donauordarm' - | 21.08.2014 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Einleitungsbeschluss - - Abschnitt E - | 21.06.2016 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt F - | 19.09.2016 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> - Abschnitt L - | 04.04.2017 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> - Abschnitt L - | 26.04.2017 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt F - | 19.09.2017 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> - Abschnitt H - | 05.12.2017 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> - Abschnitt Q - | 05.11.2019 |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

| | |
|---|-------------------|
| Stadtratsplenum | 21.11.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>- Abschnitt Q -</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 03.12.2019 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| <i>- Abschnitt I -</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Kostenzusammen- stellung | 25.02.2021 |
|-------------------------------------|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2008 |
| voraussichtliches Ende | 2030 |

Ausführung - Art und Umfang

Hochwasserfreilegung für das Stadtgebiet an der Donau und am Regen.

Die Planung des Hochwasserschutzes umfasst insb. 'Grundlagenermittlung' - 'Schwachstellenanalyse mit Lückenschlusskonzept' - 'Wettbewerb' - 'eigentl. Planung, insb. weitere Entwurfs- und Ausführungsplanung'.

Die Umsetzung beinhaltet im Wesentlichen die Errichtung der baulichen und technischen Anlagen (u.a. Dämme, Mauern, Pump- und Schöpfwerke sowie mobile Elemente).

Der Maßnahmenträger für die Planung und die Realisierung des Hochwasserschutzes im Stadtgebiet Regensburg ist grundsätzlich der Freistaat Bayern - Wasserwirtschaftsverwaltung - (und teilweise ergänzend die Stadt Regensburg).

2008 - 2024:

- Abschnitt 'Irl' - S 2008/2009/(2010) - Kostenanteil 'Stadt' ~ 250 T€
- Abschnitt 'Schwabelweis' - A 2010/2011/(2012) - Kostenanteil 'Stadt' ~ 2.500 T€
- Abschnitt 'Reinhausen' - D 2014/2015/(2016) - Kostenanteil 'Stadt' ~ 4.500 T€
- Abschnitt 'Steinweg/Pfaffenstein' - L 2018/2019/(2020) - Kostenanteil 'Stadt' ~ 3.800 T€
- Abschnitt 'Ostenvorstadt/Westhafen' - Q 2020/2021/(2022) - Kostenanteil 'Stadt' ~ 4.200 T€

und

- Neugestaltung Donaunordarm 2014/2015/(2016) - Kostenanteil 'Stadt' ~ 600 T€

sowie

vsl. u.a.

- Abschnitt 'Sallern' - E 2022/2023/2024 - Kostenanteil 'Stadt' ~ 4.250 T€
- Abschnitt 'Gallingkofen' - F 2025/2026/2027 - Kostenanteil 'Stadt' ~ 4.500 T€
- Abschnitt 'Unterer Wöhrd' - H 2025/2026/2027 - Kostenanteil 'Stadt' ~ 16.250 T€
- Abschnitt 'Stadtamhof' - G ... - Kostenanteil 'Stadt' ~ 4.600 T€
- Abschnitt 'Oberer Wöhrd' - I ... - Kostenanteil 'Stadt' ~ 12.500 T€

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund der aktualisierten Neuberechnung der Wasserspiegellagen für das Stadtgebiet Regensburg auf der Grundlage eines 100-jährigen Hochwasserabflusses durch den Freistaat Bayern - Wasserwirtschaftsverwaltung - war die Entwicklung eines Hochwasserschutzkonzeptes als Machbarkeitsstudie für die Stadt Regensburg im Rahmen eines Wettbewerbes zur Klärung der städtebaulichen, denkmalpflegerischen, naturschutzfachlichen, wasserwirtschaftlichen, ökonomischen und technischen Anforderungen an die Schutzbauwerke im Zusammenhang mit der gewählten Hochwasserschutzlinie notwendig.

Im Anschluss war die Überarbeitung und die Ausarbeitung des Wettbewerbsergebnisses sowie ist die Aufstellung einer Prioritätenliste erforderlich.

Zur Realisierung des Wettbewerbs und der weiteren Planungen sind zwischen dem Freistaat Bayern - Wasserwirtschaftsverwaltung - und der Stadt Regensburg Planungsvereinbarungen (vom 28.07.1998 i.d.F. vom 11.04.2005) zur Regelung der Anforderungen, der Inhalte und der Finanzierung abgeschlossen worden.

- Der Freistaat Bayern und die Stadt Regensburg teilen sich die Planungsaufwendungen vorläufig 50 : 50 -

Nach Abschluss des Wettbewerbes sowie der Optimierung des Wettbewerbsergebnisses sowie nach Festlegung der Prioritätenliste ist die sukzessive Umsetzung beabsichtigt.

Zur baulichen Umsetzung sind zwischen dem Freistaat Bayern - Wasserwirtschaftsverwaltung - und der Stadt Regensburg Bauvereinbarungen (gem. Art. 42 Abs. 2 BayWG n.F. bzw. Art. 57 Abs. 2 BayWG a.F.) je Abschnitt zur Regelung der Anforderungen, der Inhalte und der Finanzierung abzuschließen.

- Der Freistaat Bayern und die Stadt Regensburg teilen sich die Bauaufwendungen vorläufig grundsätzlich 50+x : 50-x. - bzgl.

- Abschnitt 'Irl' - S -> 60 % Freistaat Bayern - 40 % Stadt Regensburg
- Abschnitt 'Schwabelweis' - A -> 51 % Freistaat Bayern - 49 % Stadt Regensburg
- Abschnitt 'Reinhausen' - D -> 50 % Freistaat Bayern - 50 % Stadt Regensburg
- ohne die Kostenerstattung (100 %) - vgl. UA 6369/01 - für den Ausbau und die Erneuerung von öffentlichen Straßen und Wege im Zusammenhang mit der Hochwasserfreilegung -
- Abschnitt 'Steinweg' - L -> 50 % Freistaat Bayern - 50 % Stadt Regensburg
- ohne die Kostenerstattung (100 %) - vgl. UA 6369/04 - für den Ausbau und die Erneuerung von öffentlichen Straßen und Wege im Zusammenhang mit der Hochwasserfreilegung -
- Abschnitt 'Ostenvorstadt/Westhafen' - Q -> 50 % Freistaat Bayern - 50 % Stadt Regensburg
- ohne die Kostenerstattung (100 %) - vgl. UA 6369/06 - für den Ausbau und die Erneuerung von öffentlichen Straßen und Wege im Zusammenhang mit der Hochwasserfreilegung -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2021 und 2023; Erhöhte Ansätze in 2024; Neue Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

Anmerkung:

(bis einschl. 2007/2008) Einstellung von Planungs- und Untersuchungs- sowie Grunderwerbskosten u.ä.
sowie

(ab 2008/2009 ff) Einstellung von vorläufigen Baukosten in das Investitionsprogramm.

Siehe auch UA 6900/XX sowie UA 6369/XX und UA 6370/XX

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6900
15

Wasserbau
'Vitusbach'
- grundlegende Erneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 05.04.2016 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 06.11.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>- Teilbereich Am Mühlbach/ Hofgartenweg -</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|--|-------------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 19.08.2008 |
| <i>- vorgezogene Abschnitte -</i> | |
| vorläufige Kostenannahme | 30.03.2015 |
| <i>- gesamt -</i> | |
| Kostenberechnung | 30.03.2015 |
| <i>- vorgezogene Abschnitte -</i> | |
| Kostenschätzung | 01.12.2015 |
| Kostenberechnung | 24.05.2018 |
| <i>- Teilbereich Am Mühlbach/ Hofgartenweg -</i> | |
| Kostenberechnung | 25.09.2018 |
| <i>- Teilbereich Am Mühlbach/ Hofgartenweg -</i> | |
| Kostenberechnung | 24.09.2019 |
| <i>- Teilbereich Am Mühlbach/ Hofgartenweg -</i> | |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2009 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9585 | 1.500 | 257 | 700 | 500 | 400 | 100 | 100 |
| | | | -650 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 1.500 | 257 | 50 | 500 | 400 | 100 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung sowie ggf. Umverlegung bzw. Sanierung des im Stadtgebietes überwiegend 'verrohrten' Vitusbaches von der Brunnstube im Bereich der Ludwig-Thoma-Straße bis zum Stadtgraben.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Vitusbach, als ein Gewässer III. Ordnung in der Baulast der Stadt Regensburg, durchquert auf etwa 3,7 km Länge größtenteils verrohrt das Stadtgebiet - teilweise im öffentlichen Straßengrund und teilweise unterhalb privater Gebäude - von der Brunnstube im Bereich Ludwig-Thoma-Straße bis zum Stadtgraben; anschließend Verlauf im Stadtgrabenkanal und Versickerung im Untergrund.

Schadhafte Verrohrungen können zu Rohreinbrüchen und Verstopfungen und diese wiederum zu Straßeneinbrüchen und Kellervernässungen führen.

Teilweise sind bereits schadhafte Abschnitte bekannt, die teilweise bereits behoben worden sind.

Aus diesen Gründen ist eine vollständige Zustandserfassung mit Erneuerungsplanung sowie anschließend eine schrittweise grundlegende Gesamt-Erneuerung erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2021; Erhöhte Ansätze in 2022 und 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6900
16

Wasserbau
Ufermauer 'Werftstraße'
- Sanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 15.05.2018 |
|---|------------|

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 16.02.2017 |
|-----------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2024 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|-------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9586 | 2.500 | 290 | 100 | 100 | 100 | 1.250 | 250 |
| Gesamt | 2.500 | 290 | 100 | 100 | 100 | 1.250 | 250 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3619 | 750 | 0 | 100 | 30 | 30 | 375 | 75 |
| Kostenbe- teiligung Land | | | 20 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 750 | 0 | 120 | 30 | 30 | 375 | 75 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Grundlegende Instandsetzung der Ufermauer an der Werftstraße - Länge rd. 310 m.

Durch konstruktive Maßnahmen an der Rückseite der Ufermauer soll die Standsicherheit entsprechend den derzeit gültigen Normen hergestellt werden. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen an der Oberfläche und am Gefüge der Ufermauer erforderlich, um vorhandene Schäden zu beseitigen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Gemäß dem Gutachten zur Zustandserfassung und Standsicherheit der Ufermauer an der Werftstraße bedarf diese einer grundlegenden Instandsetzung.

Die Umsetzung soll voraussichtlich im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz im Abschnitt 'Unterer Wöhrd' - H erfolgen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhter Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6900
19

Hochwasserschutz
Retentionsraumausgleich
'Blaues Konto'

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Grundstücksausschuss | 15.12.2010 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Grundstücksausschuss | 09.04.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 11.04.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|---|-------------------|
| Kostenzusammen- stellung | 30.03.2019 |
|---|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-----------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9323 | 2.400 | 2.050 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9589 | 350 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.750 | 2.396 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Schaffung eines sog. "Blauen Kontos", um den Verlust von Hochwasserrückhalteraum im Überschwemmungsgebiet auszugleichen, der durch die Errichtung oder die Erweiterung baulicher Anlagen verursacht wird.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Gem. § 78 Abs. 3 Nr. 1 WHG kann die Errichtung oder die Erweiterung baulicher Anlagen im Überschwemmungsgebiet nur genehmigt werden, wenn der Verlust von verlorengegangenem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird.

Solche Retentionsraumausgleichsflächen sind im Stadtgebiet Regensburg nur begrenzt verfügbar.

Um Retentionsmaßnahmen steuern zu können und ein nachteiliges Agieren von Privaten am Grundstücksmarkt zu verhindern, soll ein Kontingent an Rückhalteraum - u.a. auch in Kooperation mit Umlandgemeinden - geschaffen werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./ -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6157
00**

**Entwicklungsmaßnahme Burgweinting
Gewerbe- und Industriegebiet**

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Stadtratsplenum | 22.07.1976 |
| <i>Beschluß über die Festlegung des Entwicklungsgebietes Burgweinting</i> | |
| Stadtratsplenum | 23.11.1989 |
| <i>Beschluß über die Festlegung des Entwicklungsgebietes Burgweinting</i> | |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss | 20.02.2003 |
| <i>Freigabebeschluß</i> | |
| <i>HhSt. 1.6157.9501</i> | |
| <i>-Planung-</i> | |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss | 19.02.2004 |
| <i>Mittelverfügungsbeschluß</i> | |
| <i>HhSt. 1.6157.9501</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 14.04.2021 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>HhSt. 1.6157.9501</i> | |
| Stadtratsplenum | 22.04.2021 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>HhSt. 1.6157.9501</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| vorläufige Kostenannahme | |
| Kostenzusammenstellung | 30.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 1988 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------|-------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9320 | 94.050 | 94.025 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunderwerb | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einrichtungen | | | | | | | |
| 9460 | 500 | 50 | 400 | 0 | 400 | 50 | 0 |
| Lärmschutz | | | -400 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9500 | 19.450 | 10.727 | 250 | 600 | 2.000 | 2.000 | 200 |
| Straßen | | | -200 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9501 | 21.000 | 16.139 | 1.200 | 600 | 100 | 3.000 | 100 |
| Kanal | | | -600 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9551 | 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grünanlagen | | | | | | | |
| 9580 | 3.050 | 2.563 | 200 | 100 | 100 | 50 | 0 |
| Gewässer | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 9581 | 6.550 | 5.696 | 200 | 150 | 200 | 200 | 100 |
| Baureifmachung | | | | | | | |
| 9590 | 400 | 304 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstiges | | | | | | | |
| 9650 | 2.350 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energieversorgung | | | | | | | |
| 9810 | 1.150 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückerstattung von Zuwendungen | | | | | | | |
| 9850 | 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baukostenzuschüsse | | | | | | | |
| 9860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baukostenzuschüsse | | | | | | | |
| 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baukostenzuschüsse | | | | | | | |
| 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baukostenzuschüsse | | | | | | | |
| Gesamt | 148.700 | 133.104 | 1.125 | 1.450 | 2.800 | 5.300 | 400 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025**STADT REGENSBURG**

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|-----|-----|-----|
| 3600 | 150 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Zuweisungen Bund | | | | | | | |
| 3610 | 10.850 | 10.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Städtebau- förderung Wirtschafts- förderung -GA und WF- | | | | | | | |
| 36100 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 925 | 195 | 390 |
| Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | | | | | |
| 3619 | 300 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Zuweisungen Land | | | | | | | |
| 3650 | 200 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Ersätze | | | | | | | |
| 3660 | 50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Ersätze | | | | | | | |
| 3670 | 900 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Ersätze | | | | | | | |
| 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Ersätze | | | | | | | |
| Gesamt | 14.125 | 12.317 | 0 | 0 | 925 | 195 | 390 |

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erschließung von Gewerbe- und Industriegebieten in Regensburg-Burgweinting:

- Burgweinting-Ost einschl. Erweiterung
- Burgweinting-Süd
- Burgweinting-West

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die in Burgweinting bestehende Grundstückssituation stellt die einzige Möglichkeit einer großflächigen Entwicklung dar. Nur in diesem Gebiet wird es für die Stadt Regensburg möglich sein, ihre wirtschaftspolitischen Ziele zu verwirklichen.

Die förmliche Festlegung des städtebaulichen Entwicklungsbereiches Regensburg-Burgweinting erfolgte durch Verordnung der Bayerischen Staatsregierung vom 01.02.1983 i.d.F. vom 30.06.1992.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Gesamtkosten und der Jahresraten an den derzeitigen Grunderwerbs- und Baufortschritt.
- im Zeitraum 2021 bis 2024 Erhöhung der Mittel um 4.000 T€; Neue Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

Die Kostenberechnung und die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils vor Beginn der Einzelmaßnahme erstellt.

Sämtliche Haushaltsstellen des UA 6157 "Entwicklungsmaßnahme Burgweinting" sind gegenseitig deckungsfähig.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6305
04**

Erschließung 'Haslbach'
 südliche Stichstraße von Kreuzung 'Coburger Str. / Weidener Str. / Zeitlamer Weg'
 - Verlegung-Planung -

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| Kostenermittlungen | 9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausführungszeitpunkt | 9504 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | Gesamt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Bau bzw. Verlegung einer Stichstraße im 'Gewerbe- und Industriegebiet 'Haslbach"' nach Süden (Kreuzungsbereich Coburger-/ Weidener Str. / Zeitlamer Weg).

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen von Erweiterungen im 'Gewerbe- und Industriegebiet 'Haslbach"' muss diese Stichstraße nach Süden erstellt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung des Gesamtbedarfes und der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskoten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6305
07**

Erschließung
'Heckstegstraße'
- Harting -
- Bebauungsplangebiet Nr. 196 -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 16.07.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 25.07.2019 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | |
| Kostenschätzung | 07.04.2016 |
| Kostenberechnung | 14.03.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9507 | 1.000 | 640 | 0 | 300 | 60 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.000 | 640 | 0 | 300 | 60 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 196 "Heckstegstraße" in Harting.
Neubau von Erschließungsstraßen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Wohngebietes.
Die Maßnahme dient der Abdeckung des Bedarfs an Wohnbebauungsflächen.
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./ -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB.
Siehe auch UA 7011/6 und UA 7020/3

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6305
08

Erschließung
Hermann - Köhl - / Wernerwerkstraße
- Bebauungsplangebiet Nr. 217 -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 19.07.2005 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 28.07.2005 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 23.07.2014 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 17.10.2017 |

Kostenermittlungen

| | |
|---|------------|
| vorläufige Kostenannahme - III. BA - | |
| Kostenschätzung | 09.04.1996 |
| - I./II. BA - | |
| Kostenschätzung | 25.03.1999 |
| - I./II. BA - | |
| Kostenschätzung | 12.03.2004 |
| - I./II. BA - | |
| Kostenberechnung | 30.06.2004 |
| - I./II. BA - | |
| Kostenberechnung | 06.04.2017 |
| Kostenberechnung | 14.03.2018 |
| Kostenberechnung | 19.02.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2001 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9321 | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9508 | 850 | 773 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 885 | 809 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 217 "Hermann-Köhl-/ Wernerwerkstraße".

Ausbau der Hermann-Köhl-Straße - I. und II. BA in 2005/2006 - zwischen der Dornierstraße und der Wernerwerkstraße sowie Umbau der Kreuzungen 'Hermann-Köhl-/ Wernerwerkstraße' und 'Hermann-Köhl-/Lilienthalstraße' einschl. Ausbau der Bushaltestellen in der Wernerwerkstraße - III. BA in 2020 - sowie Neubau von öffentlichen Parkplätzen an der Hermann-Köhl-Straße (vorgezogener BA in 2001).

- Ausbaulänge: rd. 480 m; Fahrbahn: 7,00 m; beidseitiger Gehweg: 2,00 m; Grünstreifen mit Bepflanzung: 5,00 m -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Wohngebietes sowie der Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger an den beiden Knotenpunkten Hermann-Köhl-Straße / Wernerwerkstraße und Hermann-Köhl-Straße / Lilienthalstraße.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Keine.

- ./ -

Erläuterungen

6305
09

Erschließung
"ehem. Bahnareale 'Innerer Westen'"
- Bebauungsplangebiet Nr. 151 -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 17.07.2007 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 17.09.2008 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 20.04.2010 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 26.07.2011 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 14.09.2011 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> - Klenzebrücke - | 23.07.2014 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> - Klenzebrücke - | 16.09.2015 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> - Klenzebrücke - | 15.12.2015 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - teilweise - | 15.12.2015 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i> - Klenzebrücke - | 17.12.2015 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> - teilweise - | 17.12.2015 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - teilweise - | 14.12.2016 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9323 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9509 | 1.280 | 1.030 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 9519 | 7.500 | 2.751 | 4.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 250 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 9589 | 3.030 | 1.280 | 1.750 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| | | | -200 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückerstattung 'Vorfinanzierung' | | | | | | | |
| Gesamt | 11.970 | 5.221 | 6.000 | 550 | 200 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 1.610 | 645 | 665 | 140 | 160 | 0 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG | | | | | | | |
| 3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Vorfinanzierung" | | | | | | | |
| 3679 | 4.745 | 4.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbeteiligung Dritte | | | | | | | |
| Gesamt | 6.355 | 5.387 | 665 | 140 | 160 | 0 | 0 |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 05.12.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 14.12.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| vorläufige Kostenannahme | 13.11.2009 |
| vorläufige Kostenannahme | 17.05.2013 |
| vorläufige Kostenannahme | 22.05.2015 |
| Kostenberechnung | 29.06.2015 |
| Kostenberechnung | 30.10.2015 |
| <i>- teilweise -</i> | |
| Kostenzusammen- stellung | 27.04.2017 |
| Kostenberechnung | 30.09.2017 |
| Kostenberechnung | 29.06.2019 |
| Kostenberechnung | 13.12.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2016 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung der "ehem. Bahnareale 'Innerer Westen'" - Bebauungsplangebiet Nr. 151 einschl. dem Neubau einer Straßenüberführung - neue 'Klenzebrücke' sowie dem Ausbau der 'Ladehofstraße' und der Verlängerung der 'Lessingstraße' sowie Anbindung der Dechbettener Straße und der Kirchmeierstraße zur Erschließung dieses v.g. Gebietes.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Gebietes.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Reduzierung der Gesamtkosten von 11.980 T€ auf 11.970 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhte Ansätze in 2021 und 2023; Reduzierte Ansätze in 2022 -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB und im Rahmen von Erschließungsverträgen.

Siehe auch UA 6307/1 und UA 7020/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6306
00**

Erschließung
Kinderhaus 'Heuweg'
'Kleinfeld' und 'Heuweg'

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige 19.05.2020
Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2024
voraussichtliches Ende 2024

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|----------|----------|------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Gesamt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Herstellung von Wendeflächen in den Straßen 'Kleinfeld' und 'Heuweg'.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Wendeflächen in den Straßen 'Kleinfeld' und 'Heuweg' sind für die Erschließung des neuen Kindergartens "Kleinfeld" erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Keine.
- ./.-

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6306
03**

Erschließung
"An den Klostergründen"
- Bebauungsplangebiet Nr. 56 -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | | |
|--|------------|---|
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss | 25.06.2003 | Freigabebeschuß -Planung-Baureifmachung- |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 17.02.2005 | Maßnahmebeschuß - Straße - |
| Stadtratsplenum | 24.02.2005 | Maßnahmebeschuß - Straße - |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 21.02.2006 | Maßnahmebeschuß - Lärmschutz - |
| Stadtratsplenum | 23.02.2006 | Maßnahmebeschuß - Lärmschutz - |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Kostenschätzung | 28.01.2000 |
| Kostenzusammen- stellung | 08.03.2004 |
| Kostenberechnung | 08.03.2004 |
| - Straße - | |
| Kostenzusammen- stellung | 30.03.2004 |
| Kostenberechnung | 11.01.2006 |
| - Lärmschutz - | |
| Kostenzusammen- stellung | 30.03.2006 |
| Kostenzusammen- stellung | 30.03.2012 |
| Kostenberechnung | 23.03.2014 |
| Kostenzusammen- stellung | 30.03.2015 |
| Kostenberechnung | 25.02.2016 |
| Kostenberechnung | 14.02.2018 |
| - Ausbau I - | |
| Kostenberechnung | 19.02.2019 |
| - Ausbau II - | |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2004 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9463 | 1.905 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9503 | 3.500 | 2.366 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| -50 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 9583 | 520 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5.925 | 4.788 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 56 "An den Klostergründen".

Neubau und Ausbau von Erschließungsstraßen.

- Herstellung der Planstraßen 1, 2 und 3
- Herstellung der Wohnstraßen -5.0-5.4-
- Herstellung der Wohnwege West/Ost/Süd -1.0-1.7/2.1-2.8/3.0-3.2/4.0-4.1-
- Herstellung der sonstigen Fußwege
- Herstellung des Quartiersplatzes
- Verlängerung und Ausbau sowie Anbindung der Straßen 'Rennweg', 'An den Klostergründen', 'Kornweg', 'Klosterackerweg' und 'Roter-Brach-Weg'

sowie

- Errichtung einer Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie 'Regensburg-Nürnberg'

und

- Baureifmachung des Baugebietes, insb. fachgerechte archäologische Ausgrabung und Dokumentation sowie Kampfmittelbeseitigung

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Wohngebietes.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Keine Ansätze in 2021 und 2023; Neue Ansätze in 2022 und 2024 -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend im Rahmen von Finanzierungsvereinbarungen.

Siehe auch UA 7024/1

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6306
04**

Liebhartstraße
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 16.07.2019 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 17.06.2020 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 02.04.2020 |
|-----------------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------|------|
| vorussichtlicher Beginn | 2024 |
| vorussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------|------------|--------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9504 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 100 |
| Gesamt | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Liebhartstraße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Liebhartstraße, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

6306
05

Erschließung
Weichs-West "Holzgartenstraße"
- Bebauungsplangebiet Nr. 111 -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 13.04.1999 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 29.04.1999 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Planstraßen C und D</i> | 18.01.2000 |
| Ferienausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Thurnknopfstraße</i> | 24.08.2000 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Naabstraße/Paarstraße</i> | 05.04.2006 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Naabstraße/Paarstraße</i> | 27.04.2006 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Quartiersplatz</i> | 16.03.2010 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Quartiersplatz</i> | 18.05.2010 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Quartiersplatz</i> | 20.05.2010 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Verlängerung Paarstraße</i> | 13.12.2011 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Verlängerung Paarstraße</i> | 15.12.2011 |

Kostenermittlungen

| | |
|--|------------|
| Kostenschätzung | 14.04.1998 |
| Kostenberechnung <i>Planstraßen C und D</i> | 18.01.2000 |
| Kostenberechnung <i>Thurnknopfstraße</i> | 25.07.2000 |
| Kostenberechnung | 05.12.2003 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9505 | 3.300 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| Gesamt | 3.300 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

| | |
|--------------------------------|------------|
| Kostenberechnung | 22.02.2005 |
| Kostenberechnung | 15.03.2006 |
| <i>Naabstraße/Paarstraße</i> | |
| Kostenberechnung | 13.03.2009 |
| <i>Quartiersplatz</i> | |
| Kostenberechnung | 10.02.2010 |
| <i>Quartiersplatz</i> | |
| Kostenberechnung | 17.02.2011 |
| <i>Verlängerung Paarstraße</i> | |
| Kostenberechnung | 22.04.2013 |
| <i>Naabstraße</i> | |
| Kostenberechnung | 21.03.2014 |
| Kostenberechnung | 16.03.2016 |
| Kostenberechnung | 20.03.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2000 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 111 "Weichs-West 'Holzgartenstraße'".

Neubau von Erschließungsstraßen.

- Thurnknopfstraße
- Ilmstraße
- Paarstraße
- Planstraße B
- Verlängerung der Naabstraße

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Wohngebietes.

Die Maßnahme dient der Abdeckung des Bedarfs an Wohnbebauungsflächen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2023 ff auf 2024 ff -
- Kein Ansatz in 2023; Neuer Ansatz in 2024 -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB - teilweise im Rahmen von Ablöseverträgen.

Siehe auch UA 7022/2

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6306
06**

Lieberkingstraße
- Ausbau -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Kostenermittlungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| vorläufige Kostenannahme | | 01.04.2020 | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | |
| | | 9506 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| | | Gesamt | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |

| PLANUNGSDATEN | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Ausführungszeitpunkt | voraussichtlicher Beginn voraussichtliches Ende | 2026 2026 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Lieperkingstraße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Lieperkingstraße, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2025 ff auf 2026 ff -
- Kein Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****6306
07**

Erschließung
'Frauzellerstraße'
- Baugebiet Nr. XXX -
- Planung

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9507 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Gesamt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erschließung des Baugebietes Nr. XXX 'Frauzellerstraße' in Wutzlhofen.

Neubau von Erschließungsstraßen.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o. g. Wohngebietes.

Die Maßnahme dient der Abdeckung des Bedarfs an Wohnbauflächen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6306
08

Erschließung
Industriegebiet am Ostbahnhof
- Bebauungsplangebiet Nr. 215 -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| vorläufige Kostenannahme 05.04.2005 | | 9329 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorläufige Kostenannahme 16.03.2016 | | 9508 | 2.100 | 25 | 50 | 750 | 900 | 250 | 25 |
| vorläufige Kostenschätzung 29.03.2018 | | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Kostenschätzung 31.03.2020 | | Gesamt | 2.250 | 175 | 0 | 750 | 900 | 250 | 25 |
| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| voraussichtlicher Beginn 2022 | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| voraussichtliches Ende 2024 | | | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 215 "Am Ostbahnhof".

Neubau und Ausbau von Erschließungsstraßen.
- verlängerte südliche Siemensstraße
- 'Am Ostbahnhof'
- Stichstraßen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Gewerbegebietes.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.350 T€ auf 2.250 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2021; Erhöhte Ansätze in 2022 und 2023; Neue Ansätze in 2024 und 2025 -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB.

Siehe auch UA 7020/07

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6307
01**

Lessingstraße
zwischen Prüfeninger Straße und Dechbettener Straße
- Verlängerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 05.12.2017 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 14.12.2017 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Ergänzung - | 03.07.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> - Ergänzung - | 26.07.2018 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Lärmschutzwand - | 02.03.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | |
| Kostenberechnung | 27.03.2017 |
| Kostenberechnung | 19.03.2018 |
| Kostenschätzung | 22.02.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2018 |
| tatsächliches Ende | 2020 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9461 | 550 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | 1.750 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9581 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.410 | 2.235 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Verlängerung der Lessingstraße zwischen der Prüfeninger Straße und der Dechbettener Straße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Verlängerung der Lessingstraße zur Erschließung des Geländes "ehem. Städtisches Stadion an der Prüfeninger Straße" und des Gebietes "Dörnbergviertel".

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 2.285 T€ auf 2.410 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten.
- ./.-

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6307
04**

'Großprüfening'
- Fährweg / Prüfening Schulgasse / Leichtlgasse -
- Ausbau -

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 11.03.2021

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2023
voraussichtliches Ende 2027

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9504 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0 |
| Gesamt | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung des Fährweg, der Prüfening Schulgasse und der Leichtlgasse in 'Großprüfening'.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung des Fährweg, der Prüfening Schulgasse und der Leichtlgasse in 'Großprüfening', die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6307
07**

**Obermaierstraße
- Ausbau -**

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Kostenermittlungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| vorläufige Kostenannahme | | 18.02.2020 | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | |
| | | 9507 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | | Gesamt | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |

| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2026 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2026 | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Obermaierstraße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Obermaierstraße, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2025 ff auf 2026 ff -
- Kein Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6307
08**

Brücklmaierweg
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 23.03.2011 |
| vorläufige Kostenannahme | 22.03.2013 |
| vorläufige Kostenannahme | 01.04.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2026 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9508 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Gesamt | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung des Brücklmaierweges.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung des Brücklmaierweges, der aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2025 ff auf 2026 ff -
- Kein Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB.

Siehe auch UA 7010/3

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6308
02

Erschließung
Chamer Straße - Nord
- Bebauungsplangebiet Nr. 244 -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 13.12.2011 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss -Straße-</i> | 04.12.2012 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss -Straße-</i> | 13.12.2012 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss -Lärmschutz-</i> | 25.02.2014 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss -Lärmschutz-</i> | 27.02.2014 |

Kostenermittlungen

| | |
|--|------------|
| Kostenschätzung | 20.02.2008 |
| Kostenberechnung | 23.03.2012 |
| Kostenberechnung <i>-Straße-</i> | 25.10.2012 |
| Kostenberechnung <i>-Lärmschutz-</i> | 01.08.2013 |
| Kostenberechnung <i>-Lärmschutz-</i> | 01.05.2014 |
| Kostenberechnung | 30.05.2016 |
| Kostenberechnung <i>-Querungshilfe-</i> | 05.02.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2013 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9462 | 650 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9502 | 1.050 | 985 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -25 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.700 | 1.598 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 244 "Chamer Straße".

Ausbau von Wohnstraßen - Mischverkehrsstraßen einschl. teilweisem Ausbau der Chamer Straße.
- Neubau einer Brücke über die B 16 bis auf Weiteres zurückgestellt -

Die Festlegung der jeweiligen Einzelmaßnahmen erfolgt in Abstimmung mit der Umlegung und der Wohnbebauung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erschließung neuer Wohnbebauung im Rahmen des Bebauungsplangebietes Nr. 244.

Die Maßnahme dient der Abdeckung des Bedarfs an Wohnbebauungsflächen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Reduzierung der Gesamtkosten von 1.800 T€ auf 1.700 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- ./ -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB.

Siehe auch UA 6200/9 und UA 7025/2

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6308
08**

Egerstraße
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 14.04.2021 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 22.04.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 21.02.2020 |
| Kostenberechnung | 08.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9508 | 900 | 0 | 0 | 800 | 100 | 0 | 0 |
| Gesamt | 900 | 0 | 0 | 800 | 100 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Egerstraße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Egerstraße, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./.-

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6309
00**

**Erschließung 'Haslbach'
Weidener Straße
- Verlegung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Stadtratsplenum | 28.05.2009 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 07.07.2009 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Ausschuss für Wirtschaft | 22.03.2017 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 30.03.2017 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 16.01.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.01.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | |
| vorläufige Kostenannahme | 29.08.2008 |
| Kostenberechnung | 02.11.2011 |
| Kostenberechnung | 22.03.2012 |
| Kostenberechnung | 03.04.2018 |
| Kostenberechnung | 19.03.2019 |
| Kostenberechnung | 26.01.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9320 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | 1.750 | 154 | 50 | 1.250 | 250 | 45 | 0 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 1.900 | 304 | 50 | 1.250 | 250 | 45 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umverlegung der Weidener Straße - im Bereich der Kreuzung mit dem Anschlussast zur Bundesstraße B 16 - sowie Auflassung eines Teilstücks der Weidener Straße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Schaffung einer Erweiterungsfläche für bestehende Betriebe ist die Umlegung eines Teilstücks der Weidener Straße - im Bereich der Kreuzung mit dem Anschlussast zur Bundesstraße B 16 - erforderlich.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.750 T€ auf 1.900 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhter Ansatz in 2023; Neuer Ansatz in 2024 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6815/19 und UA 7025/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6309
02

Aussiger Straße / Sandgasse
- Kreuzungsbereich -
- Umbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 17.10.2017 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> | 02.04.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> | 11.04.2019 |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 21.01.2015 |
| Kostenberechnung | 29.03.2019 |
| Kostenberechnung | 15.11.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9502 | 1.400 | 1.100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.400 | 1.100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilweiser Umbau sowie Anpassung der Aussiger Straße und der Sandgasse im Kreuzungsbereich "Aussiger Straße / Sandgasse".

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen und im Zusammenhang mit der Neubebauung des Areals im Kreuzungsbereich zur Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums ist die teilweise verkehrliche Neuordnung der Aussiger Straße und der Sandgasse erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./ -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****6309
06****Erschließung 'Haslbach'
Stichstraßen südlich Coburger Straße
- Neubau -****PLANUNGSDATEN****Beschlüsse und Verfügungen**

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> - I. BA - | 07.12.2010 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> - II. BA - | 20.06.2012 |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------------|------------|
| Kostenschätzung | 09.03.2010 |
| Kostenberechnung - I. BA - | 16.09.2010 |
| Kostenberechnung - II. BA - | 08.12.2011 |
| Kostenberechnung | 20.03.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2011 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9506 | 335 | 295 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 335 | 295 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erweiterung des Gewerbegebietes Haslbach auf Flächen südlich der Coburger Straße.

Neubau von Erschließungsstraßen - Stichstraßen - von der neuen Hofer Straße (neu Wernberger Straße) und der neuen Querspange (neu Vilsecker Straße).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Gebietes.

Die Maßnahme dient der Abdeckung des Bedarfs an Gewerbeflächen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**Keine.
- ./.-**Erläuterungen**

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB - teilweise im Rahmen von Ablöseverträgen.

Siehe auch UA 7025/9

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6310
00**

Colmarer Straße
- Ausbau -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|---|--------------------------------------|----------|------------|-----------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| vorläufige Kostenannahme | | 21.02.2020 | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | |
| | | 9500 | 550 | 0 | 0 | 0 | 500 | 50 | |
| | | Gesamt | 550 | 0 | 0 | 0 | 500 | 50 | |

| PLANUNGSDATEN | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Ausführungszeitpunkt | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| voraussichtlicher Beginn | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| voraussichtliches Ende | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Colmarer Straße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Colmarer Straße, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6310
01**

'Ganghofersiedlung'
- Von-Richthofen-Straße / Immelmanstraße / Roseggerstraße -
- Ausbau -

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|--|---|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| vorläufige Kostenannahme Kostenberechnung | 9501 | 3.000 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 3.000 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |

| | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|------|------|------|------|
| Ausführungszeitpunkt | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| voraussichtlicher Beginn voraussichtliches Ende | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2022 2027 | | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Von-Richthofen-Straße, der Immelmanstraße und der Roseggerstraße in der 'Ganghofersiedlung'.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Von-Richthofen-Straße, der Immelmanstraße und der Roseggerstraße in der 'Ganghofersiedlung', die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2022; Reduzierter Ansatz in 2023; Kein Ansatz in 2024 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6310
03**

**Kremser Straße
westlicher Abschnitt
- Ausbau -**

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| vorläufige Kostenannahme | | 17.03.2020 | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | 9323 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| voraussichtlicher Beginn | | 9503 | 3.000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| voraussichtliches Ende | | Gesamt | 3.150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau der Kremser Straße - westlicher Abschnitt - zwischen der Siemensstraße und dem neuen Bebauungsplangebiet Nr. 195.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Durch die neue Bebauungsplanentwicklung im Bereich der ehemaligen Absetzteiche der Zuckerfabrik - Bebauungsplangebiet Nr. 195 - ist der derzeitige Ausbauquerschnitt des westlichen Teilstückes der Kremser Straße nicht mehr ausreichend und muss den neuen Erfordernissen angepasst werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6310
06**

Karlsbader Straße
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenannahme 21.02.2020

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2023
voraussichtliches Ende 2023

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9506 | 900 | 0 | 0 | 0 | 800 | 100 | 0 |
| Gesamt | 900 | 0 | 0 | 0 | 800 | 100 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Karlsbader Straße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Karlsbader Straße, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./.-

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6310
09

Erschließung
Sallern - Nord
- Bebauungsplangebiet Nr. 271 -

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| vorläufige Kostenannahme | | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| | 9509 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | Gesamt | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |

| Ausführungszeitpunkt | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| voraussichtlicher Beginn 2026 voraussichtliches Ende 2027 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes Sallern Nord.
Neubau von Erschließungsstraßen in Verlängerung der Riesengebirgstraße und der Steigerwaldstraße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Gebietes.
Die Maßnahme dient der Abdeckung des Bedarfs an Wohnbebauung.
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2025 ff auf 2026 ff -
- Keine Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7021/01

**6321
00**

Erschließung
Schwabelweis - Nord
- Bebauungsplangebiet Nr. 210 -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß Planstraße x/14-teilweise-</i> | 21.01.1992 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß Planstraße 8-teilweise-/11/15-teilweise-</i> | 16.03.1993 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß Planstraße 8/12-teilweise-</i> | 19.07.1994 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß Planstraße 12/15-teileweise-/16-teilweise-</i> | 04.03.1997 |
| Planungs- und Baureferat <i>Maßnahmeverfügung Weinbergstraße</i> | 01.04.1998 |
| Ferienausschuss <i>Maßnahmebeschluß Michelerstraße/Planstraße 2</i> | 24.08.2000 |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Freigabebeschluß Metzgerweg einschl. Kreuzung</i> | 20.02.2003 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß Metzgerweg einschl. Kreuzung</i> | 06.05.2003 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß David-Funk-Straße -teilweise-</i> | 15.07.2003 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß David-Funk-Straße -teilweise- /Planstraße 4+6/Erschließungsstraße 1</i> | 15.11.2005 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 9500 | 5.000 | 3.784 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 |
| | | | -50 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 5.000 | 3.784 | 0 | 50 | 50 | 200 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025**STADT REGENSBURG**

| | |
|--|-------------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 05.05.2011 |
| <i>Maßnahmebeschuß Planstraße 3/5</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 27.03.2012 |
| <i>Maßnahmebeschuß Planstraße 4/7</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.03.2012 |
| <i>Maßnahmebeschuß Planstraße 4/7</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 09.04.2013 |
| <i>Maßnahmebeschuß Planstraße 9/10</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.04.2013 |
| <i>Maßnahmebeschuß Planstraße 9/10</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|--|-------------------|
| Kostenberechnung | 20.02.1992 |
| <i>Planstraße x/14</i> | |
| Kostenberechnung | 11.02.1993 |
| <i>Planstraße 8/11/15</i> | |
| Kostenberechnung | 27.04.1994 |
| <i>Planstraße 8/12</i> | |
| Kostenzusammen- stellung | 26.04.1995 |
| <i>Gesamt</i> | |
| Kostenberechnung | 31.01.1996 |
| <i>Planstraße 12/15/16</i> | |
| Kostenberechnung | 07.02.1997 |
| <i>Planstraße 14</i> | |
| Kostenberechnung | 07.02.1997 |
| <i>Planstraße 17</i> | |
| Kostenberechnung | 19.05.1999 |
| <i>Michelerstraße/Planstraße 2</i> | |
| Kostenberechnung | 06.11.2002 |
| <i>David-Funk-Straße</i> | |
| Kostenberechnung | 27.06.2005 |
| <i>David-Funk-Straße -teilweise- /Planstraße 4+6/Erschließungsstraße 1</i> | |
| Kostenberechnung | 07.03.2008 |
| Kostenberechnung | 05.04.2011 |
| <i>Planstraße 3/5</i> | |
| Kostenberechnung | 30.11.2011 |
| <i>Planstraße 4/7</i> | |
| Kostenberechnung | 28.01.2013 |
| <i>Planstraße 9/10</i> | |
| Kostenberechnung | 09.04.2016 |
| <i>diverse Endausbauten</i> | |

Ausführungszeitpunkt

15.11.2021

4311

Angaben in T€

©TFAF

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 1992 |
| voraussichtliches Ende | 2032 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 210 "Schwabelweis-Nord".

Neubau von Wohnstraßen - Mischverkehrsstraßen.

1992-2010: diverse Straßen im Bebauungsplangebiet

2011/2012: Planstraßen 3 und 5

2012/2013: Planstraßen 4 und 7

2013/2014: Planstraßen 9 und 10

2015/2016/

2017/2018: Endausbauten David-Funk-Straße, Gabriele-Münter-Straße und Camille-Claudel-Straße

2019/2020 ff: insb. sukzessive weitere Endausbauten

2024: weitere Endausbauten David-Funk-Straße

Die Festlegung der jeweiligen Einzelmaßnahmen erfolgt in Abstimmung mit der Umlegung und der Wohnbebauung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erschließung neuer Wohnbebauung im Rahmen des Bebauungsplangebietes Nr. 210.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2021 -

Erläuterungen

Die Kostenberechnungen und die Maßnahmebeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils vor Beginn der Einzelmaßnahme erstellt.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB.

Siehe auch UA 7023/2

**6322
00**

| |
|---|
| <p>Wohnstraßen Keilberg - Ausbau - - Bebauungsplangebiet Nr. 15 -</p> |
|---|

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß Keilsteiner Breiten</i> | 07.03.1995 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß Preiselbeerweg, Ahornweg</i> | 19.03.1996 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß Eschenweg, Tannenweg</i> | 04.03.1997 |
| Ferienausschuss <i>Maßnahmebeschuß Eibenweg</i> | 21.08.1997 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß Eisenrinerweg, Silberweiherweg, Erdbeerweg</i> | 18.05.1999 |
| Ferienausschuss <i>Maßnahmebeschuß Micheler Straße, Planstraße 2</i> | 24.08.2000 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß Wacholderweg, Hutweide</i> | 03.04.2001 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß Wacholderweg, Hutweide</i> | 26.04.2001 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß Ginsterweg, Mispelweg</i> | 19.06.2001 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß Alfons-Sigl-Straße - Keilberger Hauptstraße - I. BA -</i> | 17.02.2005 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß Heidelbeerweg</i> | 19.07.2005 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9329 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9502 | 9.000 | 3.947 | 150 | 0 | 0 | 300 | 600 |
| Gesamt | 9.100 | 3.947 | 150 | 0 | 0 | 300 | 600 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

| | |
|--|-------------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Keilberger Hauptstraße - II. BA -</i> | 21.02.2006 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Tegernheimer Schluchtweg - Steinäckerweg</i> | 08.02.2007 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Keilsteiner Weg - Am Keilstein - Am Vogelherd</i> | 05.12.2007 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Keilberger Hauptstraße</i> | 03.12.2008 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Keilsteiner Breiten</i> | 03.12.2008 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Keilberger Schulweg - Lärchenweg</i> | 16.03.2010 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>Am Feuerwehrhaus</i> | 29.04.2015 |

Kostenermittlungen

| | |
|---|-------------------|
| Kostenzusammen- stellung <i>Gesamt</i> | 14.04.1988 |
| Kostenberechnung <i>Keilsteiner Breiten</i> | 07.06.1994 |
| Kostenberechnung <i>Preiselbeerweg, Ahornweg</i> | 01.02.1996 |
| Kostenberechnung <i>Eschenweg, Tannenweg</i> | 04.02.1997 |
| Kostenberechnung <i>Eibenweg</i> | 05.09.1997 |
| Kostenberechnung <i>Ahornweg</i> | 24.09.1998 |
| Kostenberechnung <i>Eisenrinerweg</i> | 17.05.1999 |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025**STADT REGENSBURG**

| | |
|--|-------------------|
| Kostenberechnung | 17.05.1999 |
| <i>Erdbeerweg</i> | |
| Kostenberechnung | 17.05.1999 |
| <i>Silberweiherweg</i> | |
| Kostenberechnung | 07.03.2001 |
| <i>Wacholderweg, Hutweide</i> | |
| Kostenberechnung | 22.03.2001 |
| <i>Mispelweg</i> | |
| Kostenberechnung | 22.03.2001 |
| <i>Ginsterweg</i> | |
| Kostenberechnung | 27.03.2003 |
| <i>Alfons-Sigl-Straße - Keilberger Hauptstraße - I. BA -</i> | |
| Kostenberechnung | 17.01.2005 |
| <i>Alfons-Sigl-Straße - Keilberger Hauptstraße</i> | |
| Kostenberechnung | 21.02.2005 |
| <i>Heidelbeerweg</i> | |
| Kostenberechnung | 30.01.2006 |
| <i>Hutweide</i> | |
| Kostenberechnung | 30.01.2006 |
| <i>Keilberger Hauptstraße - II. BA -</i> | |
| Kostenberechnung | 16.01.2007 |
| <i>Tegernheimer Schluchtweg - Steinackerweg</i> | |
| Kostenberechnung | 20.03.2007 |
| <i>Keilsteiner Weg - Am Keilstein - Am Vogelherd</i> | |
| Kostenberechnung | 07.03.2008 |
| <i>Keilberger Hauptstraße -Süd-</i> | |
| Kostenberechnung | 26.01.2009 |
| <i>Keilsteiner Breiten</i> | |
| Kostenberechnung | 08.02.2010 |
| <i>Keilberger Schulweg - Lärchenweg</i> | |
| Kostenberechnung | 09.02.2015 |
| <i>Am Feuerwehrhaus</i> | |
| Kostenberechnung | 14.02.2018 |
| Kostenberechnung | 10.03.2020 |
| <i>Brombeerweg</i> | |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 1995 |
| voraussichtliches Ende | 2030 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 15 "Keilberg"

Ausbau von Wohnstraßen - Mischverkehrsstraßen.

1995-2010: diverse Straßen im Bebauungsplangebiet

2011-2014: ./.

2015/2018: "Am Feuerwehrhaus"

2020: Brunnensteg

2021: Brombeerweg

2024 ff: restliche Wohnstraßen sowie Endausbauten

Die Festlegung der jeweiligen Einzelmaßnahmen erfolgt in Abstimmung mit der Umlegung und der Wohnbebauung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erschließung neuer Wohnbebauung im Rahmen des Bebauungsplangebietes Nr. 15.

Komplettierung der noch nicht endgültig hergestellten Straßen im Anschluss an die Erneuerung bzw. dem Neubau der Kanalisation.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Die Kostenberechnungen und die Maßnahmebeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils vor Beginn der Einzelmaßnahme erstellt.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB.

Siehe auch UA 7020/6 und UA 7022/8

6325
80

Erschließung
ehemalige Nibelungenkaserne
- Bebauungsplangebiet Nr. 102 -
- Straßenneubau -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Grundstücksausschuss | 06.04.2011 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 14.04.2011 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Grundstücksausschuss | 07.06.2011 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 30.06.2011 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 20.11.2012 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>-östlicher Teil-</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.11.2012 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>-östlicher Teil-</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 03.12.2013 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>-westlicher Teil-</i> | |
| Stadtratsplenum | 12.12.2013 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>-westlicher Teil-</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 25.03.2014 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>-südwestlicher Teil-</i> | |
| Stadtratsplenum | 27.03.2014 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>-südwestlicher Teil-</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 09.12.2014 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Ergänzung I -</i> | |
| Stadtratsplenum | 18.12.2014 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Ergänzung I -</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 15.12.2015 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Ergänzung II -</i> | |
| Stadtratsplenum | 17.12.2015 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- Ergänzung II -</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 14.01.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>- östliche Stichstraße -</i> | |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95809 | 8.000 | 6.775 | 400 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | | | -150 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 8.000 | 6.775 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025
STADT REGENSBURG

Kostenermittlungen

| | |
|--|-------------------|
| vorläufige | 26.01.2010 |
| Kostenannahme | |
| vorläufige | 25.02.2011 |
| Kostenannahme | |
| Kostenberechnung | 15.03.2012 |
| Kostenberechnung | 16.11.2012 |
| <i>-östlicher Teil-</i> | |
| Kostenberechnung | 07.11.2013 |
| <i>-westlicher Teil-</i> | |
| Kostenberechnung | 01.03.2014 |
| <i>-südwestlicher Teil-</i> | |
| Kostenberechnung | 22.06.2015 |
| <i>-Ergänzung-</i> | |
| Kostenberechnung | 05.01.2017 |
| Kostenberechnung | 29.01.2018 |
| Kostenberechnung | 25.02.2019 |
| Kostenberechnung | 07.01.2020 |
| <i>Stichstraße Ost - Franz-Meyer-Straße und Endausbauten</i> | |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2013 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Straßenverkehrstechnische Erschließung der ehemaligen 'Nibelungenkaserne' - Bebauungsplangebiet Nr. 102.

Neubau von Erschließungsstraßen.

Anbindung des Unterislinger Weges, der Galgenbergstraße und der Carl-Maria-von-Weber-Straße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Gebietes.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2021 -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB - überwiegend im Rahmen von Ablöseverträgen.

Siehe auch UA 4601/80, UA 5805/80, UA 6815/80, UA 7025/80 und UA 8809/80

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6325
81

Erschließung
Burgweinting 'Nordwest' III
- Bebauungsplangebiet Nr. 254 -
- Straßenneubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> | 22.10.2013 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> | 24.10.2013 |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 11.03.2010 |
| Kostenberechnung | 21.03.2014 |
| Kostenberechnung | 27.04.2015 |
| Kostenberechnung | 27.02.2017 |
| Kostenberechnung | 28.11.2018 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2014 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95819 | 4.000 | 3.905 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -95 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 4.000 | 3.905 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Straßenverkehrstechnische Erschließung des Gebietes 'Burgweinting Nordwest III' - Bebauungsplangebiet Nr. 254.
Neubau von Erschließungsstraßen.
Verlängerung der Kirchfeldallee.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Gebietes.
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2021; Neuer Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt überwiegend mit Erschließungsbeiträgen gem. BauGB - überwiegend im Rahmen von Ablöseverträgen.

Siehe auch UA 4601/81, UA 5805/81, UA 7025/81 und UA 8819/81

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6325
88

Erschließung
ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne
mit neuem technischen Bereich
- Bebauungsplangebiet Nr. 277 / 164 -
- Straßenneubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für 03.03.2020
Stadtplanung, Verkehr
und Wohnungsfragen
Maßnahmebeschuß
- NTB -

Kostenermittlungen

vorläufige 19.03.2018
Kostenannahme
Kostenberechnung 25.02.2019
- NTB -
vorläufige 10.03.2021
Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2020
voraussichtliches Ende 2030

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95889 | 225 | 200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95889 | 8.500 | 0 | 0 | 250 | 750 | 250 | 500 |
| 50 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 8.725 | 200 | 75 | 250 | 750 | 250 | 500 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erschließung der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne einschl. des Neuen Technischen Bereiches.

Neubau von Erschließungsstraßen.
Anbindung angrenzender Wohnstraßen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des o.g. Gebietes.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 3.225 T€ auf 8.725 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhte Ansätze in 2021 bis 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7025/88

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6350
00**

**Straßenerneuerungsprogramm
Ausbau und Erneuerung von Straßen
einschl. Rad- und Gehwege sowie Straßenentwässerungsleitungen
- jährlicher Ansatz -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 11.02.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2020</i> | |
| Stadtratsplenum | 20.02.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2020</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 09.02.2021 |
| <i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2021</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.02.2021 |
| <i>Maßnahmebeschluß Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2021</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|---|------------|
| Kostenzusammen- stellung | 30.03.2020 |
| <i>Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2020</i> | |
| Kostenannahme | 18.02.2021 |
| <i>Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm 2021</i> | |

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9500 | 12.000 | 4.375 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9580 | 6.000 | 2.625 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 |
| | | | -300 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 18.000 | 7.000 | 1.450 | 1.750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau und Erneuerung von diversen Wohnstraßen einschl. von Rad- und Gehwegen sowie von Straßenentwässerungsleitungen.
- Straßenerhaltungsprogramm -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung - ggf. verkehrsberuhigt - von Wohnstraßen einschl. von Rad- und Gehwegen sowie von Straßenentwässerungsleitungen, die aufgrund ihres Zustandes den Anforderungen nicht mehr genügen.

Im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen sowie anderen Projekten ist aus wirtschaftlichen und technischen Gründen auch ein Ausbau und / oder eine Erneuerung geboten.
=> siehe auch UA 6370/xx und UA 6369/xx

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Reduzierte Ansätze in 2021; Neue Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

Die Kostenberechnungen und die Maßnahmebeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils vor Beginn der Einzelmaßnahme erstellt.

Das jährliche Straßenunterhalts- und Straßenerneuerungsprogramm wird durch den Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen festgelegt - für das Jahr 2021 gem. Beschluss vom 09.02.2021.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6367
09**

**Straßen - Verkehrssicherung
- sicherheitsrelevanter und/oder barrierefreier
Neu- / Um - / Ausbau -**

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|--|---|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenzusammen- stellung 30.03.2021 | 9589 | 1.000 | 385 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | Gesamt | 1.000 | 385 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

| Ausführungszeitpunkt | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|---|------|------|------|------|
| jährliches Programm | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Verbesserungen der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit, sofern nicht bereits im Rahmen von anderen Straßen- und Brückenbau-Projekten vorgesehen.
- sog. "Klein-Maßnahmen" -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Erhöhung der Sicherheit im Verkehrsraum und zur Verbesserung von in der Mobilität oder Sensorik eingeschränkten Verkehrsteilnehmern (insb. Fußgängern) sind diverse Verbesserungs- und Ergänzungsmaßnahmen im Straßen- sowie im Geh- und Radwegenetz erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Die Kostenberechnungen und die Maßnahmebeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils vor Beginn der Einzelmaßnahme erstellt.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6367
11

**Straßen - Verkehrssicherung
- Geschwindigkeitsdämpfung - Umbau -
'Unterislinger Weg'**

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 10.03.2021

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2022
voraussichtliches Ende 2022

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|-----------------|--------------|---|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| 9501 | 275 | 0 | 0 | 250 | 25 | 0 | 0 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 275 | 0 | 0 | 250 | 25 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Verbesserungen der Verkehrssicherheit im Unterislinger Weg.

Einrichtung einer Geschwindigkeitsdämpfung auf Höhe der 'Beerenmeile'.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Erhöhung der Sicherheit im Verkehrsraum und zur Verbesserung von in der Mobilität oder Sensorik eingeschränkten Verkehrsteilnehmern (insb. Fußgängern) sind diverse Verbesserungs- und Ergänzungsmaßnahmen im Straßen- sowie im Geh- und Radwegenetz erforderlich.

Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit dem Neubau des Rad- und Gehweges entlang des Unterislinger Weges verwirklicht.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
03

Rad- und Gehweg
Unterislinger Weg
zwischen der Rauberstraße und der Stadtgrenze
- Neubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | |
| Kostenschätzung | 16.12.1996 |
| Kostenschätzung | 15.03.2005 |
| Kostenschätzung | 12.03.2008 |
| Kostenberechnung | 31.03.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93203 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9503 | 3.000 | 128 | 50 | 2.500 | 250 | 70 | 0 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 3.050 | 178 | 50 | 2.500 | 250 | 70 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 1.645 | 0 | 0 | 1.325 | 120 | 35 | 165 |
| Art. 2 BayGVFG | | | | | | | |
| Gesamt | 1.645 | 0 | 0 | 1.325 | 120 | 35 | 165 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau des Rad- und Gehweges am Unterislinger Weg zwischen der Rauberstraße bis zur Stadtgrenze (Scharmassing).
- Länge: rd. 1.700 m; Rad- / Gehweg: 2,50 m; Grünstreifen: 3,00 m -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer am Unterislinger Weg.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 2.550 T€ auf 3.050 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2022; Reduzierter Ansatz in 2023; Neuer Ansatz in 2024 -

Erläuterungen

**6368
06**

Rad- und Gehwegverbindung
einschl. Rad- und Gehwegbrücke
zwischen Sinzing und Regensburg
über die 'Sinzinger Eisenbahnbrücke'
- Kostenanteil 'Stadt' -
- Neubau -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 25.03.2014 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 09.12.2014 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 26.04.2016 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 16.05.2017 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 19.03.2019 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 16.07.2019 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> <i>- Vor-Vereinbarung -</i> | 15.10.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i> <i>- Vor-Vereinbarung -</i> | 24.10.2019 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> | 11.02.2020 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i> | 13.02.2020 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> | 20.02.2020 |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 16.03.2016 |
| Kostenschätzung | 08.05.2017 |
| Kostenberechnung | 19.12.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93206 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9516 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9826 | 2.550 | 1.000 | 350 | 700 | 500 | 0 | 0 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 2.630 | 1.079 | 350 | 700 | 500 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG | | | | | | | |
| 3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbe- teiligung Landkreis / Gemeinde | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Der bestehende Fußgängersteg an der Sinzinger Eisenbahnbrücke soll durch einen Rad- und Fußgängersteg ersetzt werden. Die vorhandenen 'freien' Widerlager und Pfeiler der Eisenbahnbrücke werden genutzt.

Das Vorhaben ist eine Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt Regensburg und der Gemeinde Sinzing in Abstimmung mit der DB Netz AG.

Über die Planung, die Realisierung und die Finanzierung des Vorhabens wurde eine Vereinbarung zwischen der Stadt Regensburg und der Gemeinde Sinzing sowie der Deutsche Bahn Netz AG abgeschlossen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Verbesserung der Verkehrssituation und zur Förderung des Tourismus ist dringend eine neue kombinierte Rad- und Gehwegverbindung über die Donau zwischen der Gemeinde Sinzing und der Stadt Regensburg erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Reduzierung der Gesamtkosten von 2.700 T€ auf 2.630 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- ./.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6368
08**

**Rad- und Gehwegverbindung
einschl. Rad- und Gehwegbrücke
zwischen Unterem Wöhrd und Stadtamhof
'Grieser Steg'
- Ersatz-Neubau -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 18.09.2018 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 15.09.2020 |
| <i>Grundsatzbeschluss alternatives Planungsverfahren</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 25.02.2019 |
|---------------------------------------|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|---------------------------------|-------------|
| voraussichtlicher Beginn | 2025 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93208 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 9508 | 725 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| -50 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 9518 | 8.275 | 325 | 500 | 250 | 550 | 250 | 1.000 |
| -450 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 9.050 | 325 | 50 | 300 | 600 | 350 | 1.050 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 4.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
| Art. 2 BayGVFG | | | | | | | |
| Gesamt | 4.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Der Grieser Steg ist die Verbindung zwischen dem Unteren Wöhrd und Stadtamhof. Er führt über den Donaualtwasserarm, die Jahninsel und den Donaunordarm.

Der bestehende Steg ist einschließlich den Unterbauten abzubauen und neu zu errichten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der bestehende Steg wurde 1949 als Behelfssteg mit teilweise gebrauchten Teilen, die mittlerweile stark korrodiert sind, errichtet. Die wirtschaftliche Sanierung ist nicht mehr möglich.

Der Steg hat auch überörtliche Bedeutung und wird von vielen Radfahrern und Fußgängern von Steinweg und Lappersdorf benutzt.

Die Planung des Steges ist mit der Planung der Hochwasserfreilegung - Hochwasserschutzkonzept - abzugleichen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2021, 2022 und 2024; Neue Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6368
09**

Gehwegverbindung
einschl. Gehwegunterführung
zwischen Rennweg und Prüfeninger Schloßstraße
beim Haltepunkt 'Prüfening'
- Neubau Unterführung und weitere Anpassungen -
- Kostenanteil Stadt -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> | 04.12.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> | 13.12.2018 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| vorläufige | |
| Kostenannahme | |
| Kostenschätzung | 01.01.2015 |
| Kostenberechnung | 27.10.2015 |
| Kostenberechnung | 27.10.2017 |
| Kostenzusammen- stellung | 25.09.2019 |
| Kostenvoranschlag | 13.01.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9869 | 2.000 | 1.225 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.000 | 1.225 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| § 13 EKrG Kostenbe- teiligung Bund | | | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG | | | | | | | |
| 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| § 13 EKrG Kostenbe- teiligung DB AG | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Die DB Netz AG beabsichtigt, den höhengleichen Bahnübergang an der DB - Strecke "Regensburg - Ingolstadt" im Bereich des Haltepunktes "Prüfening", der auch als Fußwegverbindung zwischen den Stadtteilen "Westenviertel" und "Großprüfening / Dechbetten" dient, durch eine Unterführung zu ersetzen.

In diesem Zusammenhang ist auch die Errichtung von Fahrradabstellanlagen vorgesehen.

Außerdem sind Anpassungen im öffentlichen Straßenraum (u.a. Bushaltstellen und 'Querungshilfen') erforderlich.

Die Stadt Regensburg beteiligt sich an den Kosten.

Über die Planung, die Realisierung und die Finanzierung des Vorhabens wurde eine Vereinbarung zwischen der Stadt Regensburg und der Deutsche Bahn Netz AG abgeschlossen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Durch die Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs wird der Zugang von Norden zum Bahnhof 'Prüfening' sowie die Wegeverbindung zwischen den Stadtteilen "Westenviertel" und "Großprüfening / Dechbetten" sicherer und barrierefrei.

In diesem Zusammenhang kann auch die SPNV-ÖPNV-Schnittstelle verbessert werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.950 T€ auf 2.000 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- ./.-

Erläuterungen

Siehe auch UA 7920/8

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
12

Rad- und Gehweg
entlang der BAB A3
zwischen Spandauer Straße und Galgenbergstraße
- Neubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 21.10.2014 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 04.07.2017 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> | 19.06.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> | 28.06.2018 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i> | 28.06.2018 |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------|------------|
| Kostenvoranschlag | 15.11.2018 |
|-------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93212 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95012 | 575 | 175 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 95112 | 575 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -50 | <i>Diverses</i> | | | |
| Gesamt | 1.200 | 850 | -50 | 0 | 200 | 200 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3600 Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz - | 650 | 248 | 50 | 130 | 100 | 100 | 20 |
| 3610 Art. 2 BayGVFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 650 | 248 | 50 | 130 | 100 | 100 | 20 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau des Rad- und Gehweges entlang der BAB A3 zwischen der Spandauer Straße und der Galgenbergstraße einschl. Unterführung des Unterislinger Weges.

1. Bauabschnitt:

Langobardenstraße bis Unterislinger Weg einschl. Unterführung des Unterislinger Weges

- Länge: rd. 250 m; Rad- / Gehweg: 2,50 m -

2. Bauabschnitt:

Aufwertung und Ergänzung der bestehenden und neu hergestellten (Unterhalts-)Wege im Zuge des 6-streifigen Ausbaus der BAB A3 zwischen der Spandauer Straße und der Galgenbergstraße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer im Bereich der Spandauer Straße und der Galgenbergstraße.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem 6-streifigen Ausbau der BAB A3 -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Reduzierung der Gesamtkosten von 1.300 T€ auf 1.200 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- ./.-

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
13

Rad- und Gehweg
Leibnizstraße
zwischen Rathenaustraße und Eisackerstraße
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung 12.03.2020

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2023
voraussichtliches Ende 2023

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95013 | 750 | 0 | 0 | 30 | 650 | 50 | 0 |
| 20 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 750 | 0 | 20 | 30 | 650 | 50 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 Art. 2 BayGVFG | 405 | 0 | 0 | 0 | 340 | 25 | 40 |
| Gesamt | 405 | 0 | 0 | 0 | 340 | 25 | 40 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau des bestehenden Gehweges an der Leibnizstraße zu einem Rad- und Gehweg zwischen der Rathenaustraße und der Eisackerstraße.
- Länge: rd. 1.000 m -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer an der Leibnizstraße.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2021; Reduzierter Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
14

Rad- und Gehweg
Donaustauer Straße
zwischen Fellingbergstraße und Kalkwerk
- Ausbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93214 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95014 | 1.000 | 0 | 0 | 25 | 300 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.050 | 45 | 0 | 25 | 300 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 565 | 0 | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG | | | | | | | |
| Gesamt | 565 | 0 | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau des gemeinsamen Geh- und Radweges entlang der Donaustauer Straße zwischen der Fellingbergstraße und dem Kalkwerk.
- Länge: rd. 1.350 m -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer an der Donaustauer Straße im Ortsbereich Schwabelweis.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
15

**Rad- und Gehwegverbindung
einschl. Rad- und Gehwegbrücke
in Neuprüll über den Graßer Weg
- Neubau-Planung -**

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| Kostenermittlungen | 93215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 95015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausführungszeitpunkt | 95115 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| | Gesamt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <small>Art. 2 BayGVFG</small> | | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines Rad- und Gehwegsteiges über den Graßer Weg als höhenfreie Verbindung des bestehenden Rad- und Gehweges 'Wolframstraße' mit Anschlusswegen.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge des vorgesehenen Neubaus einer Schule in Neuprüll bietet sich zur sicheren und behindertengerechten Querung des Graßer Weges eine höhenfreie Überführung des bestehenden Rad- und Gehweges 'Wolframstraße' an. Diese Maßnahme dient überwiegend der Verbesserung der Schulwegsicherheit zur neuen Schule.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Keine Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
16

**Rad- und Gehwegverbindung
zwischen Leibnizstraße und Neutraubling
- Neubau -**

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenschätzung 11.03.2020 | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | 93216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| voraussichtlicher Beginn 2023 | | 95016 | 350 | 0 | 0 | 0 | 325 | 25 | |
| voraussichtliches Ende 2023 | | Gesamt | 350 | 0 | 0 | 0 | 325 | 25 | |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| 3610 | 190 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 20 |
| Art. 2 BayGVFG | | | | | | | |
| Gesamt | 190 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 20 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau des Rad- und Gehweges zwischen Neutraubling Gärtnersiedlung und der Leibnizstraße.
- Länge: rd. 660 m; Rad- / Gehweg: 3,00 m -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Verbesserung der wichtigen Radwegverbindung zwischen Neutraubling und Regensburg.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Keine.
- ./.-

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
17

**Rad- und Gehwegverbesserung
- Straßen - Verkehrssicherung -
Kreuzung Friedenstraße / Kumpfmühler Straße
- Umbau -**

*erstmals
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 23.03.2021

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2022
voraussichtliches Ende 2022

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95017 | 375 | 0 | 0 | 350 | 25 | 0 | 0 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 375 | 0 | 0 | 350 | 25 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 205 | 0 | 0 | 170 | 15 | 20 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG | | | | | | | |
| Gesamt | 205 | 0 | 0 | 170 | 15 | 20 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Verkehrs- und Radwegverbesserungsmaßnahmen an der Kreuzung Friedenstraße/ Kumpfmühler Straße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Erhöhung der Sicherheit im Verkehrsraum und zur Verbesserung von in der Mobilität oder Sensorik eingeschränkten Verkehrsteilnehmern (insb. Fußgängern) sind diverse Verbesserungs- und Ergänzungsmaßnahmen im Straßen- sowie im Geh- und Radwegnetz erforderlich.

Die Maßnahme wird auch im Zusammenhang mit den neuen Verkehrsverhältnissen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes Nord und dem neuen Interims-ZOB benötigt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
18

**Rad- und Gehwegverbindung
Steg über Stautufenkanal
- Erneuerung -**

*erstmal
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2023
voraussichtliches Ende 2024

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95118 | 900 | 0 | 0 | 100 | 650 | 150 | 0 |
| Gesamt | 900 | 0 | 0 | 100 | 650 | 150 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung des Geh- und Radwegsteges über den Stautufenkanal.
Der Steg wurde Anfang der 1990iger Jahre errichtet ist aufgrund seiner ungünstigen Konstruktion in einem sehr schlechten Zustand. Die Stahlbetonplatten der Rampen und die Beläge des Brückensteges müssen komplett erneuert werden. Die komplette Stahlkonstruktion muss gestrahlt und neu beschichtet werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Bei einer ausbleibenden größeren Erneuerung besteht die Gefahr, dass Betonteile abplatzen und große Trägereile der Stahlkonstruktion nicht mehr saniert werden können.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6368
99

| |
|---|
| <p>Radwegenetz - (Klein-)Maßnahmen - - Verbesserungen -</p> |
|---|

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 17.04.2007 |
| Direktorium 1 Maßnahmeverfügung 'Landshuter Straße' | 19.08.2008 |
| Direktorium 1 Maßnahmeverfügung 'Landshuter Straße - Furtmayrstraße' | 19.08.2008 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen Maßnahmebeschuß 'Reinhausener Brücke - Bayerwaldstraße - Donaustauerstraße' | 17.09.2008 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen Grundsatzbeschuß | 14.05.2009 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen Grundsatzbeschuß | 18.05.2010 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen Maßnahmebeschuß 'Frankenstraße' | 19.10.2010 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen Grundsatzbeschuß | 19.04.2012 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen Grundsatzbeschuß | 19.11.2014 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen Grundsatzbeschuß | 22.01.2019 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen Grundsatzbeschuß | 19.11.2019 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen Grundsatzbeschuß | 03.03.2020 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|-----------------|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 9500 | 6.000 | 1.439 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 6.000 | 1.439 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3600 | 110 | 62 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunalen Klimaschutz - | | | 25 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 3610 | 3.240 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Art. 2 BayGVFG | | | | | | | |
| Gesamt | 3.350 | 212 | 225 | 225 | 200 | 200 | 200 |

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 17.06.2020 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 16.03.2021 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|--|-------------------|
| vorläufige Kostenschätzung | |
| Kostenberechnung | 23.06.2008 |
| <i>'Reinhausener Brücke - Bayerwaldstraße - Donaustauerstraße'</i> | |
| Kostenberechnung | 24.07.2008 |
| <i>'Landshuter Straße'</i> | |
| Kostenberechnung | 16.03.2009 |
| <i>'Reinhausener Brücke - Bayerwaldstraße - Donaustauerstraße'</i> | |
| Kostenberechnung | 14.04.2010 |
| <i>'Landshuter Straße - Furtmayrstraße'</i> | |
| Kostenberechnung | 28.09.2010 |
| <i>'Frankenstraße'</i> | |
| Kostenberechnung | 11.05.2018 |
| <i>'Hemauerstraße'</i> | |
| Kostenzusammen- stellung | 30.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| |
|----------------------------|
| jährliches Programm |
|----------------------------|

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Verbesserungen von Radwegführungen an Kreuzungen und auf Radwegestrecken im gesamten Stadtgebiet, sofern nicht bereits im Rahmen von anderen Straßen- und Brückenbau-Projekten vorgesehen.
- sog. "Klein-Maßnahmen" -

Die Festlegung der jeweiligen Einzelmaßnahmen erfolgt in Abstimmung mit den Fachbehörden.

u.a.:

2008: Herstellung eines Zweirichtungsradweges an der Landshuter Straße
zwischen der 'Hermann-Geib-Straße' und der 'Blumenstraße'

2009: Herstellung eines Zweirichtungsradweges
im Bereich 'Reinhausener Brücke' / 'Bayerwaldstraße' / 'Donaustauerstraße'

2010: Anpassung der Radwegquerung 'Landshuter Straße' / 'Furtmayrstraße'

2011: Herstellung eines Zweirichtungsradweges an der 'Frankenstraße' - B8 -
zwischen der BAB-Anschlussstelle 'Pfaffenstein' und der 'Nürnberger Straße'

2012-2020: diverse (Klein-)Maßnahmen

2021: diverse (Klein-)Maßnahmen - u.a. Radrampe Hemauerstraße

2022 ff: weitere diverse (Klein-)Maßnahmen

- Größere Einzelmaßnahmen (i.d.R. > 50 T€) werden i.d.R. gesondert veranschlagt! -
insb. UA 6368/xx

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer sind diverse Verbesserungs- und Ergänzungsmaßnahmen im Radwegenetz erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

Grds. jährlicher Pauschalansatz.

- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Die Kostenberechnungen und die Maßnahmebeschlüsse bzw. -verfügungen werden jeweils vor Beginn der Einzelmaßnahme erstellt.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6369
03

**Sattelbogenerstraße
einschl. Anschlussstraßen
- Ausbau -
i.Z.m. Hochwasserfreilegung 'Gallingkofen'**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenannahme
Kostenzusammen-
stellung 30.03.2021

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2026
voraussichtliches Ende 2028

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9503 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9819 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Sattelbogenerstraße u.a. einschl. deren Anschlussstraßen und -wege - u.a. ... - im Rahmen des staatlichen Hochwasserschutzes im Abschnitt F 'Gallingkofen'.
- Ausbau -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung dieser öffentlichen Straßen und Wege, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen bzw. aufgrund von verkehrsplanerischen und stadtgestalterischen Gründen neu errichtet werden.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit der Hochwasserfreilegung -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre von 2024 ff auf 2026 ff sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Keine Ansätze in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6900/1

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6369
04

**Bäckergasse
einschl. Anschlussstraßen
- Ausbau -
i.Z.m. Hochwasserfreilegung 'Steinweg/Pfaffenstein'**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> | 05.11.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> | 21.11.2019 |

Kostenermittlungen

| | |
|--|------------|
| vorläufige Kostenannahme Kostenzusammen- stellung | 30.03.2021 |
|--|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9819 | 550 | 0 | 550 | 500 | 50 | 0 | 0 |
| | | | -550 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 550 | 0 | 0 | 500 | 50 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Bäckergasse u.a. einschl. deren Anschlussstraßen und -wege - u.a. Erneuerung und Verbreiterung des Radweges entlang des Regens ... - im Rahmen des staatlichen Hochwasserschutzes im Abschnitt L 'Steinweg/Pfaffenstein'.
- Ausbau -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung dieser öffentlichen Straßen und Wege, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen bzw. aufgrund von verkehrsplanerischen und stadtgestalterischen Gründen neu errichtet werden.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit der Hochwasserfreilegung -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2021 ff auf 2022 ff -
- Kein Ansatz in 2021; Neue Ansätze in 2022 und 2023 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6900/1

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6369
06

'Bruderwöhrdstraße'
einschl. Anschlussstraßen
- Ausbau -
i.Z.m. Hochwasserfreilegung 'Ostenvorstadt/Westhafen'

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <p>Beschlüsse und Verfügungen</p> <p>Kostenermittlungen</p> <p>vorläufige Kostenannahme Kostenzusammen- stellung 30.03.2021</p> <p>Ausführungszeitpunkt</p> <p>voraussichtlicher Beginn 2022 voraussichtliches Ende 2022</p> | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| | 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9819 | 300 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 |
| | | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | Gesamt | 300 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Umgestaltung der Bruderwöhrdstraße u.a. einschl. deren Anschlussstraßen und -wege - u.a. ... - im Rahmen des staatlichen Hochwasserschutzes im Abschnitt Q 'Ostenvorstadt/Westhafen'.
- Ausbau -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Neubau, Ausbau und Erneuerung von Straßen und Wegen, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen bzw. aufgrund von verkehrplanerischen und stadtgestalterischen Gründen neu errichtet werden.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit der Hochwasserfreilegung -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2022; Neuer Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6900/1

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6370
01

Gebiete "Osten"
- Südöstliche Altstadt / Hohes Kreuz / Hafengebiet / Irl -
- Teil-Ausbau -
- Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 14.03.2012 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 04.12.2012 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - I. BA - | 21.10.2014 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> - II. BA - | 23.10.2014 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - III. BA - | 17.09.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> - III. BA - | 26.09.2019 |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | |
| vorläufige Kostenannahme | 23.03.2011 |
| Kostenberechnung | 05.11.2012 |
| - I. BA - | |
| Kostenberechnung | 19.09.2014 |
| - II. BA - | |
| Kostenberechnung | 18.03.2019 |
| - III. BA - | |
| Kostenzusammenstellung | 30.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2013 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9507 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | 2.200 | 1.615 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.750 | 2.165 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilw. Erneuerung und teilw. Umgestaltung in den Gebieten "Osten" - Südöstliche Altstadt / Hohes Kreuz / Hafengebiet / Irl - u.a. Fahrbeckgasse, Röhrgässel, Prinzenweg, Trothengasse und Bertoldstraße - im Rahmen von Kanalerneuerungen in diesem Gebiet.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung von Straßen (bzw. Straßenteilen) in diesem Bereich, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Keine.
- ./.-

Erläuterungen

Siehe auch UA 7015/8

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6370
02

Gebiete "Südwesten"
 - Galgenberg / Kumpfmühl / Neuprüll / Ganghofersiedlung / Ziegetsdorf -
 Königswiesen - Dechbetten -
 - Teil-Ausbau -
 - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> | 15.03.2016 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> | 03.12.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> | 17.12.2019 |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | |
| vorläufige Kostenannahme | 23.03.2011 |
| Kostenberechnung <i>- I. BA -</i> | 07.02.2013 |
| Kostenberechnung | 08.02.2016 |
| Kostenberechnung | 01.08.2017 |
| Kostenzusammen- stellung | 30.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2013 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9508 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9502 | 1.750 | 1.040 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| <i>-100 2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 1.875 | 1.165 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilw. Erneuerung und teilw. Umgestaltung in den Gebieten "Südwesten" - Galgenberg / Kumpfmühl / Neuprüll / Ganghofersiedlung / Ziegetsdorf - Königswiesen - Dechbetten - u.a. Carl-Maria-von-Weber-Straße, Lisztstraße, Rennerstraße, Griesbacherstraße, Schubertstraße und Brahmsstraße - im Rahmen von Kanalerneuerungen in diesem Gebiet.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung von Straßen (bzw. Straßenteilen) in diesem Bereich, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.
 - Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
 - Kein Ansatz in 2021; Reduzierter Ansatz in 2022; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7009/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6370
03

Gebiete "Südosten"
- Kasernenviertel -
- Teil-Ausbau -
- Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1 27.01.2016
Maßnahmeverfügung

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenannahme
Kostenberechnung 28.10.2015
Kostenberechnung 26.01.2016
Kostenzusammen-
stellung 30.03.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2014
voraussichtliches Ende 2026

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9503 | 750 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Gesamt | 750 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilw. Erneuerung und teilw. Umgestaltung der Straßen in den Gebieten "Südosten" - Kasernenviertel - u.a. "Kalmünzergasse-Prinzenweg / Zollerstraße-Hermann-Geib-Straße / Graf-Spee-Straße-Mackensenstraße / Prinz-Rupprecht-Straße-Zeißstraße" - im Rahmen von Kanalerneuerungen in diesen Gebieten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung von Straßen (bzw. Straßenteilen) in diesem Bereich, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Keine Ansätze in 2022 und 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7009/5, UA 7009/6, UA 7009/7 und UA 7009/8

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6370
04

Gebiete "Altstadt"
- Altstadt / Stadtamhof / Wöhrdinseln -
- Teil-Ausbau -
- Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 29.09.2020 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 30.09.2020 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | |
| Kostenzusammen- stellung | 30.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2016 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9504 | 1.700 | 225 | 330 | 400 | 250 | 250 | 100 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 1.700 | 225 | 330 | 400 | 250 | 250 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilw. Erneuerung und teilw. Umgestaltung der Straßen in den Gebieten "Altstadt" - Altstadt / Stadtamhof / Wöhrdinseln - u.a. "Ägidienplatz / Am Römling / Obere Bachgasse / Portnergasse / Schwarze-Bären-Straße" - im Rahmen von Kanalerneuerungen in diesen Gebieten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung von Straßen (bzw. Straßenteilen) in diesem Bereich, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhte Ansätze in 2022 bis 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7009/9, UA 7009/10, UA 7009/11, UA 7009/12 und UA 7009/13

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6370
05**

Gebiete "Westen"
 - Innerer Westen / Margaretenau / Prüfening / Großprüfening -
 - Teil-Ausbau -
 - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> | 15.11.2016 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> | 01.12.2016 |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | |
| Kostenberechnung | 25.04.2016 |
| Kostenberechnung | 01.08.2017 |
| Kostenzusammen- stellung | 30.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2016 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9505 | 2.500 | 600 | 300 | 100 | 500 | 300 | 300 |
| | | | -300 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 2.500 | 600 | 0 | 100 | 500 | 300 | 300 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilw. Erneuerung und teilw. Umgestaltung der Straßen in den Gebieten "Westen" - Innerer Westen / Margaretenau / Prüfening / Großprüfening - u.a. Schwabelweis / Dechbettener Straße / Stahlzwingerweg / Engelburgergasse / Wahlenstraße" - im Rahmen von Kanalerneuerungen in diesen Gebieten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung von Straßen (bzw. Straßenteilen) in diesem Bereich, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.
 - Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
 - Kein Ansatz in 2021; Reduzierter Ansatz in 2022; Erhöhter Ansatz in 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7009/14, UA 7009/15, UA 7009/16, UA 7009/17 und UA 7009/18

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6370
06

Gebiete "Süden"
- Graß / Leoprechting / Oberisling / Burgweinting / Harting -
- Teil-Ausbau -
- Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenannahme
Kostenzusammen-
stellung 30.03.2021

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2016 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9506 | 750 | 225 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Gesamt | 750 | 225 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilw. Erneuerung und teilw. Umgestaltung der Straßen in den Gebieten "Süden" - Graß / Leoprechting / Oberisling / Burgweinting / Harting - u.a. "BAB A93 / Roter-Brach-Weg / Schützenheimweg / Westheim" - im Rahmen von Kanalerneuerungen in diesen Gebieten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung von Straßen (bzw. von Straßenteilen) in diesem Bereich, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbauf -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2022; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7009/19, UA 7009/20, UA 7009/21 und UA 7009/22

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6370
07

Gebiete "Nordosten"
- Sallern / Weichs Ost / Konradsiedlung / Haslbach / Wutzlhofen / Brandlberg /
Keilberg / Schwabelweis -
- Teil-Ausbau -
- Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> | 19.07.2016 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> | 29.09.2020 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluß</i> | 30.09.2020 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | |
| Kostenzusammen- stellung | 30.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2016 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9507 | 1.050 | 800 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gesamt | 1.050 | 800 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilw. Erneuerung und teilw. Umgestaltung der Straßen in den Gebieten "Nordosten" - Sallern / Weichs Ost / Konradsiedlung / Haslbach / Wutzlhofen / Brandlberg / Keilberg / Schwabelweis - u.a. "Sallerne Berg / Konradsiedlung - Teilgebiete 'Brüxer Straße' - 'Süd/Ost'" - im Rahmen von Kanalerneuerungen in diesen Gebieten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung von Straßen (bzw. Straßenteilen) in diesem Bereich, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbauf -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7009/23, UA 7009/24 und UA 7009/25

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6370
08**

Gebiete "Nordwesten"
 - Reinhausen / Weichs / Steinweg / Pfaffenstein / Winzer / Kager -
 - Teil-Ausbau -
 - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für 03.12.2019
 Stadtplanung, Verkehr
 und Wohnungsfragen
Maßnahmebeschluß

Kostenermittlungen

vorläufige
 Kostenannahme
 Kostenzusammen- 30.03.2021
 stellung

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2018
 voraussichtliches Ende 2026

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9508 | 500 | 85 | 25 | 0 | 100 | 100 | 50 |
| Gesamt | 500 | 85 | 25 | 0 | 100 | 100 | 50 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilw. Erneuerung und teilw. Umgestaltung der Straßen in den Gebieten "Nordwesten" - Reinhausen / Weichs / Steinweg / Pfaffenstein / Winzer / Kager - u.a. "... " - im Rahmen von Kanalerneuerungen in diesen Gebieten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung von Straßen (bzw. Straßenteilen) in diesem Bereich, die aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - nicht mehr den Anforderungen genügen.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhter Ansatz in 2023; Neue Ansätze in 2024 und 2025 -

Erläuterungen

**6406
00**

**Steinerne Brücke
- denkmalgerechte Instandsetzung -**

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 05.11.1996 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 01.04.2003 |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss <i>Mittelverfügungsbeschuß</i> | 21.04.2004 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 27.04.2004 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 03.05.2005 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 21.06.2005 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> -einschl. vorgezogene Maßnahmen- | 14.10.2008 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> -einschl. vorgezogene Maßnahmen- | 10.03.2009 |
| Ferienausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i> -bzgl. vorgezogener Maßnahmen- | 20.08.2009 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> -bzgl. vorgezogener Maßnahmen- | 15.09.2009 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> -bzgl. vorgezogener Maßnahmen- | 24.09.2009 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - I. BA bzw. Gesamt - | 01.12.2009 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 9510 | 21.750 | 20.984 | 500 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -500 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 21.750 | 20.984 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3600 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen 'Bund' 'Welterbe' | | | | | | | |
| 3605 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbe- teiligung Bund | | | | | | | |
| 3610 | 2.425 | 2.313 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen 'Entschädigungs- fonds' | | | | | | | |
| 3610 | 1.000 | 950 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen 'Kulturfonds' | | | | | | | |
| 3619 | 3.600 | 3.325 | 100 | 275 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen 'StBauF' | | | | | | | |
| 3620 | 775 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen 'Bezirk' | | | | | | | |
| 3670 | 150 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbe- teiligung Sonstige | | | | | | | |
| 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen 'EFRE' | | | | | | | |
| 3680 | 1.000 | 950 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen 'Bayerische Landesstiftung' | | | | | | | |
| 3680 | 475 | 435 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen 'Deutsche Stiftung Denkmalschutz' | | | | | | | |
| 3680 | 475 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen 'Deutsche Bundes- stiftung Umwelt' | | | | | | | |
| 3689 | 300 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstiges - Spenden - Sponsoring | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---|---|---|---|
| Stadtratsplenum 17.12.2009 | 3710 | 500 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | Darlehen 'Entschädigungs- fonds' | | | | | | |
| - I. BA bzw. Gesamt - | | | | | | | |
| Stadtratsplenum 25.02.2010 | | | | | | | |
| - Finanzierung - | | | | | | | |
| ehem. Ausschuss für 08.06.2010 | | | | | | | |
| Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | | | | | | | |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | | | | | | | |
| - I. BA bzw. Gesamt - | | | | | | | |
| Stadtratsplenum 17.06.2010 | | | | | | | |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | | | | | | | |
| - I. BA bzw. Gesamt - | | | | | | | |
| ehem. Ausschuss für 17.02.2011 | | | | | | | |
| Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | | | | | | | |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | | | | | | | |
| - Änderungen - | | | | | | | |
| ehem. Ausschuss für 31.07.2012 | | | | | | | |
| Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | | | | | | | |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | | | | | | | |
| - Ergänzung - | | | | | | | |
| ehem. Ausschuss für 20.11.2012 | | | | | | | |
| Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | | | | | | | |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | | | | | | | |
| - Ergänzung - | | | | | | | |
| Stadtratsplenum 29.11.2012 | | | | | | | |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | | | | | | | |
| - Ergänzung - | | | | | | | |
| ehem. Ausschuss für 29.04.2014 | | | | | | | |
| Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | | | | | | | |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | | | | | | | |
| - Ergänzung - | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---|-----|---|---|---|
| Gesamt | 15.750 | 15.160 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|--------|--------|---|-----|---|---|---|

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | |
| Kostenberechnung | 10.11.2009 |
| Kostenberechnung | 03.01.2012 |
| Kostenzusammen- stellung | 30.01.2014 |
| Kostenzusammen- stellung | 30.08.2018 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2009 |
| tatsächliches Ende | 2019 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Das mittelalterliche Bauwerk "Steinerne Brücke" - Kulturdenkmal von europäischem Rang - wird grundlegend sowie denkmalgerecht und nachhaltig instandgesetzt.
Insbesondere sind Maßnahmen zur Abdichtung und zur Entwässerung - zur Ableitung des tausalzbelasteten Oberflächenwassers - sowie zur Instandsetzung der Natursteine - Sicherung der historischen Bausubstanz - erforderlich, um die dauerhafte statische Standfestigkeit der Brückenbögen zu gewährleisten.

bis 2005:

Untersuchungen sowie Bestandsaufnahme und Bestandsdokumentation
einschl. modellhafte Instandsetzungen

2006/2007 - 2008/2009:

Planung einschl. ergänzende Untersuchungen

ab 2009/2010 bis 2017/2018:

Instandsetzung der historischen Brücke sowie Neugestaltung der Oberfläche - Belag und Brüstung - und der Rampe zum 'Oberen Wöhrd'

2009/2010: insb. Vorbereitung

und

2011-2015: BA I - Bögen XII bis XV

2012-2014: BA II - Bögen I und II sowie X und XI einschl. Rampe zum Oberen Wöhrd

2015-2016: BA III - Bögen III bis V

2016-2018: BA IV - Bögen VI bis IX

sowie

2018-2022: insb. Abschluss - Abwicklung restlicher Leistungen - sowie Abrechnung

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der bauliche Zustand des mittelalterlichen Bauwerks "Steinerne Brücke" - Kulturdenkmal von europäischem Rang - erfordert dringend die grundlegende, denkmalgerechte und nachhaltige Instandsetzung.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2021; Erhöhter Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

=> Das Projekt wurde in den Jahren 2009 bis 2013 aus Mitteln des "Investitionsprogramms nationale UNESCO-Welterbestätten" - "UNESCO-Welterbe 'Altstadt Regensburg mit Stadtamhof'" finanziert !

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6408
11

Obermünsterplatz / Obermünsterstraße
- Neugestaltung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 23.03.2011 |
| vorläufige Kostenannahme | 19.03.2013 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2026 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95011 | 5.500 | 25 | 50 | 0 | 50 | 100 | 200 |
| | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 5.500 | 25 | 0 | 0 | 50 | 100 | 200 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 Städtebau- förderung | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung des "Obermünsterplatzes" und der "Obermünsterstraße".

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Aufteilung und der Zustand der Verkehrs- und Fußgängerflächen ist in diesem Bereich unbefriedigend. Mit dem Vorhaben ist die gestalterische Aufwertung sowie die Steigerung der Attraktivität des Gebietes beabsichtigt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 3 Jahre von 2023 ff auf 2026 ff -
- Kein Ansätze in 2021 und 2022; Reduzierte Ansätze in 2023 und 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6408
16

Wiesmeierweg
- Neugestaltung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 05.11.2019 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> | 29.09.2020 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i> | 30.09.2020 |

Kostenermittlungen

| | |
|---|------------|
| vorläufige Kostenannahme Kostenberechnung | 24.02.2020 |
|---|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95016 | 900 | 0 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 900 | 0 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 Städtebau- förderung | 405 | 0 | 325 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Gesamt | 405 | 0 | 325 | 40 | 40 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung des "Wiesmeierweges".

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Aufteilung und der Zustand der Verkehrs- und Fußgängerflächen ist in diesem Bereich unbefriedigend. Mit dem Vorhaben ist die gestalterische Aufwertung sowie die Steigerung der Attraktivität des Gebietes beabsichtigt.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./ -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6408
17

Am Königshof
- Neugestaltung -

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| vorläufige Kostenannahme | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | 95017 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| voraussichtlicher Beginn 2026 | Gesamt | | | | | | | |
| voraussichtliches Ende 2026 | 500 0 0 0 0 0 0 50 | | | | | | | |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | |
| 3619 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Städtebau- förderung | ----- | | | | | | | | |
| Gesamt | | | | | | | | | |
| 225 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung "Am Königshof".

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Aufteilung und der Zustand der Verkehrs- und Fußgängerflächen sind in diesem Bereich unbefriedigend. Mit dem Vorhaben ist die gestalterische Aufwertung sowie die Steigerung der Attraktivität des Gebietes beabsichtigt.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6408
18

An der Hülling
- Neugestaltung -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 27.07.2021 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 28.07.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 05.08.2021 |
|------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 95018 | 325 | 0 | 0 | 250 | 75 | 0 | 0 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 325 | 0 | 0 | 250 | 75 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3619 Städtebauförderung | 145 | 0 | 0 | 100 | 30 | 15 | 0 |
| Gesamt | 145 | 0 | 0 | 100 | 30 | 15 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung "An der Hülling".

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Aufteilung und der Zustand der Verkehrs- und Fußgängerflächen sind in diesem Bereich unbefriedigend. Mit dem Vorhaben ist die gestalterische Aufwertung sowie die Steigerung der Attraktivität des Gebietes beabsichtigt.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmalig eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6411
03**

**Galgenbergstraße
zwischen Furtmayrstraße und BAB A3 - Überführung
- Erneuerung des Oberbaues -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 29.04.2015 |
| <i>Maßnahmebeschluß - Teilabschnitt 2015-</i> | |
| Stadtratsplenum | 30.04.2015 |
| <i>Maßnahmebeschluß - Teilabschnitt 2015-</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Kostenberechnung | 19.01.2015 |
| <i>- Teilabschnitt 2015-</i> | |
| Kostenschätzung | 19.03.2020 |
| Kostenzusammen- stellung | 20.03.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2015 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9503 | 1.500 | 179 | 0 | 0 | 350 | 650 | 0 |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 1.500 | 179 | 0 | 0 | 350 | 650 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung des Oberbaues der Galgenbergstraße zwischen der Furtmayrstraße und der BAB A3 - Überführung in beiden Fahrtrichtungen.

2015: zwischen 'Furtmayrstraße' und 'Haydnstraße'
2023: zwischen 'Albertus-Magnus-Straße' und 'BAB A3 - Überführung'
2024: zwischen 'Haydnstraße' und 'Albertus-Magnus-Straße'

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrbahn, insb. in Kreuzungsbereichen, und die Ampelstauräume weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

Die Erneuerung des Straßenoberbaues soll erst nach Fertigstellung des Areals Nibelungenkaserne erfolgen.

Durch den 6-streifigen Ausbau der BAB A3 und den damit verbundenen Umleitungsstrecken durch das Stadtgebiet werden die Maßnahmen (ab 2018 ff) auf 2023 ff verschoben.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./ -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6466/0

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6411
09

Osttangente 'Odessa-Ring'
zwischen Landshuter Straße und Schwabelweiser Brücke
- Erneuerung des Oberbaues -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|-------------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>-Teilabschnitt 2015-</i> | 29.04.2015 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>-Teilabschnitt 2015-</i> | 30.04.2015 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>-Teilabschnitt 2016-</i> | 26.04.2016 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>-Teilabschnitt 2016-</i> | 28.04.2016 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>-Teilabschnitt 2018-</i> | 16.01.2018 |

Kostenermittlungen

| | |
|---|-------------------|
| Kostenberechnung <i>-Teilabschnitt 2015-</i> | 19.01.2015 |
| Kostenberechnung <i>-Teilabschnitt 2016-</i> | 16.03.2016 |
| Kostenberechnung <i>-Teilabschnitt 2016-</i> | 22.11.2017 |
| Kostenzusammen- stellung | 20.03.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2015 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9509 | 1.950 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 400 | 500 |
| Gesamt | 1.950 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 400 | 500 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung des Oberbaues der Osttangente 'Odessa-Ring' zwischen der Landshuter Straße und der Schwabelweiser Brücke in beiden Fahrtrichtungen.

2015: zwischen 'Straubinger Straße' und 'Max-Planck-Straße'
-einwärts-

2016: zwischen 'Straubinger Straße' und 'Max-Planck-Straße'
-auswärts-

2018: bei Kreuzungsbereich 'Landshuter Straße'
einschl. 2. Linksabbiegespur

2024: zwischen 'Straubinger Straße' und 'Schwabelweiser Brücke'
einschl. Auffahrtsäste

-beidseitig-

2025: zwischen 'Landshuter Straße' und 'Max-Planck-Straße'
einschl. Anpassung Abbiegespuren

-beidseitig-

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrbahn, insb. in Kreuzungsbereichen, und die Ampelstauräume weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

Durch den 6-streifigen Ausbau der BAB A3 und den damit verbundenen Umleitungsstrecken durch das Stadtgebiet werden die Maßnahmen (ab 2019 ff) auf 2024 ff verschoben.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.900 T€ auf 1.950 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6415
00

Hartinger Straße
einschl. Eisenbahnüberführung Hartinger Straße
- Kostenanteil 'Stadt' -
- Ausbau-Planung bzw. Ersatz-Neubau-Planung -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 21.07.2020 | 9320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i> | 23.07.2020 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenermittlungen | | 9860 | 400 | 0 | 100 | 50 | 25 | 0 | 0 |
| Ausführungszeitpunkt | | Gesamt | 400 | 0 | 100 | 50 | 25 | 0 | 0 |
| | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| | | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | | | | | |
| | | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Die DB Netz AG (DB) beabsichtigt, die Eisenbahnbrücke im Zuge der Bahnstrecke 5500 München - Regensburg über die Hartinger Straße (EÜ Hartinger Straße) aufgrund ihres schlechten baulichen Zustandes zu erneuern. Die Erneuerung ist seitens der DB derzeit für das Jahr 2025 geplant.
Die DB Netz AG bleibt weiterhin Eigentümer und Baulastträger der Eisenbahnbrücke.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die bestehende Eisenbahnüberführung über die Hartinger Straße verfügt derzeit über eine lichte Weite von 5,80 m und eine lichte Höhe von 3,90 m. Im Umgriff des Brückenbauwerks ist der Bahnhofsteig Burgweinting verortet. Die Bahnsteige sind nordöstlich und südwestlich der Kreuzung der Hartinger Straße mit der Hauptstrecke 5500 München – Regensburg angelegt. Die fußläufige Querverbindung der beiden Bahnsteige erfolgt unterhalb der bestehenden Brücke an der Südseite der Fahrbahn. Sie ist provisorisch mit Leitschwellen von der Fahrbahn abgetrennt, was keine sichere und dauerhafte Lösung darstellt. Zudem muss die Hartinger Straße – ohne eine sichere Quermöglichkeit – überquert werden.

Die Stadt wurde von der DB aufgefordert, ihr Ausbauperlangen hinsichtlich der Querschnittsgestaltung des neuen Eisenbahnüberführungsbauwerkes zu formulieren.

Die oben skizzierte, ehemals angedachte Reduzierung der Hartinger Straße auf ÖPNV, Fuß und Radverkehr (Einengung der Fahrbahn) ist aus heutiger Sicht nicht mehr ausreichend leistungsfähig für den Umweltverbund. Aufgrund der positiven und dynamischen Entwicklung der Ortsteile östlich der Bahnlinie (insbesondere Gewerbe) und westlich davon (Wohnnutzungen) ist die Hartinger Straße (bzw. östlich der Bahnanlagen die Burgweintinger Straße) als Querverbindung zur Erschließung erforderlich.

Die heutige Verkehrsbelastung beträgt rund 6.200 Kfz/24 h (Schwerverkehr 240 Kfz/24 h). Bei einer Sperrung für Pkw und Lkw wären nicht nur Umwege in Kauf zu nehmen, sondern vor allem müssten erhebliche Mehrbelastungen in anderen Straßen (z.B. Obertraublinger Straße, Edisonstraße) und den betroffenen signalisierten Knotenpunkten in Kauf genommen werden. Aufgrund fehlender Alternativen handelt es sich auch um eine wichtige Querverbindung für Radfahrer, die aufgewertet und den Ansprüchen an eine Hauptradroute gerecht werden soll.

Abweichung von der

Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2022; Neuer Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6416
00

Prüfeninger Straße
zwischen Platz der Einheit und Lessingstraße
- Ausbau-Planung -
sowie
- provisorische vorgezogene Verbesserung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 30.04.2019 |
| Grundsatzbeschuß | |
| - provisorische vorgezogene Verbesserung - | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 29.09.2020 |
| Maßnahmebeschuß | |
| - provisorische vorgezogene Verbesserung - | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 30.09.2020 |
| Maßnahmebeschuß | |
| - provisorische vorgezogene Verbesserung - | |

Kostenermittlungen

| | |
|--|-------------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 03.04.2019 |
| - provisorische vorgezogene Verbesserung - | |
| Kostenberechnung | 06.04.2020 |
| - provisorische vorgezogene Verbesserung - | |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-----------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9589 | 800 | 0 | 750 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 800 | 0 | 750 | 50 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau der Prüfeninger Straße zwischen dem Platz der Einheit und der Lessingstraße sowie provisorische vorgezogene Verbesserungen.

Im Übrigen vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Weiterführung des Ausbaus (Fahrbahn - Abbiegespuren - ggf. Rad- und Gehweg) einschl. Anpassung der Kreuzungen wegen des schlechten Zustands - sanierungsbedürftig und mangelhaft - der bestehenden Fahrbahn sowie zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und der Verbesserung der Verkehrssicherheit des Straßenzuges.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau (zunächst vorgezogene Maßnahmen). -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Keine.

- ./ -

Erläuterungen

Abgesehen von den vorgezogenen Maßnahmen zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungs- sowie Grunderwerbskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Siehe auch UA 7011/4

6417
03

'Adolph-Kolping-Straße / St.-Georgen-Straße/-Platz'
- Neugestaltung bzw. Neuordnung -
i.Z.m. Errichtung 'Museum der Bayerischen Geschichte'

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Stadtratsplenum | 20.03.2012 |
| -Grundsatzmaßnahmenbeschluss 'Museum der Bayerischen Geschichte' - | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 16.07.2013 |
| Grundsatzbeschluss | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 19.11.2013 |
| Grundsatzbeschluss | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 20.01.2015 |
| Grundsatzbeschluss | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 23.07.2015 |
| Grundsatzbeschluss | |
| Stadtratsplenum | 30.07.2015 |
| Grundsatzbeschluss | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 20.10.2015 |
| Maßnahmebeschluss | |
| Stadtratsplenum | 29.10.2015 |
| Maßnahmebeschluss | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 18.07.2017 |
| Maßnahmebeschluss - Ergänzung - | |
| Stadtratsplenum | 27.07.2017 |
| Maßnahmebeschluss - Ergänzung - | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 26.03.2012 |
| vorläufige Kostenannahme | 19.03.2013 |
| vorläufige Kostenschätzung | 14.09.2015 |
| Kostenberechnung | 08.12.2015 |
| Kostenzusammen- stellung | 24.05.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2016 |
| tatsächliches Ende | 2019 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9503 | 2.500 | 2.500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -150 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3619 | 1.165 | 1.002 | 65 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| Städtebau- förderung -65 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 3670 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbe- teiligung Dritte 40 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 1.205 | 1.002 | 40 | 165 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung der Adolph-Kolping-Straße und der/des St.-Georgen-Straße/-Platzes.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Neugestaltung der Adolph-Kolping-Straße und der/des St.-Georgen-Straße/-Platzes im Zuge der weiteren Entwicklung des Donaumarktareals und der weiteren Aufwertung des gesamten Viertels 'Ostnerwacht'; u.a. auch durch die Ansiedlung des 'Museums der Bayerischen Geschichte' am 'Donaumarkt'.

- Zeitliche und technische Abstimmung der Erschließung mit dem Projekt 'Museum der Bayerischen Geschichte' erforderlich! -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Reduzierung der Gesamtkosten von 2.650 T€ auf 2.500 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2021 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7011/2

Umplanung in 2021 von HhSt. 1.6417.9503 auf 1.6417.9504.

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6417
04**

'Schwanenplatz / Kalmünzergasse / ehem. Hunnenplatz / Ostengasse - westl. T. /
Bertoldstraße - westl. T.'
- Neugestaltung bzw. Neuordnung -
i.Z.m. Errichtung 'Museum der Bayerischen Geschichte'

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|-------------------|
| Stadtratsplenum | 20.03.2012 |
| <i>-Grundsatzmaßnahmenbeschluss 'Museum der Bayerischen Geschichte' -</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 16.07.2013 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 19.11.2013 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 20.01.2015 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 23.07.2015 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 30.07.2015 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 20.10.2015 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.10.2015 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 18.07.2017 |
| <i>Maßnahmebeschluss - Ergänzung -</i> | |
| Stadtratsplenum | 27.07.2017 |
| <i>Maßnahmebeschluss - Ergänzung -</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 05.06.2018 |
| <i>Grundsatzbeschluss - Ergänzung -</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| vorläufige Kostenannahme | 26.03.2012 |
| vorläufige Kostenannahme | 19.03.2013 |
| vorläufige Kostenschätzung | 14.09.2015 |
| Kostenberechnung | 08.12.2015 |
| Kostenzusammen- stellung | 24.05.2019 |

Ausführungszeitpunkt

15.11.2021

4377

Angaben in T€

©TFAF

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9504 | 3.980 | 3.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 3.980 | 3.780 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3619 | 1.850 | 1.746 | 175 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Städtebau- förderung -175 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbe- teiligung Dritte | | | | | | | |
| Gesamt | 1.850 | 1.746 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2017 |
| tatsächliches Ende | 2019 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung des Schwanenplatzes, der Kalmünzergasse und des ehem. Hunnenplatzes sowie der Ostengasse - westlicher Teil - und der Bertoldstraße - westlicher Teil.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Neugestaltung des Schwanenplatzes, der Kalmünzergasse und des ehem. Hunnenplatzes sowie der Ostengasse - westlicher Teil - und der Bertoldstraße - westlicher Teil - im Zuge der weiteren Entwicklung des Donaumarktareals und der weiteren Aufwertung des gesamten Viertels 'Ostnerwacht'; u.a. auch durch die Ansiedlung des 'Museums der Bayerischen Geschichte' am 'Donaumarkt'.

- Zeitliche und technische Abstimmung der Erschließung mit dem Projekt 'Museum der Bayerischen Geschichte' erforderlich! -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 3.800 T€ auf 3.980 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Neuer Ansatz in 2021 -

Erläuterungen

Umplanung in 2021 von HhSt. 1.6417.9503 auf 1.6417.9504.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6421
00**

**Bajuwarenstraße
zwischen Unterislinger Weg und Landshuter Straße
- Ausbau -**

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> - teilweise - 15.01.2002 | 9320 | 550 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | -300 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluß</i> 03.03.2020 | 9321 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9580 | 125 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9581 | 225 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenermittlungen | | | | | | | | |
| Kostenschätzung 06.04.2020 | Gesamt | 9.450 | 370 | 0 | 300 | 0 | 100 | 100 |

| PLANUNGSDATEN | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ausführungszeitpunkt | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| voraussichtlicher Beginn 2026 voraussichtliches Ende 2027 | 3610 | 4.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | | | | | |
| | Gesamt | 4.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau der Bajuwarenstraße zwischen dem Unterislinger Weg und der Landshuter Straße.
- Ausbaulänge: rd. 1.350 m -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau der Fahrbahn- und Abbiegespuren, der Rad- und Gehwege einschl. Anpassung der Kreuzungen wegen des schlechten Zustandes - sanierungsbedürftig und mangelhaft - der bestehenden Fahrbahn sowie zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und der Verbesserung der Verkehrssicherheit des Straßenzuges.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2025 ff auf 2026 ff -
- Keine Ansätze in 2021 und 2023; Neue Ansätze in 2022 und 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6423
00**

Obertraublinger Straße
- Burgweinting -
zwischen Kirchfeldallee und Islinger Weg einschl. Johannisbrücke
- Neugestaltung-Planung bzw. Ausbau-Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9320 | 250 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 9500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 9510 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Gesamt | 550 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung der Obertraublinger Straße - Ortsdurchfahrt Burgweinting - zwischen Kirchfeldallee und Islinger Weg einschl. Neubau der Johannisbrücke.

- Ausbaulänge: rd. 500 m; Fahrbahn: ... m; beidseitiger Gehweg: ... m; Grünstreifen mit Bepflanzung: ... m -

Vorläufig nur Planung mit Planungs- und Grunderwerbsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Aufteilung und der Zustand der Verkehrs- und Fußgängerflächen ist in diesem Bereich unbefriedigend; die Fahrbahn ist zudem verbraucht.

Mit dem Vorhaben ist neben der Erneuerung die gestalterische Aufwertung der Ortsdurchfahrt, insbesondere im Hinblick auf die bestehende Ortsumgehung, beabsichtigt.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Kanalbau -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Grunderwerbsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2023; Neue Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungs- sowie Grunderwerbskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Siehe auch UA 7016/8

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6431
00**

**Stobäusplatz
einschl. angrenzender Straßen
- teilweiser Umbau und Anpassung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 24.07.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 26.07.2018 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>-Ergänzung-</i> | 03.12.2019 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>-Ergänzung-</i> | 11.12.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>-Ergänzung-</i> | 17.12.2019 |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenschätzung | 05.08.2014 |
| Kostenschätzung | 06.11.2014 |
| Kostenberechnung | 26.03.2018 |
| Kostenberechnung | 28.03.2019 |
| Kostenberechnung | 06.04.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9500 | 2.065 | 400 | 2.000 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -580 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbe- teiligung | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Gesamt | 2.065 | 400 | 1.420 | 245 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 560 | 0 | 585 | 60 | 55 | 0 | 0 |
| | | | -140 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 3670 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbe- teiligung Dritte | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Gesamt | 755 | 195 | 445 | 60 | 55 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilweiser Umbau sowie Anpassung des Stobäusplatzes sowie der angrenzenden Landshuter Straße, Weißenburgstraße und Greflingerstraße.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen und im Zusammenhang mit der Neubebauung des 'Insel'-Areal (ehem. 'BRK-Gelände') am Stobäusplatz durch einen Investor ist die teilweise verkehrliche Neuordnung (insb. Fußgänger- und Radwege- sowie Buswegführung) des Stobäusplatzes sowie der Landshuter Straße, der Weißenburgstraße und der Greflingerstraße in diesem Bereich erforderlich, soweit diese nicht der Investor im Rahmen von vertraglichen Regelungen auf eigene Kosten selbst realisiert.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Reduzierung der Gesamtkosten von 2.600 T€ auf 2.065 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2021; Erhöhter Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6440
00**

Öffentliche Verkehrsflächen
zwischen Bahnhofsvorplatz - Nord und Ernst-Reuter-Platz
einschl. angrenzende Bereiche
- Neugestaltung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 30.07.2013 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i> | 01.12.2016 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 18.05.2017 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i> | 28.09.2017 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i> | 22.02.2018 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 19.03.2019 |

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2026 |
| voraussichtliches Ende | 2028 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9329 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | 10.000 | 795 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | -200 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 9580 | 2.000 | 400 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 |
| | | | 0 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| Gesamt | 13.000 | 1.195 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 4.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <small>Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG</small> | | | | | | | |
| 3619 | 1.500 | 252 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| <small>Städtebauförderung</small> | | | | | | | |
| Gesamt | 6.240 | 252 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neugestaltung der Öffentlichen Verkehrsflächen zwischen dem Bahnhofsvorplatz - Nord und dem Ernst-Reuter-Platz einschl. angrenzender Bereiche - Bahnhofstraße - Maximilianstraße - Albertstraße - Ernst-Reuter-Platz - insb. im Zuge des Neubaus eines Zentralen Omnibusbahnhofes am Hauptbahnhof.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die derzeitige Situation der Verkehrsflächen im Bereich "Bahnhofsvorplatz - Bahnhofstraße - Maximilianstraße - Albertstraße - Ernst-Reuter-Platz" ist unbefriedigend und besitzt erhebliches Optimierungspotential.
=> Steigerung der Leistungsfähigkeit des Straßennetzes sowie gestalterische Aufwertung

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierte Ansätze in 2021 bis 2024; Neue Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7920/1

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6444
01

Äußere Wiener Straße
zwischen Osthafenstraße und Odessaring
- Ergänzung Rad- und Gehwege sowie Erneuerung Straßenbeleuchtung -

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|---|---|----|
| Beschlüsse und Verfügungen Kostenermittlungen <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> vorläufige Kostenannahme 30.03.2021 </div> Ausführungszeitpunkt <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> voraussichtlicher Beginn 2026 voraussichtliches Ende 2026 </div> | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| | 9501 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | 9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|---|---|---|---|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | | |
| 3610 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderprogramm GVZ | | | | | | | | |
| Gesamt | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ergänzung eines Rad- und Gehweges sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Äußeren Wiener Straße zwischen Osthafenstraße und Odessaring.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zuge der notwendigen Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Herstellung der dazugehörigen Kabelzuganlage in der Äußeren Wiener Straße bietet sich gleichzeitig der Lückenschluss der Geh- und Radwegverbindung zwischen der Osthafenstraße und dem Odessaring an.

Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit den Ersatzneubauten der Hafentrassen zu sehen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6446
00**

**Osthafenstraße
einschl. Hafenbrücken
- Ersatz-Neubau -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 05.11.2019 |
|---|------------|

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 10.01.2008 |
|-------------------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2024 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9500 | 1.500 | 100 | 50 | 50 | 50 | 250 | 500 |
| <i>0 2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | | | | | |
| 9510 | 5.100 | 250 | 250 | 200 | 200 | 1.000 | 2.000 |
| <i>0 2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | | | | | |
| 9860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6.600 | 350 | 300 | 250 | 250 | 1.250 | 2.500 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 910 |
| <i>Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG</i> | | | | | | | |
| 3660 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 505 |
| <i>§ 12 EKrG Kostenbe- teiligung Bayernhafen</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360 | 1.415 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau der 3 Hafnbrücken im Zuge der Osthafenstraße mit Ausbau der Straße einschl. Kreuzung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Steigerung der Leistungsfähigkeit und der Tragfähigkeit der Brücken.
- Mit dem Neubau wird die Generalsanierung, die gemäß den letzten Bauwerksprüfungen zwingend notwendig ist, jedoch unwirtschaftlich wäre, hinfällig -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2023 ff auf 2024 ff -
- Reduzierte Ansätze in 2022 bis 2024; Neue Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6450
04**

GVZ
Siemensstraße
zwischen Kremser Straße und Straubinger Straße
- Erneuerung -

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| vorläufige Kostenannahme | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| | 9504 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | Gesamt | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |

| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| voraussichtlicher Beginn | 2025 | | | | | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2026 | | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| | | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Art. 2 BayGVFG | | | | | | | |
| | | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonder- programm GVZ | | | | | | | |
| | | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Siemensstraße von der Kremser Straße bis zur Straubinger Straße in zwei Bauabschnitten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrbahn, insbesondere in Kreuzungsbereichen und die Ampelstauräume weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erstmals eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6457
00**

**Leibnizstraße - Kreuzhofstraße
- Verlängerung mit Ausbau-
einschl. Anbindung an Staatsstraße -**

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|-------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 9320 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 80 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Kostenermittlungen | 9500 | 1.500 | 25 | 50 | 25 | 1.200 | 200 | 0 |
| Kostenschätzung | 9510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausführungszeitpunkt | 9580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| voraussichtlicher Beginn voraussichtliches Ende | Gesamt | 1.630 | 25 | 130 | 75 | 1.200 | 200 | 0 |

05.11.2019
13.03.2020
2023
2024

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| | 3610 | 785 | 0 | 0 | 0 | 620 | 85 | 80 |
| | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | | | | | |
| | Gesamt | 785 | 0 | 0 | 0 | 620 | 85 | 80 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Verlängerung der bestehenden Leibnizstraße und Anschluss über die BAB A3 an die sog. Südumgehung Barbing - St 2660 (ehem. B 8).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Herstellung der noch fehlenden östlichen Anschlusspunktes der Leibnizstraße an die sog. Südumgehung Barbing nach Fertigstellung der Gewerbeerschließung Burgweinting-Ost.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.550 T€ auf 1.630 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2021 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6470
09**

Verkehrsstraßen
- Anpassung von Straßen und Brücken
im Rahmen des Neubaus der KLV-Anlage -
- Kostenanteil 'Stadt' -
- Vor-Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9580 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Anpassung von Straßen und weitere ergänzende Maßnahmen der Stadt im Rahmen des Neubaus der Anlage für den kombinierten Ladungsverkehr (KLV) der Deutschen Bahn AG (DB).

Vorläufig nur (Vor-)Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen des Neubaus der KLV-Anlage der DB ist ggf. teilweise die Anpassung des städtischen Straßennetzes erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

**6474
00**

Ostumgehung
'Pilsen-Allee'
zwischen Osttangente und B 16
- Neubau -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

| Beschlüsse und Verfügungen | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 16.05.2006 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 18.07.2006 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 06.12.2006 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen - Einleitung Planfeststellung - | 15.07.2008 |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss - Vereinbarung zu Planfeststellungsverfahren - | 17.07.2008 |
| Stadtratsplenum - Vereinbarung zu Planfeststellungsverfahren - | 24.07.2008 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 27.04.2009 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Ergänzung - | 26.07.2011 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Ergänzung - | 21.07.2020 |

Kostenermittlungen

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9320 | 4.550 | 4.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'Grunderwerb' | | | | | | | |
| 9323 | 800 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | 30.000 | 29.255 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 'Straßenbau' sowie 'Sonstiges' u.ä. | | | | | | | |
| 9510 | 16.800 | 16.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'Brückenbau' u.ä. | | | | | | | |
| 9580 | 6.200 | 6.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'Baureifmachung' | | | | | | | |
| 9589 | 4.050 | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'Lärmschutz' u.ä. | | | | | | | |
| 9590 | 550 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'Kostenerstattung an KrE 'Stadtentwässerung'' | | | | | | | |
| 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung 'Bund' | | | | | | | |
| 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung 'Land' | | | | | | | |
| 9820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung 'Landkreis/Gemeinde' | | | | | | | |
| 9860 | 250 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung 'DB AG' | | | | | | | |
| 9860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| § 13 EKrG Kostenerstattung 'DB AG' | | | | | | | |
| 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung 'Sonstige' | | | | | | | |
| Gesamt | 63.200 | 62.316 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|--|--------|--|--------|--|-----|--|-----|--|---|--|---|--|---|
| vorläufige Kostenschätzung | 03.01.1994 | 3600 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Kostenzusammenstellung | 24.04.2006 | Kostenbe- teilung Bund | | | | | | | | | | | | | | |
| - gem. Vorplanung - | | 3600 | | 1.080 | | 980 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Kostenzusammenstellung | 20.03.2008 | § 13 EKrG Kostenbe- teilung Bund | | | | | | | | | | | | | | |
| - gem. Vorplanung - | | 3610 | | 39.935 | | 39.290 | | 500 | | 645 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Kostenberechnung | 20.03.2009 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | | | | | | | | | | | | |
| - gem. Planfeststellungsbeschluss - | | 3619 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Kostenberechnung | 05.03.2020 | Kostenbe- teilung Land | | | | | | | | | | | | | | |
| - Rampenumbau - | | 3620 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ausführungszeitpunkt | | Kostenbe- teilung Landkreis/Gemeinde | | | | | | | | | | | | | | |
| tatsächlicher Beginn | 2009 | 3650 | | 240 | | 0 | | 240 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| tatsächliches Ende | 2021 | Kostenbe- teilung Dritte | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3660 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | Kostenbe- teilung DB AG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3660 | | 1.080 | | 980 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | § 13 EKrG Kostenbe- teilung DB AG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3680 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | Kostenbe- teilung 'Sonstige' | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamt | | 42.335 | | 41.250 | | 240 | | 845 | | 0 | | 0 | | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau einer 2-spurigen, teilweise kreuzungsfreien, Verbindungsstraße in Verlängerung der Osttangente zwischen der Kreuzung „Schwabelweiser Brücke / Walhalla Allee und Donaustauer Straße (St 2025)“ im Süden und der Bundesstraße B 16 und Kreisstraße R 6 im Norden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Straßenverbindung dient als städtische Verteilerschiene, auf der auch die Verkehre zwischen der B 16 (aus / in Richtung Cham) und den vor allem im Südosten der Stadt gelegenen Gewerbegebieten leistungsfähig abgewickelt werden können. Des Weiteren hat diese zudem eine Entlastungswirkung für die Konradsiedlung.

Es ist dringend erforderlich, die wichtigen Gewerbegebiete und Einkaufsmöglichkeiten im Osten von Regensburg direkt mit der B 16 Richtung Bayerischer Wald zu verbinden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./ -

Erläuterungen

vgl. auch UA 6482/0 und UA 6612/0 sowie UA 7016/1 und UA 7023/8

Anmerkung:

Die sog. 'Kostenerstattungen' (Gr. 98xx) dienen zur Abwicklung von Teil-Maßnahmen bei denen die Stadt nicht selbst Maßnahmenträger ist, jedoch zur Kostentragung verpflichtet ist.

- Sämtliche Haushaltsstellen des UA 6474 sind gegenseitig deckungsfähig -

**6480
09**

Hauptverkehrsstraßen
- Anpassung von Straßen und Brücken
im Rahmen des 6-streifigen Ausbaus der BAB A3 -
- Kostenanteil 'Stadt' -
- Planung und Bau -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 21.10.2014 | 9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Allgemein | | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 11.11.2015 | 9469 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Augsburger Straße' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 26.04.2016 | 9502 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Markomannenstraße' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 04.07.2017 | 9503 | 275 | 100 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Landshuter Straße' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 17.10.2017 | 9504 | 55 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Max-Planck-Straße' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 07.03.2018 | 9505 | 395 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Eisackerstraße' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Eisackerstraße - | 15.03.2018 | 9506 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Kreuzhofstraße' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Eisackerstraße - | 03.05.2018 | 9507 | 815 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Unterislinger Weg' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Eisackerstraße - | 15.03.2018 | 9508 | 360 | 65 | 0 | 25 | 200 | 70 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Graßer Weg' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Augsburger Straße - | 17.05.2018 | 9509 | 230 | 5 | 0 | 25 | 200 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Universitätsstraße' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Augsburger Straße - | 19.06.2018 | 9599 | 250 | 50 | 0 | 75 | 75 | 50 | 0 | |
| | | Allgemein | | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Augsburger Straße - | 28.06.2018 | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Allgemein | | | | | | | | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Augsburger Straße - | 19.06.2018 | 98091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Augsburger Straße' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Unterislinger Weg - | 28.06.2018 | 98092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Markomannenstraße' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Unterislinger Weg - | 28.06.2018 | 98093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Landshuter Straße' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Unterislinger Weg - | 28.06.2018 | 98094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Max-Planck-Straße' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Unterislinger Weg - | 28.06.2018 | 98095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Eisackerstraße' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Unterislinger Weg - | 28.06.2018 | 98096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Kreuzhofstraße' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Unterislinger Weg - | 28.06.2018 | 98097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Unterislinger Weg' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Unterislinger Weg - | 28.06.2018 | 98098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Graßer Weg' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Unterislinger Weg - | 28.06.2018 | 98099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Universitätsstraße' | | | | | | | | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> - Unterislinger Weg - | 28.06.2018 | 98099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kreuzung 'Universitätsstraße' | | | | | | | | |
| | | Gesamt | 3.020 | 1.537 | 360 | 525 | 475 | 120 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ferienausschuss | 29.04.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>- Landshuter Straße -</i> | |
| Ferienausschuss | 29.04.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>- Graßer Weg -</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| vorläufige Kostenannahme | |
| vorläufige Kostenschätzung | 25.08.2017 |
| Kostenberechnung | 14.12.2017 |
| <i>- Eisackerstraße -</i> | |
| Kostenberechnung | 26.03.2018 |
| <i>- Augsburgener Straße -</i> | |
| Kostenberechnung | 17.05.2018 |
| <i>- Unterislinger Weg -</i> | |
| Kostenberechnung | 20.03.2020 |
| <i>- Universitätsstraße -</i> | |
| Kostenberechnung | 20.03.2020 |
| <i>- Graßer Weg -</i> | |
| Kostenberechnung | 20.03.2020 |
| <i>- Landshuter Straße -</i> | |
| Kostenzusammenstellung | 30.04.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2018 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt-zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| 36109 | 725 | 255 | 65 | 120 | 105 | 25 | 75 |
| Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | 80 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 725 | 255 | 145 | 120 | 105 | 25 | 75 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Anpassung von Straßen und Brücken im Rahmen des 6-streifigen Ausbaus der BAB A3.

Ergänzende Maßnahmen der Stadt - soweit nicht der Bund kostentragungspflichtig ist - bei den Kreuzungsbauwerken einschl. der Anschlussbereiche mit:

- (- Hadamarstraße) - BW 51 -
- Augsburg Straße - BW 52 - 01
- Graßer Weg - BW 54 - 08
- Universitätsstraße - BW 55/1 - 09
- (- Galgenbergstraße) - BW 55/2 -
- Unterislinger Weg - BW 56 - 07
- Markomannenstraße - BW 57 - 02
- Landshuter Straße - BW 58 - 03
- (- Junkerstraße) - BW 60 -
- Max-Planck-Straße - BW 60/1 - 04
- Eisackerstraße - BW 62 - 05
- Kreuzhofstraße - BW 64 - 06

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen des 6-streifigen Ausbaus der BAB A3 ist ggf. teilweise die Anpassung des städtischen Straßennetzes - Brücken und Straßen - erforderlich.

Aufgrund des Planfeststellungsbeschlusses vom 27.04.2017 werden seitens der Autobahndirektion Südbayern mit Hochdruck die Planungen und die Vergabeverfahren für den 6-streifigen Ausbau der BAB A3 weitergeführt. In diesem Zusammenhang werden - u.a. aus bautechnischen und wirtschaftlichen Gründen - Anpassungen und Verbesserungen im städtischen Straßennetz durchgeführt.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 3.005 T€ auf 3.020 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhte Ansätze in 2021 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6480/1

**6482
00**

Nordgaustraße
zwischen Nibelungenbrücke und Amberger Straße
- BA Süd und BA Nord -
- Ausbau -
- ohne Sallerner Regenbrücke und 'Lappersdorfer Kreisel' -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

| Beschlüsse und Verfügungen | |
|--|------------|
| Stadtratsplenum | 21.12.1995 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 03.12.1996 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 16.05.2006 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 18.07.2006 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 05.10.2006 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| - Einleitung Planfeststellung bzgl. BA 'Innen' - | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 05.10.2006 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 06.12.2006 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| - Einleitung Planfeststellung bzgl. BA 'Aussen' - | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 06.12.2006 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 16.10.2007 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| - BA 'Innen' - | |
| Stadtratsplenum | 23.10.2007 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| - BA 'Innen' - | |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9320 | 2.500 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>'Grunderwerb' - BA 'Aussen' -</i> | | | | | | | |
| 9321 | 350 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>'Grunderwerb' - BA 'Innen' -</i> | | | | | | | |
| 9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | 7.000 | 620 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| <i>'Straßenbau' sowie 'Sonstiges' u.ä. - BA 'Aussen' -</i> | | | | | | | |
| 9501 | 7.250 | 7.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>'Straßenbau' sowie 'Sonstiges' u.ä. - BA 'Innen' -</i> | | | | | | | |
| 9510 | 350 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>'Brückenbau' u.ä.</i> | | | | | | | |
| 9580 | 250 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>'Baureifmachung'</i> | | | | | | | |
| 9589 | 40.000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| <i>'Lärmschutz' u.ä.</i> | | | | | | | |
| 9590 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>'Kostenerstattung an KrE 'Stadtentwässerung''</i> | | | | | | | |
| 9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>'Kostenerstattung an KrE 'Stadtentwässerung''</i> | | | | | | | |
| 9800 | 350 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kostenerstattung 'Bund'</i> | | | | | | | |
| 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kostenerstattung 'Land'</i> | | | | | | | |
| 9820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kostenerstattung 'Landkreis/Gemeinde'</i> | | | | | | | |
| 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kostenerstattung 'Sonstige'</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 58.300 | 11.627 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-------|---|---|---|---|---|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen 17.09.2008 <i>Grundsatzbeschuß</i> - Einleitung Planfeststellung bzgl. BA 'Aussen' - | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbe- teiligung Bund | | | | | | | | |
| - Einleitung Planfeststellung bzgl. BA 'Aussen' - | 3610 | 25.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen 11.11.2015 <i>Grundsatzbeschuß</i> - BA 'Außen' - | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen 05.06.2018 <i>Maßnahmebeschuß</i> - BA 'Innen' - - Ergänzung - | 3611 | 5.590 | 5.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen 28.01.2020 <i>Grundsatzbeschuß</i> - Einleitung - Ergänzung Planfeststellung bzgl. BA 'Aussen' - | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbe- teiligung Land | | | | | | | | |
| - BA 'Innen' - - Ergänzung - | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbe- teiligung Landkreis / Gemeinde | | | | | | | | |
| - BA 'Innen' - - Ergänzung - | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbe- teiligung 'Sonstige' | | | | | | | | |
| Gesamt | | 31.445 | 5.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| vorläufige Kostenschätzung | |
| Kostenzusammenstellung | 25.04.2006 |
| - gem. Vorplanung - | |
| Kostenberechnung | 25.07.2007 |
| BA 'Innen' | |
| Kostenberechnung | 20.09.2007 |
| BA 'Innen' | |
| Kostenzusammenstellung | 30.03.2008 |
| - gem. Vorplanung - | |
| Kostenberechnung | 30.06.2008 |
| BA 'Innen' | |
| Kostenberechnung | 19.08.2008 |
| BA 'Innen' | |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2027 |
| voraussichtliches Ende | 2031 |

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

===

Vorbemerkung:

Die Teil-Maßnahmen - 'Sallerner Regenbrücke' und sog. 'Lappersdorfer Kreisel' - wird die Bundesrepublik Deutschland als Baulastträger realisieren, so dass diese Teil-Maßnahmen nicht mehr über den Haushalt der Stadt Regensburg abgewickelt werden, jedoch weiterhin als Gesamt-Projekt zu betrachten sind.

===

Neubau der Sallerner Regenbrücke einschl. Verlängerung der Nordgaustraße von der Amberger Straße bis zur Lappersdorfer Straße mit Anbindung des BAB-Knoten "Nord" (einschl. Umbau des sog. 'Lappersdorfer Kreisels') und der Lappersdorfer Straße sowie Ausbau der Nordgaustraße zwischen der Amberger Straße und der Holzgartenstraße (Nibelungenbrücke).

Umsetzung der Busbeschleunigungsmaßnahmen in der Nordgaustraße, insb. zwischen der Nibelungenbrücke und der Isarstraße.

Der vollständige Ausbau der Nordgaustraße ist aufgrund der Neustrukturierung des Straßenquerschnittes, insbesondere wegen der Neuanlegung von Busspuren und der teilweisen Verbreiterung der Nordgaustraße, notwendig.

Die Realisierung erfolgt in selbständigen Abschnitten "BA 'Aussen'" bzw. "BA Nord" (=> Abschnitt nördlich Isarstraße) sowie "BA 'Innen'" bzw. "BA Süd" (=> Abschnitt südlich Isarstraße).

BA Süd: Abschnitt planfestgestellt (rechtskräftig) und realisiert

BA Nord: Abschnitt planfestgestellt (noch nicht rechtskräftig) und noch nicht realisiert

Bzgl. des Planfeststellungsbeschlusses für den Abschnitt 'BA Nord' ist z.Zt. ein Klageverfahren anhängig, so dass für diesen Abschnitt noch nicht die weitere Planung eingeleitet und anschließend mit der Umsetzung begonnen werden kann; z.Zt. erfolgt die Erstellung bzw. Ergänzung von umwelt- und naturschutzrechtlichen Unterlagen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Verbesserung der Anbindung der Nordgaustraße an das überörtliche Straßennetz.

Entlastung der Lappersdorfer Straße vom Durchgangsverkehr.

Vervollständigung des städtischen ÖPNV.

Die Planung soll auf folgenden Grundsätzen beruhen:

- Der 4-spurige Ausbau der Nordgaustraße und der 4-spurige Neubau der Sallerner Regenbrücke mit Anschlussrampen Richtung Lappersdorf und zum BAB-Knoten Nord soll zur Grundlage der Planfeststellungsverfahren gemacht werden.

- Der Schallschutz für die Bewohner der anliegenden Wohn- und Mischgebiete soll mittels einer optimierten Schallschutzwandlösung bzw. Einhausung - unter Berücksichtigung städtebaulicher Anforderungen - erzielt werden; ggf. sind die Schallschutzwände durch passive Schallschutzmaßnahmen zu ergänzen.

- Der ÖPNV ist angemessen zu berücksichtigen.

Die weiteren Details sind im Rahmen der Planfeststellungsverfahren festzulegen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Keine Ansätze in 2023; Reduzierte Ansätze in 2024; Neue Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6300/13 und UA 6606/0 sowie UA 6474/0 und UA 6612/0 sowie UA 7016/0 und UA 7025/0

Einstellung von vorläufigen Gesamtkosten (aufgrund Vorplanung) von 58.300 T€.

Anmerkung:

Die sog. 'Kostenerstattungen' (Gr. 98xx) dienen zur Abwicklung von Teil-Maßnahmen bei denen die Stadt nicht selbst Maßnahmenträger ist, jedoch zur Kostentragung verpflichtet ist.

- Sämtliche Haushaltsstellen des UA 6482 sind gegenseitig deckungsfähig -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6482
09**

Kreuzungsfreiheit
 ""Nordgaustraße" - "Frankenstraße" / "Walhalla Allee""
 - Vor-Planung -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| Kostenermittlungen | 9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausführungszeitpunkt | 9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9519 | 250 | 50 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 250 | 50 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|---|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| 3619 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umbau der bestehenden höhengleichen Kreuzung ""Nordgaustraße" - "Frankenstraße" / "Walhalla Allee"" zu einem höhenfreien Knotenpunkt.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund der stark gestiegenen Verkehrsbelastung dieses Knotenpunktes ist zur Steigerung der Leistungsfähigkeit dessen Umbau geboten.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung des Gesamtbedarfes und der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
 - Neuer Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6488
09

Oberpfalzbrücke
- Kostenanteil bzw. Kostenbeteiligung 'Stadt' -
- Generalsanierung -

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|
| <p>Beschlüsse und Verfügungen</p> <p>Kostenermittlungen</p> <p>Kostenschätzung 04.06.2020</p> <p>Ausführungszeitpunkt</p> <p>voraussichtlicher Beginn 2022</p> <p>voraussichtliches Ende 2023</p> | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| | 9519 | 200 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 9809 | 600 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | Gesamt | 800 | 0 | 0 | 550 | 100 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Die Oberpfalzbrücke ist aufgrund der baulichen Mängel auf 30 km/h und eine Verkehrslast von 3,5 t beschränkt. Die Oberpfalzbrücke liegt in der Baulast der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV). Die WSV beabsichtigt eine Generalsanierung der Brücke einschließlich der Treppenaufgänge. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, die Kosten der Deckschicht, der Bordsteine, der Beleuchtung, der Beschilderung mit der Markierung und 50 % der Kappe sowie Teile der Entwässerung zu tragen. Anpassungen an den Bestand werden nur in dem unbedingt erforderlichen Maß erfolgen. Die Rampen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, werden nicht grundsätzlich umgebaut.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der bauliche Zustand erfordert eine Sanierung. Die Brücke befindet sich im Eigentum und Unterhalt der WSV; die Stadt hat daher keinen direkten Einfluss auf den Zeitplan. Vertraglich ist die Stadt zur Zahlung des städtischen Anteils verpflichtet.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 650 T€ auf 800 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2022; Neuer Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6501
00**

Augsburger Straße
zwischen Ziegetsdorfer Straße und Am Zieget
- Ausbau -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|----------------------------|------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|------|-------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenschätzung | 21.01.2020 | | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| | | 9500 | 1.500 | 0 | 0 | 25 | 1.200 | 275 | 0 |
| | | Gesamt | 1.500 | 0 | 0 | 25 | 1.200 | 275 | 0 |

| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--------------------------|------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2024 | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| | | 3610 | 720 | 0 | 0 | 0 | 530 | 120 | 70 |
| | | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | | | | | |
| | | Gesamt | 720 | 0 | 0 | 0 | 530 | 120 | 70 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ausbau der Augsburger Straße zwischen Ziegetsdorfer Straße und Am Zieget.
- Länge rd. 460 m -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ausbau und Erneuerung der Augsburger Straße im Nachgang zu den grundlegenden Spartenverlegungen und dem Neubau der Brücke über die BAB A3.
Aufgrund des schlechten straßenbautechnischen Zustandes - überdurchschnittlicher Straßenunterhaltsaufwand - genügt sie nicht mehr den Anforderungen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./.-

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6511
01**

Augsburger Straße
zwischen Kumpfmühler Straße und Am Zieget
- Erneuerung des Oberbaues -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2005-</i> | 03.05.2005 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2012-</i> | 08.05.2012 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2018-</i> | 07.03.2018 |

Kostenermittlungen

| | |
|---|------------|
| Kostenberechnung <i>-Teilabschnitt 2012-</i> | 07.03.2012 |
| Kostenberechnung <i>-Teilabschnitt 2018-</i> | 06.02.2017 |
| Kostenschätzung | 19.03.2020 |
| Kostenzusammen- stellung | 20.03.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2005 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9501 | 1.350 | 591 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Gesamt | 1.350 | 591 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung des Oberbaues der Augsburgers Straße zwischen 'Am Zieget' und der Kumpfmühler Straße in beiden Fahrtrichtungen.

2005: zwischen 'BAB-Einfahrt' und 'BAB-Ausfahrt'

2012: zwischen 'BAB-Anschlussstelle' und 'Nibelungenstraße'

2018: zwischen 'Nibelungenstraße' und 'Kumpfmühler Straße'

2024: zwischen 'Karl-Stieler-Straße' und 'Ziegetsdorfer Straße'

vsl.

2026 ff: zwischen 'Ludwig-Thoma-Straße' und 'Karl-Stieler-Straße'

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrbahn, insb. in Kreuzungsbereichen, und die Ampelstauräume weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

Durch den 6-streifigen Ausbau der BAB A3 und den damit verbundenen Umleitungsstrecken durch das Stadtgebiet werden die Maßnahmen (ab 2019 ff) auf 2024 ff verschoben.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Keine.

- ./ -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6511
02

Bischof-Wittmann-Straße
zwischen Gutenbergstraße und Simmernstraße
- Erneuerung des Oberbaues -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Kostenschätzung 22.02.2011 | | 9502 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostenschätzung 01.04.2016 | | | | | | | | | | |
| Kostenberechnung 06.02.2020 | | Gesamt | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostenzusammenstellung 20.03.2020 | | | | | | | | | | |
| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| voraussichtlicher Beginn 2022 | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| voraussichtliches Ende 2022 | | | | | | | | | | |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung des Oberbaues der Bischof-Wittmann-Straße zwischen der Gutenbergstraße und der Simmernstraße in beiden Fahrtrichtungen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrbahn, insb. in Kreuzungsbereichen, und die Ampelstauräume weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

Durch den 6-streifigen Ausbau der BAB A3 und den damit verbundenen Umleitungsstrecken durch das Stadtgebiet werden die Maßnahmen (ab 2018 ff) auf 2022 ff verschoben.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./ -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6511
03

Hermann-Geib-Straße
zwischen Landshuter Straße und Alfons-Auer-Straße
- Erneuerung des Oberbaues -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> | 16.03.2021 |
|---|------------|

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Kostenzusammen- stellung | 20.03.2019 |
| Kostenschätzung | 03.02.2020 |
| Kostenberechnung | 10.03.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9503 | 800 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 800 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung des Oberbaues der Hermann-Geib-Straße zwischen der Landshuter Straße und der Alfons-Auer-Straße in beiden Fahrtrichtungen.

2021: zwischen 'Landshuter Straße' und 'Furtmayrstraße'

- beidseitig -

vsl.

2026 ff: zwischen 'Alfons-Auer-Straße' und 'Unterislinger Weg'

- beidseitig -

2027 ff: zwischen 'Furtmayrstraße' und 'Alfons-Auer-Straße'

- beidseitig -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrbahn, insb. in Kreuzungsbereichen, und die Ampelstauräume weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 650 T€ auf 800 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- ./.-

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6605
05**

Hafenspange
Verbindungsstraße zwischen Straubinger Straße und Leibnizstraße
einschl. Straubinger Straße
- Neubau-Planung bzw. Ausbau-Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 21.10.2014 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 11.11.2015 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 26.04.2016 |

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9329 | 2.000 | 1.302 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 |
| | | | -500 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 9505 | 1.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 9515 | 750 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3.750 | 1.502 | 0 | 500 | 100 | 0 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <small>Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG</small> | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau der Hafenspange - Verbindungsstraße - zwischen der Straubinger Straße und der Leibnizstraße sowie vierspuriger Ausbau der Straubinger Straße zwischen der Bukarester Straße und der Sulzfeldstraße / "Am Kreuzhof".

Vorläufig nur Planung mit Planungs- und Grunderwerbsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Maßnahme dient der Erschließung des Güterverkehrszentrums und des Hafengebietes sowie der östlichen Industrie- und Gewerbegebiete.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Grunderwerbsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Keine Ansätze in 2021 und 2024; Neue Ansätze in 2022 und 2025 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungs- sowie Grunderwerbskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Siehe auch UA 6480/9

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6608
00**

Frankenstraße einschl. Frankenbrücke
- Ausbau bzw. Neubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 20.11.2012 |
|--|------------|

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 23.03.2005 |
| Kostenschätzung | 01.08.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2024 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9320 | 2.100 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | 7.000 | 420 | 50 | 100 | 100 | 200 | 1.000 |
| 9510 | 31.000 | 1.160 | 250 | 500 | 500 | 2.000 | 7.500 |
| 9580 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 40.350 | 3.775 | 450 | 600 | 600 | 2.200 | 8.500 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 <small>Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG</small> | 21.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 4.130 |
| Gesamt | 21.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 4.130 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Aus- und Umbau der Frankenstraße - im inneren Bereich - sowie Neubau der Frankenbrücke.
- Neubau der Brückenbauwerke über den Regen und die Untere Regenstraße -

Das Brückenbauwerk einschl. der Straße beidseits der Brücke wird auf 4 Fahrspuren für den Individualverkehr zuzüglich ggf. Busspuren und Linksabbiegespur im Westen sowie beidseitigen Rad- und Gehwegen ausgelegt.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Steigerung der Leistungsfähigkeit der Frankenstraße sowie der Leistungsfähigkeit und der Tragfähigkeit der Frankenbrücke.
- Mit dem Neubau wird die Generalsanierung, die gemäß den letzten Bauwerksprüfungen zwingend notwendig ist, jedoch unwirtschaftlich wäre, hinfällig -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 18.350 T€ auf 40.350 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2023 ff auf 2024 ff -
- Reduzierte Ansätze in 2022 bis 2024; Neue Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6611
01**

Frankenstraße
zwischen Nordgaustraße und Bamberger Straße
- Erneuerung des Oberbaues -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2008-</i> | 15.04.2008 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2014-</i> | 25.03.2014 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2015-</i> | 29.04.2015 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2015-</i> | 30.04.2015 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2016-</i> | 26.04.2016 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2016-</i> | 28.04.2016 |

Kostenermittlungen

| | |
|---|------------|
| Kostenberechnung <i>-Teilabschnitt 2014-</i> | 26.03.2013 |
| Kostenberechnung <i>-Teilabschnitt 2015-</i> | 07.11.2014 |
| Kostenberechnung <i>-Teilabschnitt 2016-</i> | 16.03.2016 |
| Kostenschätzung | 10.03.2020 |
| Kostenzusammenstellung | 20.03.2020 |
| Kostenschätzung | 22.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2008 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9501 | 2.000 | 389 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.000 | 389 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilweise bzw. abschnittsweise Erneuerung des Oberbaues einschl. der Ampelstauräume in der Frankenstraße, insbesondere in den Kreuzungsbereichen mit den einmündenden Straßen in beiden Fahrtrichtungen.

2008: zwischen 'Erlanger Straße' und 'Würzburger Straße'

2014: zwischen 'Bamberger Straße' und 'Würzburger Straße'

-einwärts-

2015: zwischen 'Erlanger Straße' und 'Steinweg'

-einwärts-

2016: zwischen 'Steinweg' und 'Erlanger Straße'

-auswärts-

2023: zwischen 'Stadtgrenze' und 'BAB A93 Auffahrt 'Pfaffenstein''

-einwärts

vsl.

2026 ff: zwischen 'Stadtgrenze' und 'BAB A93 Auffahrt 'Pfaffenstein''

-auswärts-

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrbahn, insb. in Kreuzungsbereichen, und die Ampelstauräume weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

Durch den 6-streifigen Ausbau der BAB A3 und den damit verbundenen Umleitungsstrecken durch das Stadtgebiet werden die Maßnahmen (ab 2018 ff) auf 2023 ff verschoben.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.500 T€ auf 2.000 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhter Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

**6611
03**

Landshuter Straße
zwischen Hermann-Geib-Straße und Franz-Josef-Strauß-Allee
- Erneuerung des Oberbaues -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2008- | 15.04.2008 |
| Stadtratsplenum Grundsatzbeschluß - Abschnitt 'Konjunkturpaket' - | 27.04.2009 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen Maßnahmebeschluß - Abschnitt 'Konjunkturpaket' - | 16.03.2010 |
| Stadtratsplenum Maßnahmebeschluß - Abschnitt 'Konjunkturpaket' - | 25.03.2010 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2013- | 09.04.2013 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2014- | 25.03.2014 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen Maßnahmebeschluß -Teilabschnitt 2017- | 21.03.2017 |

Kostenermittlungen

| | |
|---|------------|
| Kostenberechnung - Abschnitt 'Konjunkturpaket' - | 27.07.2009 |
| Kostenberechnung - Abschnitt 'Konjunkturpaket' - | 15.04.2010 |
| Kostenberechnung -Teilabschnitt 2013- | 26.03.2013 |
| Kostenberechnung -Teilabschnitt 2014- | 01.04.2013 |
| Kostenberechnung -Teilabschnitt 2016- | 01.03.2016 |
| Kostenberechnung -Teilabschnitt 2017- | 23.03.2017 |
| Kostenschätzung | 19.03.2020 |
| Kostenzusammen- stellung | 20.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2008 |
|----------------------|------|

15.11.2021

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9503 | 2.200 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Gesamt | 2.200 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3617 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>'Konjunkturpaket II'</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

voraussichtliches Ende 2026

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erneuerung des Oberbaues der Landshuter Straße zwischen der Furtmayrstraße und Franz-Josef-Strauß-Allee in beiden Fahrtrichtungen.

2008: zwischen 'Odessa-Ring' / 'Osttangente' und 'Prinz-Rupprecht-Straße'

2010/2011: zwischen 'Furtmayrstraße' und 'Prinz-Rupprecht-Straße'

2013: zwischen 'Franz-Josef-Strauß-Allee' und 'Odessa-Ring' / 'Osttangente'

-einwärts-

2014: zwischen 'Odessa-Ring' / 'Osttangente' und 'Franz-Josef-Strauß-Allee'

-auswärts-

2017: zwischen 'Prinz-Rupprecht-Straße' und 'Odessa-Ring' / 'Osttangente'

-auswärts-

2024: zwischen 'Landshuter Straße' Bahnüberführung und 'Furtmayrstraße'

-beidseitig-

vsl.

2026 ff: zwischen Autobahnbrücke und 'Obertraublinger Straße'

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrbahn, insb. in Kreuzungsbereichen, und die Ampelstauräume weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

Durch den 6-streifigen Ausbau der BAB A3 und den damit verbundenen Umleitungsstrecken durch das Stadtgebiet werden die Maßnahmen (ab 2018 ff) auf 2024 ff verschoben.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Keine.

- ./ -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**6611
05**

**Max-Planck-Straße
zwischen Odessa-Ring und Herbert-Quandt-Allee
- Erneuerung des Oberbaues -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|------------------------|------------|
| Kostenschätzung | 18.03.2020 |
| Kostenzusammenstellung | 20.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2028 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------------|----------|------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9505 | 1.500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Gesamt | 1.500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Teilweise bzw. abschnittsweise Erneuerung des Oberbaus einschl. der Ampelstauräume in der Max-Planck-Straße, insbesondere in den Kreuzungsbereichen mit den einmündenden Straßen in beiden Fahrtrichtungen.

2022: zwischen BAB - Überführung und Odessa-Ring
- stadteinwärts -
2024: zwischen BAB - Überführung und Odessa-Ring
- stadtauswärts -

vsl.
2026 ff: zwischen BAB - Überführung und Herbert-Quandt-Allee
- stadtauswärts -
2028 ff: zwischen BAB - Überführung und Herbert-Quandt-Allee
- stadteinwärts -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrbahn, insb. in Kreuzungsbereichen, und die Ampelstauräume weisen erhebliche Spurrinnen, Verdrückungen, Risse und Frostaufbrüche auf. Diese Schäden stellen einen Substanzverlust der Straße mit negativer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit dar. Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit - gesetzliche Verkehrssicherungspflicht - und die Substanzerhaltung ist zum vorgesehenen Zeitpunkt eine Erneuerung geboten.

Durch den 6-streifigen Ausbau der BAB A3 und den damit verbundenen Umleitungsstrecken durch das Stadtgebiet werden die Maßnahmen (ab 2018 ff) auf 2022 ff verschoben.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./ -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

6614
00

Max-Planck-Straße
BA I / I a / II
- Erweiterung Rückhaltebecken -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Kostenermittlungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| vorläufige Kostenannahme | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| | | 9580 | 200 | 25 | 25 | 125 | 25 | 0 | 0 |
| | | Gesamt | 200 | 25 | 25 | 125 | 25 | 0 | 0 |

| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2022 | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| | | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | | | | | |
| | | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Max-Planck-Straße - Erweiterung der Regenrückhaltebecken.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen der Verlängerung der Erlaubnis für den Betrieb der Regenrückhaltebecken fordert das Wasserwirtschaftsamt eine Neuberechnung dieser Anlagen und ggf. eine Erweiterung der bestehenden Regenrückhaltebecken an der Max-Planck-Straße.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Keine.
- ./ -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7191
05**

**Öffentliche WC - Anlage
im 'Stadtspark'
- Generalsanierung -**

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenannahme | 02.02.2017 | | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | | | | | | | | |
| voraussichtlicher Beginn | 2022 | | | | | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2022 | | | | | | | | |
| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung der öffentlichen WC-Anlage im Stadtspark (beim Figurentheater).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Toilettenanlagen sind in einem abgenutzten Zustand und bedürfen deshalb der Sanierung. Bei der Sanierung soll die gesamte Sanitärinstallation mit Sanitärgegenständen sowie die gesamte elektrische Beleuchtung mit Heizstrahler erneuert werden. Außerdem ist eine Erneuerung der Wand- und Bodenfliesen und der Sanitärrennwände geplant. Da derzeit kein Unterbau des Fußbodenaufbaus vorhanden ist, wird eine neue Bodenplatte mit Dämmung und Abdichtung eingebaut.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2021 ff auf 2022 ff -
- Kein Ansatz in 2021; Neuer Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7191
06

Öffentliche WC - Anlage
bei der 'Jahninsel' - 'Steinerne Brücke' - 'Müllerstraße'
- Neuerrichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für 25.02.2021
Verwaltung, Finanzen
und Beteiligungen
Maßnahmebeschuß

Kostenermittlungen

Kostenannahme 12.03.2019
Kostenberechnung 28.01.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2021
voraussichtliches Ende 2022

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9426 | 0 | 20 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| | | | -250 | Diverses | | | |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Verzicht:

Neuerrichtung einer öffentlichen WC-Anlage in der Müllerstraße (bei der 'Jahninsel' - 'Steinerne Brücke' - 'Müllerstraße').

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bereich der Jahninsel bei der Steinernen Brücke ist als öffentliche Grünanlage dauerhaft stark frequentiert. Aus diesem Grund wurden mobile WC-Einheiten im Zugangsbereich bei der Brückenauffahrt aufgestellt. Diese sollen durch eine festinstallierte, öffentliche Toilettenanlage an der Auffahrtsrampe zur Steinernen Brücke am Schnittpunkt der Müller-/ Liebstraße ersetzt werden.

Vorgesehen sind Toiletten für Damen und Herren und eine barrierefreie Toilette sowie ein gemeinsamer Raum für Haustechnik und Reinigung. Die Toilettenbereiche sollen außerdem jeweils mit Wickeltischen für Kleinkinder ausgestattet werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Maßnahme ausgeplant aufgrund mehrerer Faktoren.
- Keine Ansätze in 2021 und 2022 -

(Erhöhung der Gesamtkosten von 250 T€ auf 330 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Neuer Ansatz in 2022 -)

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****7311
01**

**Jahrmärkte - Dulten
'Dultplatz'
Technische und Bauliche Anlagen
Strom- und Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie Sanitäranlagen
- Neuordnung und Erneuerung -**

PLANUNGSDATEN**Beschlüsse und Verfügungen**

| | |
|---|-------------------|
| Direktorium 1 | 15.02.2017 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 20.11.2019 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 21.11.2019 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------------|-------------------|
| Kostenschätzung | 09.02.2016 |
| Kostenschätzung | 07.03.2017 |
| Kostenschätzung | 16.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|---------------------------------|-------------|
| voraussichtlicher Beginn | 2026 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9469 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 9589 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 9689 | 5.700 | 16 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Gesamt | 9.300 | 16 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erneuerung und Neukonzeption der technischen und baulichen Anlagen des Dultplatzes, insbesondere der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen sowie der Elektroversorgungs- und -installationsanlagen sowie der Sanitäranlagen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und der Anforderungen einschl. der Errichtung von Gebäuden für Sanitäranlagen, Sanitätsdienst und Technik- und Verwaltungszwecke und Wiederherstellung der Wegeflächen mit Beleuchtung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Dultplatz am Europakanal mit seiner derzeitigen technischen Anlagenausstattung wurde 1972 in Betrieb genommen (Errichtung 1971).

Die technischen Anlagen sind aufgrund des Alters zum einen erneuerungsbedürftig und entsprechen zum anderen auch nicht mehr dem Stand der Technik und den heutigen Anforderungen.
Infolgedessen ist eine vollständige Neukonzeption der technischen Anlagen erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 8.250 T€ auf 9.300 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neue Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7500
01**

**Friedhof 'Am Dreifaltigkeitsberg'
Verwaltungs- und Aufbewahrungstrakt
- Erneuerung Flachdach -**

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenschätzung 24.02.2016 | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| Kostenvoranschlag 12.03.2021 | | 9451 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| | | -175 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| | | Gesamt | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |

| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2022 | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

(Teil-)Erneuerung des Flachdaches des Verwaltungs- und Aufbewahrungstraktes des Friedhofsgebäudes im Friedhof 'Am Dreifaltigkeitsberg'.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Bei einer Überprüfung des Flachdaches des Friedhofgebäudes wurden Schäden an der Abdichtung und der Attikaabdeckung festgestellt, die erneuert werden müssen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2021 ff auf 2022 ff -
- Kein Ansatz in 2021; Neuer Ansatz in 2022

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7500
03**

**Friedhof 'Am Dreifaltigkeitsberg'
Urnenwandanlage
- Erweiterung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 25.06.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenschätzung | 23.03.2018 |
| Kostenberechnung | 21.08.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9683 | 575 | 125 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 575 | 125 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung einer zusätzlichen Urnenwandanlage mit etwa 300 Urnenfächern am Friedhof 'Am Dreifaltigkeitsberg'.

Die Errichtung erfolgt in mehreren Bauabschnitten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Stadt Regensburg ist Träger der elf städtischen Friedhöfe Regensburg. Der Trend zur Feuerbestattung setzt sich weiter fort. Auch die Nachfrage nach pflegfreien Gräbern steigt zunehmend. Da in den vorhandenen Urnenwandanlagen des Friedhofes am Dreifaltigkeitsberg keine freien Urnennischen mehr angeboten werden können, soll in der Abteilung 1 eine neue Urnenwandanlage entstehen.

Dies ist auch aus wirtschaftlichen Gründen zur Sicherstellung der Auslastung und des Betriebes der städtischen Friedhöfe, die im Wettbewerb zu den kirchlichen Friedhöfen stehen, notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7500
07**

Friedhof
-hoheitlicher Bereich-
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Ausschuss für 23.05.2019 Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | | 9347 | 500 | 145 | 65 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Kostenzusammen- stellung 30.03.2021 | | 9357 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausführungszeitpunkt | | Gesamt | 1.000 | 145 | 65 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| jährliches Programm | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

| | |
|--|----------|
| Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ggf. einschl. Zusatzgeräten für den Friedhofsbetrieb 'hoheitlicher Bereich'. | |
| u.a.: | |
| 2021: | |
| 1 LKW mit Kipper | 65.000 € |
| - Ersatz BJ 2007 - | |
| 2023: | |
| 1 Radlader | 80.000 € |
| - Ersatz BJ 2013 - | |

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrzeuge ggf. einschl. Zusatzgeräten sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:
 - verbesserte Fahrzeugtechnik reduziert den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß
 - kostenträchtige Reparaturen an Alt-Fahrzeugen und Alt-Geräten entfallen
 - u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neufahrzeugen, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Fahrzeugbestandes, notwendig.

Zum wirtschaftlichen Betrieb der 11 städtischen Friedhöfe ist ein möglichst hoher Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen erforderlich, um den Anteil von manuellen Tätigkeiten zu minimieren.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
- ./.-

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2020 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7501
07**

**Friedhof
-wirtschaftlicher Bereich-
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -**

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Direktorium 1 24.01.2021 <i>Maßnahmeverfügung</i> | | | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| Kostenermittlungen | | 9347 | 500 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Kostenzusammen- stellung 30.03.2021 | | 9357 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausführungszeitpunkt | | Gesamt | 1.000 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| jährliches Programm | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ggf. einschl. Zusatzgeräten für den Friedhofsbetrieb 'wirtschaftlicher Bereich'.

u.a.:

| | | |
|-------|--------------------|--------------------|
| 2021: | 1 Leichenwagen | 80.000 € -netto- |
| | - Ersatz BJ 2012 - | |
| 2025: | 1 Leichenwagen | 110.000 € - netto- |
| | - Ersatz BJ 2012 - | |

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrzeuge ggf. einschl. Zusatzgeräten sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:

- verbesserte Fahrzeugtechnik reduziert den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Fahrzeugen und Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neufahrzeugen, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Fahrzeugbestandes, notwendig.

Aufgrund des Bestattungsgesetzes ist zum Transport von Leichen zwingend ein Leichenfahrzeug erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
-./-

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7501

11

Krematorium
Steuerungs- und Anlagentechnik
- Erneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 23.11.2017 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i> | 19.04.2018 |
| Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | 24.04.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> | 26.04.2018 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i> | 10.12.2020 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i> | 22.07.2021 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> | 28.07.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenannahme | 12.03.2015 |
| Kostenannahme | 12.10.2017 |
| Kostenberechnung | 31.03.2018 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2018 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9681 | 3.600 | 2.200 | 700 | 1.100 | 150 | 0 | 0 |
| <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 3.600 | 2.200 | 150 | 1.100 | 150 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Vollständige Erneuerung der Anlagentechnik (einschl. Steuerungs- und Abgasreinigungstechnik) der beiden Kremationsanlagen im Rahmen der Modernisierung des Krematoriums in 2 Abschnitten.

2018/2019: insb. Erneuerung der Abgasstrecke

2021/2022: insb. Neuausmauerung der Öfen sowie Erneuerung der Sargeinfuhrmaschinen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Krematorium Regensburg ist seit 1969 in Betrieb.

Die zurzeit vorhandene Anlagentechnik wurde 1985 installiert und stetig erweitert bzw. den jeweils erhöhten Auflagen angepasst (insb. 1994 die Abgastechnik sowie 2004 die Regelungstechnik einschl. weiterer Komponenten).

Die grundlegende Modernisierung ist deshalb erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 3.000 T€ auf 3.600 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2021; Erhöhter Ansatz in 2022; Neuer Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7690
00**

Energiebildungszentrum Regensburg 'um:welt'
im 'Multifunktionsgebäude' 'RUBINA'
- Errichtung -
- einschl. technische Einrichtung und Ausstattung -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 25.06.2014 |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i> | 06.10.2016 |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluss</i> | 23.11.2016 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i> | 08.12.2016 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> | 15.12.2016 |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluss</i> | 10.05.2017 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i> | 18.05.2017 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> | 24.05.2017 |
| Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung - Multifunktionsgebäude -</i> | 24.07.2018 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss - Multifunktionsgebäude -</i> | 25.07.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss - Multifunktionsgebäude -</i> | 26.07.2018 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss - Multifunktionsgebäude -</i> | 20.11.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss - Multifunktionsgebäude -</i> | 21.11.2019 |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | |
| Kostenschätzung | 16.03.2017 |
| Kostenzusammenstellung | 01.07.2018 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9320 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93500 | 1.800 | 1.550 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 | 6.100 | 6.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9490 | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8.430 | 8.183 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Kostenberechnung 01.03.2020

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung eines Energiebildungszentrums (früher: EBZ, jetzt: um:welt) Regensburg erfolgt im sog. 'Multifunktionsgebäude' auf dem Gelände des TechCampus in der ehem. Nibelungenkaserne.

Die Errichtung sowie die technische Einrichtung und Ausstattung erfolgen durch die Stadt Regensburg.

- Die Errichtung des sog. 'Multifunktionsgebäudes' war bisher durch die Georg-Hegenauer-Stiftung vorgesehen. -

Der Betrieb erfolgt durch die Energieagentur Regensburg (EAR), in der die Stadt Mitglied ist.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Mit dem „Energie-Bildungs-Zentrum Regensburg“ (früher: EBZ; jetzt: um:welt) soll ein zentrales Informations- und Bildungszentrum zum Thema Energiewende für alle Teile der Gesellschaft im Großraum Regensburg geschaffen werden. Ziele sind die Bereitstellung unabhängiger Information und die Förderung der Bewusstseinsbildung bezüglich der Energiewende auf allen Ebenen.

Konzeptionelle Inhalte werden u.a. sein:

- Informations- und Beratungsbereich rund um Energie (Wärme, Strom, Mobilität, Klima u.a.)
- Dauerausstellung mit technischen Lösungen und praxisnahen Anwendungen (z.B. Musteranlagen für energiesparende Gebäudelösungen, Energieeffizienzbeispiele sowie für die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien)
- Veranstaltungsbereich (Info-Veranstaltungen, Besuche von Schulen und Kindergärten, ...)

Nutzen des um:welt:

- Nutzen für Besucher: Besucher erhalten neutrale Informationen zu verschiedenen Aspekten der Energiewende – darüber hinaus werden Möglichkeiten für einen persönlichen, nachhaltigen Umgang mit Energie vermittelt.
- Nutzen für Stadt und Landkreis: Stadt und Landkreis bieten ihren Einwohnern und Einrichtungen eine unabhängige Unterstützung und Begleitung im Prozess der Energiewende an. Dies dient der Bewusstseinsbildung und fördert die Mobilisierung der Gesellschaft für einen aktiven Beitrag zu einem nachhaltigen Umgang mit Energie.
- Nutzen für die Energieagentur Regensburg (EAR): Die EAR etabliert ein weiteres Standbein für eine langfristige Institutionalisierung in der Gesellschaft.
- Nutzen für Wirtschaft und beteiligte Einrichtungen: Wirtschaft und beteiligte Einrichtungen erhalten eine Präsentationsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger im Großraum Regensburg mit aktuellen Produkten, Dienstleistungen und Wissenswertem.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Reduzierung der Gesamtkosten von 8.880 T€ auf 8.430 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- ./.-

Erläuterungen

Siehe auch UA 4641/19 bzw. UA 4648/41 und UA 7918/1

**7701
00**

Fuhrpark
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten -
- jährlicher Ansatz -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>"Beschaffungen 2019/(2020)"</i> | 02.10.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>"Beschaffungen 2019/(2020)"</i> | 25.10.2018 |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>-Nachrüstung-</i> | 19.09.2019 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>"Beschaffungen 2020/(2021)"</i> | 01.10.2019 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>"Beschaffungen 2020/(2021)" - Änderung</i> | 17.06.2020 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>"Beschaffungen 2021/(2022)"</i> | 29.09.2020 |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Kostenzusammenstellung | 15.03.2021 |
|-------------------------------|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz-Beschaffungen für 'Kostenrechnende Einrichtungen' | | | | | | | |
| 9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz-Beschaffungen für 'Sonstige Einrichtungen' | | | | | | | |
| 9347 | 10.170 | 2.875 | 1.085 | 1.220 | 1.310 | 910 | 1.265 |
| Ersatz-Beschaffungen für 'Kostenrechnende Einrichtungen' 80 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 9347 | 5.030 | 1.840 | 250 | 485 | 645 | 845 | 150 |
| Ersatz-Beschaffungen für 'Sonstige Einrichtungen' 20 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschaffungen für 'Kostenrechnende Einrichtungen' | | | | | | | |
| 9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschaffungen für 'Sonstige Einrichtungen' | | | | | | | |
| 9357 | 4.830 | 1.050 | 0 | 720 | 0 | 240 | 610 |
| Beschaffungen für 'Kostenrechnende Einrichtungen' | | | | | | | |
| 9357 | 4.970 | 90 | 210 | 85 | 100 | 40 | 0 |
| Beschaffungen für 'Sonstige Einrichtungen' | | | | | | | |
| 93579 | 250 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 25.250 | 6.100 | 1.645 | 2.510 | 2.055 | 2.035 | 2.025 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3600 | 1.500 | 155 | 50 | 750 | 50 | 50 | 50 |
| Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunalen Klimaschutz - | | | | | | | |
| 3600 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunalen Klimaschutz - | | | | | | | |
| Gesamt | 1.600 | 155 | 100 | 800 | 50 | 50 | 50 |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025**STADT REGENSBURG****ERLÄUTERUNGEN****Ausführung - Art und Umfang**

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten für den Fuhrpark.
- voraussichtliche Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen -

| | | | |
|--|-------------|--|-------------|
| 2021: | | 2022: | |
| Fahrzeuge und Geräte für ‚Kostenrechnende Einrichtungen‘ | | Fahrzeuge und Geräte für ‚Kostenrechnende Einrichtungen‘ | |
| 1 Müllwagen - Fahrgestell/Aufbau - | 250.000 € | 1 Müllwagen (n.G.) - Fahrgestell/Aufbau - | 1.040.000 € |
| 1 Großkehrer - Fahrgestell/Aufbau - | 300.000 € | 1 Großkehrer - Fahrgestell/Aufbau - neu | 300.000 € |
| 2 Kleinkehrmaschinen | 240.000 € | 1 Kehrmaschine | 180.000 € |
| 1 LKW mit Ladekran | 270.000 € | 1 Biomüllfahrzeug mit Waschaufbau - neu | 420.000 € |
| 2 LKW's - < 3,5 t - | 70.000 € | | |
| 1 PKW | 35.000 € | | |
| => gesamt | 1.165.000 € | => gesamt | 1.940.000 € |
| | | | |
| Fahrzeuge und Geräte für ‚Sonstige Einrichtungen‘ | | Fahrzeuge und Geräte für ‚Sonstige Einrichtungen‘ | |
| 1 LKW mit Ladekran - neu | 210.000 € | 1 LKW mit Ladekran | 210.000 € |
| 1 LKW mit Ladekran | 200.000 € | 1 LKW | 80.000 € |
| 2 E-PKW's | 70.000 € | 2 E-PKW's -Kombi | 120.000 € |
| | | 1 Grüngutanhänger | 75.000 € |
| | | 1 PKW - Kombi - neu | 55.000 € |
| | | 1 LKW - > 3,5 t - neu | 30.000 € |
| => gesamt | 480.000 € | => gesamt | 570.000 € |
| ----- | | ----- | |
| Gesamt | 1.645.000 € | Gesamt | 2.510.000 € |
| | | | |
| 2023: | | 2024: | |
| Fahrzeuge und Geräte für ‚Kostenrechnende Einrichtungen‘ | | Fahrzeuge und Geräte für ‚Kostenrechnende Einrichtungen‘ | |
| 3 Kleinkommunalfahrzeuge | 390.000 € | 2 Kleinkommunalfahrzeuge | 280.000 € |
| 2 Kleinkehrmaschinen | 280.000 € | 1 Müllwagen - Fahrgestell/Aufbau | 260.000 € |
| 1 LKW mit Ladekran | 270.000 € | 1 LKW mit Ladekran | 220.000 € |
| 1 Müllwagen - Fahrgestell/Aufbau - | 250.000 € | 2 E-PKW's - neu | 90.000 € |
| 1 Radlader | 120.000 € | 3 E-PKW's | 150.000 € |
| | | 3 Traktoren - neu | 120.000 € |
| => gesamt | 1.310.000 € | 6 E-Lastenfahräder - neu | 30.000 € |
| | | => gesamt | 1.150.000 € |
| | | | |
| Fahrzeuge und Geräte für ‚Sonstige Einrichtungen‘ | | Fahrzeuge und Geräte für ‚Sonstige Einrichtungen‘ | |
| 8 E-PKW's | 325.000 € | 1 LKW mit Ladekran | 220.000 € |
| 2 E-LKW's - 3,5 t - 7,5 t - | 320.000 € | 1 E-Spielbus | 190.000 € |
| 3 E-PKW's - neu | 100.000 € | 1 Hubarbeitsbühne | 240.000 € |
| | | 2 PKW's | 95.000 € |
| | | 1 E-PKW | 40.000 € |
| | | 1 Kombi/Transport | 60.000 € |
| | | 1 LKW - < 3,5 t - neu | 40.000 € |
| => gesamt | 745.000 € | => gesamt | 885.000 € |
| ----- | | ----- | |
| Gesamt | 2.055.000 € | Gesamt | 2.035.000 € |
| | | | |
| 2025: | | | |
| Fahrzeuge und Geräte für ‚Kostenrechnende Einrichtungen‘ | | | |
| 1 E-Müllwagen - neu | 410.000 € | | |
| 1 Schlammsaugwagen - Fahrgestell/Aufbau | 430.000 € | | |
| 1 Großkehrer - Fahrgestell/Aufbau | 300.000 € | | |
| 1 LKW mit Ladekran | 280.000 € | | |
| 1 Radlader | 200.000 € | | |
| 3 E-LKW's - < 3,5 t - neu | 200.000 € | | |
| 1 E-PKW | 55.000 € | | |
| => gesamt | 1.875.000 € | | |
| | | | |
| Fahrzeuge und Geräte für ‚Sonstige Einrichtungen‘ | | | |
| 1 E-LKW - < 3,5 t - | 60.000 € | | |
| 2 E-PKW's | 90.000 € | | |
| => gesamt | 150.000 € | | |
| ----- | | | |
| Gesamt | 2.025.000 € | | |

sowie
2019/2020:

Nachrüstung Abgassysteme

Eine Zweckbindung im haushaltsrechtlichen Sinn ist mit der Aufteilung nicht verbunden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrzeuge einschl. Zusatzgeräten sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:

- verbesserte Fahrzeugtechnik reduziert den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Fahrzeugen und Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neufahrzeugen, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Fahrzeugbestandes, notwendig.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

- Erhöhte Ansätze in 2021 bis 2024; Neue Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.

- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2020 und 2021 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7701
11

Infrastruktur des Amtes für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Fuhrpark
- Gelände 'Markomannenstraße 3' -
Neuordnung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschuß</i> | 15.11.2018 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 20.11.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i> | 28.11.2018 |
| Ferienausschuss <i>Grundsatzbeschuß</i> | 21.04.2020 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 30.09.2020 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i> | 08.10.2020 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 04.05.2021 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 22.07.2021 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 27.07.2021 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i> | 28.07.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Kostenannahme | 30.06.2019 |
| vorläufige Kostenannahme | 30.06.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2026 |
| voraussichtliches Ende | 2031 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9421 | 26.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 9499 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 26.420 | 120 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

Ausführung - Art und Umfang

Neuordnung der Infrastruktur des Amtes für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Fuhrpark auf dem Gelände 'Markomannenstraße 3' in mehreren sog. Transformationsschritten zusammen mit der 'das Stadtwerk.Regensburg GmbH'.

- vorgezogene Maßnahmen vgl. UA 7701/12 -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Mit Beschluss vom 18.11.2018 hat der Stadtrat der Stadt Regensburg festgestellt, dass das Areal an der 'Markomannenstraße 3' für derzeitige und künftige Aufgaben in der wachsenden Stadt Regensburg auch langfristig gut geeignet und auch flächenmäßig ausreichend bemessen ist. Auch die Lage des Standorts ist ebenso wie die Verkehrserschließung nach wie vor gut für die Aufgaben im Stadtgebiet geeignet. Außerdem hat die Nähe zur das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH, einen nicht zu unterschätzenden Vorteil, insbesondere auch in wirtschaftlicher Hinsicht.

Ein Verbleib auf dem Gelände bedingt jedoch eine Erweiterung insbesondere des Verwaltungsgebäudes sowie der Fahrzeughallen bzw. der Neubau dieser Einrichtungen mit größeren Dimensionen unter Berücksichtigung u.a. von ökologisch-technisch und arbeitsschutzrechtlichen Belangen.

Als wesentliche Gründe lassen sich nennen:

1. Aufgrund der seit Anfang der 1990'er Jahre stattgefundenen Zunahme der Beschäftigten und der Fahrzeuge gelangen Verwaltungsgebäude (Büros, Lager/Versorgungs- sowie Meetingräume), Werkstätten- und Sozialgebäude (mit Aufenthalts-, Dusch-, Umkleide- sowie Trockenräumen) und Fahrzeughallen an die Kapazitätsgrenze. Eine weitere Optimierung der Gebäudenutzung ist nicht mehr gegeben bzw. können in der bestehenden Struktur nicht umgesetzt werden.
2. Die Feststellung, dass zukünftig die Vorgaben der Biostoffverordnung Risikogruppe 2 eingehalten werden müssen, hat weitere operative Anforderungen zur Folge. Insbesondere die Einrichtung einer sogenannten Schwarz-Weiß-Trennung sowie die Realisierung eines Schleusensystems. Beides erfordert einen Um- bzw. Ausbau der vorhandenen Gebäude.
3. Auch das zu erwartende Wachstum der Stadt Regensburg (öffentliche Widmung bald in Gänze abgeschlossener Baugebiete sowie perspektivisch neu entstehender Baugebiete, Bevölkerungswachstum mit damit verbundenem Mehrbedarf an Recycling- bzw. Entsorgungsleistungen) erfordert eine nachhaltige Dimensionierung für das Jahr 2030 und darüber hinaus.

Gleichwohl können derzeitige Anlagen, wie zum Beispiel die Tankstelle oder die Waschhalle wie bisher genutzt werden. Dadurch lassen sich bei der Neuordnung des Standorts die Neuinvestitionen auf das tatsächlich notwendige reduzieren.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

siehe auch UA 7701/12

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7701
12

Infrastruktur des Amtes für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Fuhrpark
- Gelände 'Markomannenstraße 3' -
Neuordnung
vorgezogene Maßnahmen

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschuß</i> | 15.11.2018 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 20.11.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i> | 28.11.2018 |
| Ferienausschuss <i>Grundsatzbeschuß</i> | 21.04.2020 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 30.09.2020 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i> | 08.10.2020 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 04.05.2021 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 22.07.2021 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 27.07.2021 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 28.07.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Kostenannahme | 30.06.2019 |
| vorläufige Kostenannahme | 30.06.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9429 | 3.700 | 0 | 1.400 | 100 | 1.000 | 2.500 | 100 |
| | | | -1.400 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9859 | 5.400 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 200 | 0 |
| | | | 200 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 9.100 | 0 | 200 | 1.100 | 5.000 | 2.700 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umsetzung von vorgezogene Maßnahmen, um kurzfristig eine ordnungsgemäße Unterbringung des vorhandenen Personals aus den Bereichen Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Kraftfahrer sowie Verwaltung zu gewährleisten.

In einem ersten Schritt des Transformationsprozesses ist die Errichtung des gemeinsam mit der 'das Stadtwerk.Regensburg GmbH' genutzten Gebäudes mit den Wasch-, Umkleide- und Sozialräumen („Zuberhaus“ - in Anlehnung an einen Waschzuber) sowie die Realisierung der künftigen Salz- und Splittlagerung auf Basis von Siloanlagen vorgesehen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Stadtrat hat entschieden, dass das Gelände der 'Markomannenstraße 3' für die künftigen Aufgaben des Amtes für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Fuhrpark geeignet ist.

Ein Verbleib an diesem Standort bedarf jedoch einer grundsätzlichen Neuordnung - diverse Neu- sowie Um- und Ausbauten - des Areales.

Um die stetige Aufgabenerfüllung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sowie den aktuellen Bedingungen und zukünftigen Anforderungen - jetzt, aber auch während der Bauphase - zu gewährleisten, sind die genannten vorgezogenen Maßnahmen erforderlich.

- vgl. auch weitere Erläuterungen bei UA 7701/11 -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.850 T€ auf 9.100 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2021; Erhöhte Ansätze in 2022; Neue Ansätze in 2023 bis 2025 -

Erläuterungen

siehe auch UA 7701/11

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7791
07**

Transportgruppe
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -

erstmalig
eingeplante
Maßnahme

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenzusammenstellung 30.03.2021 | 9347 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Ausführungszeitpunkt | 9357 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| voraussichtlicher Beginn 2025 voraussichtliches Ende 2025 | Gesamt | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|
| | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ggf. einschl. Zusatzgeräten für die Transportgruppe.

u.a.:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 2025: 1 LKW - Ersatz BJ 2011 - | 100.000 € |
|--------------------------------------|-----------|

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrzeuge ggf. einschl. Zusatzgeräten sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:

- verbesserte Fahrzeugtechnik reduziert den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Fahrzeugen und Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neufahrzeugen, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Fahrzeugbestandes, notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmalig eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
-./.-

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7901
01**

Personenschiffahrtslände
- Errichtung von öffentlichen Anlegestellen am 'Alten Eisstadion' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Stadtratsplenum | 20.12.2011 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Ausschuss für | 11.12.2014 |
| Verwaltung, Finanzen | |
| und Beteiligungen | |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| - Einleitungsbeschluss - | |
| Ausschuss für | 10.03.2016 |
| Verwaltung, Finanzen | |
| und Beteiligungen | |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 15.03.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 26.09.2019 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| - Zurückstellung - | |
| Ausschuss für | 26.09.2019 |
| Verwaltung, Finanzen | |
| und Beteiligungen | |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| - Zurückstellung - | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| vorläufige | 30.03.2012 |
| Kostenannahme | |
| Kostenschätzung | 17.03.2015 |
| Kostenberechnung | 08.07.2015 |
| Kostenberechnung | 29.09.2015 |
| Kostenberechnung | 13.12.2016 |
| Kostenberechnung | 01.03.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2027 |
| voraussichtliches Ende | 2028 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9681 | 4.000 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9681 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4.100 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Zuweisungen gem. RÖFE</i> | | | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Zuweisungen gem. RÖFE</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuschaffung von öffentlichen Anlegestellen für Personenfährgastschiffe - u.a. Kabinen- und Ausflugschiffe - am 'Alten Eisstadion' im Rahmen der Umsetzung des "Entwicklungskonzeptes 'Personenschifffahrt Regensburg 2020'".

In einem ersten Abschnitt (ggf. vsl. ab 2027/2028) werden öffentliche Anlegestellen für Ausflugschiffe - insb. für Segment "Abend- und Nachtfahrten" - realisiert; die Planung/Realisierung der öffentlichen Anlegestellen für Kabinenschiffe ist bis auf Weiteres zurückgestellt.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die öffentlichen Personenschifffahrtsländen sind an die Erfordernisse des zunehmenden Schifffahrtstourismus anzupassen; d.h. es sind insb. zusätzliche und für die heutigen Schiffstypen taugliche Anlagen zur Verfügung zu stellen, um die Attraktivität zu steigern und die touristischen Potentiale ausschöpfen zu können.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7901
17

Servicegebäude 'Schwanenplatz'
- Neuerrichtung -
i.Z.m. Errichtung 'Museum der Bayerischen Geschichte'

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 20.10.2015 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i> | 29.10.2015 |
| Bau- und Vergabeausschuss <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | 20.02.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 22.02.2018 |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 14.09.2015 |
| Kostenberechnung | 11.12.2017 |
| Kostenberechnung | 22.03.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9427 | 890 | 610 | 280 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -50 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 890 | 610 | 230 | 50 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Zuweisungen gem. RÖFE</i> | | | | | | | |
| 3619 | 400 | 0 | 265 | 20 | 40 | 0 | 0 |
| | | | 75 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 400 | 0 | 340 | 20 | 40 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neuerrichtung eines Servicegebäudes am 'Schwanenplatz' für Touristen und Besucher des 'Museums der Bayerischen Geschichte' mit Informations- und Orientierungs-Point sowie WC-Anlagen und überdachten Unterstell- und Wartebereichen an der Bushaltestelle.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Zusammenhang mit der Errichtung des Museums der Bayerischen Geschichte und der Neugestaltung der Verkehrs- und Freiflächen zwischen der Donaulände und dem Dachauplatz wird am Schwanenplatz eine Bushaltestelle (nur Ein- und Ausstieg) für per Bus ankommende Touristen und Besucher des 'Museums der Bayerischen Geschichte' erstellt, die um ein sog. Servicegebäude ergänzt wird.
Durch die Erweiterung des Behinderten-WC zur 'Toilette für alle' mit entsprechender Mehrfläche und höherem Ausbaustandard sowie der erforderlichen Tiefgründung wurden die Projektkosten 2018 und 2020 erhöht.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2021; Neuer Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6417/XX

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7911
01

Zukünftige Gewerbeansiedlungen
- vorbereitender Grunderwerb -
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|-------------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 21.02.2018 |
| Maßnahmebeschuß Baureifmachung 'Industrie- und Gewerbegebiet 'Haslbach'' | |
| Stadtratsplenum | 22.02.2018 |
| Maßnahmebeschuß Baureifmachung 'Industrie- und Gewerbegebiet 'Haslbach'' | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 22.02.2018 |
| Maßnahmebeschuß Baureifmachung 'Industrie- und Gewerbegebiet 'Haslbach'' | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 03.12.2019 |
| Maßnahmebeschuß Baureifmachung 'Aussiger Straße / Sandgasse' | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Kostenzusammenstellung | 30.03.2021 |
|-------------------------------|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9320 | 25.000 | 20.161 | 300 | 250 | 2.250 | 250 | 250 |
| 9580 | 2.500 | 1.553 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Baureifmachung 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 9889 | 2.500 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 30.000 | 21.830 | 300 | 750 | 2.250 | 250 | 250 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderprogramm GVZ | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Grunderwerb von Gewerbenutzungs- bzw. Gewerbeerwartungsland.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Erwerb von Grundstücken bzw. Flächen, die mittelfristig einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden können, ist im Hinblick auf eine vorausschauende Bodenpolitik im Interesse der Wirtschaftsförderung notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Erhöhte Ansätze in 2022; Reduzierte Ansätze in 2023 und 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Die Ansätze für Grunderwerb - UA 7911/1 - und für Baureifmachung - VermHh HhSt. 1.7911.9580 - sowie UA 7913/0 sind gegenseitig deckungsfähig.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7911
05**

Industriegebiet 'Am Ostbahnhof'
Bebauungsplangebiet Nr. 215-I
- Löschwasserversorgung -

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--|---|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| vorläufige Kostenannahme | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| Kostenberechnung 26.01.2021 <i>REWAG</i> | 9855 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| | | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | Gesamt | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |

| PLANUNGSDATEN | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------|------|------|------|
| Ausführungszeitpunkt | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| voraussichtlicher Beginn 2023 | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| voraussichtliches Ende 2023 | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Kostenbeteiligung bzw. Kostenübernahme zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Industriegebiet 'Am Ostbahnhof' - Bebauungsplangebiet Nr. 215-I.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Um die Löschwasserversorgung im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplanes (rechtlich) sicherzustellen, ist ggf. eine Kostenbeteiligung bzw. eine Kostenübernahme der Stadt Regensburg erforderlich. Der Umfang der (zusätzlichen) Löschwasserversorgung, d.h. der Versorgungsgrad, ist von der tatsächlichen, zu realisierenden, Bebauung abhängig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./.-

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7915
00**

**Kultur- und Kreativwirtschaft Regensburg
Kreativ-Quartier
- Neubau -
- Grundsatz- und Planungskosten -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Ausschuss für Wirtschaft | 04.04.2009 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Wirtschaft | 08.10.2014 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Kulturausschuss | 08.10.2014 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 23.10.2014 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Wirtschaft | 04.04.2019 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94900 | 350 | 99 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 |
| Gesamt | 350 | 99 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 36100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse | | | | | | | |
| 36190 | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Städtebau-förderung | | | | | | | |
| Gesamt | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erstellung eines Konzeptes und Findung einer Örtlichkeit (ggf. im ehem. Stadtlagerhaus am Westhafen) in einem Beteiligungsprozess mit den Akteuren der Branche für ein zukünftiges dauerhaftes sog. "Kreativquartier" in Regensburg.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im „Datenreport Kultur- und Kreativwirtschaft Regensburg - Empirische Untersuchung zur Lage der Kultur- und Kreativwirtschaft“ wird bestätigt, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft Regensburg - KuKW in Regensburg eine hohe wirtschaftliche Relevanz besitzt, als eigenständiges Wirtschaftsfeld jedoch noch am Beginn einer Entwicklung innerhalb der Wissensgesellschaft steht.

Durch die Förderung von Rahmenbedingungen, wie der Schaffung von (Frei-)Räumen, kann die Stadt Regensburg zur Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft einen substanziellen Beitrag leisten.

Konkret wurde hier zunächst eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung der Maßnahme im Stadtlagerhaus beauftragt.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung des Gesamtbedarfes und der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Siehe auch UA 7915/09

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7915
09**

Kultur- und Kreativwirtschaft Regensburg
Interimsquartier 'Deggingerhaus'
Bespielung durch den Cluster KuKW
- Umbau einschl. Einrichtung und Ausstattung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---------------------------|------------|
| Ausschuss für Wirtschaft | 08.10.2014 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Kulturausschuss | 08.10.2014 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 23.10.2014 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Ausschuss für Wirtschaft | 20.05.2015 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 21.05.2015 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Ausschuss für Wirtschaft | 10.12.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 17.12.2020 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenberechnung | 05.05.2015 |
|------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2015 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93503 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93509 | 150 | 125 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 überplanmäßige Mittelbereitstellung | | | | | | | |
| 94509 | 185 | 107 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98709 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 430 | 327 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umsetzung des Projektes "Bespielung des EG Deggingerhaus durch den Cluster 'Kultur- und Kreativwirtschaft' - 'KuKW'".

Im Rahmen dessen sind die Räumlichkeiten für den Cluster 'Kultur- und Kreativwirtschaft' einschl. Verwaltung entsprechend nutzerspezifisch umzubauen sowie einzurichten und auszustatten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im „Datenreport Kultur- und Kreativwirtschaft Regensburg - Empirische Untersuchung zur Lage der Kultur- und Kreativwirtschaft“ wird bestätigt, dass die KuKW in Regensburg eine hohe wirtschaftliche Relevanz besitzt, als eigenständiges Wirtschaftsfeld jedoch noch am Beginn einer Entwicklung innerhalb der Wissensgesellschaft steht.

Durch die Förderung von Rahmenbedingungen wie der Schaffung von (Frei-)Räumen kann die Stadt Regensburg zur Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft einen substanziellen Beitrag leisten.

Mit der (kurzfristigen) Verfügbarkeit des Anwesens "Deggingerhaus" - "Wahlenstraße 17" ergibt sich eine 'Interimslösung' für die rasche Etablierung des Clusters 'KuKW'.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 420 T€ auf 430 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhter Ansatz in 2021 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7915/00

7916
01

Förderprogramm "Regensburg effizient"
- Die Energie-Initiative -
"Förderprogramm 'Elektrofahrzeuge'"
- Zuschuss Stadt -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025
STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 09.07.2015 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 07.10.2015 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>Förderrichtlinie</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 22.10.2015 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>Förderrichtlinie</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.10.2015 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>Förderrichtlinie</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 27.04.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>- Ergänzung -</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 06.10.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>Förderrichtlinie</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 20.10.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>Förderrichtlinie</i> | |
| Stadtratsplenum | 26.10.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>Förderrichtlinie</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 11.07.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>Förderrichtlinie</i> | |
| Stadtratsplenum | 27.07.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>Förderrichtlinie</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 27.07.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>Förderrichtlinie</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 07.02.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>- Ergänzung -</i> | |
| Stadtratsplenum | 22.02.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>- Ergänzung -</i> | |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| 9851 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9871 | 2.900 | 1.650 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.955 | 1.706 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunalen Klimaschutz - | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 22.02.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - <i>Ergänzung</i> - | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 02.05.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>Förderrichtlinie</i> | |
| Stadtratsplenum | 17.05.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>Förderrichtlinie</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 17.05.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>Förderrichtlinie</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 26.09.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - <i>Ergänzung</i> - | |
| Stadtratsplenum | 27.09.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - <i>Ergänzung</i> - | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 27.09.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - <i>Ergänzung</i> - | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 15.11.2018 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 13.02.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - <i>Ergänzung</i> - | |
| Stadtratsplenum | 28.02.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - <i>Ergänzung</i> - | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 28.02.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - <i>Ergänzung</i> - | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 02.07.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - <i>Ergänzung</i> - | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 23.07.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - <i>Ergänzung</i> - | |

Kostenermittlungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Kostenzusammen-
stellung 31.03.2021

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2015
voraussichtliches Ende 2025

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Im Rahmen des sog. "Förderprogramms für 'Elektrofahrzeuge'" soll nach Maßgabe der Richtlinien der Erwerb einschl. Leasing von

- Pedelecs für Gewerbe
- Lastenpedelecs für Privatpersonen und Gewerbe
- Lastenfahrräder (einschl. Anhänger) für Privatpersonen und Gewerbe
- PKW (EG Fahrzeugklasse L1e bis L4e) für Privatpersonen und Gewerbe
- PKW (EG Fahrzeugklasse L5e bis L7e) für Gewerbe
- Fahrzeuge zur Personen- und Güterbeförderung (M1 und N1) für Gewerbe - nur bis 24.07.2020 - bezuschusst werden.

(„Gewerbe“ = Unternehmen einschl. freiberuflich Tätige und gemeinnützige Organisationen)

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Elektrofahrzeuge leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verminderung von Luftschadstoffen. Insbesondere bei Geschwindigkeiten bis zu ca. 40 km/h und bei Anfahrvorgängen sind Elektrofahrzeuge leiser als Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor. Damit sinkt auch die Lärmbelastung für die Bürgerinnen und Bürger.

Die Förderung von Elektrofahrzeugen für diese Bereiche ist ein wichtiger Baustein im Gesamtkonzept zur Förderung der Elektromobilität in Regensburg.

Aus Gründen des Klimaschutzes, der CO₂-Einsparung und der Luftreinhaltung ist es dringend erforderlich, dass ein Umstieg auf emissionsarme Verkehre gefördert wird. Gerade für den Verkehr in Regensburg auch speziell in der Altstadt müssen weitere Anreize geschaffen werden, damit auf alternative Antriebsarten umgestiegen wird. Die größten Effekte zur Entlastung des Verkehrs, vor allem in der Altstadt, treten beim Waren- und Personentransport ein. Deswegen sind die Zielgruppen der Förderung Privatpersonen bei der Beförderung von Lasten (Lastenpedelecs, Lastenfahrräder einschl. Anhänger), Unternehmen, freiberuflich Tätige und gemeinnützige Organisationen bei der Personen- und Warenbeförderung in ihrem jeweiligen Bereich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7916
02

Förderprogramm "Regensburg effizient"
- Die Energie-Initiative -
"Förderprogramm 'Wohngebäude' (allgemein ohne 'Gebäudehülle') und
'Quartierskonzepte'"
- Zuschuss Stadt -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i> | 09.07.2015 |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluss</i> | 07.10.2015 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i> <i>Förderrichtlinie</i> | 21.01.2016 |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluss</i> <i>Förderrichtlinie</i> | 26.01.2016 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> <i>Förderrichtlinie</i> | 28.01.2016 |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------------|------------|
| Kostenzusammenstellung | 31.03.2021 |
|------------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2016 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| 9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9882 | 230 | 130 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gesamt | 230 | 130 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| 3600 | 135 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz - | | | 25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 135 | 111 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Im Rahmen des sog. "Förderprogramms für 'Wohngebäude' (insb. Heiztechnik, Haushaltsgeräte, Beleuchtung, ...) und 'Quartierskonzepte'" soll nach Maßgabe der Richtlinien der Austausch von alten, unregelmäßig geheizten Heizungsanlagen gegen hocheffiziente Heizungsumwälzpumpen

- der hydraulische Abgleich von Heizanlagen
- die Erneuerung von alten Haushaltsgeräten
- Hilfspakete zur Energieeinsparung sowie
- energetische Quartierskonzepte

bezuschusst werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ziel des Gesamt-Förderprogramms „Regensburg effizient“ ist es, mit den verfügbaren Haushaltsmitteln möglichst große CO₂-Minderungseffekte zu erzielen. Ferner soll das Förderprogramm Anstoß für wesentliche eigene Bemühungen der Regensburger Bürgerinnen und Bürger zur Durchführung von Maßnahmen bezüglich der Reduzierung des Energieverbrauchs und der Steigerung der Energieeffizienz in deren Umfeld geben.

Dieses Gesamt-Förderprogramm ist aufgliedert in verschiedene Programmteile, für die jeweils eigene Anforderungen und Fördervoraussetzungen definiert werden.

- Bereits bestehende oder grundsätzlich beschlossene Förderungen werden in dieses Gesamt-Förderprogramm - u.a. Bürgerberatung durch die Energieagentur Regensburg e.V., ... - integriert. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neue Ansätze in 2022 bis 2025 -

Erläuterungen

7916
03

Förderprogramm "Regensburg effizient"
- Die Energie-Initiative -
"Förderprogramm 'Wohngebäude' - 'Gebäudehülle'"
- Zuschuss Stadt -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 09.07.2015 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 07.10.2015 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 11.07.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>Förderrichtlinie</i> | |
| Stadtratsplenum | 27.07.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>Förderrichtlinie</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 27.07.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>Förderrichtlinie</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 07.02.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>- Ergänzung -</i> | |
| Stadtratsplenum | 22.02.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>- Ergänzung -</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 22.02.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>- Ergänzung -</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 13.02.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>- Ergänzung -</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.02.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>- Ergänzung -</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 28.02.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>- Ergänzung -</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Kostenzusammenstellung | 31.03.2021 |
|-------------------------------|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2017 |
| voraussichtliches Ende | 2025 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9883 | 675 | 225 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gesamt | 675 | 225 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunalen Klimaschutz - | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Im Rahmen des sog. "Förderprogramms für 'Wohngebäude' - 'Gebäudehülle'" soll nach Maßgabe der Richtlinien in Anlehnung und in Ergänzung an der KfW- / BAFA-Förderung

- die ökologische Wärmedämmung mit nachwachsenden Rohstoffen sowie der Einsatz von Holz(-Alu)-Fenstern und Außentüren und
- die kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, Anschluss an ein Nahwärmenetz, solarthermische Anlagen, Biomasseheizsysteme, Wärmepumpensysteme sowie Biomasse KWK-Anlagen bezuschusst werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ziel des Gesamt-Förderprogramms „Regensburg effizient“ ist es, mit den verfügbaren Haushaltsmitteln möglichst große CO₂-Minderungseffekte zu erzielen. Ferner soll das Förderprogramm Anstoß für wesentliche eigene Bemühungen der Regensburger Bürgerinnen und Bürger zur Durchführung von Maßnahmen bezüglich der Reduzierung des Energieverbrauchs und der Steigerung der Energieeffizienz in deren Umfeld geben.

Dieses Gesamt-Förderprogramm ist aufgliedert in verschiedene Programmteile, für die jeweils eigene Anforderungen und Fördervoraussetzungen definiert werden.

- Bereits bestehende oder grundsätzlich beschlossene Förderungen werden in dieses Gesamt-Förderprogramm - u.a. Bürgerberatung durch die Energieagentur Regensburg e.V., ... - integriert. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Umsetzungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Neue Ansätze in 2022 bis 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7916
11

Öffentliches Fahrradvermietungssystem
Grund-Investitionen 'Stadt'
- Errichtung -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> 24.06.2015 | | 9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> 03.05.2018 | | 9681 | 0 | 85 | 275 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -275 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | | | | -85 | Diverses | | | | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i> 25.07.2018 | | 98511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> 26.07.2018 | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i> 12.12.2018 | | 3601 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -155 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> 13.12.2018 | | Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz - | | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> -Beendigung- 19.10.2021 | | Gesamt | | | | | | | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i> -Beendigung- 21.10.2021 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluss</i> -Beendigung- 28.10.2021 | | | | | | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | | | | | |
| Kostenzusammen- stellung | 30.06.2018 | | | | | | | | |
| Kostenberechnung | 13.10.2018 | | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | | | | | | | | |

Ausführung - Art und Umfang

Zurückstellung:

Einführung eines großflächigen öffentlichen Fahrradvermietungssystems (ÖFVS) im Stadtgebiet von Regensburg.

Es startet - nach dem Testbetrieb bzw. der Pilotphase - mit vsl. rund 150 Rädern und 100 Pedelecs an etwa 30 Stationen und wird sukzessive binnen 2 Jahren auf vsl. bis zu rund 300 Räder und 300 Pedelecs an etwa 63 Stationen ausgeweitet. Die Räder und die Pedelecs werden durch das 'das Stadtwerk.Mobilität GmbH (SMO)' beschafft, die Stelen für die Stationen durch die Stadt.

Die Realisierung (einschl. Betrieb) erfolgt durch die Stadt Regensburg und das 'das Stadtwerk.Mobilität GmbH (SMO)' sowie unter Einbeziehung der Regensburger Verkehrsverbund GmbH (RVV) und vsl. in Kooperation mit einem externen Systemdienstleister.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Stadt Regensburg hat sich dem Klimaschutz und der Förderung des Umweltverbunds in der Mobilität verschrieben.

Mit dem Leitbild "Energie und Klima" sowie mit der Förderung der "Nahmobilität" verfolgt die Stadt Regensburg das Ziel, den Anteil des Umweltverbunds am Modal Split (Verkehrsmittelwahl) von 49 auf 60 % bis 2030 zu erhöhen. Der Radverkehr hat (Stand 2011) einen Anteil von 19 %. Dieser Anteil kann und soll deutlich auf 25 % gesteigert werden, da gerade der Radverkehr besonders ökologisch und flächensparend ist.

Dank der fortschreitenden Digitalisierung (Stichwort: Verbreitung von Smartphones) gewinnt die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel enorm an Bedeutung. Die Menschen in den Städten sind mehr und mehr inter- und multimodal unterwegs. Daher sind neue Mobilitätsangebote gefragt, die den klassischen ÖPNV in Räumen und Zeiten schwacher Nachfrage ergänzen. Nur durch die Vernetzung der Verkehrsträger ergeben sich in vielen Fällen überhaupt erst Alternativen zum Kfz.

Im Sinne der Flächensparsamkeit und zur Förderung einer stadtgerechten Mobilität gilt es, Eigentum und Besitz von Pkw zu verringern und öffentliche Angebote zu forcieren. Analog zum ÖPNV sind solche Angebote, wie auch das ÖFVS, betriebswirtschaftlich nicht kostendeckend, jedoch gesamtwirtschaftlich sinnvoll. Die Vorteile für die Gesellschaft – Verringerung von Lärm, Schadstoffen, Flächenverbrauch, Unfallzahlen und Förderung der Gesundheit – überwiegen die dauerhaft anfallenden Defizite.

Unter Berücksichtigung der von der Verwaltung gestellten Systemanforderungen und der beabsichtigten Gebührenstruktur wird die Dienstleistung in ihrer Gesamtheit (System und Vertrieb mit enger Verzahnung zum bestehenden ÖPNV-Angebot) vom Markt zumindest nicht in gleicher Form angeboten.

Die Besonderheit des „Regensburger Systems“ wird die Integration in den gesamten öffentlichen Verkehr sein. Wenn ÖPNV, Car-Sharing und das ÖFVS aus einer Hand angeboten werden, können die einzelnen Komponenten ideal aufeinander abgestimmt und miteinander vernetzt werden. Das schafft nicht nur neue Angebote im öffentlichen Verkehr, für den Nutzer sind der Zugang und die Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel denkbar einfach. Somit wird ein höherer Nutzen gegenüber ÖFVS von Gesamtdienstleistern generiert.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Maßnahme zurückgestellt aufgrund der finanziellen Situation.

- Keine Ansätze in 2021 bis 2023 -

Erläuterungen

Infolge des Rückgangs bei den Steuereinnahmen und der Defizite im Verwaltungshaushalt, die nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden können, sowie des hohen jährlichen Defizits bei den laufenden Betriebskosten wird das öffentliche Fahrradvermietungssystem derzeit nicht eingeführt.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7916
12

Öffentliche geschlossene und offene Fahrradabstellanlagen
im Stadtgebiet einschl. Interimsanlage 'Hauptbahnhof'
- Errichtung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 03.03.2020 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> - Bahnhofsumfeld - | 03.03.2020 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> - Stadtgebiet - | 15.09.2020 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i> - Stadtgebiet - | 30.09.2020 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> - Stadtgebiet - Änderungsbeschluss - | 14.04.2021 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i> - Stadtgebiet - Änderungsbeschluss - | 22.04.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenschätzung | 01.04.2020 |
| Kostenberechnung | 24.01.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93591 | 325 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 93592 | 425 | 0 | 180 | 40 | 165 | 0 | 0 |
| 40 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 95811 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 95812 | 55 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 20 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 815 | 0 | 255 | 360 | 175 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 30850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zweckgebundene Mittel | | | | | | | |
| 31850 | 150 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| zweckgebundene Mittel | | | | | | | |
| 3612 | 450 | 0 | 100 | 250 | 100 | 0 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG u.a. | | | | | | | |
| Gesamt | 600 | 0 | 100 | 375 | 100 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung von öffentlichen geschlossenen und offenen Fahrradabstellanlagen.

- am Hauptbahnhof - Interimslösung:

vsl. rd. 60 Fahrradboxen, 2 mobile Sammelschließanlagen mit insgesamt 40 Radabstellplätzen, 2 Schließfachanlagen und rd. 150 Radbügel

- im übrigen Stadtgebiet:

vsl. an zunächst 12 Standorten mit Radboxen und Sammelschießanlagen mit vsl. insgesamt rd. 200 Stellplätzen

Die Anlagen werden zentral vermietet und der Zugang erfolgt digital.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Das Radverkehrsaufkommen in Regensburg ist in den letzten Jahren gestiegen, verkehrspolitisches Ziel ist eine deutliche Erhöhung des Radverkehrsanteils am Modal-Split. Nicht alle Wege können aufgrund der Länge – insbesondere bei Berufspendlern – allein mit dem Rad zurückgelegt werden, so dass vielfach nur eine intermodale Wegekette aus ÖPNV und Fahrrad (Stichwort: letzte Meile) Autofahrten ersetzen könnte. Um hier Anreize zum Umstieg zu setzen, sind entsprechende Schnittstellen notwendig – nicht nur am Hauptbahnhof oder den beiden Bahn-Haltepunkten im Stadtgebiet.

Der Hauptbahnhof ist die wichtigste Verknüpfungsstelle im Stadtgebiet zwischen Radverkehr und öffentlichem Verkehr (Bus und Schiene). Das vorhandene Angebot an Abstellanlagen reicht schon seit Jahren nicht mehr aus und wird auch qualitativ den Anforderungen nicht mehr gerecht. Die Diebstahl- und Beschädigungsquote ist hoch. Daher ist dort auch längerfristig eine Radstation geplant.

Bis zu deren Realisierung ist eine Zwischenlösung nötig, die auf der Fläche des abzubrechenden Gebäudes Bahnhofstraße 20 entstehen kann und soll. Das Vorhaben wird eingebettet in eine gesamtstädtische Lösung.

Die geschlossenen Abstellanlagen erlauben erstmals das witterungsgeschützte und diebstahlsichere Abstellen von Fahrrädern an ÖPNV-Verknüpfungspunkten. Durch die sich damit erheblich verkürzenden Reisezeiten aus der Region zu den Arbeitsplatzschwerpunkten im Stadtgebiet entsteht eine echte Alternative zur Fahrt mit dem Auto. Für das sichere Abstellen der Räder sind die Nutzer bereit, eine Mietgebühr zu entrichten, sodass der Betrieb kostenneutral erfolgen kann. Derartige Abstellanlagen werden bereits deutschlandweit erfolgreich eingesetzt. Vor allem Menschen mit E-Bikes und anderen hochwertigen Fahrrädern greifen auf solche Angebote zurück.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 800 T€ auf 815 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhte Ansätze in 2021 und 2023; Reduzierte Ansätze in 2022; Keine Ansätze in 2024 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7918
01**

TechCampus
Räumlichkeiten zur Förderung von MINT für Jugendliche
im 'Multifunktionsgebäude' 'RUBINA'
- Errichtung -
- einschl. technische Einrichtung und Ausstattung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Wirtschaft | 22.09.2016 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Ausschuss für Wirtschaft | 20.09.2017 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.09.2017 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| Bau- und Vergabeausschuss | 24.07.2018 |
| <i>Beschluß über die technische Ausführung</i> | |
| <i>- Multifunktionsgebäude -</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 25.07.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| <i>- Multifunktionsgebäude -</i> | |
| Stadtratsplenum | 26.07.2018 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| <i>- Multifunktionsgebäude -</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 20.11.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| <i>- Multifunktionsgebäude -</i> | |
| Stadtratsplenum | 21.11.2019 |
| <i>Maßnahmebeschluss</i> | |
| <i>- Multifunktionsgebäude -</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | |
| Kostenberechnung | 01.08.2017 |
| Kostenzusammenstellung | 01.07.2018 |
| Kostenzusammenstellung | 31.08.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9329 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9429 | 3.235 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9499 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9689 | 690 | 575 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4.210 | 4.095 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kostenbeteiligung 'Dritter'</i> | | | | | | | |
| 3689 | 90 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kostenbeteiligung 'Dritter'</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 90 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Errichtung von Räumlichkeiten - u.a. Werkstätten, Labore, Seminarräume, ... - zur Förderung von MINT - Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik - für Jugendliche im sog. 'Multifunktionsgebäude' auf dem Gelände des TechCampus in der ehem. Nibelungenkaserne.

Die Errichtung sowie die technische Einrichtung und Ausstattung erfolgen durch die Stadt Regensburg.

Der Betrieb erfolgt vsl. durch den sog. 'MINT' Trägerverein, in dem die Stadt Mitglied wird.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zusammenführung und Intensivierung der Förderung von MINT für Jugendliche.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Reduzierung der Gesamtkosten von 4.450 T€ auf 4.210 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- ./.-

Erläuterungen

Siehe auch UA 4641/19 bzw. UA 4648/41 und UA 7690/0

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7919
09**

**Breitbandausbau
'Schnelles Internet'
Konzept '2025'
- Glasfasernetz -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Ausschuss für Wirtschaft | 06.04.2016 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |
| Ausschuss für Wirtschaft | 04.04.2019 |
| <i>Grundsatzbeschluss</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Kostenzusammen- stellung | 31.03.2021 |
|-------------------------------------|-------------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|---------------------------------|-------------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 |
| voraussichtliches Ende | 2033 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9689 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9859 | 35.000 | 0 | 0 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 35.150 | 150 | 0 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3609 | 17.500 | 0 | 0 | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zuweisungen gem. 'Breitbandrichtlinie' | | | | | | | |
| 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen gem. 'Breitbandrichtlinie' | | | | | | | |
| Gesamt | 17.500 | 0 | 0 | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Aufbau einer zukunftsfähigen Kommunikationsinfrastruktur "Breitbandausbau" zur Sicherung des derzeitigen hohen Erschließungsstandard auch in Zukunft.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Nach Schließung der letzten Lücken ist die Stadt Regensburg gem. BbR ab 2021 auf dem Stand der Technik.

Digitale Zukunftsanwendungen wie Internet of Things (IOT), autonomes Fahren, Telearbeit, etc. stellen allerdings immer höhere Ansprüche an die Breitbandinfrastruktur, welche somit einer stetigen Weiterentwicklung in ihrer Leistungsfähigkeit bedarf. Hierauf muss sich insbesondere Regensburg als Hochtechnologiestandort frühzeitig vorbereiten und dafür Vorsorge treffen, dass die Kommunikationsinfrastruktur diesen Entwicklungen nicht hinterherläuft.

Dementsprechend wird derzeit eine Vision 'Breitbanderschließung 2025' für eine zukunftssichere Kommunikationsinfrastruktur entwickelt, die in den nächsten Jahren umgesetzt wird. Vor diesem Hintergrund soll auch eine Ausbauförderung nach der neuen BayGibitRL erfolgen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 10.150 T€ auf 35.150 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhte Ansätze in 2023 und 2024; Neue Ansätze in 2022 und 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7919/0

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7920
00**

Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs
- jährlicher Ansatz -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenzusammen-
stellung 31.03.2021

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 90850 | 13.950 | 3.163 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 9460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9580 | 1.350 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 9620 | 2.700 | 511 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 18.000 | 3.753 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 18.000 | 2.292 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Art. 27 / 28 BayÖPNVG | | | | | | | |
| Gesamt | 18.000 | 2.292 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Maßnahmen der Stadt Regensburg zur Verbesserung und Förderung des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs.

Konkrete Einzelmaßnahmen werden überwiegend erst im laufenden Haushaltsjahr aktuell festgelegt.

- vgl. im Verwaltungshaushalt sowie im Vermögenshaushalt die UA 7920 / UA 7921 / UA 7925 / UA 7926 / UA 7929 sowie UA 8300 -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur Aufrechterhaltung und Stärkung des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs sind derartige Maßnahmen erforderlich. Die Stadt Regensburg als Aufgabenträgerin des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs unterstützt dies.

Die Haushaltsmittel werden zur zweckgebundenen Verwendung der "Allgemeinen ÖPNV - Zuweisung" des Freistaates Bayern nach Art. 27/28 BayÖPNVG herangezogen.

Die Zuweisungen des Freistaates Bayern ab 2019 ff i.H.v. voraussichtlich jährlich rd. 2.000 T€ und zusätzlich der Eigenanteil der Stadt Regensburg i.H.v. 33 1/3 % müssen im jeweiligen Haushaltsjahr für Maßnahmen zur Verbesserung und Förderung des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs verwendet werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

Grds. jährlicher Pauschalansatz.

- Neue Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

Sämtliche o.g. Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Siehe auch UA 7929/0 und UA 8300/0

**7920
01**

**Zentraler Omnibusbahnhof
am Hauptbahnhof
mit Multifunktionsgebäude und Parkierungsanlage sowie weiteren Nebenanlagen
- ZOB -
- Neuerrichtung
einschl. Interims-ZOB als Provisorium -**

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 30.07.2013 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 25.03.2014 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschuß</i> | 01.12.2016 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschuß</i> | 18.05.2017 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschuß</i> - Interims-ZOB - | 19.03.2019 |
| Ferienausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i> - Interims-ZOB - | 29.04.2020 |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | |
| Kostenannahme | 25.10.2018 |
| - Interims-ZOB - | |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| voraussichtliches Ende | 2028 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9329 | 10.000 | 2.380 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2.500 | 1. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 93619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9411 | 650 | 25 | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Rückbau u.ä. | | | | | | | |
| 9421 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 500 |
| ZOB-Anlagen | | | | | | | |
| 94210 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 500 |
| ZOB-Funktionsgebäude | | | | | | | |
| 94211 | 22.500 | 0 | 250 | 500 | 500 | 1.000 | 5.000 |
| ZOB-TG 'Bahnhofstraße' | | | | | | | |
| | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 94215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOB-Teil 'Fernbus' | | | | | | | |
| 94219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interims-ZOB | | | | | | | |
| 94611 | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zwischennutzungen | | | | | | | |
| 9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | 15.000 | 800 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1.000 |
| ZOB-Anlagen | | | | | | | |
| 95015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOB-Teil 'Fernbus' | | | | | | | |
| 95019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interims-ZOB | | | | | | | |
| 9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOB-Teil 'Galgenbergbrücke' | | | | | | | |
| 9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOB-Teil 'Fernbus' | | | | | | | |
| 95819 | 3.750 | 500 | 3.000 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Interims-ZOB | | | | | | | |
| | | | -250 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 98519 | 1.250 | 200 | 900 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| Interims-ZOB | | | | | | | |
| | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 73.750 | 3.955 | 7.300 | 4.675 | 1.600 | 2.050 | 7.050 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

| | | | | | | | |
|--|--|--------|-----|-------|-----|-----|--------|
| 3610 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 27 / 28 BayÖPNVG | | | | | | | |
| 3611 | | 2.000 | 0 | 1.500 | 500 | 250 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV- | | | | | | | |
| 3611 | | 37.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.940 |
| Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV- | | | | | | | |
| 3616 | | 145 | 120 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Städtebau- förderung | | | | | | | |
| 3619 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV- | | | | | | | |
| 3670 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbe- teiligung Dritte | | | | | | | |
| Gesamt | | 39.970 | 120 | 1.275 | 500 | 250 | 12.940 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau eines Zentralen Omnibusbahnhofes am Hauptbahnhof im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes-Nord einschl. angrenzender Bereiche sowie Errichtung eines Interims-ZOB als Provisorium in der Übergangs- und Bau-Phase am sog. 'Kepler-Areal'.

Ausführungszeitraum I-ZOB: 2020 - 2021

Ausführungszeitraum ZOB: vsl. 2025 ff

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die derzeitige Situation der zentralen Omnibushaltestellen im Bereich "Bahnhofsvorplatz - Bahnhofstraße - Maximilianstraße - Albertstraße - Ernst-Reuter-Platz" ist unbefriedigend und besitzt erhebliches Optimierungspotential.

=> Steigerung der Leistungsfähigkeit des ÖPNV-Netzes

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 71.600 T€ auf 73.750 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Erhöhte Ansätze in 2021 und 2022; Reduzierte Ansätze in 2023 und 2024; Neue Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6440/0

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7920
02

ÖPNV-Haltepunkt 'Walhalla Straße'
Schnittstellen und Zuwegungen
- Verbesserung-Planung bzw. Anpassung-Planung -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|----------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 29.11.2011 | 93202 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 20.06.2012 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 20.06.2012 | 9582 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| | | | | | -25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i> | 26.09.2019 | 9862 | 400 | 225 | 230 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | -230 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | | Gesamt | 625 | 400 | 0 | 200 | 25 | 0 | 0 |
| | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
| Kostenermittlungen | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| | | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Art. 27 / 28 BayÖPNVG | | | | | | | |
| | | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV- | | | | | | | |
| | | 3670 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kostenbeteiligung Dritte | | | | | | | |
| Gesamt | | Gesamt | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Herstellung und Verbesserung bzw. Anpassung der notwendigen Infrastruktureinrichtungen - u.a. Schnittstellen und Zuwegungen einschl. Stege - durch die Stadt im Zug der Schaffung des ÖPNV-Haltepunktes 'Walhalla Straße' durch die DB Station und Service AG im Auftrag der Bayerischen Eisenbahngesellschaft mbH als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Bayern.

- ggf. einschl. weiterer Kostenbeteiligung des Freistaates Bayern und der Stadt Regensburg -

Vorläufig nur Planung mit Planungs- und Grunderwerbsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Mit der Errichtung eines ÖPNV-Haltepunktes 'Walhalla Straße' sind die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen im Umfeld zur Erschließung notwendig.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung des Gesamtbedarfes und der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Keine Ansätze in 2021; Erhöhte Ansätze in 2022; Neuer Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungs- sowie Grunderwerbskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Siehe auch UA 6420/1

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7920
04

ÖPNV - Bushaltestellen
Universitätsstraße
'Ostbayerische Technische Hochschule'
- Umbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige
Kostenannahme

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2026
voraussichtliches Ende 2026

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9504 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Gesamt | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 27 / 28 BayÖPNVG | | | | | | | |
| 3619 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV- | | | | | | | |
| 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbe- teiligung Dritte | | | | | | | |
| Gesamt | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umbau von Bushaltestellen an der Universitätsstraße im Bereich der 'Ostbayerische Technische Hochschule' einschl. Anpassung der angrenzenden Rad- und Gehwege.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit bzw. Barrierefreiheit insb. für die Fahrgäste sowie für die Radfahrer und die Fußgänger.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2025 ff auf 2026 ff -
- Kein Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7920
06

ÖPNV - Bushaltestellen
Aussiger Straße / Sandgasse
- Umbau -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|----|---|---|---|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Ausschuss für 17.10.2017 Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | | 9506 | 350 | 325 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschuss für 02.04.2019 Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| Stadtratsplenum 11.04.2019 <i>Maßnahmebeschluss</i> | | Gesamt | 350 | 325 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenermittlungen | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
| vorläufige 21.01.2015 Kostenannahme | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenberechnung 29.03.2019 | | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausführungszeitpunkt | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| tatsächlicher Beginn 2020 | | 3619 | 190 | 150 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| tatsächliches Ende 2020 | | 5 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| | | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamt | | | | | | | |
| | | 190 | 150 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umbau von Bushaltestellen in der Aussiger Straße und der Sandgasse im Kreuzungsbereich einschl. Anpassung der angrenzenden Rad- und Gehwege.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit bzw. Barrierefreiheit insb. für die Fahrgäste sowie für die Radfahrer und die Fußgänger.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./ -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6309/2 und UA 7024/24

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7920
08

ÖPNV - Bushaltestellen
Rennweg / Rennplatz
- Umbau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für 27.10.2020
Stadtplanung, Verkehr
und Wohnungsfragen
Maßnahmebeschuß

Kostenermittlungen

Kostenberechnung 06.03.2020

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2021
tatsächliches Ende 2021

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9508 | 475 | 25 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 475 | 25 | 400 | 50 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3610 Art. 27 / 28 BayÖPNVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3619 Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV- | 255 | 0 | 255 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 3670 Kostenbe- teiligung Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 255 | 0 | 205 | 25 | 25 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umbau von Bushaltestellen am Rennweg bzw. am Rennplatz einschl. Anpassung der angrenzenden Rad- und Gehwege.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit bzw. Barrierefreiheit insb. für die Fahrgäste sowie für die Radfahrer und die Fußgänger.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Reduzierung der Gesamtkosten von 550 T€ auf 475 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2021; Erhöhter Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6368/9

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7920
09**

**ÖPNV-Liniennetz
Bushaltestellenverbesserungen
im gesamten Stadtgebiet
- barrierefreier Neu- / Um- / Ausbau von Haltestellen -**

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|---|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| vorläufige Kostenannahme | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| | 9589 | 6.000 | 375 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Gesamt | 6.000 | 375 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--|--|--|---|------|------|------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2017 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2032 | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| | | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Art. 27 / 28 BayÖPNVG | | | | | | | |
| | | 3619 | 3.240 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV- | | | | | | | |
| | | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kostenbe- teiligung Dritte | | | | | | | |
| | | Gesamt | 3.240 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Bushaltestellenverbesserungen im gesamten Stadtgebiet; d.h. insb. der barrierefreie Umbau von bestehenden Bushaltestellen (u.a. erhöhte Bordsteine, taktile Systeme, ...).

u.a.
ab 2017 ff: diverse Einzel-Maßnahmen

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Nahverkehrsplan hat gemäß § 8 Abs. 3 PBefG die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs mittelfristig eine entsprechende Barrierefreiheit zu erreichen.

Diese Vorgabe umfasst auch die Bushaltestellen, die in der Baulast der Stadt Regensburg u.a. als Straßenbaulastträger liegen.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Keine.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7950
09**

Smart-City
Modellprojekte Smart Cities & Regions - Stadtentwicklung und Digitalisierung
"REGENSBURG_NEXT"

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

| PLANUNGS DATEN | | KOSTEN | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--|--|---|-----------------------------|-------------------------|-------|------------------------|-------------------|------------------------|--|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Stadtratsplenum</td> <td style="text-align: right;">25.03.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;"><i>Grundsatzbeschuß</i></td> </tr> <tr> <td>Ferienausschuss</td> <td style="text-align: right;">26.08.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;"><i>Maßnahmebeschuß</i></td> </tr> </table> | | | | | Stadtratsplenum | 25.03.2021 | <i>Grundsatzbeschuß</i> | | Ferienausschuss | 26.08.2021 | <i>Maßnahmebeschuß</i> | | 2021 | 2022 |
| Stadtratsplenum | 25.03.2021 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Ferienausschuss | 26.08.2021 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenermittlungen | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Kostenzusammen- stellung</td> <td style="text-align: right;">12.03.2021</td> </tr> </table> | | Kostenzusammen- stellung | 12.03.2021 | 9350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Kostenzusammen- stellung | 12.03.2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | 9359 | 5.230 | 0 | 0 | 350 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">tatsächlicher Beginn</td> <td style="text-align: right;">2021</td> </tr> <tr> <td>voraussichtliches Ende</td> <td style="text-align: right;">2026</td> </tr> </table> | | tatsächlicher Beginn | 2021 | voraussichtliches Ende | 2026 | 0 1. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | |
| tatsächlicher Beginn | 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Gesamt | 5.230 | 0 | 0 | 350 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | | | | | |
| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | |
| | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | 3600 | 3.385 | 0 | 0 | 225 | 790 | 790 | 790 | | | | | |
| | | 0 1. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamt | 3.385 | 0 | 0 | 225 | 790 | 790 | 790 | | | | | |

Ausführung - Art und Umfang

Das Bundesministerium des Innern (BMI) fördert die digitale Modernisierung der Kommunen durch Smart-City-Modellprojekte mit dem Förderaufruf "Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung".

Gegenstand der Förderung sind kommunale, fachübergreifende und raumbezogene Smart-City-Strategien sowie deren Umsetzung für die nachhaltige Gestaltung der Digitalisierung und den dafür notwendigen Kompetenzaufbau.

Das Vorhaben sieht eine einjährige Phase A vor, in der die Stadt Regensburg eine Smart-City-Strategie in einem umfassenden partizipativen Prozess und in enger Abstimmung mit der gesamten Stadtgesellschaft und ihrer Akteure erarbeitet und 5 erste Smart-City-Impulsprojekte umgesetzt werden. In einer darauffolgenden vierjährigen Phase B werden die Strategie sowie 7 weitere Impulsprojekte umgesetzt.

Das Modellprojekt bietet für die Stadt Regensburg damit eine herausragende Möglichkeit, die digitale Modernisierung innerhalb der Stadtverwaltung und über alle Ebenen der Stadtentwicklung hinweg konsequent voranzutreiben und den notwendigen digitalen Wandel in Regensburg über ein individuell und interdisziplinär entwickeltes Gesamtkonzept und unter breiter Akteursbeteiligung aktiv zu gestalten.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufbauend auf der im Jahr 2020 vom Stadtrat beschlossenen Rahmenstrategie mit ersten Leitlinien einer Smart City Regensburg und im Einklang mit dem aktuell in Arbeit befindlichen Stadtentwicklungsplan 2040 geht die Stadt Regensburg mit der Entwicklung einer ganzheitlichen Smart-City-Strategie zur selbstbestimmten und verantwortungsvollen Gestaltung der digitalen Transformation konsequent den nächsten Schritt.

Die Digitalisierung ist dabei als Querschnittsaufgabe im Sinne einer integrierten, nachhaltigen und partizipativen Stadtentwicklung zu verstehen, die zur Bewältigung der Herausforderungen am Standort einen wesentlichen Beitrag leistet und somit den Boden für ein weiterhin attraktives und lebenswertes Regensburg bereiten soll.

Durch die Beteiligung am Förderprojekt des BMI "Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung" können Ressourcen für die auch unabhängig davon notwendigen Maßnahmen gesichert werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7000
07**

Stadtentwässerung - Kanal
- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>-Nachrüstung-</i> | 19.09.2019 |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>-Ersatzbeschaffung-</i> | 12.11.2019 |
| Ferienausschuss <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>-Ersatzbeschaffung-</i> | 26.08.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------------|------------|
| Kostenzusammenstellung | 31.03.2021 |
|------------------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|---|------------|------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9347 | 1.500 | 420 | 400 | 250 | 270 | 0 | 0 |
| | | | -150 2. Nachtragshaushaltsplan 30 gegenseitige Deckungsfähigkeit | | | | |
| 9357 | 500 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93579 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.050 | 719 | 280 | 250 | 270 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3607 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz - | | | | | | | |
| Gesamt | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ggf. einschl. Zusatzgeräten für die Stadtentwässerung.

u.a.:

a.:

| | |
|-------------------------|-----------|
| 2020/2021: | |
| 1 Hochdruckspülfahrzeug | 450.000 € |
| - Ersatz BJ 2007 - | |
| 2021: | |
| 1 LKW mit Ladekran | 250.000 € |
| - Ersatz BJ 2007 - | |
| 2022: | |
| 1 LKW mit Ladekran | 250.000 € |
| - Ersatz BJ 2008 - | |
| 2023: | |
| 1 LKW mit Ladekran | 270.000 € |
| - Ersatz BJ 2007 - | |

sowie

2019/2020:
Nachrüstung Abgassysteme

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Fahrzeuge ggf. einschl. Zusatzgeräten sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:

- verbesserte Fahrzeugtechnik reduziert den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Fahrzeugen und Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neufahrzeugen, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Fahrzeugbestandes, notwendig.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.

- Reduzierter Ansatz in 2021; Erhöhter Ansatz in 2022; Neuer Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.

- bzgl. Einzelbeschaffungen in 2021 vgl. "Beschlüsse und Verfügungen" -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7000
09**

**Stadtentwässerung - Kanal
Mischwasserentlastungsbauwerke
- Erneuerung-Ausbau -**

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|--|---|------|------|------|------|--|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 |
| Kostenannahme 13.09.2018 vorläufige 01.03.2021 Kostenschätzung | 95819 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| | 96819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Gesamt | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |

| Ausführungszeitpunkt | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|------|------|------|------|--|
| voraussichtlicher Beginn 2024 voraussichtliches Ende 2030 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung und Anpassung von Mischwasserentlastungsbauwerken.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund von technischen, umweltrelevanten und wasserrechtlichen Anforderungen (u.a. im Zusammenhang mit der vorhandenen - und zu aktualisierenden - wasserrechtlichen Einleitungsgenehmigung von 2004) sind Anpassungs-/ Nachrüstungsmaßnahmen bei den vorhandenen Mischwasserentlastungsbauwerken zu prüfen und zu planen (u.a. doppelte Rückstausicherungen, Vor-Reinigungsanlagen usw.) und bei Bedarf zu realisieren. Begonnen wird 2023 mit dem Einbau von Schiebern im RÜ 3.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Vorziehung um 1 Jahr von 2025 ff auf 2024 ff -
- Kein Ansatz in 2023; Reduzierter Ansatz in 2024 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7000
11

Stadtentwässerung - Kanalunterhalt
Fahrzeughalle
- Erweiterung / Neubau -
Betriebsgebäude
1. Obergeschoss bzw. Dachgeschoss
- teilw. Ausbau -
Sanitärbereich
- Umbau / Erweiterung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluß</i> | 23.02.2021 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> | 25.02.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 04.04.2014 |
| vorläufige Kostenannahme | 27.03.2015 |
| vorläufige Kostenannahme | 24.03.2016 |
| vorläufige Kostenannahme | 24.03.2017 |
| Kostenschätzung | 29.03.2019 |
| Kostenberechnung | 27.01.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| 93511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9421 | 510 | 150 | 300 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 9451 | 930 | 150 | 500 | 250 | 30 | 0 | 0 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 9452 | 1.170 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 250 |
| | | | -50 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 2.610 | 450 | 800 | 310 | 30 | 50 | 250 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau und Erweiterung der Fahrzeughalle sowie Ausbau eines Teils des 1. Obergeschosses bzw. des Dachgeschosses sowie Neubau und Erweiterung des Sanitärbereiches (Schwarz-Weiß-Bereich) des Betriebsgebäudes.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Neubau und Erweiterung der Fahrzeughalle:

Im Zuge des stetig wachsenden Kanalnetzes der Stadt Regensburg hat sich auch die Anzahl der Fahrzeuge und Maschinen beim Betriebshof des Kanalunterhalts deutlich erhöht, sodass die bestehenden Unterstellmöglichkeiten nicht mehr ausreichen.

Ausbau eines Teils des 1. Obergeschosses bzw. des Dachgeschosses des Betriebsgebäudes:

Im Betriebsgebäude des Kanalunterhalts kann bisher wegen der vorhandenen Dachschräge, die bereits im 1. OG beginnt, nur ein Teil des Geschosses für Büroräume genutzt werden. Durch den Ausbau entstehen zusätzliche Büro- und Besprechungsräume.

Erweiterung/Neubau des Sanitärbereichs:

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist für die Belegschaft des Kanalunterhalts eine strikte „Schwarz-Weiß-Trennung“ des Sanitär-/Umkleidebereichs erforderlich, um das bakteriell belastete Abwasser von der privaten Kleidung fern zu halten. Da sich die "Schwarz-Weiß-Trennung" nicht im vorhandenen Sanitärbereich unterbringen lässt, muss dieser erweitert bzw. neu gebaut werden.

Diese Maßnahme wird gemeinsam mit dem Bau des Labors des Klärwerks realisiert, da ein Teil des Kellergeschosses für die Sanitärbereiche des Kanalunterhalts genutzt wird.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2021 und 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7009
09**

Gebiet 'Ägidienplatz'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---------------------------------|------------|
| Direktorium 1 | 05.04.2011 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Direktorium 1 | 27.03.2013 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>- vorgezogene Maßnahme -</i> | |
| Ausschuss für | 14.04.2015 |
| Stadtplanung, Verkehr | |
| und Wohnungsfragen | |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>- vorgezogene Maßnahme -</i> | |
| Ausschuss für | 09.02.2021 |
| Stadtplanung, Verkehr | |
| und Wohnungsfragen | |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>- Predigergasse -</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|---------------------------------|------------|
| vorläufige | 07.02.2011 |
| Kostenschätzung | |
| Kostenberechnung | 15.04.2013 |
| <i>- vorgezogene Maßnahme -</i> | |
| vorläufige | 01.04.2014 |
| Kostenschätzung | |
| Kostenschätzung | 04.04.2014 |
| Kostenberechnung | 13.03.2015 |
| <i>- vorgezogene Maßnahme -</i> | |
| Kostenzusammen- | 25.04.2018 |
| stellung | |
| Kostenberechnung | 07.12.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2013 |
| voraussichtliches Ende | 2031 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9509 | 4.500 | 625 | 325 | 100 | 0 | 50 | 300 |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 4.500 | 625 | 325 | 100 | 0 | 50 | 300 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.550 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 400 sowie Ei 600/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 825 m) Anschlusskanälen.

- Ägidienplatz - Bismarckplatz - Beraiterweg - Predigergasse - Am Ölberg - Waffnergasse - Ägidien gang - Eck zum Vaulschink - Roter-Lilien-Winkel - Helenenstraße - Marschallstraße - Grünes-Gäßchen - Silberne-Fisch-Gasse - Ortnergasse - Dänzergasse - Hinter der Pfannenschmiede - Deischgasse - Auergasse - Emmeramsplatz -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Kein Ansatz in 2023; Reduzierter Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
10

Gebiet 'Am Römling'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Direktorium 1 | 05.04.2011 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für | 14.12.2016 |
| Stadtplanung, Verkehr | |
| und Wohnungsfragen | |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| vorläufige | 07.02.2011 |
| Kostenschätzung | |
| Kostenschätzung | 21.02.2013 |
| Kostenberechnung | 03.03.2014 |
| Kostenberechnung | 29.07.2014 |
| Kostenberechnung | 02.11.2016 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2017 |
| voraussichtliches Ende | 2034 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95010 | 2.225 | 275 | 25 | 25 | 25 | 250 | 100 |
| | | | -25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 2.225 | 275 | 0 | 25 | 25 | 250 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.150 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 400 sowie Ei 600/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 875 m) Anschlusskanälen.
- Am Römling - Fuchsgäßchen - Mettebergasse - St.-Albans-Gasse - Einhorngäßchen - Zandtengasse - Scheugäßchen - Silberne Kranz-Gasse - Roter Herzfleck - Rüntingerhaus - Fischmarkt - Zieroldsplatz - Fischgässel - Posthorngäßchen - Blaue-Lilien-Gasse - Brückstraße - Taubengäßchen - Weiße-Hahnen-Gasse - Baumhackergasse -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Kein Ansatz in 2021; Reduzierter Ansatz in 2023; Erhöhter Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
11

Gebiet 'Obere Bachgasse'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Direktorium 1 | 05.04.2011 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 29.09.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 30.09.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 27.07.2021 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>- An der Hülling -</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.07.2021 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>- An der Hülling -</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 07.02.2011 |
| Kostenberechnung | 04.11.2015 |
| Kostenschätzung | 16.03.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2029 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95011 | 2.620 | 195 | 650 | 450 | 25 | 50 | 200 |
| | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 2.620 | 195 | 550 | 450 | 25 | 50 | 200 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.700 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 400 sowie Ei 600/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 900 m) Anschlusskanälen.

- Alte Manggasse - Blaue-Stern-Gasse - Spiegelgasse - Emmeramsplatz - Entengang - An der Hülling - Obere Bachgasse - Augustinerplatz - Steckgasse - Obermünsterstraße - Rote-Stern-Gasse - Pfarrergasse - Malergasse - Straußgäßchen - Fröhliche-Türken-Straße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 2.500 T€ auf 2.620 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Reduzierte Ansätze in 2021 und 2024; Erhöhter Ansatz in 2022; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
12

Gebiet 'Portnergasse'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Direktorium 1 | 05.04.2011 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 11.11.2015 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.11.2015 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ferienausschuss | 18.08.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 04.12.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 13.12.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 09.07.2021 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.07.2021 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 07.02.2011 |
| Kostenberechnung | 14.02.2013 |
| Kostenberechnung | 30.07.2013 |
| Kostenberechnung | 30.09.2015 |
| - 1. BA - | |
| Kostenberechnung | 06.10.2015 |
| Kostenberechnung | 30.03.2017 |
| Kostenzusammenstellung | 23.04.2018 |
| Kostenberechnung | 12.10.2018 |
| Kostenberechnung | 15.02.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2016 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95012 | 3.950 | 1.975 | 50 | 500 | 200 | 500 | 200 |
| | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 3.950 | 1.975 | 0 | 500 | 200 | 500 | 200 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 970 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 400 sowie Ei 600/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 660 m) Anschlusskanälen.

- Portnergasse - Winklergasse - Fidelgasse - Rote-Löwen-Straße - Zur Schönen Gelegenheit - Rehgäßchen - Lederergasse -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Kein Ansatz in 2021; Reduzierter Ansatz in 2022; Erhöhte Ansätze in 2023 und 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
13

Gebiet 'Am Brixener Hof'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Direktorium 1 | 05.04.2011 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für | 29.11.2016 |
| Stadtplanung, Verkehr | |
| und Wohnungsfragen | |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ausschuss für | 27.07.2021 |
| Stadtplanung, Verkehr | |
| und Wohnungsfragen | |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>- Am Königshof -</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenschätzung | |
| vorläufige | 07.02.2011 |
| Kostenschätzung | |
| vorläufige | 12.02.2013 |
| Kostenschätzung | |
| Kostenberechnung | 31.03.2014 |
| Kostenberechnung | 11.10.2016 |
| Kostenberechnung | 20.03.2017 |
| Kostenberechnung | 01.08.2017 |
| Kostenberechnung | 24.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2017 |
| voraussichtliches Ende | 2030 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95013 | 2.050 | 480 | 0 | 350 | 25 | 0 | 25 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 2.050 | 480 | 0 | 350 | 25 | 0 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.050 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 400 sowie Ei 600/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 1.050 m) Anschlusskanälen.

- Fuchsendgang - Grasgasse - Schäffnerstraße - Am Brixener Hof - Weißbräuhausgasse - Domplatz - Domstraße - Pfluggasse - Drei-Kronen-Gasse - Am Königshof - Königsstraße Ost -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Erhöhter Ansatz in 2022; Kein Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/4

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
14

Gebiet 'Schwabelweis'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Direktorium 1 | 14.03.2012 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für | 05.11.2019 |
| Stadtplanung, Verkehr | |
| und Wohnungsfragen | |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| vorläufige | 27.01.2012 |
| Kostenschätzung | |
| Kostenschätzung | 12.02.2014 |
| Kostenberechnung | 17.12.2018 |
| Kostenzusammen- | 27.09.2019 |
| stellung | |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95014 | 350 | 100 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 350 | 100 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 2.000 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 600 - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 480 m) Anschlusskanälen.
- Rieggasse - Schwabelweiser Donauufer - Hochstiftstraße - Reichsstiftstraße - St.-Rupert-Straße - Fleischmannstraße - Donaustauer Straße - Sigenhofferstraße - Sittauerstraße - Weinbeckstraße - Tegernheimer Weg -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./ -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/5

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
15

Gebiet 'Dechbettener Straße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Direktorium 1 | 14.03.2012 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für | 01.03.2016 |
| Stadtplanung, Verkehr | |
| und Wohnungsfragen | |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 15.03.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ausschuss für | 17.04.2018 |
| Stadtplanung, Verkehr | |
| und Wohnungsfragen | |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 26.04.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| vorläufige | 30.01.2012 |
| Kostenschätzung | |
| Kostenschätzung | 26.08.2015 |
| Kostenberechnung | 25.04.2016 |
| Kostenberechnung | 09.03.2018 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2016 |
| voraussichtliches Ende | 2028 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95015 | 3.800 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 3.800 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 2.100 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 400 sowie Ei 800/1200 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 625 m) Anschlusskanälen.
- Ludwig-Eckert-Straße - Mathildenstraße - Taxisstraße - Dechbettener Straße - Liskircherstraße - Wilhelmstraße - Thurmayerstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Keine Ansätze in 2022 und 2023; Reduzierter Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/5

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7009
16**

Gebiet 'Stahlzingerweg'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Direktorium 1 | 14.03.2012 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 15.11.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 20.03.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 29.09.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 30.09.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ferienausschuss | 26.08.2021 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 30.01.2012 |
| Kostenschätzung | 30.07.2015 |
| Kostenberechnung | 15.11.2017 |
| Kostenberechnung | 04.03.2020 |
| Kostenberechnung | 18.02.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2015 |
| voraussichtliches Ende | 2028 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95016 | 3.700 | 625 | 750 | 750 | 500 | 200 | 100 |
| | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 3.700 | 625 | 650 | 750 | 500 | 200 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.900 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 500 sowie Ei 700/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 490 m) Anschlusskanälen.

- Stahlwingerweg - Nonnenplatz - Kreuzgasse - Am Judenstein - Weitoldstraße - St.-Leonhards-Gasse - St.-Leonhards-Platz - Wollwürgergasse - Wittelsbacherstraße - Wiesmeierweg -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Reduzierte Ansätze in 2021 und 2024; Erhöhte Ansätze in 2022 und 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/5

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
17

Gebiet 'Engelberggasse'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Direktorium 1 | 14.03.2012 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 19.07.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 14.12.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 30.01.2012 |
| Kostenschätzung | 27.03.2014 |
| Kostenschätzung | 06.07.2015 |
| Kostenberechnung | 02.06.2016 |
| Kostenberechnung | 02.11.2016 |
| Kostenannahme | 08.12.2017 |
| Kostenschätzung | 19.01.2018 |
| Kostenzusammenstellung | 23.04.2018 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2017 |
| voraussichtliches Ende | 2028 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95017 | 2.250 | 372 | 0 | 25 | 425 | 300 | 25 |
| Gesamt | 2.250 | 372 | 0 | 25 | 425 | 300 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 750 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 400 - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 425 m) Anschlusskanälen.

- Engelburgergasse - Weingasse - Baumhackergasse - Am Schallern - Rathausplatz - Glockengasse - Steingasse - Krebsgasse - Hinter der Grieb - Untere Bachgasse -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Reduzierter Ansatz in 2022; Erhöhter Ansatz in 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/5

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7009
18**

Gebiet 'Wahlenstraße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Direktorium 1 | 14.03.2012 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 19.07.2016 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 07.11.2017 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 16.01.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.01.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 31.01.2012 |
| Kostenschätzung | 14.03.2014 |
| Kostenberechnung | 11.04.2016 |
| Kostenberechnung | 20.05.2016 |
| Kostenberechnung | 31.03.2017 |
| Kostenberechnung | 01.08.2017 |
| Kostenberechnung | 01.12.2017 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2017 |
| voraussichtliches Ende | 2028 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95018 | 2.175 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Gesamt | 2.175 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.100 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 500 sowie Ei 600/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 500 m) Anschlusskanälen.

- Am Wiedfang - Wahlenstraße - Watmarkt - Kramgasse - Tändlergasse - Krauterermarkt - Domplatz -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Kein Ansatz in 2023; Reduzierter Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/5

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
19

Gebiet 'BAB A 93'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Direktorium 1 | 19.03.2013 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für | 04.04.2017 |
| Stadtplanung, Verkehr | |
| und Wohnungsfragen | |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>-I. BA-</i> | |
| Stadtratsplenum | 26.04.2017 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>-I. BA-</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|--|------------|
| vorläufige | 31.01.2013 |
| Kostenschätzung | |
| Kostenberechnung | 22.02.2017 |
| Kostenzusammen- | 02.03.2018 |
| stellung | |
| Kostenschätzung | 03.05.2018 |
| Kostenschätzung | 22.06.2018 |
| Kostenberechnung | 20.03.2020 |
| <i>Schwalbenneststr./ Ziegetsdorfer Str.</i> | |
| Kostenberechnung | 28.05.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2017 |
| voraussichtliches Ende | 2030 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95019 | 6.000 | 825 | 0 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 6.000 | 825 | 0 | 400 | 600 | 600 | 600 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 3.300 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 800 sowie Ei ... mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 950 m) Anschlusskanälen.
- Dürerstraße - Schwalbenneststraße - Feuerbachweg - Dechbetten - Ziegetsdorfer Straße - Mälzelweg - Yorckstraße - Clausewitzstraße - Kuglerstraße - Lilienthalstraße - Agricolaweg - Praschweg - Obermaierstraße - Pariciusstraße - Wendlerstraße - Seiffertstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Reduzierte Ansätze in 2022 und 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/6

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
20

Gebiet 'Roter-Brach-Weg'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Direktorium 1 | 19.03.2013 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 27.10.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.10.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 29.01.2013 |
| Kostenannahme | 14.03.2019 |
| Kostenberechnung | 16.03.2020 |
| Kostenschätzung | 30.04.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2030 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 95020 | 3.850 | 100 | 700 | 50 | 0 | 0 | 25 |
| | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 3.850 | 100 | 600 | 50 | 0 | 0 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 3.900 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 800 sowie Ei 800/1200 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 950 m) Anschlusskanälen.
 - Rennweg - Roter-Brach-Weg - An den Klostergründen - Kurt-Schumacher-Straße - Gregor-Klier-Straße - Dr.-Heim-Straße - Killermannstraße - Alfons-Bayerer-Straße - Zirkelstraße - Lottnerstraße - Martin-Ernst-Straße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.
 Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.
 Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.
 Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
 - Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
 - Reduzierte Ansätze in 2021 und 2022; Keine Ansätze in 2023 und 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/6

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7009
21**

Gebiet 'Schützenheimweg'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Direktorium 1 | 19.03.2013 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 14.05.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ferienausschuss | 21.04.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 31.03.2013 |
| Kostenannahme | 08.12.2017 |
| Kostenberechnung | 08.03.2019 |
| Kostenberechnung | 17.02.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| voraussichtliches Ende | 2029 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95021 | 4.000 | 390 | 800 | 275 | 0 | 0 | 25 |
| | | | -200 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 4.000 | 390 | 600 | 275 | 0 | 0 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 2.500 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 800 - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 800 m) Anschlusskanälen.
- Karl-Esser-Straße - Schützenheimweg - Annahofstraße - Traberweg - Turfweg - Oberfeldweg - Heckenweg - Niefangweg - Deiningerstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Reduzierter Ansatz in 2021; Erhöhter Ansatz in 2022; Keine Ansätze in 2023 und 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/6

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
22

Gebiet 'Westheim'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1 19.03.2013
Planungsverfügung

Kostenermittlungen

vorläufige 24.01.2013
Kostenschätzung

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2024
voraussichtliches Ende 2028

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95022 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Gesamt | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.800 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 800 - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 530 m) Anschlusskanälen.
- Messerschmittstraße - Agnesstraße - Bertastraße - Westheim - Utastraße - Giselastraße - Weinweg -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Reduzierung der Gesamtkosten von 2.300 T€ auf 2.250 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Keine Ansätze in 2022, 2023 und 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/6

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
23

Gebiet 'Sallerner Berg'
- Kerngebiet -
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Stadtratsplenum | 13.05.1992 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 05.12.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>I. BA</i> | |
| Stadtratsplenum | 14.12.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>I. BA</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 06.11.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| <i>II. BA</i> | |
| Ferienausschuss | 02.04.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 05.03.2014 |
| Kostenschätzung | 23.03.2017 |
| Kostenberechnung | 26.09.2017 |
| <i>I. BA</i> | |
| Kostenberechnung | 17.09.2018 |
| <i>II. BA</i> | |
| Kostenzusammen- stellung | 29.03.2019 |
| Kostenberechnung | 25.02.2020 |
| Kostenberechnung | 18.01.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2018 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95023 | 1.950 | 1.350 | 75 | 25 | 200 | 25 | 0 |
| | | | -50 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| Gesamt | 1.950 | 1.350 | 25 | 25 | 200 | 25 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.650 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN bis 250 sowie Ei 700/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. ... m) Anschlusskanälen.
- Am Gern - Am Sallerner Berg - Am Sandberg - Eifelstraße - Erzgebirgstraße - Harzstraße - Hunsrückstraße - Im Reichen Winkel - Rhönstraße - Taunusstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Wasserschutzgebiet Sallern und im Kernbereich 'Sallerner Berg' (vgl. Stadtratsbeschluss vom 13.05.1992) ist die Reinigung und Dichtheitsprüfung der Mischwasser- und Anschlusskanäle aufgrund der Wasserschutzgebietsverordnung turnusmäßig alle 5 Jahre durchzuführen.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Reduzierter Ansatz in 2021; Erhöhter Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
24

Gebiet Konradsiedlung
- Teilgebiet 'Brüxer Straße' -
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> - I. BA - | 02.04.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> - I. BA - | 11.04.2019 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>Egerstraße</i> | 14.04.2021 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> <i>Egerstraße</i> | 22.04.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 02.04.2014 |
| vorläufige Kostenschätzung | 25.03.2015 |
| Kostenschätzung | 27.03.2017 |
| Kostenberechnung - I. BA - | 08.02.2019 |
| Kostenzusammen- stellung | 06.04.2020 |
| Kostenberechnung | 05.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| voraussichtliches Ende | 2029 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95024 | 3.500 | 450 | 25 | 450 | 500 | 125 | 500 |
| Gesamt | 3.500 | 450 | 25 | 450 | 500 | 125 | 500 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 2.800 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN bis 250 sowie Ei 700/1050 mm - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. 2.500 m) Anschlusskanälen.

- Karlsbader Straße - Egerstraße - Reichenberger Straße - Marienbader Straße - Saazer Straße - Teplitzer Straße - Franzensbader Weg - Am Nordheim - Brüxer Straße - Taunusstraße - Aussiger Straße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Erhöhte Ansätze in 2022, 2023 und 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
25

Gebiet Konradsiedlung
- Teilgebiet 'Süd/Ost' -
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 15.12.2015 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 17.12.2015 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 19.07.2016 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 22.01.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 30.01.2019 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 27.02.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 28.02.2019 |
| Ferienausschuss <i>Maßnahmebeschuß</i> | 02.04.2020 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 25.03.2015 |
| Kostenberechnung | 05.06.2015 |
| Kostenberechnung | 02.11.2015 |
| Kostenberechnung | 11.05.2016 |
| Kostenschätzung | 27.03.2017 |
| Kostenschätzung | 23.11.2017 |
| Kostenberechnung | 08.01.2019 |
| Kostenschätzung | 16.04.2019 |
| Kostenzusammenstellung | 06.04.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2016 |
| voraussichtliches Ende | 2033 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95025 | 8.000 | 2.325 | 0 | 0 | 25 | 150 | 25 |
| Gesamt | 8.000 | 2.325 | 0 | 0 | 25 | 150 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 6.050 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN bis ... sowie Ei 700/1050 mm - einschl. rd. 40 Schächten und rd. 335 St. (rd. ... m) Anschlusskanälen.

- Erzgebirgstraße - Fichtelgebirgstraße - Hiltnerweg - Riesengebirgstraße - Weinzierlstraße - Metzlkellerweg - Siebenbürgener Straße - Sudetendeutsche Straße - Brandlberger Straße - Klausenburger Straße - Laibacher Straße - Im Reichen Winkel - Colmarer Straße - Memeler Straße - Plesser Straße - Am Flachberg - Königshütter Straße - Gnesener Straße - Graudenzer Straße - Bromberger Straße - St.-Konrad-Platz - Sandgasse -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Kein Ansatz in 2022; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
26

Gebiet 'Sommestraße / Elferstraße / Verdunstraße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme **24.03.2017**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn **2025**
voraussichtliches Ende **2028**

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 425 m Sammelkanal - mit Nennweiten DN 300 bis 500 - einschließlich rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. ... m) Anschlusskanälen.
- Sommestraße - Elferstraße - Verdunstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Kein Ansatz in 2023; Reduzierter Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025**STADT REGENSBURG****INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME****7009
27****Gebiet 'Merkurstraße'
Selektive Kanalerneuerung****PLANUNGSDATEN**

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme 24.03.2017

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2025
voraussichtliches Ende 2026**KOSTEN**

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95027 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Gesamt | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN**Ausführung - Art und Umfang**

Erneuerung von rd. 485 m Sammelkanal - mit Nennweiten DN 350 bis 400 - einschließlich rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. ... m) Anschlusskanälen.
- Merkurstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -

- Kein Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
30

Gebiet 'Schmellerstraße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 04.12.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 13.12.2018 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 03.12.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 17.12.2019 |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------|------------|
| Kostenannahme | 24.03.2017 |
| vorläufige Kostenschätzung | 03.04.2018 |
| Kostenberechnung | 05.10.2018 |
| Kostenberechnung | 10.10.2018 |
| Kostenberechnung | 28.02.2020 |
| Kostenberechnung | 15.01.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95030 | 2.500 | 1.685 | 450 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 2.500 | 1.685 | 450 | 150 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.475 m Sammelkanälen - mit Nennweiten DN 300 bis 500 - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. ...m) Anschlusskanälen.

- Eichendorffstraße - Stollenweg - Eberlstraße - Nestroystraße - Watzlikstraße - Schmellerstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Erhöhter Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
31

Gebiet 'Kaulbachweg / Hafnersteig Süd'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>I. BA</i> | 06.11.2018 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>II. BA</i> | 19.11.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> <i>II. BA</i> | 21.11.2019 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Kostenannahme | 24.03.2017 |
| vorläufige Kostenschätzung | 03.04.2018 |
| Kostenberechnung <i>I. BA</i> | 26.09.2018 |
| Kostenberechnung <i>II. BA</i> | 14.10.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| tatsächliches Ende | 2020 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95031 | 975 | 815 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -150 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 975 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 795 m Sammelkanälen - mit Nennweite DN bis 500 - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. ...m) Anschlusskanälen.
- Kaulbachweg - Hafnersteig-Süd -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Kein Ansatz in 2021 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
32

Gebiet 'Reithmayrstraße / Habelstraße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 09.07.2021 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 28.07.2021 |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------------|-------------------|
| Kostenannahme | 24.03.2017 |
| Kostenannahme | 24.01.2019 |
| Kostenschätzung | 03.12.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|---------------------------------|-------------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95032 | 2.000 | 75 | 100 | 900 | 850 | 125 | 0 |
| | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 2.000 | 75 | 50 | 900 | 850 | 125 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 720 m Sammelkanälen - mit Nennweiten von DN 300 bis 600 - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. ...m) Anschlusskanälen.
- Reithmayrstraße - Habelstraße - Zirngiblstraße - Teil Königswiesenweg -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Reduzierter Ansatz in 2021; Erhöhter Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
33

Gebiet 'Friedrich-Ebert-Straße'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|-------------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 04.12.2018 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 13.12.2018 |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Kostenannahme | 24.03.2017 |
| Kostenberechnung | 05.03.2019 |
| Kostenberechnung | 22.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|-----------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| tatsächliches Ende | 2020 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95033 | 1.000 | 975 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 1.000 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 1.070 m Sammelkanälen - mit Nennweite bis DN 500 - einschl. rd. ... Schächten und rd. ... St. (rd. ...m) Anschlusskanälen.
- Friedrich-Ebert-Straße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Kein Ansatz in 2021 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/7

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
34

Gebiet 'Augsburger Straße - Süd'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschuß</i> | 16.07.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschuß</i> | 25.07.2019 |

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenannahme | 27.02.2018 |
| Kostenannahme | 25.03.2019 |
| Kostenberechnung | 28.05.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95034 | 700 | 575 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 700 | 575 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 440 m Sammelkanälen - mit Nennweite bis DN 400 - einschl. rd. 14 Schächten und rd. 32 St. (rd. 280 m) Anschlusskanälen.
- Augsburgs Straße (von Am Zieget bis Ziegetsdorfer Straße) -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./.-

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/02

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
36

Gebiet 'Holzgartenstraße / Bedelgasse'
Selektive Kanalerneuerung

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|---------------|------------|
| Kostenannahme | 27.03.2020 |
| Kostenannahme | 23.04.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2026 |
| voraussichtliches Ende | 2028 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95036 | 1.475 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 713 m Sammelkanal mit Nennweite DN 300 bis Ei 600/150 einschl. rd. 19 Schächten und rd. 285 m Sammelkanal mit Nennweite DN 250 bis DN 350 einschl. rd. 8 Schächten; zusätzlich Anschlusskanäle
- Holzgartenstraße, Bedelgasse -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.

Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Reduzierung der Gesamtkosten von 1.500 T€ auf 1.475 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Anpassung der Realisierungszeitpunkte unter Berücksichtigung der Dringlichkeit sowie unter Einbeziehung anderer Projekte und Ressourcenverfügbarkeit -
- Kein Ansätze in 2021 bis 2024 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6370/08

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7009
37

Gebiet 'Straubinger Straße / Haymostraße'
Selektive Kanalerneuerung

*erstmals
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGS DATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung **17.03.2021**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn **2023**
voraussichtliches Ende **2024**

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|-------|-------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95037 | 3.400 | 0 | 0 | 50 | 1.500 | 1.500 | 275 |
| | | | 75 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 3.400 | 0 | 75 | 50 | 1.500 | 1.500 | 275 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von rd. 513 m Sammelkanal mit Nennweite DN 800 bis Ei 1400 einschl. rd. 10 Schächten und Bauwerken; sowie rd. 150 m Anschlusskanäle u. Straßenentwässerungsleitungen
- Straubinger Straße - Haymostraße - Alkoferstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Erforderlichkeit und die Dringlichkeit ist begründet in der Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen i.V.m. dem Bescheid der Unteren Wasserrechtsbehörde über die selektive Inspektions- und Sanierungsstrategie für das Kanalnetz der Stadt Regensburg; jährlich ist ein bestimmtes Pensum zu inspizieren und anschließend zu sanieren bzw. zu erneuern.

Im Zuge der selektiven Inspektionsstrategie werden zuerst die Sammelkanäle untersucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die größten Schäden aufweisen.
Die Untersuchungsergebnisse des o.g. Gebietes bestätigen diese Annahme.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7010
02

Von-Brettreich-Straße
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung 27.01.2010

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2026
voraussichtliches Ende 2026

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9502 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Gesamt | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 165 m; Nennweite-neu: DN 400 - 500; 4 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet. Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2025 ff auf 2026 ff sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6307/3

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7010
03**

Brücklmaierweg
- Kanalerneuerung -

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 12.01.2011 |
| Kostenberechnung | 10.05.2012 |
| Kostenberechnung | 21.07.2016 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9503 | 570 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Gesamt | 570 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 290 m; Nennweite-neu: DN 300 - 400; 7 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet. Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Wiedereinstellung der Maßnahme.

Erläuterungen

Siehe auch UA 6307/8

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7010
05**

Dechbettener Straße
- Teilgebiet Nr. 43 - 59 a -
- Kanalerneuerung -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| vorläufige Kostenschätzung 01.03.2012 | | 9505 | 800 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| vorläufige Kostenschätzung 01.02.2017 | | Gesamt | 800 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |

| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2026 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2028 | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 330 m; Nennweite-neu: DN 500 - 600; 12 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet. Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2025 ff auf 2026 ff sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7010
09**

Wasserschutzgebiet 'Sallern'
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Direktorium 1 | 18.07.2013 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 03.05.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> - I. BA - | |
| Stadtratsplenum | 24.05.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> - I. BA - | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 20.03.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> - II. BA - | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 29.09.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> - I. BA neu - | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 30.09.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> - I. BA neu - | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 03.05.2010 |
| vorläufige Kostenannahme | 10.02.2015 |
| vorläufige Kostenschätzung | 04.05.2016 |
| Kostenberechnung | 13.03.2017 |
| Kostenschätzung | 24.03.2017 |
| Kostenberechnung | 06.02.2018 |
| Kostenberechnung | 13.02.2018 |
| Kostenberechnung | 29.03.2019 |
| Kostenberechnung | 24.02.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2017 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9509 | 2.000 | 500 | 950 | 0 | 0 | 25 | 450 |
| | | | -350 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 2.000 | 500 | 600 | 0 | 0 | 25 | 450 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Steinzeugrohrkanälen.

- Länge: ... m; Nennweite-neu: DN 300 bis 500; ... Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Die Kanäle im 'Wasserschutzgebiet Sallern' müssen gem. den Bestimmungen der Wasserschutzgebietsverordnung vom 22.01.1996 in einem zeitlichen Abstand von 5 Jahren auf Dichtheit untersucht werden; mit dieser Methode ist sichergestellt, dass kein Wasser aus dem Kanalnetz in den umliegenden Boden und das Grundwasser eindringt.

In dem o.g. Bereich wurden erhebliche bauliche Schäden festgestellt und die Dichtigkeit kann nicht mehr nachgewiesen werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2021; Keine Ansätze in 2022 und 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7011
00**

**Elsässer Straße
- Kanalerneuerung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für 03.12.2019
Stadtplanung, Verkehr
und Wohnungsfragen
Maßnahmebeschuß

Kostenermittlungen

Kostenannahme 29.03.2019
Kostenberechnung 13.08.2019
Kostenberechnung 03.12.2019

Ausführungszeitpunkt

tatsächlicher Beginn 2020
tatsächliches Ende 2021

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9500 | 350 | 275 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 350 | 275 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 100 m; Nennweite-neu: DN 300; 4 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Keine.
- ./.-

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7011
04**

Prüfeninger Straße
zwischen Platz der Einheit und Lessingstraße
- Kanalerneuerung-Planung -
sowie
vorgezogene Erneuerung Anschlusskanäle

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 30.04.2019 |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen <i>Maßnahmebeschluss</i> | 29.09.2020 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Maßnahmebeschluss</i> | 30.09.2020 |

Kostenermittlungen

| | |
|--------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 29.03.2019 |
| Kostenberechnung | 12.03.2020 |
| Kostenberechnung | 04.06.2020 |
| Kostenberechnung | 12.08.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9504 | 890 | 40 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -50 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| Gesamt | 890 | 40 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Steinzeugrohrkanälen
- Länge: ... m; Nennweite-neu: DN ...; ... Einstiegsschächte -
sowie vorgezogene Erneuerungen.

Im Übrigen vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau (zunächst Erneuerung Anschlusskanäle mit großen Schäden in Abstimmung mit Straßen-Ertüchtigungsmaßnahme). -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Reduzierung der Gesamtkosten von 1.115 T€ auf 890 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2021; Kein Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

Abgesehen von den vorgezogenen Maßnahmen zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungs- sowie Grunderwerbskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Siehe auch UA 6416/0

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7011
07**

Pfälzer Siedlung - Gebiet
- Kanalerneuerung -

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme **25.03.2021**

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2026 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9507 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Gesamt | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 500 m; Nennweite-neu: DN 300 - 500; 10 Einstiegsschächte -

- Pfälzer Straße - Lothringer Straße - Saarstraße -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

Zusätzlich ist die Straßenoberfläche in schlechtem Zustand, sodass eine Kanalerneuerung vor der Straßenerneuerung dringend erforderlich ist.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7011
09**

**Wöhrdstraße - West / Proskestraße / Küffnerstraße
- Kanalerneuerung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme 24.03.2017

Ausführungszeitpunkt

**voraussichtlicher Beginn 2024
voraussichtliches Ende 2025**

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9509 | 1.500 | 0 | 0 | 25 | 150 | 600 | 600 |
| | | | 25 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 1.500 | 0 | 25 | 25 | 150 | 600 | 600 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
 - Wöhrdstraße westl. Eiserne Brücke:
 - Länge: rd. 206 m; Nennweite-neu: bis DN 400; ... Einstiegsschächte -
 - Küffnerstraße:
 - Länge: rd. 45 m; Nennweite-neu: bis DN 300; ... Einstiegsschächte -
 - Proskestraße:
 - Länge: rd. 90 m; Nennweite: bis DN 250; ... Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.
 - Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Hochwasserschutz. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 500 T€ auf 1.500 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
 - Reduzierter Ansatz in 2023; Erhöhter Ansatz in 2024; Neue Ansätze in 2021 und 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7012
00**

Gebiet 'Oberisling - Ost'
- Kanalerneuerung -

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen Kostenermittlungen Kostenannahme 24.03.2017 | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| | 9500 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| | Gesamt | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|---------------------------------|-------------|
| voraussichtlicher Beginn | 2026 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.

- Gozratstraße:
 - rd. 245 m; Nennweite-neu: bis DN 600, teilweise mittels Inliner-Verfahren; ... Einstiegsschächte -
- Bernhardstraße:
 - rd. 265 m; Nennweite-neu: bis DN 400; ... Einstiegsschächte -
- Otlohstraße:
 - rd. 215 m; Nennweite-neu: bis DN 300; ... Einstiegsschächte -
- Ramwoldstraße:
 - rd. 210 m; Nennweite: bis DN 250 mittels Inliner-Verfahren; ... Einstiegsschächte -
- Isinoweg:
 - rd. 140 m; Nennweite: bis DN 250 mittels Inliner-Verfahren; ... Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

In der Bernhardstraße und in der Gozratstraße ist eine hydraulische Vergrößerung erforderlich. Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2025 ff auf 2026 ff sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7012
01**

Güntherweg
- Kanalerneuerung -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenannahme 29.03.2019 | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| Kostenberechnung 27.02.2020 | | 9501 | 635 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| | | Gesamt | 635 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2026 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2026 | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 190 m; Nennweite-neu: DN 300; 5 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Reduzierung der Gesamtkosten von 650 T€ auf 635 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2025 ff auf 2026 ff -
- Kein Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7012
02**

Von-Richthofen-Straße
- Kanalsanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|------------------|------------|
| Kostenannahme | 29.03.2019 |
| Kostenschätzung | 15.05.2020 |
| Kostenberechnung | 24.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9502 | 1.100 | 25 | 400 | 900 | 125 | 0 | 0 |
| | | | -350 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 1.100 | 25 | 50 | 900 | 125 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 460 m; Nennweite: DN 250 - 300; ... Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 950 T€ auf 1.100 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2021 ff auf 2022 ff -
- Reduzierter Ansatz in 2021; Erhöhte Ansätze in 2022 und 2023 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7012
03**

**Liebhartstraße
- Kanalsanierung -**

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--|---------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| Kostenannahme | 29.03.2019 | 9503 | 300 | 0 | 15 | 25 | 100 | 100 | 75 |
| Ausführungszeitpunkt | | -15 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| voraussichtlicher Beginn 2023 | | | | | | | | | |
| voraussichtliches Ende 2024 | | | | | | | | | |
| | | Gesamt | 300 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100 | 75 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: ca. 25 St. Anschlusskanäle -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.
- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2021; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7012
04

Bajuwarenstraße
- Kanalerneuerung-Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für 03.03.2020
Stadtplanung, Verkehr
und Wohnungsfragen
Grundsatzbeschluss

Kostenermittlungen

Kostenannahme 30.04.2020

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9504 | 200 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 |
| Gesamt | 200 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Kanalerneuerungen in der Bajuwarenstraße im Vorfeld bzw. im Zusammenhang mit dem geplanten Straßenausbau zwischen Unterislinger Weg und Odessa-Ring.

- Länge: ca. 1.350 m - inkl. Schächte und Anschlusskanäle -

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2022; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Siehe auch UA 6421/00

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7012
05**

Marie-Curie-Straße - alt
- Kanalerneuerung -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenschätzung | 31.05.2019 | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | 9505 | 500 | 0 | 25 | 400 | 75 | 0 | 0 |
| voraussichtlicher Beginn | 2022 | | | | | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2022 | Gesamt | 500 | 0 | 25 | 400 | 75 | 0 | 0 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Sanierung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 570 m; Nennweite-neu: DN 600/700/1000 - Ei 1200/1200 mm - 1400/1400 mm - 1800/1800 mm; 10 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden (u.a. Fremdwassereintritte) auf, die eine Erneuerung erfordern.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 300 T€ auf 500 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhte Ansätze in 2022 und 2023 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7016
03

Kreuzhofstraße / Bühelstraße
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Direktorium 1 | 22.10.2003 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| <i>I. BA</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 03.05.2005 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>I. BA</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 14.10.2008 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>II. BA</i> | |
| Stadtratsplenum | 30.10.2008 |
| <i>Maßnahmebeschluß</i> | |
| <i>II. BA</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | |
| <i>gesamt</i> | |
| Kostenberechnung | 19.03.2004 |
| <i>I. BA</i> | |
| Kostenberechnung | 07.03.2005 |
| <i>I. BA</i> | |
| Kostenberechnung | 12.03.2010 |
| <i>II. BA</i> | |
| Kostenberechnung | 25.03.2011 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2005 |
| voraussichtliches Ende | 2028 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9503 | 2.360 | 271 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 9870 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rückerstattung 'Vorfinanzierung'</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 2.510 | 421 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3670 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>'Vorfinanzierung'</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.

- Länge: 500 m; Nennweite-neu: DN 300 - 500 und DN 800 bzw. Ei 700/1050 mm; 15 Einstiegsschächte -
davon

Wiesenweg:

- Länge: 68 m; Nennweite-neu: DN 300; 4 Einstiegsschächte -

Kreuzhofstraße:

- Länge: 74 m; Nennweite-neu: DN 300 - 500; 4 Einstiegsschächte -

Bühelstraße:

- Länge 358 m; Nennweite-neu: DN 800 bzw. Ei 700/1050 mm; 7 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet. Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2025 ff auf 2026 ff sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Keine Ansätze in 2022 und 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7016
08**

Obertraublinger Straße
- Kanalerneuerung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Direktorium 1 19.09.2005
Planungsverfügung

Kostenermittlungen

**vorläufige
Kostenschätzung**
Kostenschätzung 15.02.2006

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2026
voraussichtliches Ende 2026

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9508 | 365 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Gesamt | 365 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 121 m; Nennweite-neu: DN 600; 4 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet. Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr von 2025 ff auf 2026 ff sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6423/0

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7017
05**

**Augustenstraße / Hoppestraße
- Kanalerneuerung -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 09.03.2009 |
| Kostenschätzung | 23.02.2018 |
| Kostenberechnung | 18.12.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9505 | 3.450 | 50 | 25 | 275 | 900 | 650 | 25 |
| Gesamt | 3.450 | 50 | 25 | 275 | 900 | 650 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung von Beton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: 570 m; Nennweite-neu: DN 600/700/1000 - Ei 1200/1200 mm - 1400/1400 mm - 1800/1800 mm; 10 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet. Die Kanäle weisen erhebliche bauliche Schäden auf, die eine Erneuerung erfordern.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2022; Erhöhter Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6309/1

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7020
07**

**Erschließung
Industriegebiet am Ostbahnhof
- Bebauungsplangebiet Nr. 215 -
- Kanalneubau -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 31.03.2016 |
| Kostenschätzung | 16.02.2018 |
| Kostenschätzung | 13.06.2018 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9507 | 200 | 70 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 |
| Gesamt | 200 | 70 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau von Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: rd. 65 m; Nennweite-neu: DN 300 - 400; ... Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle dienen der Entwässerung des o.g. Gebietes.

Aufgrund des Planungskonzepts (überwiegende Versickerung von Niederschlagswasser im Planungsbereich) erfolgt nur eine Ableitung von Schmutzwasser sowie verunreinigtem Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 180 T€ auf 200 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2022; Neuer Ansatz in 2023 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6306/08

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7020
08**

Erschließung
Hafenspange / Kremser Straße
- Bebauungsplangebiet Nr. 195 -
- Kanalneubau-Planung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Ausschuss für 11.11.2015
Stadtplanung, Verkehr
und Wohnungsfragen
Grundsatzbeschuß

Kostenermittlungen

Kostenannahme 24.03.2017

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9508 | 130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau von Beton-, Stahlbeton- und Steinzeugrohrkanälen.
 - Länge: rd. 1.550 m; Nennweite-neu: DN 3200; ... Einstiegsschächte -
 - Länge: rd. 1.550 m; Nennweite-neu: bis DN 100; ... Einstiegsschächte -
 Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle dienen der Entwässerung des o.g. Gebietes.
 Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung des Gesamtbedarfes und der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
 - Keine Ansätze in 2022 und 2023; Erhöhter Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.
 Siehe auch UA 6605/00

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7020
09**

Erschließung
Sulzfeldstraße-West
- Bebauungsplangebiet Nr. 246 -
- Kanalneubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| Kostenschätzung | 20.04.2016 |
| vorläufige Kostenschätzung | 19.03.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2023 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9509 | 800 | 12 | 25 | 50 | 500 | 200 | 25 |
| | | | -25 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Gesamt | 800 | 12 | 0 | 50 | 500 | 200 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau von Beton-, Stahlbeton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: rd. 570 m; Nennweite-neu: DN 800; rd. 5 Einstiegsschächte und rd. 20 m Anschlusskanäle -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle dienen der Entwässerung des o.g. Gebietes.

Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2021; Erhöhter Ansatz in 2022; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6309/03

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7021
01**

Erschließung
Sallern-Nord
- Kanalneubau -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenannahme 05.04.2018 | | 9501 | 1.725 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Kostenannahme 20.04.2020 | | -25 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | | Gesamt | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |

| Ausführungszeitpunkt | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|-----------------------------|------|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| voraussichtlicher Beginn | 2026 | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| voraussichtliches Ende | 2027 | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau von Beton-, Stahlbeton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: rd. 220 m; Nennweite-neu: DN 800; rd. 5 Einstiegsschächte und rd. 20 m Anschlusskanäle -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle dienen der Entwässerung des o.g. Gebietes.
Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Reduzierung der Gesamtkosten von 1.750 T€ auf 1.725 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre von 2024 ff auf 2026 ff -
- Keine Ansätze in 2021 und 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6310/09

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7021
03**

**Erschließung
Bebauungsplan 'Frauenzellstraße'
- Kanalneubau - Planung**

*erstmal
eingeplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenannahme **25.03.2021**

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9503 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Gesamt | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau von Beton-, Stahlbeton- und Steinzeugrohrkanälen.
- Länge: rd. 220 m; Nennweite-neu: DN 800; rd. 5 Einstiegsschächte und rd. 20 m Anschlusskanäle -
Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle dienen der Entwässerung des o.g. Gebietes.
Der Bau von zusätzlichen Entlastungskanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eingeplante Maßnahme.

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7022
00**

Friedenstraße
Regenrückhaltekanal
- Kanalneubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Direktorium 1 | 24.11.1998 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 13.04.1999 |
| <i>Maßnahmebeschuß BA I</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.04.1999 |
| <i>Maßnahmebeschuß BA I</i> | |
| ehem. Verwaltungs- und Finanzausschuss | 17.02.2000 |
| <i>Maßnahmebeschuß BA II.1</i> | |
| Stadtratsplenum | 24.02.2000 |
| <i>Maßnahmebeschuß BA II.1</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|---|------------|
| Kostenberechnung | 27.01.1999 |
| <i>BA I</i> | |
| vorläufige Kostenannahme | 18.03.1999 |
| <i>BA II.1 / BA II.2 / BA II.3</i> | |
| Kostenberechnung | 17.03.2000 |
| <i>BA I / BA II.1 / BA II.2 / BA II.3</i> | |
| Kostenberechnung | 03.05.2000 |
| <i>BA I / BA II.1</i> | |
| Kostenberechnung | 15.02.2001 |
| <i>BA I / BA II.1</i> | |
| Kostenberechnung | 06.05.2002 |
| <i>BA I / BA II.1 / BA II.2 / BA II.3</i> | |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 1999 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9500 | 6.830 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 6.830 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau von Regenrückhaltekanälen einschl. Verknüpfungsbauwerken.

BA I = parallel zur Friedenstraße:

- Länge: 702 m; Nennweite: Ei 1800/1800 mm - Ei 3000/3000 mm; 6 Sonderbauwerke; 5 Einstiegsschächte -

BA II.1 = östliche Stichstraße zur Friedenstraße:

- Länge: 119 m; Nennweite: Ei 700/1050 mm - Ei 3000/3000 mm; 1 Sonderbauwerk; 0 Einstiegsschächte -

BA II.2 = westliche Stichstraße zur Friedenstraße:

- Länge: 66 m; Nennweite: Ei 3000/3000 mm; 1 Sonderbauwerk; 0 Einstiegsschächte -

BA II.3 = nördliche Ringstraße zur Friedenstraße:

- Länge: 298 m; Nennweite: Ei 3000/3000 mm; 0 Sonderbauwerke; 3 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bau von zusätzlichen Regenrückhaltekanälen verbessert die Situation der überlasteten Mischwasserkanäle in diesem Gebiet.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Kein Ansatz in 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6442/3 und UA 6503/0

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7025
04**

Weidener Straße
- Kanalverlegung einschl. Kanalneubau -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Stadtratsplenum | 28.05.2009 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 07.07.2009 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 16.01.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 25.01.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-------------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | |
| Kostenschätzung | 08.12.2009 |
| Kostenberechnung | 16.02.2012 |
| vorläufige Kostenannahme | |
| Kostenannahme | 02.03.2017 |
| Kostenberechnung | 07.12.2017 |
| Kostenberechnung | 19.03.2019 |
| Kostenberechnung | 16.04.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9504 | 395 | 118 | 25 | 225 | 25 | 0 | 0 |
| | | | 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 395 | 118 | 25 | 225 | 25 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Umverlegung und Anpassung sowie Neubau von Ortbeton- und Steinzeugrohrkanälen.

- Umverlegung und Neubau sowie Erneuerung eines Mischwasserkanals in der Weidener Straße

- Länge: 105 m bzw. 85 m; Nennweite-neu: DN 600 bzw. DN 400; 1 Verteilungsbauwerk; 4 bzw. 2 Einstiegsschächte -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Umlegung und Anpassung von Kanälen aufgrund der "Verlegung der "Weidener Straße".

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 375 T€ auf 395 € aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- ./.-

Erläuterungen

Siehe auch UA 6309/0 und UA 6815/19

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7025
88**

**Erschließung
ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne
mit neuem technischen Bereich
- Bebauungsplangebiet Nr. ... -
- Kanalneubau -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Direktorium 1 | 11.01.2021 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 12.01.2018 |
| Kostenschätzung | 25.03.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2022 |
| voraussichtliches Ende | 2028 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95889 | 4.450 | 0 | 25 | 400 | 600 | 600 | 400 |
| Gesamt | 4.450 | 0 | 25 | 400 | 600 | 600 | 400 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Abwassertechnische Erschließung der ehemaligen 'Prinz-Leopold-Kaserne' mit 'Neuem technischen Bereich'.

Neubau von Mischwasserkanälen:

- Länge: rd. 800 m; Nennweite: DN 300 - DN 600; einschl. Einstiegsschächte und Anschlusskanäle -

Neubau von Regenwasserkanälen:

- Länge: rd. 700 m; Nennweite: DN 300 - DN 500; einschl. Einstiegsschächte und Anschlusskanäle -

Neubau von Versickerungsanlagen: ca. 450 m³

Erneuerung und Sanierung bzw. Renovierung von Mischwasserkanälen:

- Zeißstraße: rd. 610 m; DN 800; einschl. Einstiegsschächte und Anschlusskanäle

- Guerickestraße: rd. 220 m; Ei 800/1200 mm; einschl. Einstiegsschächte und Anschlusskanäle

- Zeißstraße / Dieselstraße: rd. 435 m; Ei 700/1050 mm; einschl. Einstiegsschächte und Anschlusskanäle

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Kanäle dienen der Entwässerung des o.g. Gebietes.

- Zeitliche und technische Abstimmung mit dem Straßenbau. -

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Vorziehung der Maßnahme um 1 Jahr von 2023 ff auf 2022 ff -

- Erhöhte Ansätze in 2022, 2023 und 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 6325/88

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7099
99**

diverse Kanalbaumaßnahmen
- Beiträge nicht direkt maßnahmenbezogen -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3520 Erschließungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3525 Straßenausbaubeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3590 Folgekostenbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3599 sonstige Ersätze - Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3530 Entwässerungsbeiträge | 16.200 | 1.870 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Gesamt | 16.200 | 1.870 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

- Beiträge bzgl. diverser Kanalbaumaßnahmen soweit nicht bei Einzelmaßnahmen veranschlagt! -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erläuterungen

=> lediglich 'finanztechnische Veranschlagung'

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7100
02

Stadtentwässerung - Klärwerk
- (Ersatz-)Beschaffung von Geräten -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|----------|------------|----------|------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Kostenermittlungen | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenzusammen- stellung | 31.03.2021 | | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |
| | | 93420 | 500 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 |
| | | 93520 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamt | 750 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 |

| PLANUNGSDATEN | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Ausführungszeitpunkt | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| jährliches Programm | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geräten für die Stadtentwässerung - Klärwerk.

u.a.:

| | | |
|-------|--|-----------|
| 2023: | 1 ICP-OES-Gerät: Optische Emissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma | 120.000 € |
| 2025: | Automatisierter Ionenchromatograph | 100.000 € |

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Geräte sollten nach Ablauf der normalen Nutzungsdauer ersetzt werden, um Ausfallzeiten und unwirtschaftliche Reparaturen bzw. Instandsetzungen zu vermeiden.

Insb. ergeben sich bei rechtzeitiger Ersatzbeschaffung folgende Vorteile:

- verbesserte Gerätetechnik
- kostenträchtige Reparaturen an Alt-Geräten entfallen
- u.a. Garantiezeit bis zu 2-4 Jahren bei Neugeräten, ... -

Im Übrigen ist im Einzelfall die Ergänzung bzw. die Umorganisation/-strukturierung, d.h. Neuanschaffung des Gerätebestandes, notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Die Maßnahmenbeschlüsse bzw. -verfügungen werden jährlich jeweils im Einzelfall herbeigeführt.
- ./.-

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
04

Klärwerk
- Erneuerung 'Mechanische Reinigungsanlagen' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Direktorium 1 | 02.04.2013 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 27.04.2016 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.04.2016 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 19.09.2019 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 19.09.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 26.09.2019 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 26.09.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 25.07.2012 |
| Kostenberechnung | 18.03.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2020 |
| voraussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9624 | 3.660 | 1.895 | 1.200 | 300 | 265 | 0 | 0 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 3.660 | 1.895 | 1.200 | 300 | 265 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3619 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbeteiligung Freistaat Bayern i.R. 'Hochwasserschutz' | | | | | | | |
| 3620 | 795 | 531 | 260 | 70 | 60 | 0 | 0 |
| -125 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 3630 | 325 | 228 | 105 | 30 | 25 | 0 | 0 |
| -65 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 1.345 | 759 | 175 | 325 | 85 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der mechanische Reinigungsanlagen, bestehend aus Feinrechen, Fördereinrichtungen für das Rechengut, Rechengutwäsche und Sandwaschanlage, des Klärwerks.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die bestehende Anlage ist seit 1999 in Betrieb; die nochmalige Grundüberholung der Anlage wäre aufgrund des fortgeschrittenen Verschleißes und der schwierigen Ersatzteilbeschaffung nicht mehr wirtschaftlich. Die Erneuerung der Anlage ist u.a. auch teilweise Voraussetzung für den Betrieb als Schöpfwerk für den Hochwasserschutz (Abschnitt Q).

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 3.360 T€ auf 3.660 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhte Ansätze in 2022 und 2023 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
05**

Klärwerk
- Erneuerung 'Technische Anlagen der Belüftung der biologischen
Reinigungsstufe' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|------------|
| Direktorium 1 | 04.02.2009 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Direktorium 1 | 09.07.2010 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 27.04.2016 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 28.04.2016 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 15.11.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - Teil-Maßnahme 2019 - | |
| Stadtratsplenum | 28.11.2018 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - Teil-Maßnahme 2019 - | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 19.09.2019 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 26.09.2019 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 12.11.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 21.11.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9685 | 12.100 | 2.465 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| 0 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 12.100 | 2.465 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3620 | 2.780 | 0 | 345 | 345 | 460 | 460 | 230 |
| Kostenbeteiligung Umlandgemeinden | | | | | | | |
| 565 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| 3630 | 1.120 | 0 | 140 | 140 | 185 | 185 | 95 |
| Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände | | | | | | | |
| 225 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | |
| Gesamt | 3.900 | 0 | 1.275 | 485 | 645 | 645 | 325 |

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 31.01.2012 |
| vorläufige Kostenschätzung | 22.02.2018 |
| Kostenberechnung | 31.03.2018 |
| - Teil-Maßnahme 2019 - | |
| Kostenberechnung | 15.05.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2019 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Energieoptimierung der betriebstechnischen und sonstigen Einrichtungen des Klärwerks.
-> Erneuerung der technischen Einrichtungen zur Belüftung der biologischen Reinigungsstufe

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Umsetzung von Teil-Maßnahmen zur Reduzierung des Energiebedarfs des Klärwerks.

Die Realisierung von Einzel-Maßnahmen ist abhängig von deren Wirtschaftlichkeit, die im Rahmen einer Analyse zur Energieoptimierung ermittelt worden sind.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erhöhung der Gesamtkosten von 11.100 T€ auf 12.100 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2022; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

- vsl. Verrechnung der Investitionsaufwendungen mit der Abwasserabgabe -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
07**

Klärwerk
- Erneuerung 'Blockheizkraftwerk-Anlage BHKW'
einschl. Erweiterung um ein zusätzliches Modul sowie ein Ersatz für
Notstromaggregat -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Direktorium 1 | 06.03.2007 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| ehem. Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen | 08.07.2010 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.07.2010 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| Direktorium 1 | 23.03.2016 |
| <i>Planungsverfügung</i> | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 15.10.2020 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 22.10.2020 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 01.03.2006 |
| vorläufige Kostenschätzung | 15.03.2007 |
| Kostenschätzung | 30.04.2008 |
| Kostenberechnung | 13.10.2009 |
| Kostenberechnung | 14.03.2012 |
| vorläufige Kostenschätzung | 10.03.2016 |
| Kostenschätzung | 21.02.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2012 |
| voraussichtliches Ende | 2026 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9637 | 8.340 | 2.836 | 150 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| Gesamt | 8.340 | 2.836 | 150 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3620 | 1.920 | 611 | 0 | 0 | 330 | 230 | 345 |
| <i>Kostenbeteiligung Umlandgemeinden</i> | | | | | | | |
| 3630 | 770 | 246 | 0 | 0 | 130 | 95 | 140 |
| <i>Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 2.690 | 857 | 0 | 0 | 460 | 325 | 485 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Blockheizkraftwerk-Anlage -BHKW- einschl. der elektronischen und wärmetechnischen Einbindung in die Anlagentechnik des Klärwerks (in 2012/2013 sowie ab 2023/2024) sowie Erweiterung um ein zusätzliches Modul und Ersatz für ein Notstromaggregat.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die bestehende Anlage ist seit 1992 - teilweise seit 1978 - in Betrieb; die nochmalige Grundüberholung der Aggregate wäre aufgrund des fortgeschrittenen Verschleißes und der schwierigen Ersatzteilbeschaffung nicht mehr wirtschaftlich.

Aufgrund der erhöhten Methangasproduktion sind sämtliche vorhandenen 3 Module ausgelastet; zur Abdeckung von Spitzenlasten und als Redundanz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie zusätzlich als Notstromaggregat ist zur vollständigen Energieverwertung und zur Betriebssicherheit die Ergänzung um ein weiteres vollwertiges Modul, das zugleich der Notstromversorgung dient, erforderlich.

Zusätzlich muss das vorhandene Diesel-Notstromaggregat (Bj. 1978) ersetzt und in die Gesamt-BHKW-Anlage eingebunden werden.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
10**

Klärwerk
- Erneuerung 'Abdeckung der Räumefahrbahn für die Nachklärbecken' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluß</i> | 11.07.2017 |
|---|------------|

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 25.03.2014 |
| Kostenberechnung | 26.05.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2018 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96210 | 515 | 265 | 110 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 515 | 265 | 110 | 140 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3620 | 120 | 36 | 25 | 30 | 25 | 0 | 0 |
| Kostenbeteiligung Umlandgemeinden | | | 5 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 3630 | 50 | 16 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände | | | 5 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 170 | 52 | 45 | 40 | 35 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Abdeckung der Beckenkronen mittels verzinkter Stahlblechabdeckungen für die Nachklärbecken sowie Betonsanierungsmaßnahmen an den Beckenkronen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Wegen der mechanischen Beanspruchung durch die Nachklärbeckenräumer sowie durch die langjährigen Witterungseinflüssen ist der bauliche Zustand der Beckenkronen der Nachklärbecken (NKB) erneuerungsbedürftig. Aufgrund der sehr guten Erfahrungen mit der Abdeckung der Räumefahrbahn für das NKB 1 mit einer Stahlblechkonstruktion sollen auch die NKB 2 bis 6 mit diesem System abgedeckt werden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 490 T€ auf 515 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Erhöhter Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
11

Klärwerk
- Generalsanierung 'Betriebsgebäude' -
- im Rahmen des Neubaus - I. BA - errichtete Gebäude -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i> | 27.04.2016 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i> | 28.04.2016 |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i> | 19.09.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i> | 26.09.2019 |

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | |
| vorläufige Kostenschätzung | 23.03.2017 |
| Kostenberechnung | 29.04.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2025 |
| voraussichtliches Ende | 2030 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9451 | 8.200 | 350 | 200 | 100 | 200 | 500 | 500 |
| <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 8.200 | 350 | 140 | 100 | 200 | 500 | 500 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3620 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| <i>Kostenbeteiligung Umlandgemeinden</i> | | | | | | | |
| 3630 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| <i>Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Generalsanierung der Betriebsgebäude, die im Rahmen des Neubaus des Klärwerks - sog. I. BA - errichtet wurden. - d.s. insb. Verwaltungsgebäude mit Labor, Werkstätten mit Sozialgebäude, Motorhalle mit Zentraler Leitwarte, Betriebsgebäude für Schlammfäulung und Schlamm entwässerung, Rechenhalle, ... -

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Rahmen des Klärwerks-Neubaus sind in den Jahren 1975 bis 1978 zahlreiche Betriebsgebäude errichtet worden.

Nach einer Nutzungsdauer von etwa 40 Jahren müssen diese Gebäude insbesondere im Bereich der Dächer, Fassaden und Innenräume grundlegend saniert werden.

Zusätzlich ist in diesem Zusammenhang die Um- bzw. Neustrukturierung der Nutzungen aufgrund anderer und neuer Bedarfe sowie die Berücksichtigung rechtlicher und technischer Vorgaben vorgesehen.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2021; Erhöhte Ansätze in 2022 und 2024; Neue Ansätze in 2023 und 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
12

Klärwerk
- Erneuerung und Optimierung 'Schlammbehandlung' - Ausschleusung von
'Magnesium-Ammonium-Phosphat' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i> | 15.10.2020 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 22.10.2020 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 18.03.2018 |
|-----------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2025 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96812 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 |
| Gesamt | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3620 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Kostenteiligung Umlandgemeinden | | | | | | | |
| 3630 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Kostenteiligung Umlandzweckverbände | | | | | | | |
| Gesamt | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Maßnahmen zur Vermeidung von Magnesium-Ammonium-Phosphat-Ablagerungen (MAP) in der Anlagentechnik der Schlammbehandlung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Beim Abwasserreinigungsprozess erhöht sich durch die biologische Phosphorelimination die Konzentration von Phosphor in der Schlammphase. In den Schlammbehandlungsanlagen erfolgen chemisch-physikalische Umwandlungen, die zu kristallinen Ablagerungen (MAP) an den Anlagenteilen führen. Durch die extrem abrasiven Eigenschaften sind ein extrem hoher Verschleiß an den Pumpen und ein Zuwachsen der Rohrleitungen festzustellen. Dies erfordert einen überdurchschnittlichen Aufwand bei den Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. Zudem ist die erforderliche Betriebssicherheit der Anlage eingeschränkt. Daher ist der Einsatz einer entsprechenden Verfahrenstechnik zur Ausschleusung von MAP wirtschaftlich sinnvoll.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
13

Klärwerk
- Umgestaltung mit Energierückgewinnung 'Einleitestelle' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

vorläufige Kostenschätzung 08.03.2018

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn 2023
voraussichtliches Ende 2023

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96813 | 500 | 0 | 0 | 100 | 350 | 50 | 0 |
| Gesamt | 500 | 0 | 0 | 100 | 350 | 50 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3620 Kostenbeteiligung Umlandgemeinden | 115 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10 | 0 |
| 3630 Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände | 45 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 |
| Gesamt | 160 | 0 | 0 | 0 | 145 | 15 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Ersatz-Neubau der Einleitestelle zur Einleitung des Abwassers aus dem Klärwerk in die Donau mit Ergänzung um eine Wasserkraftanlage zur Energieerzeugung.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Bei der Einleitestelle zur Einleitung des gereinigten Abwassers aus dem Klärwerk in die Donau besteht eine Höhendifferenz von etwa 3 m, die zur Energiegewinnung genutzt werden kann.
Im Übrigen ist dies zur Einhaltung der technischen Anforderungen erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Keine.
- ./.-

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
14

Klärwerk
- Erneuerung und Optimierung 'Methangasreinigung - Entschwefelungsanlage' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i> | 15.10.2020 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 22.10.2020 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 08.03.2018 |
|-----------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2026 |
| voraussichtliches Ende | 2027 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96814 | 800 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| Gesamt | 800 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3620 Kostenbeteiligung Umlandgemeinden | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3630 Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Maßnahmen zur Reduzierung der Schwefelkonzentration im Methangas als Voraussetzung für die Verwendung als Brennstoff für die BHKW-Anlage.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Im Faulgas sind bedingt durch die anaeroben Abbauprozesse Schwefelkonzentrationen von durchschnittlich 100 mg/m³ enthalten. Um die Anforderungen der Blockheizkraftwerk-Anlage - BHKW - bezüglich des zulässigen Schwefelgehalts einhalten zu können, muss ein max. Wert von 20 mg/m³ erreicht werden. Diese Anforderung konnte bisher mit einem bestehenden Entschwefler aus dem Jahr 1978 eingehalten werden. Die über 40 Jahre alte Anlagentechnik kann die gesetzlichen sicherheitstechnischen Anforderungen an die Explosionsschutz-Richtlinien nicht mehr dauerhaft erfüllen. Zudem ist das vorhandene Verfahren nicht mehr wirtschaftlich und mit hohen Betriebskosten verbunden.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2023; Reduzierter Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
17

Klärwerk
- Erneuerung 'Zentrifugenanlage' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|--|-------------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i> | 15.10.2020 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 22.10.2020 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 01.02.2017 |
| Kostenschätzung | 14.01.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------------|-------------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| vorussichtliches Ende | 2023 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96817 | 1.400 | 0 | 450 | 750 | 400 | 50 | 0 |
| | | | -250 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| Gesamt | 1.400 | 0 | 200 | 750 | 400 | 50 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3620 | 320 | 0 | 105 | 220 | 90 | 10 | 0 |
| <i>Kostenbeteiligung Umlandgemeinden</i> | | | -105 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 3630 | 130 | 0 | 40 | 90 | 35 | 5 | 0 |
| <i>Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände</i> | | | -40 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| Gesamt | 450 | 0 | 0 | 310 | 125 | 15 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Zentrifugen-Anlage zur Entwässerung des ausgefaulten Klärschlammes.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die bestehende Anlage ist seit 2004 in Betrieb; die nochmalige Grundüberholung der Aggregate wäre aufgrund des fortgeschrittenen Verschleißes und der schwierigen Ersatzteilbeschaffung nicht mehr wirtschaftlich. Im Übrigen ist dies zur Einhaltung der technischen Anforderungen erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 1.000 T€ auf 1.400 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2021; Erhöhte Ansätze in 2022 und 2023; Neuer Ansatz in 2024 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
18

Klärwerk
- Erneuerung 'Flockenmittelstation' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenschätzung | 01.02.2017 |
| Kostenschätzung | 14.01.2021 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96818 | 350 | 0 | 150 | 200 | 50 | 0 | 0 |
| | | | -50 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| Gesamt | 350 | 0 | 100 | 200 | 50 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3620 | 80 | 0 | 35 | 45 | 10 | 0 | 0 |
| | | | -10 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| 3630 | 35 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| | | | -5 | <i>2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | |
| Gesamt | 115 | 0 | 35 | 65 | 15 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Flockmittelstation als Bestandteil der Anlagen zur Entwässerung des ausgefaulten Klärschlammes.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die bestehende Anlage ist seit 1986 - teilweise seit 2004 - in Betrieb; die nochmalige Grundüberholung der Aggregate wäre aufgrund des fortgeschrittenen Verschleißes und der schwierigen Ersatzteilbeschaffung nicht mehr wirtschaftlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierter Ansatz in 2021; Erhöhter Ansatz in 2022 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
19**

Klärwerk
Betriebsoptimierung - Kapazitätserweiterung
- Rahmen- und Grundsatzplanung
sowie Investitionsplanung sog. 5. "500.000 EW" / 6. "600.000 EW" / 7. BA "4.
Reinigungsstufe" -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i> | 27.04.2016 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i> | 28.04.2016 |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i> | 19.09.2019 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i> | 26.09.2019 |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i> | 06.07.2021 |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i> | 28.07.2021 |

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9689 | 4.000 | 950 | 750 | 600 | 600 | 400 | 400 |
| <i>-500 2. Nachtragshaushaltsplan</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 4.000 | 950 | 250 | 600 | 600 | 400 | 400 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbeteiligung Umlandgemeinden | | | | | | | |
| 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände | | | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Rahmen- und Grundsatzplanungen für die Optimierung der Verfahrenstechnik zur Steigerung der Reinigungsleistung sowie für die Erhöhung der Reinigungskapazität.

Vorläufig nur Planung mit Planungsmitteln.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund der stetigen Zuwächse der Einwohner in der Stadt und im Landkreis Regensburg sowie weiterer Gewerbe- und Industrieansiedlungen im Einzugsgebiet ist ein kontinuierlicher Belastungsanstieg für das Klärwerk zu verzeichnen.

Für eine zukünftig ggf. notwendige Erweiterung der Kapazität auch im Hinblick auf die Belastungssituation und ggf. strengerer Anforderungen - insb. bzgl. Phosphor, Stickstoff, ... sowie Mikroplastik, Arzneimittel, Hygienisierung, ... - sind frühzeitig entsprechende Planungskonzepte zu entwickeln.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungsfortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze. - Reduzierte Ansätze in 2021 und 2024; Erhöhte Ansätze in 2022 und 2023; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Zunächst Einstellung von Planungs- und Untersuchungskosten u.ä. in das Investitionsprogramm, da ohne konkrete Planung keine Kostenermittlung möglich ist.

Siehe auch UA 7103/29

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
21**

Klärwerk
- Erneuerung Anlagentechnik und Erweiterung Abdeckung im 'Haupthebewerk' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Maßnahmebeschluß</i> | 23.02.2021 |
| Stadtratsplenum <i>Maßnahmebeschluß</i> | 25.02.2021 |

Kostenermittlungen

Kostenschätzung 18.03.2019

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| voraussichtliches Ende | 2022 |

KOSTEN

| Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96821 | 2.250 | 150 | 1.000 | 1.500 | 200 | 0 | 0 |
| | | | -600 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 2.250 | 150 | 400 | 1.500 | 200 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3619 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbeteiligung Freistaat Bayern i.R. 'Hochwasserschutz' | | | | | | | |
| 3620 | 340 | 0 | 175 | 225 | 30 | 0 | 0 |
| Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden | | | -90 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 3630 | 135 | 0 | 70 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände | | | -35 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| Gesamt | 1.250 | 0 | 120 | 1.090 | 40 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erneuerung der Anlagentechnik im Haupthebewerk im Bereich der Elektrotechnik, Mittelspannungsanlagen, Trafoanlage, Elektromotoren, Schaltanlagen, Elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Prozessleittechnik.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Nach einer Betriebsdauer von über 40 Jahren ist die Lebensdauer der gesamten Anlagentechnik erreicht. Die Instandhaltung und Wartung der Anlagen ist aufgrund des Verschleißes und der fehlenden Ersatzteilversorgung nicht mehr wirtschaftlich. Die Erneuerung der Anlage ist u.a. auch Voraussetzung für den Betrieb als Schöpfwerk für den Hochwasserschutz (Abschnitt Q).

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Reduzierter Ansatz in 2021; Erhöhte Ansätze in 2022 und 2023 -
- teilweise Umplanung von UA 7103/06 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
22

Klärwerk
- Erneuerung Betonbauwerke zur 'Abwasserbehandlung' -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Kostenschätzung **13.03.2020**

Ausführungszeitpunkt

voraussichtlicher Beginn **2026**
voraussichtliches Ende **2031**

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95822 | 2.600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 96822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3620 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbeteiligung Umlandgemeinden | | | | | | | |
| 3630 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände | | | | | | | |
| Gesamt | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Nach einer Betriebsdauer von über 40 Jahren ist der bauliche Zustand der Betonbauwerke für die Abwasserbehandlung sanierungsbedürftig. Die erforderlichen Betonsanierungsmaßnahmen werden im Zuge der Maßnahmen zur Ertüchtigung der Reinigungsleistung ausgeführt.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Durch den ständigen Angriff der Betonoberflächen durch die organischen Substanzen (Säuren) sowie durch die Einflüsse der Witterung ist der bauliche Zustand der Anlagenteile für die Abwasserreinigung dringend sanierungsbedürftig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
23**

**Klärwerk
- Erneuerung 'Schlammspeicher' mit Anlagentechnik -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i> | 15.10.2020 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 22.10.2020 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 04.12.2018 |
|-----------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2026 |
| voraussichtliches Ende | 2028 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96823 | 6.500 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 |
| Gesamt | 6.500 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3620 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3630 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kostenbeteiligung Umlandgemeinden</i> | | | | | | | |
| <i>Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände</i> | | | | | | | |
| Gesamt | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Neubau von 3 Schlammstapelbehältern in Ortbetonbauweise mit einem Speichervolumen von je 1.500 m³ mit der dazugehörigen Anlagentechnik (Pumpen, Rührwerken, Rohrleitungsbau, Elektrotechnik, Prozessleittechnik).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Nach einer Betriebsdauer von über 40 Jahren ist der bauliche Zustand der Betonbauwerke für die Speicherung der zu behandelnden bzw. der entwässerten Schlämme durch den ständigen chemischen Angriff dringend sanierungsbedürftig. Nachdem die vorhandenen Speichermengen von 3 x 600 m³ durch die ständig steigenden, zu behandelnden Schlammengen nicht ausreichen, ist eine Sanierung des Bestandes nicht wirtschaftlich und sinnvoll. Daher ist der Neubau von 3 Schlammspeichern mit je 1.500 m³ mit der dazugehörigen Anlagentechnik notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

7103
24

Klärwerk
- Erweiterung 'Schlammwasserbehandlungsanlage' mit Anlagentechnik -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

| | |
|---|------------|
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i> | 15.10.2020 |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen <i>Grundsatzbeschluss</i> | 22.10.2020 |

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 12.03.2019 |
|-----------------|------------|

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2026 |
| voraussichtliches Ende | 2028 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 95824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96824 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Gesamt | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 3620 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3630 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erhöhung der Reinigungskapazität der Schlammwasserbehandlungsanlage durch einen dritten Reaktor mit einem Volumen von ca. 850 m³ sowie der dazugehörigen Anlagentechnik (Pumpen, Rohrleitungen, Schieber, Online-Analytik, Prozesssteuerung).

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Durch die ständig steigende Belastung des Klärwerks im Bereich der Abwasserreinigung und der zu behandelnden Schlammengen muss die Reinigungsleistung der Schlammwasserbehandlungsanlage gesteigert werden, um die Einhaltung der Ablaufwerte für den Parameter Stickstoff zu gewährleisten.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**7103
29**

Klärwerk
- Erweiterung bzw. Ausbau zur Erhöhung auf 500.000 EW -
- Realisierung 5. BA -

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|-------------|-----|-----|--|
| Beschlüsse und Verfügungen | | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i> 19.09.2019 | | 93209 | 1.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i> 26.09.2019 | | 95809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz <i>Grundsatzbeschluss</i> 06.07.2021 | | 96809 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | |
| Stadtratsplenum <i>Grundsatzbeschluss</i> 28.07.2021 | | Gesamt | 16.460 | 0 | 660 | 0 | 400 | 400 | |
| Kostenermittlungen | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
| Kostenschätzung 31.01.2019 | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| voraussichtlicher Beginn 2026 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| voraussichtliches Ende 2031 | | | | | | | | | |
| | | 3620 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden | | | | | | | |
| | | 3630 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände | | | | | | | |
| | | Gesamt | 5.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Erhöhung der Ausbaugröße des Klärwerks von 400.000 EW auf 500.000 EW.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Durch den ständigen Anstieg der Belastung des Klärwerks wird die Leistungsgrenze des Klärwerks von derzeit 400.000 EW erreicht werden. Damit die abwassertechnische Entsorgung für die Stadt Regensburg und die Anschlussgemeinden für die Zukunft sichergestellt werden kann, ist ein Ausbau zur Steigerung der Reinigungsleistung auf voraussichtlich 500.000 EW notwendig.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erhöhung der Gesamtkosten von 15.600 T€ auf 16.460 T€ aufgrund Neuermittlung der Gesamtkosten in Folge der genaueren Definition bzw. Erweiterung des Maßnahmenumfangs und gem. aktueller Planungsdaten sowie Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Kein Ansatz in 2023; Reduzierter Ansatz in 2024; Neue Ansätze in 2021 und 2025 -

Erläuterungen

Siehe auch UA 7103/19

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**8700
09**

**Gewerbeentwicklung
"Gewerbe-Immobilien-Bau GmbH"**

*erstmalig
eing geplante
Maßnahme*

| PLANUNGS DATEN | | KOSTEN | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Kostenermittlungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| | | 9320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenzusammenstellung | 31.03.2021 | 9360 | 25.000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| | | Gesamt | 25.000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |

| PLANUNGS DATEN | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ausführungszeitpunkt | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Zur strategischen und langfristigen Sicherstellung des gewerblichen Immobilienbedarfs soll eine Gewerbe-Immobilien-Bau GmbH gegründet werden, die proaktiv Potentiale für gewerbliche Nutzungen ermittelt und den hierfür notwendigen Immobilienerwerb bzw. die Entwicklung leistet.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Erhalt und Ausbau der strategischen Schlagkräftigkeit im Bereich gewerblicher Liegenschaften.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Erstmals eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**8809
02**

**Erwerb bebauter Grundstücke
- jährlicher Ansatz -**

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

jährliches Programm

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 9322 | 30.000 | 25.346 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9323 | 2.500 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9580 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baureifmachung | | | | | | | |
| 9889 | 5.000 | 2.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 40.000 | 28.662 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Fortlaufender Erwerb bebauter Grundstücke.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Eine aktive Grundstückspolitik ist eines der wirksamsten Mittel für die Stadt, ihre Planungs- und Entwicklungsziele durchzusetzen. Für die Beschaffung von Vorrats- und Ersatzgelände sowie von Gelände, das der Bebauung zur Verfügung gestellt werden kann, ist der fortlaufende Grunderwerb erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Die Ansätze für Grunderwerb - UA 8809/2 - und für Baureifmachung - VermHh HhSt. 1.8809.9580 - sowie UA 8819/1 sind gegenseitig deckungsfähig.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**8809
05**

ehem. REWAG-Verwaltungsgebäude
an der Greflinger Straße
- Erwerb -

*erstmal
eing geplante
Maßnahme*

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

Ausführungszeitpunkt

| | |
|----------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2021 |
| tatsächliches Ende | 2021 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|-----------------|--------------|---|--|---------------------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| 93250 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 11.600 | 1. Nachtragshaushaltsplan | | | |
| 94550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Mit dem Erwerb des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der REWAG KG an der Greflinger Straße soll nach derzeitigem Kenntnisstand mittel- bzw. langfristig ein neuer Verwaltungsstandort im Eigentum gesichert werden. Dadurch soll die Quote der Fremdanmietungen minimiert werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Damit die REWAG das Areal des bisherigen Verwaltungsstandorts nicht an einen Dritten veräußert, ist es zur Sicherung von Entwicklungsmöglichkeiten im innerstädtischen Bereich erforderlich, das Grundstück zu erwerben.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Erstmals eing geplante Maßnahme.

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

8809
19

Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen
- jährlicher Ansatz -

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| Kostenermittlungen | 9419 | 2.500 | 350 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | | -5 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Ausführungszeitpunkt | | | | | | | | |
| jährliches Programm | Gesamt | 2.500 | 350 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Eine aktive Grundstückspolitik ist eines der wirksamsten Mittel für die Stadt, ihre Planungs- und Entwicklungsziele durchzusetzen. Für die Beschaffung von Vorrats- und Ersatzgelände sowie von Gelände, das der Bebauung zur Verfügung gestellt werden kann, ist ggf. der Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Reduzierte Ansätze in 2021 bis 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

8809
52

Mehrzweckanlage - Tiefgarage 'Baumhackergasse'
- Generalsanierung -

PLANUNGSDATEN

Beschlüsse und Verfügungen

Kostenermittlungen

| | |
|----------------------------|------------|
| vorläufige Kostenannahme | 20.03.2018 |
| vorläufige Kostenschätzung | 19.03.2019 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|--------------------------|------|
| voraussichtlicher Beginn | 2025 |
| voraussichtliches Ende | 2028 |

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|--|------|------|------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |
| 9458 | 19.150 | 75 | 0 | 0 | 50 | 250 | 2.500 |
| Gesamt | 19.150 | 75 | 0 | 0 | 50 | 250 | 2.500 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Die Mehrzweckanlage Baumhackergasse zwischen 'Altes Rathaus' und 'Thon-Dittmer-Palais' wurde in den 1960'er Jahren als öffentlicher Schutzraum und als Quartiersgarage errichtet und ist mittel- und langfristig umfassend zu sanieren.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Gesamtumfang des Sanierungskonzeptes für die verschiedenen bau- und betriebstechnischen Gewerke muss zunächst von Architekten- und Ingenieurbüros einschl. Gutachtern ausgelotet werden.

Hierfür und zur Vorbereitung des Grundsatz- bzw. Planungsbeschlusses sind zunächst Mittel für Voruntersuchungen u.ä. erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Anpassung der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.
- Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

8809
88

ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne
mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne
- Entwicklung -

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

PLANUNGSDATEN

| Beschlüsse und Verfügungen | |
|---|-------------------|
| Grundstücksausschuss | 27.09.2016 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Stadtratsplenum | 29.09.2016 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| Grundstücksausschuss | 24.10.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - Neuer technischer Bereich - | |
| Stadtratsplenum | 26.10.2017 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - Neuer technischer Bereich - | |
| Grundstücksausschuss | 21.05.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - Prinz-Leopold-Kaserne - | |
| Stadtratsplenum | 29.05.2019 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - Prinz-Leopold-Kaserne - | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 17.12.2019 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| - Planungswettbewerb - | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 28.01.2020 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| - Planungswettbewerb - | |
| - Ergänzung - | |
| Grundstücksausschuss | 18.02.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - Baureifmachung - | |
| Stadtratsplenum | 20.02.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - Baureifmachung - | |
| Ferienausschuss | 02.04.2020 |
| <i>Maßnahmebeschuß</i> | |
| - Pionierkaserne - | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 21.07.2020 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| - Energiekonzept - | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 29.09.2020 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| - Energiekonzept - | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 30.09.2020 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| - Energiekonzept - | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 27.10.2020 |
| <i>Grundsatzbeschuß</i> | |
| - Planungswettbewerb - | |

15.11.2021

KOSTEN

| Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | | |
| 93298 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunderwerb u.ä. - NTB | | | | | | | |
| 93298 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunderwerb u.ä. - PLK | | | | | | | |
| 93298 | 8.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunderwerb u.ä. - PioK | | | | | | | |
| 93688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einlage 'Grundstück' | | | | | | | |
| 94180 | 2.300 | 2.245 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abbrüche bauliche Anlagen o.ä. - NTB | | | | | | | |
| 94180 | 4.700 | 1.850 | 1.500 | 1.000 | 250 | 50 | 50 |
| Abbrüche bauliche Anlagen o.ä. - PLK | | | | | | | |
| 94180 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Abbrüche bauliche Anlagen o.ä. - PioK | | | | | | | |
| 94680 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktive Lärmschutzanlagen o.ä. - NTB | | | | | | | |
| 94680 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Aktive Lärmschutzanlagen o.ä. - PLK | | | | | | | |
| 94680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktive Lärmschutzanlagen o.ä. - PioK | | | | | | | |
| 94980 | 250 | 225 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Planungen zukünftige Bebauung - NTB | | | | | | | |
| 94980 | 1.225 | 875 | 200 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| Allgemeine Planungen zukünftige Bebauung - PLK | | | | | | | |
| 94980 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Allgemeine Planungen zukünftige Bebauung - PioK | | | | | | | |
| 95880 | 275 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baureifmachung allgemein - NTB | | | | | | | |
| 95880 | 300 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 |
| Baureifmachung allgemein - PLK | | | | | | | |
| 95880 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baureifmachung allgemein - PioK | | | | | | | |
| 95881 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archäologie o.ä. - NTB | | | | | | | |
| 95881 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Archäologie o.ä. - PLK | | | | | | | |
| 95881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archäologie o.ä. - PioK | | | | | | | |

4576

Angaben in T€

©TFAF

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Kostenermittlungen

| | |
|-----------------|------------|
| Kostenschätzung | 26.10.2017 |
| Kostenschätzung | 20.02.2020 |

Ausführungszeitpunkt

| | |
|------------------------|------|
| tatsächlicher Beginn | 2018 |
| voraussichtliches Ende | 2024 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------|--|--------|--|-------|--|-------|--|-----|--|-----|--|-----|
| 95882 | | 350 | | 200 | | 50 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0 |
| Altlasten o.ä. - NTB | | | | | | | | | | | | | | |
| 95882 | | 450 | | 0 | | 250 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Altlasten o.ä. - PLK | | | | | | | | | | | | | | |
| -200 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 95882 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Altlasten o.ä. - PioK | | | | | | | | | | | | | | |
| 95883 | | 2.225 | | 1.975 | | 200 | | 50 | | 0 | | 0 | | 0 |
| sonstige Abbrüche o.ä. - NTB | | | | | | | | | | | | | | |
| 95883 | | 1.700 | | 350 | | 500 | | 500 | | 250 | | 50 | | 50 |
| sonstige Abbrüche o.ä. - PLK | | | | | | | | | | | | | | |
| 95883 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| sonstige Abbrüche o.ä. - PioK | | | | | | | | | | | | | | |
| 95980 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Sonstige allgemeine Planungen - NTB | | | | | | | | | | | | | | |
| 95980 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Sonstige allgemeine Planungen - PLK | | | | | | | | | | | | | | |
| 95980 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Sonstige allgemeine Planungen - PioK | | | | | | | | | | | | | | |
| 98588 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 98588 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 98588 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 98888 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 98888 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 98888 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 98888 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Gesamt | | 28.025 | | 14.880 | | 2.725 | | 1.950 | | 850 | | 350 | | 250 |

ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä.

| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt-zuwendungen -beiträge | Rechnungs-ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|------|------|------|-----|--|---|--|---|--|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | |
| abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34088 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Einlage 'Grundstück' | | | | | | | | | | | | | | |
| 36198 | | 2.250 | | 1.008 | | 750 | | 250 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Zuweisungen u.ä. - NTB | | | | | | | | | | | | | | |
| 36198 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Zuweisungen u.ä. - PLK | | | | | | | | | | | | | | |
| 36198 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Zuweisungen u.ä. - PioK | | | | | | | | | | | | | | |
| 36898 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Sonstige Ersätze o.ä. - NTB | | | | | | | | | | | | | | |
| 36898 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Sonstige Ersätze o.ä. - PLK | | | | | | | | | | | | | | |
| 36898 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Sonstige Ersätze o.ä. - PioK | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt | | 2.250 | | 1.008 | | 750 | | 250 | | 0 | | 0 | | 0 |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Entwicklung eines Gebietes, insb. Grunderwerb und Baureifmachung u.ä., insb. auf Flächen der ehem. 'Prinz-Leopold-Kaserne'(PLK) mit dem 'Neuen technischen Bereich' (NTB) und (teilweise) 'Pionierkaserne' (PioK).

Die Flächen sollen voraussichtlich insb. zur Wohnbebauung sowie für nichtstörende gewerbliche und weitere - u.a. vsl. Begegnungs- und Familienzentrum, Schule, Kindertagesstätte, Leichtathletiktrainingshalle und Hallenbad sowie andere (Bildungs-)Infrastruktureinrichtungen - Nutzungen zur Verfügung gestellt werden.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Städtebauliche Entwicklung und Erschließung sowie Baureifmachung des Gebietes mit anschließender - sofern die Stadt Regensburg nicht selbst in Einrichtungen investiert - sukzessiver Weiterveräußerung der Flächen an Dritte.

Die Baufeldfreimachung hat im Hinblick auf die Verbilligungsrichtlinie des Bundes eine hohe Dringlichkeit.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Anpassung der vorläufigen Gesamtkosten i.H.v. 7.850 T€ für den Teil 'Neuer Technischer Bereich' sowie i.H.v. 11.525 T€ für den Teil 'Prinz-Leopold-Kaserne' und 8.650 T€ für den Teil 'Pionierkaserne' sowie der Jahresraten an den voraussichtlichen Planungs- und Baufortschritt bzw. Mittelabfluss und Neuaufteilung der Ansätze.

- Reduzierte Ansätze in 2021 und 2022; Erhöhte Ansätze in 2023 und 2024; Neue Ansätze in 2025 -

Erläuterungen

Sämtliche o.g. Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Siehe auch UA 6325/88 und UA 7025/88

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**8819
01**

Erwerb unbebauter Grundstücke
- jährlicher Ansatz -

| PLANUNGSDATEN | KOSTEN | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|--|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitions- art | Gesamt- kosten | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | |
| Kostenermittlungen | 9321 | 100.000 | 48.821 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | 9323 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausführungszeitpunkt | 9580 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| jährliches Programm | Baureifmachung | | | | | | | | |
| | 9889 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Gesamt | 107.500 | 48.821 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|------|------|------|------|--|--|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamt- zuwendungen -beiträge | Rechnungs- ergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | <i>abzgl./zzgl. Änderungswert 2021</i> | | | | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Fortlaufender Erwerb unbebauter Grundstücke.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Eine aktive Grundstückspolitik ist eines der wirksamsten Mittel für die Stadt, ihre Planungs- und Entwicklungsziele durchzusetzen. Für die Beschaffung von Vorrats- und Ersatzgelände sowie von Gelände, das der Bebauung zur Verfügung gestellt werden kann, ist der fortlaufende Grunderwerb erforderlich.

Abweichung von der Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.

- Erhöhte Ansätze in 2022, 2023 und 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

Die Ansätze für Grunderwerb - UA 8819/1 - und für Baureifmachung - VermHh HhSt. 1.8819.9580 - sowie UA 8809/2 sind gegenseitig deckungsfähig.

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME

**8819
09**

**Baureifmachung von Grundstücken
- jährlicher Ansatz -**

| PLANUNGSDATEN | | KOSTEN | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Beschlüsse und Verfügungen | Investitionsart | Gesamtkosten | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kostenermittlungen | 9589 | 2.500 | 1.224 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ausführungszeitpunkt | | | | -5 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| jährliches Programm | Gesamt | 2.500 | 1.224 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|
| Zuwendungs- bzw. Beitragsart | Gesamtzuwendungen -beiträge | Rechnungsergebnisse einschl. 2020 | Haushalts- bzw. Finanzplanungsansatz | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | abzgl./zzgl. Änderungswert 2021 | | | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausführung - Art und Umfang

Baureifmachung von Grundstücken.

Begründung - Notwendigkeit und Dringlichkeit

Eine aktive Grundstückspolitik ist eines der wirksamsten Mittel für die Stadt, ihre Planungs- und Entwicklungsziele durchzusetzen. Für die Beschaffung von Vorrats- und Ersatzgelände sowie von Gelände, das der Bebauung zur Verfügung gestellt werden kann, ist ggf. die Baureifmachung erforderlich.

**Abweichung von der
Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024**

Fortführung der Investitionsmaßnahme.
Grds. jährlicher Pauschalansatz.
- Reduzierte Ansätze in 2021 bis 2024; Neuer Ansatz in 2025 -

Erläuterungen

unbesetzt

unbesetzt

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

0 Allgemeine Verwaltung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|-------|-------|-------|--|-------------------------------|------|-------------------------------|------------------|----------|------|------------------------------------|------|------|------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | Änderung | | | | | |
| 0601 00 Beschaffungen für städtische Dienststellen im Rahmen der Realisierung von DV-Maßnahmen | 9349 | 4.283 | 1.103 | 580 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | | | | | | | | |
| | 9359 | 30.104 | 22.257 | 850 | 1.000 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 850 | 850 | 850 | | | | | | | | |
| | | | | 1.197 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9359 | 637 | 287 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | | | |
| 0601 01 Container-Lösung für das Rechenzentrum | 9650 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | -440 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 0601 03 Verwaltungsgebäude Kastenmaierstraße LuK-Verkabelung und Schließsystem | 9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9420 | 1.070 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 85 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 0601 03 Verwaltungsgebäude Kastenmaierstraße LuK-Verkabelung und Schließsystem | 9633 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 9653 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 0670 00 Bürgerbüro Nord Kosten für Umbauten | 9450 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

0 Allgemeine Verwaltung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------|---------------------------|-------|-------|--|-------|-------|-------------------------------|------------------|------------------|------|------|------|------------------------------------|------|----------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0699 | Neubau Bürger- und | 9335 | 47.742 | 17.326 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.257 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Versicherungs- |
| 09 | Verwaltungszentrum (Leasingraten) | 9350 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | leistung |
| | 'Neues Rathaus', Durchführung von | 9429 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | Brandschaden |
| | Instandsetzungs- und | 9429 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | Sanierungsarbeiten im NR | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9429 | 1.079 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9429 | 1.734 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9450 | 1.919 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9459 | 2.437 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9459 | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9459 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9459 | 4.658 | 4.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 3.500 | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9459 | 12.600 | 153 | 500 | 800 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9459 | 5.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9490 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 9535 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 9632 | 881 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9639 | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9639 | 164 | 30 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

0 Allgemeine Verwaltung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|--|----------------------|-------------------------------|------------------|------------|---------------------------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------------------------------|------------------|----------|------|------|------|------------------------------------|------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | |
| | 9639 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0699 12 Neues Rathaus Medientechnik Sitzungssaal | 9631 2 | 380 | 0 | 30 | 320 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 30 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 0699 14 Bürger- und Verwaltungszentrum BVZ, Sicherheitsmaßnahmen im Großraumbüro EG West | 9454 | 61 | 0 | 61 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | -61 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 0699 15 Bürger- und Verwaltungszentrum Tiefgarage Errichtung einer Ladeinfrastruktur mit Lademanagement für Dienstfahrzeuge mit elektrischem Antrieb | 9631 5 | 375 | 0 | 0 | 200 | 175 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | 0 | 119.935 | 58.436 | 4.071 | 5.364 | 5.880 | 7.860 | 7.060 | 4.270 | 6.110 | 6.610 | 1.257 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30.947 | | 711 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart |
|---|---|------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | | | |
| 1192 00 | Ersatzneubau der Notwohnanlage Aussiger Str. 23 - 29a | 9359 9420 | 420 18.400 | 0 225 | 0 500 | 0 200 | 50 5.500 | 150 6.500 | 150 5.500 | 0 1.000 | 140 5.000 | 140 7.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Zuweisungen gem. KommWFP | | |
| | | | | -500 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 00 | BF; Fahrzeugbeschaffungen für die Berufsfeuerwehr | 9347 9357 | 8.033 629 | 4.495 279 | 450 0 | 430 0 | 0 0 | 1.550 0 | 1.003 350 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2.147 0 | 1.426 0 | 100 0 | 134 0 | 196 0 | 0 268 | 0 0 | Zuwendung Feuerwehrbereich | | |
| | | | | 105 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | |
| 1313 01 | BF; Neubau der Hauptfeuerwache 0 | 9351 9359 8 | 200 17 | 100 0 | 100 0 | 0 17 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5.468 0 | 4.185 0 | 410 0 | 350 0 | 250 0 | 273 0 | 0 0 | Zuwendung Feuerwehrbereich | | |
| | | 9421 | 45.720 | 32.299 | 7.600 | 5.000 | 3.000 | 1.321 | 0 | 3.100 | 400 | 101 | | | | | | | | | | |
| | | | | | -3.500 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9450 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 9451 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 9491 | 1.914 | 1.374 | 180 | 180 | 194 | 0 | 0 | 180 | 194 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | -15 | Abzug von Deckungsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9501 | 2.920 | 2.075 | 750 | 0 | 800 | 30 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -750 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9580 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 9630 1 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 9850 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1318 00 | Löschzug Sallern Sanierung Gerätehaus mit Einbau Toren und Neubau Lager | 9450 | 230 | 40 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | -190 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1321 00 | FFW Burgweinting; Neubau - Planung - Ersatz | 9350 9420 9490 9500 | 50 4.500 10 260 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 200 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 50 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | Zuwendung Feuerwehrbereich | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | |
|---|--|--------------------------------|------------------|----------|---------------------------|-------|--------|-------|--|-------------------------------|-------|-------------------------------|------------------|----------|--------|---------------------------|------------------------------------|------|------|---|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | Änderung | | | | | | |
| 1325 03 | Löschzug Sallern; Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs | 9347 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 378 | 308 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | Zuwendung Feuerwehrbereich |
| | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1325 10 | FFW Burgweinting Fahrzeugbeschaffung | 9347 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 391 | 308 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | Zuwendung Feuerwehrbereich |
| | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1325 13 | FFW Weichs; Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug und einen Mannschaftstransportwagen | 9347 | 495 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 120 | 325 | 0 | 0 | 391 | 308 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | Zuwendung Feuerwehrbereich |
| | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1326 00 | FFW Weichs; Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit 3 Stellplätzen, Schulungs- und Aufenthaltsräumen sowie Nebenräumen | 9320 | 679 | 279 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuwendung Feuerwehrbereich |
| | | 9350 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9420 | 1.650 | 0 | 50 | 50 | 50 | 200 | 500 | 100 | 200 | 500 | | | | | | | | |
| | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9490 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | | | | | |
| | | 9500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | | | | | |
| 1600 00 | Integrierte Leitstelle; Erneuerung der EDV-Ausstattung | 9349 5 | 4.497 | 1.347 | 2.250 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 3.685 | 310 | 2.900 | 0 | 3.375 | 0 | 0 | Kostenersatz 'Freistaat Bayern' |
| | | | | -2.250 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | -2.900 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | | 9350 0 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 150 | 900 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | Kostenersatz 'Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung' |
| | | | | -900 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | -900 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1 | 93.462 42.871 | 44.337 | 12.070 | 10.367 | 9.594 | 10.151 | 7.838 | 5.750 | 5.934 | 8.291 | 13.912 6.604 | 6.995 | 4.310 | 484 | 5.169 | 273 | 268 | | |
| | | | | -7.149 | | | | | | | | | | | -3.900 | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

2 Schulen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|--|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|------|------|------|--|------|----------|-------------------------------|------------------|------|---------------------------|------|------|------------------------------------|------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | Änderung | | | | | | | | |
| 21100 Schaffung eines Verkehrsgartens an 00 der Bezirkssportanlage Ost (Guerickestraße) | 9350 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | -17 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9420 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | -120 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9500 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | -150 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 21101 Grundschule Burgweinting (GS) 04 Grundschule Burgweinting (GS) - Anschaffung von Klassenzimmercontainern zur Deckung vorübergehenden Mehrbedarfs an Schulräumen | 9350 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9359 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9422 | 700 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9503 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 21101 Grundschule Burgweinting 05 Errichtung einer Photovoltaikanlage | 9635 | 155 | 0 | 0 | 0 | 25 | 130 | 0 | 25 | 130 | 0 | | | | | | | | |
| 21102 Gerhardinger Schule (GS) 01 Einbau von Akustikdecken, strukturierte LuK-Verkabelung und Erneuerung der Beleuchtung | 9451 | 413 | 0 | 75 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -20 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9491 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -54 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | DigitalPakt Schule 2019 - | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

2 Schulen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|--|-------------------------------|------------------|----------|--------|---------------------------|------|------|--|------|------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|-------|------|------------------------------------|------|----------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | |
| 21105 | Grundschule Königswiesen | 9350 | 653 | 50 | 400 | 603 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 6.380 | 3.130 | 2.000 | 1.500 | 306 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| 02 | Aufstockung und Sanierung des Schulgebäudes (inkl. ehemalige Räume von Stadtbildstelle, Stadtteilbücherei und Kinderhort) mit Außenanlagen | 2 | | | -400 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | -556 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | |
| | | 9359 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 8 | | | -106 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9452 | 17.160 | 12.300 | 3.500 | 3.500 | 860 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | -3.000 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9492 | 60 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | -10 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9492 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9502 | 1.156 | 135 | 700 | 850 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | -550 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 21106 | Grundschule Kreuzschule im alten Stadion | 9356 | 677 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.345 | 6.818 | 1.424 | 966 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| 00 | Neubau einer Grundschule mit Ganztageszug, Sporthalle sowie Außen- und Freisportanlagen | 8 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 137 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | |
| | | 9359 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9420 | 23.681 | 22.934 | 640 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9450 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9450 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9490 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9500 | 3.450 | 3.250 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9500 | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9580 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9630 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

2 Schulen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|--|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|------|------|------|--|------|------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|------|------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | |
| 21107 Grundschule am Napoleonstein; 02 Errichtung von Klassenzimmermodulen zur kurzfristigen Deckung des vorübergehenden Mehrbedarfs an Schulräumen | 9356 2 | 90 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 150 | 230 | 100 | 30 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | | | 22 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | -80 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | 9359 8 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9422 | 1.846 | 1.726 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | -120 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9507 | 116 | 80 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 21108 Pestalozzi (GS) 00 Ertüchtigungsmaßnahmen zur Unterbringung der GS, Gebäudeumbau als neuer Grundschulstandort einschl. Flächen für den Ganztagesbetrieb mit Turnhalle und Außenanlagen | 9320 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | | | -2.100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9351 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9359 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9420 1 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9450 | 12.175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9490 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9500 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 21110 Schule St. Nikola 01 Einbau von Akustikdecken einschl. Raumteilung, Erneuerung der Beleuchtung und Elektroverteilung, Herstellen einer strukturierten EDV- Verkabelung, Einbau einer Videosprechanlage | 9451 | 260 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Digitalpakt Schulen 2019- 2024 |
| | | | | -90 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | -64 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | 9491 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9631 9 | 165 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 70 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 21110 Schule St. Nikola 03 Außenliegende Fluchttreppe im angemieteten Objekt Josefstraße | 9450 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 130 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

2 Schulen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|--|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|---------------------------|-------|-------|--|-------|----------|-------------------------------|------------------|------|-------|-------|-------|------------------------------------|----------------|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | Änderung | | | | | | | | | |
| 21111 00 Schule am Sallerer Berg Neubau der Schulanlage und Freisportanlagen einschließlich Räumen für den Ganztags; Sanierung der Hausmeisterwohnung | 9341 | 1.125 | 50 | 0 | 0 | 0 | 800 | 200 | 0 | 0 | 800 | 9.265 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.800 | Art. 10 BayFAG | |
| | 9359 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9410 | 3.050 | 75 | 50 | 750 | 0 | 1.500 | 725 | 500 | 0 | 1.100 | | | | | | | | | |
| | | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9420 | 22.850 | 1.550 | 1.600 | 1.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 5.350 | | | | | | | | | |
| | | | | | -450 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9450 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9490 | 350 | 0 | 0 | 50 | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 | | | | | | | | | |
| | 9500 | 2.110 | 347 | 67 | 67 | 300 | 500 | 500 | 67 | 324 | 500 | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9501 | 652 | 17 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | | | | | | | | | | |
| 9580 | 1.350 | 800 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | -350 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | 20 | 50 | 180 | | | | | | | | | |
| 9631 | 287 | 0 | 0 | 8 | 8 | 263 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21118 01 Neue Grundschule im Kasernenviertel, Neubau einer vierzügigen Grundschule mit Ganztagsangebot und Sporthalle | 9320 | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 9.630 | 0 | 0 | 900 | 1.000 | 2.300 | 2.500 | Art. 10 BayFAG | |
| | 9351 | 1.050 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9359 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | 50 | 400 | 1.300 | | | | | | | | | |
| | 9421 | 25.000 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 | 7.000 | 7.000 | 20 | 180 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9500 | 2.050 | 0 | 0 | 20 | 180 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

2 Schulen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|--|-------------------------------|------------------|----------|-------|---------------------------|-------|-------|--|-------|----------|-------------------------------|------------------|-------|---------------------------|------|------|------------------------------------|----------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | Änderung | | | | | | | | |
| 21301 01 | Otto-Schwerdt (MS) Erweiterung des Schulgebäudes | 9356 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 4.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 900 | Art. 10 BayFAG |
| | | 9359 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | | | | | | | |
| | | 9421 | 10.500 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 3.000 | 500 | 5.000 | 4.000 | | | | | | | | |
| | | 9421 1 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | | | | | | | | |
| | | 9501 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 21301 02 | Otto-Schwerdt-Mittelschule Errichtung einer Photovoltaikanlage | 9632 | 141 | 0 | 0 | 20 | 121 | 0 | 0 | 20 | 121 | 0 | | | | | | | |
| 21302 01 | Clermont-Ferrand-Schule (MS) Umbau und Erweiterung für den Ganztagsbetrieb mit Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes | 9356 1 | 371 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 600 | 1.300 | 800 | 375 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | | | | -148 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | 525 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | | 9359 8 | 163 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 28 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9420 | 9.950 | 6.020 | 3.100 | 600 | 201 | 0 | 0 | 300 | 161 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 29 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9490 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9501 | 802 | 65 | 500 | 225 | 12 | 0 | 0 | 150 | 37 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9631 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 21303 01 | Pestalozzischule (MS) Sanierungsarbeiten an Schule und Sporthalle (u.a. Fenster und Fassaden, Flachdach und Brüstung) und Brandschutzmaßnahmen | 9450 1 | 1.038 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 35 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9631 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

2 Schulen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|-------|-------|------|--|-------|-------|-------------------------------|------------------|----------|-------|-------|-------|------------------------------------|----------------|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | |
| 21303 MS Pestalozzi | 9352 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | | | | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG | |
| 02 Modulbau zur kurzfristigen Deckung des Mehrbedarfs für Ganztagsbeschulung | 9359 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 9422 | 3.050 | 0 | 0 | 2.500 | 550 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 9582 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 21501 Schule der Vielfalt und Toleranz und 02 Willi-Ulfig-Schule Errichtung einer Photovoltaikanlage | 9632 | 129 | 0 | 0 | 20 | 109 | 0 | 0 | 20 | 109 | 0 | | | | | | | | | |
| 21502 Konradsschule (GS und MS) 01 Erweiterung und Umbau für Grund- und Mittelschule | 9356 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.000 | 1.100 | Art. 10 BayFAG | |
| | 9359 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9420 1 | 14.900 | 0 | 0 | 4.500 | 4.700 | 3.750 | 550 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | | | | | | | | | |
| | | | | 1.400 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9450 1 | 1.510 | 600 | 800 | 60 | 400 | 400 | 50 | 0 | 100 | 50 | | | | | | | | | |
| | | | | -800 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9490 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 9501 | 650 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 500 | | | | | | | | | | | | |
| 21503 St.-Wolfgang-Schule 04 Erneuerung der Fenster (GS) und der Innentüren im gesamten Schulgebäude | 9454 | 535 | 395 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 21504 Errichtung einer neuen Mittelschule 00 im Süden des Stadtgebietes (Verlagerung MS St.-Wolfgang) | 9320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG | |
| | 9350 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9420 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 400 | | | | | | | | | |
| | 9500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

2 Schulen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- -art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|--|---|-------------------------------|------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-------|-------------------------------|------------------|----------|------|-------|-------|------------------------------------|------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | |
| 2202 Realschule am Judenstein | 9351 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 300 | 600 | 1.000 | 1.000 | Art. 10 BayFAG | |
| 01 Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen im gesamten Gebäude zur sofortigen Nutzung und Generalsanierung des Schulgebäudes und der bisherigen GS Kreuzschule | 1 9359 8 9450 1 | 125 11.500 | 0 0 | 0 1.000 | 0 1.000 | 0 3.000 | 0 3.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9451 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9459 1 | 1.042 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9490 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9501 | 350 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 200 | | | | | | | | | | | |
| 2203 Albert-Schweitzer-Realschule | 9501 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG | |
| 02 Überarbeitung des kleinen Allwetterplatzes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2203 Albert-Schweitzer-Realschule | 9346 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG | |
| 05 Generalsanierung der Schulanlage und der Dreifachsporthalle | 1 9359 8 9451 9451 1 9491 9502 | 200 24.000 7.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 100 50 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

2 Schulen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|--|-------------------------------|------------------|----------|------|---------------------------|------|------|--|------|----------|-------------------------------|------------------|------|------|------|------|------------------------------------|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | Änderung | | | | | | | | |
| 2352 | Albertus-Magnus-Gymnasium | 9346 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 1.500 | 0 | 0 | 60 | 8 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| 01 | Generalsanierung mit Erweiterung der Schule (III.BA) und Überarbeitung der Freisport- und Außenflächen (IV. BA) | 1 | | | | | | | | | | 416 | 0 | 0 | 0 | 300 | 116 | 0 | Förderprogramm "Digitalpakt 2019 - 2024" |
| | | 9356 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9359 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9420 | 6.712 | 6.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9450 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 350 | 300 | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9451 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9451 | 554 | 340 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -214 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | 600 | 500 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9451 | 1.500 | 100 | 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -200 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9490 | 238 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9500 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9630 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9630 | 650 | 0 | 0 | 300 | 250 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

2 Schulen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart |
|---|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------|---------------------------|------|------|------|--|------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------|------|------|------------------------------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2353 | Albrecht-Altendorfer-Gymnasium | 9346 | 77 | 50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.135 | 588 | 435 | 230 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| 04 | Generalsanierung der Schulanlage und Umbau der Chemiesäle, Sporthallen, Pausenhöfe, Freisportanlagen sowie Durchführung von Brandschutzmaßnahmen | 4 | | | | | | | | | | | | 382 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | | 9359 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9450 | 5.525 | 3.650 | 1.400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | | | | | | | |
| | | 4 | | | 175 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9451 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9454 | 1.000 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9494 | 179 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9504 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9631 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2354 | Goethe-Gymnasium | 9356 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| 01 | V. BA Erweiterung und Generalsanierung Schulgebäude St. Fidelis | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9421 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Restarbeiten aus Sanierung Hauptgebäude (Wiederherstellung Freiflächen) | 9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9452 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9500 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

2 Schulen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------------------------------|------------------|----------|-------|-------|-------|------------------------------------|---|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | |
| 2355 Werner-von-Siemens-Gymnasium 03 (Osttrakt) Ersatzneubau Osttrakt mit Erweiterung für G 9 (Schulgebäude und Dreifachsporthalle) | 9346 3 | 2.600 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.600 | 0 | 300 | 1.500 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | Art. 10 BayFAG | |
| | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9359 8 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9413 | 3.700 | 0 | 0 | 50 | 600 | 0 | 0 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | | | | | | | | | |
| | | | | 50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9423 | 48.672 | 522 | 0 | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 1.750 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9453 | 328 | 328 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | -3.000 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9453 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 700 | | | | | | | | | |
| | 9453 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 9493 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 9500 3 | 2.500 | 50 | 500 | 0 | 500 | 250 | 400 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -500 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2401 Berufliches Schulzentrum Georg 07 Kerschensteiner, Städt. BS I Erneuerung der Einrichtung und Ausstattung der elektrotechnischen Fachräume | 9356 7 | 2.272 | 120 | 1.000 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | DigitalPakt Schule 2019 - | |
| | | | | -1.000 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9359 8 | 110 | 0 | 75 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | Digitalpakt - iFu (integrierte Fachunterrichtsräu- me) | |
| | | | | -75 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9497 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | -30 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9637 | 300 | 60 | 150 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | -150 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

2 Schulen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart |
|---|---|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|------|------|-------|-------|--|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------|------|------|------|-------|------------------------------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | |
| 2402 16 | Berufliches Schulzentrum Georg Kerschensteiner, Städt. BS II Flachdachsanierung mit Errichtung einer Photovoltaikanlage | 9451 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.400 | 0 | 0 | 100 | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9631 | 227 | 0 | 0 | 0 | 36 | 191 | 0 | 0 | 34 | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2403 08 | Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger, Städt. BS III Neubau der Schulanlage | 9346 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1.300 | Art. 10 BayFAG |
| | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9350 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9359 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9420 | 79.000 | 5 | 50 | 50 | 400 | 2.000 | 4.000 | 500 | 2.000 | 3.800 | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9490 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9500 | 1.000 | 0 | 20 | 0 | 20 | 130 | 0 | 130 | 0 | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -20 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2403 09 | Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger, Städt. BS III Teilerneuerung der Freisportanlage an der Sportanlage Prüfeninger Str. 83a | 9509 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

2 Schulen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------------|------|------|--|------|------|-------------------------------|----------|----------|------|---------------------------|------|------------------------------------|------|--|---|
| | | GESAMT | einschl. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT | einschl. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | |
| | | GESAMT 2021-2025 | 2020 | Änderung | | | | | | | | GESAMT 2021-2025 | 2020 | Änderung | | | | | | | |
| 2651 01 Berufliche Oberschule Neubau einer Schulanlage zur Unterbringung der Beruflichen Oberschule mit Zweifachsporthalle und Freisportanlagen | 9321 | 10.558 | 10.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Versicherungs- leistung Art. 10 BayFAG | |
| | 9351 | 1.331 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 9351 3 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 12.800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 9359 8 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 9421 | 35.210 | 35.110 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | -100 | | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 9423 | 5.574 | 5.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 9424 | 6.617 | 6.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 9490 | 500 | 415 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | -85 | | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 9491 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9501 | 3.813 | 3.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9631 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2700 02 SFZ Bajuwarenstraße Errichtung von Klassenzimmermodulen zur kurzfristigen Deckung des Mehrbedarfs an Schulräumen (Provisorium) | 9356 2 | 64 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 300 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG | |
| | | | | 15 | | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | 0 | | |
| | 9359 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 1 | | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 9422 | 1.334 | 1.294 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | -40 | | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9502 | 84 | 60 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

2 Schulen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|--|-------------------------------|------------------|----------|------|---------------------------|-------|------|--|------|------|-------------------------------|------------------|----------|------|------|------|------------------------------------|----------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | |
| 2705 00 | Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ) Jakob-Muth an der Harzstraße Neubau der Schulanlage inkl. Mittelschulstufe und SVE, Turnhalle und Mittagsversorgung | 9351 0 | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | Art. 10 BayFAG |
| | | | | | 50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9359 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9420 | 39.550 | 2.000 | 800 | 0 | 1.600 | 800 | 1.800 | 700 | 700 | 3.000 | | | | | | | |
| | | | | | -500 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9490 | 200 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9500 0 | 4.023 | 93 | 55 | 55 | 22 | 41 | 0 | 55 | 22 | 41 | | | | | | | |
| | | 9630 | 469 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 2958 00 | Ausweichschulgebäude Erzbischof- Buchberger-Allee 23 Umbau des Übergangs zum Gebäude der Grundschule und Ausstattungsergänzung | 9351 0 | 75 | 55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | -20 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9359 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9450 | 4.507 | 4.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9450 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9450 1 | 328 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 48 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9451 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | -60 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9458 | 421 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9490 | 24 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | -10 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9500 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

2 Schulen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|------|------|------|
| | | GESAMT | | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT | | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | GESAMT 2021-2025 | GESAMT 2021-2025 | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021-2025 | GESAMT 2021-2025 | | | | | | | |
| Schulen | 2 | 669.144 | 150.598 | 32.700 | 36.291 | 39.645 | 37.688 | 38.097 | 33.838 | 34.326 | 33.992 | 181.569 | 27.200 | 8.808 | 11.203 | 11.223 | 13.704 | 13.270 | | | |
| | | 169.575 | | -14.846 | | | | | | | | 56.734 | | -1.474 | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|----------|-------|-------|------|------|--|-------------------------------|------|-------------------------------|------------------|----------|------|------|------------------------------------|------|------|---|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | Änderung | | | | | | |
| 3000 00 | Sanierung Straßenbahn - freiwilliger Investitionskostenzuschuss - | 9850 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 9880 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3007 02 | Besuchszentrum Welterbe im Salzstadel - Neuordnung-Planung - | 9452 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 3102 00 | Historisches Museum, Städtische Galerie -Ausstattung von Dauerausstellungen- - Umgestaltung document Keplerhaus - | 9350 0 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 345 | 340 | 455 | 200 | 0 | 0 |
| | | 9350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9450 | 3.750 | 1.530 | 1.250 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | -530 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9453 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3102 04 | Historisches Museum Museumskonzept 2020 - Planung und Neubau - - vorgezogene Brandschutzmaßnahmen - | 9450 4 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9450 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3102 05 | Minoritenkirche -Renovierung der Orgeln- | 9631 | 785 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3102 13 | Städt. Galerie "Leerer Beutel" - Vorgezogene Brandschutzmaßnahmen - - Planungskosten Einbau einer Lüftungsanlage und Teilsanierung mit Umnutzungen - | 9450 | 600 | 320 | 130 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME | Investitions-art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|---------------------------|-------|------|--|-------|------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|------|------|------------------------------|---|---------------------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | |
| 3102 18 Neubau eines Zentraldepots und Archiv für die Museen und Archiv der Stadt Regensburg | 9329 | 1.575 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | Landesstelle für nichtstaatl. Museen, Bayer. Landesstiftung Kulturfonds Bayern | |
| | 9351 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | | | -500 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | |
| | 9352 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1.000 | 300 | 700 | 400 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 9359 | 1.000 | 26 | 250 | 724 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | | | -400 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | |
| | 9420 | 23.530 | 8.500 | 6.000 | 7.000 | 4.000 | 1.030 | 0 | 6.000 | 2.800 | 230 | | | | | | | | | |
| | | | | | -3.000 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9490 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9491 | 1.000 | 220 | 130 | 130 | 520 | 0 | 0 | 600 | 20 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9580 | 720 | 0 | 100 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9630 | 470 | 60 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3102 21 Restaurierung der Innenraumhülle und der Kronleuchter im Reichssaal | 9452 | 350 | 0 | 0 | 25 | 325 | 0 | 0 | 25 | 325 | 0 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3103 00 Naturkundemuseum - Barrierefreier Zugang zum Herzogspark - Erneuerung Aufzugsanlage - | 9450 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | | | | | | | | | |
| | 9630 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3129 00 Umbau Kreuzgasse 5 für die Nutzung durch die Akademie für darstellende Kunst einschl. Erneuerung Heizungsanlage | 9450 | 2.580 | 2.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schulfinanzierungs gesetz |
| | 9630 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbeteiligung 'ADK' |
| 3211 00 Kunstforum Ostdeutsche Galerie - Freiwilliger Zuschuss für den ersten Bauabschnitt am Grafiktrakt und für die Notsicherung des Verwaltungsgebäudes - | 9880 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9881 | 900 | 400 | 500 | 455 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | -500 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|--|----------------------|---------------------|------------------|----------|------|---------------------------|------|------|--|------|------|-------------------------------|------------------|----------|------|------|------|------------------------------------|----------------|---|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | |
| 3311 Theater Regensburg | | 9452 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 01 - Erneuerung Bühnenboden - | | 9631 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| - Erneuerung elektronische Komponenten theatertechnische Anlagen - | | 9632 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage - | | 9633 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 9634 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 700 | 600 | 140 | 160 | 600 | | | | | | | | |
| | | 9635 | 268 | 0 | 0 | 28 | 240 | 0 | 0 | 20 | 240 | 0 | | | | | | | | |
| 3311 Theater Regensburg | | 9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Art. 10 BayFAG | |
| 02 - Sanierung Velodrom - | | 9459 | 26.000 | 750 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 250 | 500 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | StBauF |
| 3501 Volkshochschule - Klimatisierung - | | 9631 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 3522 Städt. Büchereien | | 9340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 04 - Neugestaltung der Stadtbücherei - | | 9452 | 964 | 0 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 3522 Stadtteilbücherei Süd - Klimatisierung - | | 9635 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 3551 Multifunktionales Stadtteilhaus mit Stadtteilbücherei und Volkshochschulräumen im Bereich der ehemaligen Kasernen -Neuerrichtung - | | 9350 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 9420 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | |
| 3605 Öko-Konto Sicherung ökologisch wertvoller Biotop-Flächen - jährlicher Ansatz - | | 9320 | 2.398 | 2.198 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuwendungen zur Land- schaftspflege |
| 3605 Öko-Konto Renaturierung des Aubachs und seiner Zuflüsse - jährlicher Ansatz - | | 9321 | 1.698 | 1.568 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuwendungen zu wasserwirt- schaftlichen Vorhaben |
| | | 9580 | 559 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3605 Planung und Herstellung von Ökokontofflächen | | 9584 | 430 | 300 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------|-------|-------|--|-------------------------------|-------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------|------------------------------------|------|------|---|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | |
| 3651 02 | Sanierung der Maueranlagen am Herzogspark - Sanierungskonzept und Planungskosten - | 9450 | 438 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BLfD, Bayerische Landesstiftung, Bezirk Oberpfalz |
| | | 9452 | 416 | 6 | 0 | 50 | 360 | 0 | 0 | 50 | 360 | 0 | | | | | | | | |
| 3652 00 | Historischer Salzstadel - Erneuerung der Beleuchtungsanlagen - - Erneuerung sonstiger betriebstechnischer Einrichtungen - | 9637 | 1.383 | 754 | 150 | 150 | 100 | 50 | 50 | 150 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | 3 | 117.642 | 24.135 | 9.150 | 11.602 | 7.823 | 2.930 | 1.680 | 9.204 | 5.243 | 4.130 | 23.692 | 1.262 | 1.540 | 1.430 | 700 | 0 | 100 | |
| | | | 29.199 | | -3.986 | | | | | | | | 2.530 | | -1.240 | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart |
|---|---|-------------------------------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|--|------|-------------------------------|------------------|------------------|------|-------------------------------|------|------|--|--|--|------------------------------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4071 | Verwaltungsgebäude Richard- | 9450 | 503 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 00 | Wagner-Str. 17 - Sanierung Heizzentrale - - Erneuerung Aufzugsanlage - - behindertengerechte WC-Anlage - | 9650 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|------|---------------------------|------|------|--|------|------|-------------------------------|------------------|----------|------|------|------|------------------------------------|------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | |
| 4601 Kinderspielplatzprogramm | 9500 | 1.933 | 1.058 | 0 | 0 | 275 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | |
| 00 | 9500 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 01 | 9500 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 02 | 9500 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 03 | 9500 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 04 | 9500 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 05 | 9500 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 06 | 9500 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 07 | 9500 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 08 | 9500 | 235 | 115 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | -120 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9 | 9500 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 0 | 9501 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 1 | 9501 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 2 | 9501 | 155 | 30 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | -125 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 3 | 9501 | 77 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 4 | 9501 | 295 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 245 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|---|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|------|------|------|--|------|------|-------------------------------|------------------|----------|------|------|------|------------------------------------|------------------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | |
| | 9501 5 | 151 | 71 | 0 | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9501 6 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9501 7 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9501 8 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9501 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9502 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9502 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9502 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9502 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4601 12 | Kinderspielplatz Stadtpark - Sanierung - 2 | 140 | 0 | 140 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 4601 15 | Spielanlage Schwabelweis - Bebauungsplangebiet Nr. 210 - - Neuerrichtung - 9 | 330 | 0 | 50 | 50 | 140 | 140 | 0 | 280 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 4601 16 | Spielplatz Xaver-Fuhr-Straße - Sanierung - 6 | 245 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 95 | 0 | 50 | 100 | | | | | | | | |
| 4601 17 | Spielplatz Ostheim - Sanierung - 7 | 260 | 0 | 0 | 50 | 150 | 10 | 50 | 50 | 150 | 10 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 20 | StBauF "Soziale Stadt" |
| 4601 18 | Jugendspielplatz Dörnbergviertel - Neuerrichtung - 8 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 320 | 0 | 30 | 100 | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart |
|---|---|--|------------------|------------------|------|---------------------------|------|-------|-------|--|------|-------------------------------|------------------|------------------|------|------|-------------------------------|------|---|--|--|--|------------------------------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4601 21 | Spielplatz Hegenauer Park - Sanierung - | 9502 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4601 23 | Spiel- und Bolzplatz Burgunder Straße - Sanierung - | 9502 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4601 80 | Spielanlage ehemalige Nibelungenkaserne -Bebauungsplangebiet Nr. 102- - Neuerrichtung - | 9580 9 9630 9 | 860 | 780 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4605 02 | Jugendzentrum Königswiesen -Neubau- | 9350 2 9420 2 9450 2 9500 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.100 | 1.500 | 250 | 0 | 1.000 | 1.500 | 250 | | | | | | | | | |
| | | | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4605 03 | Jugendzentrum Fantasy - Anbau - | 9453 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 20 | 0 | 0 | 130 | | | | | | | | | | | |
| 4605 05 | Jugendzentrum Utopia - Erneuerung Holzfensterelemente (gesamtes Gebäude) sowie Holz- Metall-Glas-Fassaden-Elemente (Südost-Fassade) - | 9451 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4605 06 | Jugendzentrum Utopia - Errichtung Photovoltaikanlage - | 9606 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------|----------|--------|---------------------------|------|------|--|-------|------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|------|------|------------------------------------|--|---------------------------|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | | |
| 4608 03 | Neubau Begegnungszentrum Guerickestraße einschl. Errichtung Photovoltaikanlage | 9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 2.250 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | StBauF "Soziale Stadt" | |
| | | 9351 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 9423 | 4.785 | 3.350 | 1.435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | -435 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9503 | 403 | 223 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 9633 | 80 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4641 03 | Kindertagesstätte Marienstraße - Generalsanierung - | 9323 | 935 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Art. 10 BayFAG | | |
| | | 9351 | 392 | 167 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 9453 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 9453 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 25 | 750 | 0 | 0 | 25 | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9583 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4641 06 | Kindertagesstätte Hedwigstraße - Neuerrichtung - - Auslagerung Container- Provisorium am Weinweg - - Errichtung Photovoltaikanlage - | 9350 | 500 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.670 | 0 | 1.000 | 1.000 | 570 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitions programm "Kinderbetreuungs finanzierung 2017- 2020" | | |
| | | 6 | | | | | | | | | | | | -900 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | |
| | | 9426 | 6.325 | 1.145 | 3.500 | 3.000 | 680 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | -2.000 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9496 | 1.082 | 542 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 9506 | 450 | 9 | 297 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 9586 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9630 | 95 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 18 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4641 14 | Stadtparkkindergarten -Generalsanierung- | 9454 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG | |
| | | | | | 21 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|--|---------------------|------------------|----------|--------|---------------------------|------|------|--|------|------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|------|------|------------------------------------|--|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | |
| 4641 | Kinderhaus Guerickestraße | 9351 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 1.400 | 1.000 | 700 | 339 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG + |
| 17 | - Neuerrichtung einschl. Photovoltaikanlage - | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4. |
| | | 9421 | 5.719 | 3.247 | 2.000 | 1.370 | 102 | 0 | 0 | 470 | 0 | | | -500 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | Sonderinvestitions programm "Kinderbetreuungs finanzierung 2017- 2020" |
| | | 7 | | | -1.000 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9581 | 754 | 100 | 507 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | | | | | | | | |
| | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9631 | 80 | 25 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -45 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 4641 | Kindertagesstätte Sophie-Scholl- Straße | 9321 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| 18 | - Neuerrichtung - | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9351 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9421 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9581 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|------|---------------------------|-------|------|--|-------|----------|-------------------------------|------------------|------|------|-------|-------|------------------------------------|--|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | Änderung | | | | | | | | | |
| 4641 19 Kinderhaus ehem. Nibelungenkaserne im 'Multifunktionsgebäude' (RUBINA) - Neuerrichtung einschl. Ausstattung Container-Provisorium - - Naturgruppe - | 9321 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 1.500 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitions programm "Kinderbetreuungs finanzierung 2017- 2020" |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9350 | 662 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9351 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9421 | 3.539 | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9491 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9499 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9581 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4641 20 Kinderhaus am Heuweg (Burgweinting) einschließlich Kinderhort - Neuerrichtung - | 9351 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2.800 | 0 | 0 | 200 | 1.000 | 1.000 | 400 | Art. 10 BayFAG + Richtlinie zur Förderung von Investitionen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Grundschul Kinder | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9422 | 6.500 | 0 | 50 | 600 | 1.800 | 3.600 | 500 | 200 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9492 | 600 | 0 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9582 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4641 21 Kindertagesstätte Lechstraße - Erweiterung - | 9351 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9450 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 800 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|---|-------------------------------|------------------|----------|------|---------------------------|------|------|--|------|------|-------------------------------|------------------|----------|------|------|------|------------------------------------|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | |
| 4641 22 | Kindertagesstätte Ostpreußenstraße - Erneuerung Brandschutztüren - - Umbau in ein Kinderhaus - | 9351 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | 9452 | 620 | 0 | 50 | 570 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9452 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9582 | 154 | 0 | 0 | 54 | 100 | 0 | 54 | 100 | 0 | | | | | | | | |
| 4641 29 | Kindergarten Gewerbepark - Erweiterung - | 9350 9 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitions programm "Kinderbetreuungs finanzierung 2017- 2020" |
| | | 9450 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4641 30 | Kindertagesstätte Geiersbergweg - 1 Mini-KiTa, 1 Naturgruppe und 1 Naturhort - Generalsanierung und Aufstellung von zwei Bauwagen | 9350 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | Art. 10 BayFAG |
| | | 9450 | 600 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 | 230 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9503 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9580 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 4641 31 | Mini-KiTa Ziegelweg - Ertüchtigung des Bestandsgebäudes - | 9350 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | | | | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | 9450 | 350 | 0 | 0 | 100 | 250 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9580 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 4645 13 | Kinderhort Prüfening - Erweiterung - | 9351 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | 9451 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|--|-------------------------------|------------------|----------|------|---------------------------|-------|-------|--|-------|-------|-------------------------------|------------------|----------|------|------|------|------------------------------------|------|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | |
| 4645 14 | Temporärer Kinderhort Ostpreußenstraße - Neuerrichtung in Holzmodulbauweise - | 9351 4 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 9421 4 | 1.900 | 1.600 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | -200 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9581 4 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 9631 4 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4645 15 | Kinderhort im Schulzentrum Sallerer Berg - Neuerrichtung - | 9351 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 800 | Art. 10 BayFAG + Richtlinie zur Förderung von Investitionen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Grundschul Kinder |
| | | 9421 5 | 4.550 | 300 | 200 | 200 | 1.800 | 1.300 | 750 | 1.500 | 1.500 | 200 | | | | | | | | |
| | | | | | 25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9581 5 | 850 | 25 | 15 | 15 | 169 | 368 | 258 | 15 | 169 | 368 | | | | | | | | |
| 4645 16 | Kinderhort an der Konradschule - Neuerrichtung Erweiterungsbau - | 9351 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | Art. 10 BayFAG + Richtlinie zur Förderung von Investitionen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Grundschul Kinder |
| | | 9421 6 | 500 | 125 | 100 | 55 | 145 | 145 | 30 | 350 | 500 | 475 | | | | | | | | |
| | | | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 4645 17 | Kinderhort Haydnstraße - Sanierung Außenanlage - | 9581 7 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | | | | | | | | |
| 4645 18 | Kinderhort am Heuweg (Burgweinting) - Neuerrichtung - | 9351 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG + Richtlinie zur Förderung von Investitionen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Grundschüler |
| | | 9421 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1.400 | 1.200 | | | | | | | | |
| | | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|---|---------------------|------------------|------------------|-------|---------------------------|-------|-------|--|------|-------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------|------|--|----------------|--|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4645 20 | Kinderhort im Baugebiet Prinz- Leopold-Kaserne - Neuerrichtung - | 9351 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | | | | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 | Art. 10 BayFAG + Richtlinie zur Förderung von Investitionen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Grundschul Kinder | | |
| | | 9422 0 | 3.300 | 0 | 0 | 200 | 300 | 1.000 | 1.600 | | | | | | | | | | | |
| 4648 06 | Kindertagesstätte St. Anton - Baukostenzuschuss - | 9880 | 2.124 | 2.000 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 800 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG | |
| 4648 07 | Kindertagesstätte St. Nikolaus - Baukostenzuschuss - | 9880 | 2.818 | 300 | 500 | 1.200 | 1.000 | 318 | 0 | 950 | 1.000 | 0 | 1.130 | 0 | 100 | 500 | 500 | 130 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | | | | -500 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | |
| 4648 44 | Kindertagesstätte St. Wolfgang - Baukostenzuschuss - | 9880 | 1.710 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG | |
| | | 9880 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4648 48 | Kinderhaus Schwabelweis - Baukostenzuschuss - | 9880 | 1.340 | 270 | 768 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 400 | 400 | 204 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitions programm "Kinderbetreuungs finanzierung 2017- 2020" |
| 4648 51 | Kindertagesstätte auf dem "LERAG- Gelände" (Kinderhaus am Kunstpark) - Baukostenzuschuss - | 9880 | 2.233 | 1.000 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 600 | 800 | 272 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitions programm "Kinderbetreuungs finanzierung 2017- 2020" |
| 4648 52 | Kindergarten St. Johannes - Baukostenzuschuss - | 9880 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------|----------|------|-------|-------|-------|--|-------------------------------|-------|-------------------------------|------------------|----------|------|------------------------------------|------|------|------|---|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | Änderung | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | Änderung | | | | | | | |
| 4648 56 | Waldorfkindergarten Unterislinger Weg - Baukostenzuschuss - | 9880 | 1.830 | 1.000 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 800 | 500 | 800 | 200 | 0 | Art. 10 BayFAG + 4. Sonderinvestitions programm "Kinderbetreuungs finanzierung 2017- 2020" |
| | | | | | -830 | | | | | | | | | | -800 | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| 4648 57 | Kindertagesstätte Wolfgangsbauverein - Baukostenzuschuss - | 9880 | 1.399 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.199 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | | | | -200 | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| 4648 58 | Kindertagesstätte Otto-Hahn-Straße - Baukostenzuschuss - | 9880 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 1.114 | 0 | 100 | 1.000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 700 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| 4648 59 | Kindertagesstätte Kirchmeierstraße - Baukostenzuschuss - | 9880 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| 4648 60 | Kindertagesstätte Grunewaldstraße - Baukostenzuschuss - | 9880 | 2.214 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 1.114 | 0 | 100 | 1.000 | 1.060 | 900 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 200 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| 4648 61 | Kinderhaus Gallingshofen-Ost - Baukostenzuschuss - | 9880 | 2.214 | 0 | 0 | 1.000 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.160 | 900 | 0 | 0 | 100 | 600 | 200 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| 4648 62 | Kindertagesstätte im Baugebiet Candis II - Baukostenzuschuss - | 9880 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| 4648 63 | Stadtparkkindergarten - Baukostenzuschuss - | 9880 | 1.016 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | | | | 400 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | | | | 179 | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| 4648 66 | Kindertagesstätte im Baugebiet Prinz-Leopold-Kaserne I - Baukostenzuschuss - | 9880 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | | | | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| 4648 69 | Kindertagesstätte im Baugebiet Klosterackerweg - Baukostenzuschuss - | 9880 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| 4648 72 | Temporäre Nutzung Ziegelweg als Großtagespflege - Baukostenzuschuss - | 9880 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| | | | | | -100 | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

4 Soziale Sicherung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|----------|---------------|--------|--------|--------|--|-------------------------------|--------|-------------------------------|------------------|----------|---------------|-------|------------------------------------|-------|----------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | Änderung | | | | | |
| 4648 73 | Kinderhaus Domierstraße - Baukostenzuschuss - | 9880 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| 4648 99 | Errichtung und Generalsanierung von Kinderbetreuungseinrichtungen (Kinderkrippen und Kindergärten) - Baukostenzuschüsse - | 9880 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4681 01 | Ehem. Bürgerstift St. Michael - Umgestaltung Eingangsbereich - - Aufwertung Innenhof - - Ausgestaltung Garten für kindgerechte Nutzung durch das Kinderschutzhhaus - | 9451 | 339 | 0 | 339 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | -144 | | | | | | | | | | | | | | |
| Soziale Sicherung | | 4 | 107.912 | 28.956 | 15.390 | 14.573 | 11.600 | 12.470 | 9.193 | 10.715 | 12.590 | 11.633 | 34.843 | 7.664 | 5.364 | 4.022 | 4.863 | 3.710 | 3.270 |
| | | | 57.128 | | -6.097 | | | | | | | | 18.929 | | -2.300 | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

5 Gesundheit, Sport, Erholung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|----------|----------|---------------------------|------------|------------|--|-------------------------------|--------|---------------------|------------------|----------|----------|------------------------------------|-------|------|--|-------------------------|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | Änderung | | | | | | |
| 5531 00 | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine | 9880 | 12.862 | 10.401 | 400 | 1.450 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | |
| | | | | | -289 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5531 01 | Sportanlage an der Kirchmeierstraße - Baukostenzuschuss und Darlehen zur Generalsanierung Sporthalle - | 9280 1 | 892 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 9 | 100 | 510 | 20 | 20 | 20 | Rückzahlung Darlehen |
| | | 9880 1 | 3.083 | 2.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -80 | Diverses | | | | | |
| | | | | | 289 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5600 05 | Hochwasserschutz Sallern; Sportplätze am Regenufer | 9425 | 700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9505 | 600 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5600 07 | Sportanlage am Kaulbachweg - Sanierung Laufbahn - | 9507 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5600 12 | Neuerrichtung Sportplatz mit Sporthelm VfR Regensburg | 9422 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 80 | 770 | 0 | 0 | 80 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 770 | Refinanzierung durch privaten Investor | |
| 5604 06 | Städt. Sportanlage am Weinweg - Sanierung Kunstrasenplatz - | 9586 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 5605 06 | Städt. Sportanlage am Oberen Wöhrd - Austausch Tische und Stühle - | 9340 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | | | | | | | | | |
| 5605 07 | Städt. Sportanlage am Oberen Wöhrd - Neubau der Sporthalle Liebl Straße - | 9427 | 3.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 5606 00 | Errichtung einer Leichtathletik- Trainingshalle - Kapitaleinlage Bau- und Grunderwerbskosten - | 9329 9360 | 0 20.000 | 0 865 | 0 295 | 0 2.570 | 0 6.860 | 0 7.190 | 0 2.480 | 0 150 | 0 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 500 | Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) | |
| | | | | | -260 | Diverses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

5 Gesundheit, Sport, Erholung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|------------------|------|---------------------------|-------|-------|--|-------------------------------|-------|-------------------------------|------------------|------------------|------|------------------------------------|-------|-------|------|---|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | |
| 5606 04 | Sportanlage Ost Umgriff LA-Halle - Errichtung einer multifunktionalen Sportanlage - | 9424 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | | | | | | | | | | | | |
| 5606 05 | Sportanlage Ost - Erneuerung Laufbahn - | 9505 | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 173 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 23 | Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten |
| 5700 00 | Neubau eines Hallenbades - Kapitaleinlage Bau- und Gründerwerbskosten - | 9360 | 22.950 | 510 | 590 | 2.500 | 8.620 | 8.250 | 2.220 | 1.030 | 9.000 | 10.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 | Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) |
| | | 9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 10 BayFAG |
| 5801 09 | Fortschreibung Parkpfliegewerk Dörnbergpark | 9582 | 161 | 91 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5801 19 | Erstellung Grünfläche am südlichen Donauufer, östlich der Nibelungenbrücke | 9589 | 200 | 25 | 155 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | -70 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5801 20 | Allgemeines Sanierungsprogramm "Parkwege" | 9588 | 367 | 300 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5801 26 | Sanierung Pflanzquartiere am Bismarckplatz | 9560 6 | 670 | 620 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5801 30 | Abbruch und Neubau Stadtparkbrunnen | 9583 0 | 970 | 100 | 450 | 0 | 300 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5801 31 | Sanierung der Parkanlage am Flachlberg | 9583 1 | 215 | 90 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | -125 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5801 32 | Aufwertung Ostpark | 9583 2 | 228 | 0 | 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | StBauF "Soziale Stadt" |
| 5801 33 | Rekultivierung ehemals militärisch genutzter Flächen und Neubau der Grünanlage nördlich der Guerickestraße | 9583 3 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

5 Gesundheit, Sport, Erholung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|--|-------------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------|----------|--------|--|-------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|------------------|------|------|------------------------------------|------|------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| 5801 34 | Beleuchtung Parkweg Alleening zwischen Milchschwammerl und Helenenstraße | 9634 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | | | | | | | | | | |
| 5801 37 | Sanierung des Alleengürtels | 9583 7 | 6.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 100 | 0 | | | | | | | |
| 5801 38 | Sanierung der Kneippanlage im Hegenauer Park | 9583 8 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | -120 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 5801 39 | Sanierung der Jahninsel | 9583 9 | 261 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | | | | |
| 5805 00 | Grün- und Ausgleichsflächen Harting Heckstegstraße-Süd Bebauungsplangebiet Nr. 196 - Neuerrichtung - | 9580 0 | 637 | 50 | 0 | 0 | 120 | 300 | 0 | 120 | 300 | | | | | | | | |
| 5805 80 | Grün- und Ausgleichsflächen ehemalige Nibelungenkaserne (Brixen-Park) -Bebauungsplangebiet Nr. 102- - Neuerrichtung - | 9580 9 | 4.100 | 3.450 | 150 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | | | | | | | |
| 5805 88 | Grün- und Ausgleichsflächen ehem. Prinz-Leopold-Kaserne (Neuer Technischer Bereich) Bebauungsplangebiet Nr. 164 - Neuerrichtung - | 9588 8 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | | | | | | | |
| 5805 89 | Grün- und Ausgleichsflächen ehem. Prinz-Leopold-Kaserne (Teilfläche Pionier-Kaserne) Bebauungsplangebiet Nr. 277 - Neuerrichtung - | 9588 9 | 3.000 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1.200 | 100 | | | | | | | | | | |
| 5821 07 | Gartenamt - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten - jährlicher Ansatz - | 9347 9357 | 4.180 0 | 2.968 0 | 377 0 | 420 0 | 140 0 | 0 0 | 275 0 | 420 135 | 280 0 | 0 0 | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

5 Gesundheit, Sport, Erholung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME | Investitions-art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|--------|--------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------------------|------------------|------------|------|-------|------------------------------|-------|------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | Änderung | | | | | |
| 5821 Gartenamt | 9426 | 1.110 | 100 | 100 | 0 | 0 | 700 | 100 | 350 | 300 | 50 | | | | | | | | |
| 26 - Neubau Quartiersunterkunft im Schulzentrum Sallermer Berg - | 9506 | 306 | 10 | 10 | 0 | 0 | 160 | 80 | 0 | 80 | 40 | | | | | | | | |
| 5904 Erweiterung der Kleingartenanlage Gartenfreunde | 9580 | 685 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 00 | | | | 1 | überplanmäßige Mittelbereitstellung | | | | | | | | | | | | | | |
| 5904 Teilverlagerung und Teilabbruch der Kleingartenanlage Gartenfreunde | 9581 | 643 | 250 | 300 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 01 | | | | -200 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -6 | Abzug von Deckungsmittel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -1 | Abzug von Deckungsmittel | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9589 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9589 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5904 Kleingartenanlage Burgweinting | 9420 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 02 - Infrastrukturgebäude- | 9422 | 227 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | überplanmäßige Mittelbereitstellung | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 9582 | 507 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 5941 Donau Geh- und Rad- Wanderweg | 9580 | 514 | 159 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 00 - Sanierung - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1.720 | 810 | 170 | 170 | 140 | 65 | 65 | |
| | | | | | | | | | | | | 610 | | 0 | | | | | |
| Gesundheit, Sport, Erholung | 5 | 97.483 | 25.543 | 4.389 | 8.096 | 16.670 | 19.400 | 8.181 | 3.203 | 11.458 | 11.120 | 10.575 | 819 | 270 | 830 | 1.740 | 2.315 | 1.978 | |
| | | 56.221 | | -515 | | | | | | | | 7.053 | | -80 | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- -art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------|----------|--------|---------------------------|-------|-------|--|-------------------------------|------|-------------------------------|------------------|----------|------|------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | Änderung | | | | | | |
| 6141 00 | Bodenordnung - jährlicher Ansatz - | 9320 | 10.000 | 7.355 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | |
| 6152 01 | "Städtebauförderung" - "Altstadt" - Investitionszuschüsse - - jährlicher Ansatz - | 9850 | 5.000 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 9.209 | 420 | 420 | 420 | 145 | 145 | 'reguläre' Städtebau- förderung |
| | | 9880 | 20.000 | 12.580 | 700 | 700 | 700 | 240 | 240 | 700 | 240 | 240 | | | -420 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | | | | | -700 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | 250 | 0 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | sonstige Zuweisungen |
| | | | | | | | | | | | | | | | -125 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| 6200 00 | Wohnungsbau - jährlicher Ansatz - | 9250 | 10.000 | 8.312 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | |
| | | | | | -30 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9280 | 5.000 | 3.668 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | |
| | | | | | -30 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9850 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9880 | 7.500 | 4.578 | 145 | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 145 | 145 | | | | | | | | |
| | | | | | -25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 6200 03 | Wohnungsbau Areal am sog. 'Eisbuckel' - Erwerb und Entwicklung - | 9329 3 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Einlage 'Grundstück' |
| | | | | | 17.500 | 1. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -500 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 9413 | 850 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100 | 1. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9423 | 5.900 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 650 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 250 | 1. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|----------|--------|---------------------------|------|------|--|-------------------------------|-------|-------------------------------|------------------|----------|-------|------------------------------------|------|------|---|---------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | Änderung | | | | | | |
| 6200 | Wohnungsbauprojekt | 9325 | 1.255 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | Einlage |
| 05 | 'Guerickestraße 35' | 9365 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890 | 0 | 0 | 0 | Zuweisungen | |
| | - Neubau - | 9415 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | gem. KommWFP | |
| | i.R. 'Einkommensorientierte Förderung' | | | | 600 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ehem. i.R. 'Wohnungspakt 'Bayern' - 'Kommunales Wohnraumförderprogramm' - | 9425 | 0 | 1.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 6.000 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | -6.000 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -1.000 | Diverses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9495 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | -50 | Diverses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6200 | Heckstegstraße - Süd | 9326 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 06 | - Baugebiet 196 - | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Entwicklung - Baureifmachung - | 9586 | 150 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6300 | Erschließungs- und Hauptverkehrsstraßen | 9320 | 2.500 | 1.249 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | |
| 00 | allgemeiner Grunderwerb - jährlicher Ansatz - | | | | -5 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 6300 | Parkleitsystem | 9681 | 500 | 386 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 150 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 | - Umstellung - | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Erweiterung und Ergänzung sowie Erneuerung - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6300 | Lichtzeichenanlagen | 9685 | 8.000 | 3.769 | 340 | 450 | 450 | 450 | 450 | 340 | 340 | 340 | 1.250 | 190 | 250 | 200 | 200 | 200 | 50 | |
| 05 | - Erneuerung und Modernisierung sowie Ergänzung - | | | | 260 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | 150 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunaler Klimaschutz - | |
| 6300 | Wegweisende Beschilderung | 9631 | 1.000 | 821 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | |
| 06 | - Aktualisierung sowie Ergänzung - | | | | 5 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|---------------------------|-------|------|--|-------|------|-------------------------------|------------------|----------|------|------|------|------------------------------------|---|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | |
| 6300 07 Straßenunterhalt - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen - | 9347 | 1.500 | 300 | 265 | 95 | 120 | 0 | 0 | 95 | 120 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunalen Klimaschutz - | |
| | 9357 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 95 | 175 | 80 | | | | | | | | | |
| | 9357 9 | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 6300 09 Straßen - Kabelzulanlagen - Errichtung und Ergänzung sowie Erneuerung - | 9629 | 500 | 145 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | |
| 6300 11 Straßenbahnhof - Nord Betriebsgebäude einschl. Lager- und Fahrzeughallen mit Werkstätten sowie Werkdienstwohnungen - Erweiterung und Sanierung - | 9351 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1.000 | 150 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9421 | 2.760 | 350 | 500 | 1.500 | 750 | 160 | 0 | 1.250 | 500 | 250 | | | | | | | | | |
| | | | | | -500 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9451 | 6.000 | 450 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 350 | 750 | 1.000 | 250 | | | | | | | | | |
| | | | | | -800 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9452 | 2.170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | -40 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9461 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 9501 | 250 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 9631 1 | 380 | 0 | 0 | 15 | 160 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6300 13 Straßenbahnhof - West Betriebsverlegung - Ersatzneubau - | 9329 3 | 2.000 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 9351 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 9423 | 20.000 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6300 16 Straßenentwässerung Erneuerung Straßenentwässerungskanal 'Am Dreifaltigkeitsberg' - Planung - | 9506 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|------------------|------|---------------------------|------|------|--|-------------------------------|------|-------------------------------|------------------|------------------|------|------------------------------------|------|------|------|--------------------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | |
| 6751 02 | Straßenreinigung / Straßenwinterdienst – Errichtung einer Stationsunterkunft für das Straßenreinigungspersonal im städtischen Anwesen ,Keplerstraße 1' - - Verlegung - | 9359 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6751 05 | Straßenreinigung / Straßenwinterdienst – Errichtung einer Stationsunterkunft für das Straßenreinigungspersonal im städtischen Anwesen ,Ziegelweg 1' - - Verlegung - | 9359 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | -10 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9455 | 310 | 40 | 200 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 6751 11 | Straßenreinigung / Straßenwinterdienst – Neustrukturierung - Neuordnung 'Stationsunterkünfte' - - Machbarkeit - Planung - | 9499 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6815 13 | Quartiersgarage 'West' 'Lessingstr. / Prüfeninger Str.' - Neubau - | 9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zweckgebundene Mittel |
| | | 9423 | 4.800 | 4.565 | 175 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zweckgebundene Mittel |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9583 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|------|-------|-------|--|------|----------|-------------------------------|------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|---|--------------------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | Änderung | | | | | | | Änderung | | | | | | | | | | |
| 6815 19 | Quartiersparkierung 'Gewerbe- und Industriegebiet 'Haslbach' - Neubau - | 9321 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zweckgebundene Mittel |
| | | 9360 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zweckgebundene Mittel |
| | | 9360 | 750 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 245 | Diverses | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9421 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9501 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9581 9 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -245 | Diverses | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6815 51 | Parkraumkonzept 'Innenstadt' Parkierungsanlage "Mobilitätstreif 'Unterer Wöhrd'" - Neuerrichtung - | 9325 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zweckgebundene Mittel |
| | | 9360 | 18.000 | 50 | 200 | 500 | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zweckgebundene Mittel |
| | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Städtebau- förderung |
| | | | | 0 | Diverses | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9495 1 | 150 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9595 1 | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9695 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9855 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | | |
|---|----------------------|---------------------|------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|--|-------------------------------|------|---------------------|------------------|------------------|------|------------------------------------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | |
| 6815 80 Quartiersparkierung ehemalige Nibelungenkaserne - Bbauungsplangebiet Nr. 102 - - Neubau - | 9360 | 6.375 | 400 | 4.000 | 3.250 | 225 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zweckgebundene Mittel | |
| | 9420 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zweckgebundene Mittel | |
| | 9580 | 375 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6815 88 Quartiersparkierung ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne - Neubau - | 9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zweckgebundene Mittel | |
| | 9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zweckgebundene Mittel | |
| | 9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6900 01 Hochwasserfreilegung 'Regensburg' an Donau und Regen -Hochwasserschutz-Planung- mit Grundlagenermittlung und Wettbewerb- sowie -Hochwasserschutz-Umsetzung- | 9321 | 2.500 | 230 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zweckgebundene Mittel |
| | 9421 | 250 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 200 | 250 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | zweckgebundene Mittel | |
| | 9501 | 1.250 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | sonstige Ersätze | |
| | 9581 | 1.250 | 335 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.500 | 156 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | sonstige Ersätze | |
| | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Land |
| 9810 | 60.000 | 13.445 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 625 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Land | |
| | | | | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Land |
| 6900 15 Wasserbau 'Vitusbach' - grundlegende Erneuerung - | 9585 | 1.500 | 257 | 700 | 500 | 400 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6900 16 Wasserbau Ufermauer 'Werftstraße' - Sanierung - | 9586 | 2.500 | 290 | 100 | 100 | 1.250 | 250 | 100 | 100 | 800 | 750 | 0 | 100 | 30 | 30 | 375 | 75 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Land |
| | | | | | | | | | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|--|--------|----------|-------------------------------|------------------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------------|------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | Änderung | | | | | | | | |
| 6900 Hochwasserschutz | 9323 | 2.400 | 2.050 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 19 Retentionsraumausgleich 'Blaues Konto' | 9589 | 350 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Sonstiges | 600 | 264.295 | 77.709 | 18.600 | 17.975 | 16.370 | 21.090 | 9.340 | 20.185 | 11.800 | 4.545 | 38.790 | 11.796 | 4.335 | 4.520 | 2.525 | 2.470 | 2.070 | |
| | | 88.685 | | 5.310 | | | | | | | | 14.005 | | -1.915 | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------------|----------|---------------|-------|-------|-------|--|-------------------------------|-------|-------------------------------|------------------|----------|----------|------------------------------------|------|------|------|---------------------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | Änderung | | | | | | |
| 6157 | Entwicklungsmaßnahme | 9320 | 94.050 | 94.025 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sonstige |
| 00 | Burgweinting | | | | -50 | | | | | | | | | | | | | | | Zuweisungen Bund |
| | Gewerbe- und Industriegebiet | 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.850 | 10.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Städtebau- förderung |
| | | 9460 | 500 | 50 | 400 | 0 | 400 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | | | | | | | | Wirtschafts- förderung |
| | | | | | -400 | | | | | | | | | | | | | | | -GA und WF- |
| | | 9500 | 19.450 | 10.727 | 250 | 600 | 2.000 | 2.000 | 200 | 500 | 2.000 | 500 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 925 | 195 | 390 | Art. 2 BayGVFG mit |
| | | | | | -200 | | | | | | | | | | | | | | | Art. 13 c BayFAG |
| | | 9501 | 21.000 | 16.139 | 1.200 | 600 | 100 | 3.000 | 100 | 700 | 100 | 100 | | | | | | | | sonstige |
| | | | | | -600 | | | | | | | | 300 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuweisungen Land |
| | | 9551 | 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sonstige Ersätze |
| | | 9580 | 3.050 | 2.563 | 200 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sonstige Ersätze |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | sonstige Ersätze |
| | | 9581 | 6.550 | 5.696 | 200 | 150 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | 0 | 900 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sonstige Ersätze |
| | | 9590 | 400 | 304 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sonstige Ersätze |
| | | 9650 | 2.350 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sonstige Ersätze |
| | | 9810 | 1.150 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sonstige Ersätze |
| | | 9850 | 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sonstige Ersätze |
| | | 9860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sonstige Ersätze |
| | | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sonstige Ersätze |
| | | 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sonstige Ersätze |
| Entwicklungsmaßnahme | | 615 | 148.700 | 133.104 | 2.375 | 1.450 | 2.800 | 5.300 | 400 | 1.500 | 2.200 | 600 | 14.125 | 12.317 | 0 | 0 | 925 | 195 | 390 | |
| Burgweinting | | | 11.075 | | -1.250 | | | | | | | | 1.510 | | 0 | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|---|-------------------------------|------------------|----------|-------|---------------------------|------|-------|--|------|------|-------------------------------|------------------|----------|------|------|------|------------------------------------|----------------------------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | |
| 6305 04 | Erschließung 'Haslbach' südliche Stichstraße von Kreuzung 'Coburger Str. / Weidener Str. / Zeitlamer Weg' - Verlegung-Planung - | 9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9504 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | | | | | | | | |
| 6305 07 | Erschließung 'Heckstegstraße' - Harting - - Bebauungsplangebiet Nr. 196 - | 9507 | 1.000 | 640 | 0 | 300 | 60 | 0 | 0 | 300 | 60 | 0 | | | | | | | |
| 6305 08 | Erschließung Hermann - Köhl - / Wernerwerkstraße | 9321 | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 9508 | 850 | 773 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6305 09 | Erschließung "ehem. Bahnareale 'Innerer Westen'" - Bebauungsplangebiet Nr. 151 - | 9323 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.610 | 645 | 665 | 140 | 160 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG |
| | | 9509 | 1.280 | 1.030 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 'Vorfinanzierung' |
| | | | | | 100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | 4.745 | 4.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Dritte |
| | | 9519 | 7.500 | 2.751 | 4.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 250 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9589 | 3.030 | 1.280 | 1.750 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | -200 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6306 00 | Erschließung Kinderhaus 'Heuweg' 'Kleinfeld' und 'Heuweg' | 9500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | | | | | |
| 6306 03 | Erschließung "An den Klostergründen" - Bebauungsplangebiet Nr. 56 - | 9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 9463 | 1.905 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 9503 | 3.500 | 2.366 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9583 | 520 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6306 04 | Liebhartstraße - Ausbau - | 9504 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 100 | 0 | 100 | 1.000 | | | | | | | |
| 6306 05 | Erschließung Weichs-West "Holzgartenstraße" - Bebauungsplangebiet Nr. 111 - | 9505 | 3.300 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|---|------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|----------|------|------|------|------------------------------------|------|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | |
| 6306 06 | Lieperkingstraße - Ausbau - | 9506 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | | | | | | | | |
| 6306 07 | Erschließung 'Frauenzellerstraße' - Bbauungsplangebiet Nr. XXX - - Planung | 9507 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | |
| 6306 08 | Erschließung Industriegebiet am Ostbahnhof - Bbauungsplangebiet Nr. 215 - | 9329 9508 | 150 2.100 | 150 25 | 0 50 | 0 750 | 0 900 | 0 250 | 0 25 | 0 600 | 0 50 | 0 0 | | | | | | | |
| | | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 6307 01 | Lessingstraße zwischen Prüfeninger Straße und Dechbettener Straße - Verlängerung - | 9461 9501 9581 | 550 1.750 110 | 500 1.625 110 | 50 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | | | | | | | | |
| 6307 04 | 'Großprüfening' - Führenweg / Prüfeninger Schulgasse / Leichtgasse - - Ausbau - | 9504 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6307 07 | Obermaierstraße - Ausbau - | 9507 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | | | | | | | | |
| 6307 08 | Brückmaierweg - Ausbau - | 9508 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | | | | | | | | |
| 6308 02 | Erschließung Chamer Straße - Nord - Bbauungsplangebiet Nr. 244 - | 9320 9462 9502 9512 | 0 650 1.050 0 | 0 613 985 0 | 0 0 25 0 | 0 0 25 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | | | | | | | |
| | | | | | -25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 6308 08 | Egerstraße - Ausbau - | 9508 | 900 | 0 | 0 | 800 | 100 | 0 | 0 | 800 | 100 | 0 | | | | | | | |
| 6309 00 | Erschließung 'Haslbach' Weidener Straße - Verlegung - | 9320 9500 | 150 1.750 | 150 154 | 0 50 | 0 1.250 | 0 250 | 0 45 | 0 0 | 0 1.250 | 0 125 | 0 0 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|------------------|----------|--------|----------|----------|--|-------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|------------------|------|------------------------------------|------|------|------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| 6309 02 | Aussiger Straße / Sandgasse - Kreuzungsbereich - - Umbau - | 9502 | 1.400 | 1.100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6309 06 | Erschließung 'Haslbach' Stichstraßen südlich Coburger Straße - Neubau - | 9506 | 335 | 295 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6310 00 | Colmarer Straße - Ausbau - | 9500 | 550 | 0 | 0 | 0 | 500 | 50 | 0 | 0 | 500 | | | | | | | | |
| 6310 01 | 'Ganghofersiedlung' - Von-Richthofen-Straße / Immelmannstraße / Roseggerstraße - - Ausbau - | 9501 | 3.000 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | | | | | | | |
| 6310 03 | Kremser Straße westlicher Abschnitt - Ausbau - | 9323 9503 | 150 3.000 | 150 50 | 0 0 | 0 0 | 0 50 | 0 50 | 0 0 | 0 0 | 0 50 | | | | | | | | |
| 6310 06 | Karlsbader Straße - Ausbau - | 9506 | 900 | 0 | 0 | 0 | 800 | 100 | 0 | 0 | 800 | 100 | | | | | | | |
| 6310 09 | Erschließung Sallern - Nord - Baugebiet Nr. 271 - | 9509 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | | | | | | | |
| 6321 00 | Erschließung Schwabelweis - Nord - Baugebiet Nr. 210 - | 9500 | 5.000 | 3.784 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 50 | 50 | 200 | | | | | | | |
| 6322 00 | Wohnstraßen Keilberg - Ausbau - - Baugebiet Nr. 15 - | 9329 9502 | 100 9.000 | 0 3.947 | 0 150 | 0 0 | 0 300 | 0 600 | 0 0 | 0 0 | 0 350 | | | | | | | | |
| 6325 80 | Erschließung ehemalige Nibelungenkaserne - Baugebiet Nr. 102 - - Straßenneubau - | 9580 9 | 8.000 | 6.775 | 400 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | | | | | | | |
| 6325 81 | Erschließung Burgweinting 'Nordwest' III - Baugebiet Nr. 254 - - Straßenneubau - | 9581 9 | 4.000 | 3.905 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------|------|------------------------------------|------|------|------|---|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | Änderung | | | | | | |
| 6325 88 | Erschließung ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich - Bebauungsplangebiet Nr. 277 / 164 - - Straßenneubau - | 9588 9 | 225 0 | 200 0 | 25 0 | 0 250 | 0 750 | 0 250 | 0 500 | 0 100 | 0 500 | 0 100 | | | | | | | | |
| | | | | | 50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 6350 00 | Straßenerneuerungsprogramm Ausbau und Erneuerung von Straßen einschl. Rad- und Gehwege sowie Straßenentwässerungsleitungen - jährlicher Ansatz - | 9500 9501 9580 | 12.000 0 6.000 | 4.375 0 2.625 | 1.000 0 750 | 1.000 0 750 | 1.000 0 500 | 1.000 0 500 | 1.000 0 500 | 1.000 0 750 | 1.000 0 500 | 1.000 0 500 | | | | | | | | |
| | | | | | -300 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 6367 09 | Straßen - Verkehrssicherung - sicherheitsrelevanter und/oder barrierefreier Neu- / Um - / Ausbau - | 9589 | 1.000 | 385 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | | | | | | |
| 6367 11 | Straßen - Verkehrssicherung - Geschwindigkeitsdämpfung - Umbau - 'Unterislinger Weg' | 9501 | 275 | 0 | 0 | 250 | 25 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 6368 03 | Rad- und Gehweg Unterislinger Weg zwischen der Rauberstraße und der Stadtgrenze - Neubau - | 9320 3 | 50 3.000 | 50 128 | 0 50 | 0 2.500 | 0 250 | 0 70 | 0 0 | 0 2.000 | 0 300 | 0 0 | 1.645 | 0 | 0 | 1.325 | 120 | 35 | 165 | Art. 2 BayGVFG |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 6368 06 | Rad- und Gehwegverbindung einschl. Rad- und Gehwegbrücke zwischen Sinzing und Regensburg über die 'Sinzinger Eisenbahnbrücke' - Kostenanteil 'Stadt' - - Neubau - | 9320 6 | 50 0 | 50 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | Kostenbe- teiligung Landkreis / Gemeinde |
| | | | | | 350 | 700 | 500 | 0 | 0 | 700 | 500 | 0 | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|------|------|-------|--|------|----------|-------------------------------|------------------|------|------|------|------|------------------------------------|---|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | Änderung | | | | | | | | | |
| 6368 08 Rad- und Gehwegverbindung einschl. Rad- und Gehwegbrücke zwischen Unterem Wöhrd und Stadtamhof 'Grieser Steg' - Ersatz-Neubau - | 9320 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | Art. 2 BayGVFG | |
| | 9508 | 725 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | | | | | | | | | |
| | 9518 | 8.275 | 325 | 500 | 250 | 550 | 250 | 1.000 | 500 | 500 | 2.000 | | | | | | | | | |
| | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -450 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6368 09 Gehwegverbindung einschl. Gehwegunterführung zwischen Rennweg und Prüfeninger Schloßstraße beim Haltepunkt 'Prüfening' - Neubau Unterführung und weitere Anpassungen - - Kostenanteil Stadt - | 9320 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | § 13 EKrG Kostenbe- teiligung Bund | |
| | 9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG | |
| | 9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | § 13 EKrG Kostenbe- teiligung DB AG | |
| | 9869 | 2.000 | 1.225 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6368 12 Rad- und Gehweg entlang der BAB A3 zwischen Spandauer Straße und Galgenbergstraße - Neubau - | 9321 2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 248 | 50 | 130 | 100 | 100 | 20 | Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunaler Klimaschutz - | |
| | 9501 | 575 | 175 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | | | | | | | 0 | Art. 2 BayGVFG | |
| | 9511 | 575 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG | |
| | | | | -50 | Diverses | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6368 13 Rad- und Gehweg Leibnizstraße zwischen Rathenaustraße und Eisackerstraße - Ausbau - | 9321 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 340 | 25 | 40 | Art. 2 BayGVFG | |
| | 9501 | 750 | 0 | 0 | 30 | 650 | 50 | 0 | 50 | 650 | 50 | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6368 14 Rad- und Gehweg Donauaustauer Straße zwischen Fellingbergstraße und Kalkwerk - Ausbau - | 9321 4 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 | Art. 2 BayGVFG | |
| | 9501 | 1.000 | 0 | 0 | 25 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME | Investitions-art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|--|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| 6368 15 Rad- und Gehwegverbindung einschl. Rad- und Gehwegbrücke in Neuprüll über den Graßer Weg - Neubau-Planung - | 9321 5 9501 5 9511 5 | 0 0 0 100 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 25 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 25 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Art. 2 BayGVFG |
| 6368 16 Rad- und Gehwegverbindung zwischen Leibnizstraße und Neutraubling - Neubau - | 9321 6 9501 6 | 0 0 350 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 325 | 0 25 | 0 0 | 0 0 | 0 325 | 0 25 | 190 0 | 0 0 | 0 0 | 0 160 | 0 10 | 0 20 | 0 0 | Art. 2 BayGVFG |
| 6368 17 Rad- und Gehwegverbesserung - Straßen - Verkehrssicherung - Kreuzung Friedenstraße / Kumpfmühler Straße - Umbau - | 9501 7 | 375 | 0 | 0 | 350 | 25 | 0 | 0 | | | 205 | 0 | 0 | 170 | 15 | 20 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG |
| | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 6368 18 Rad- und Gehwegverbindung Steg über Staufufenkanal - Erneuerung - | 9511 8 | 900 | 0 | 0 | 100 | 650 | 150 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG |
| 6368 99 Radwegenetz - (Klein-)Maßnahmen - - Verbesserungen - | 9500 | 6.000 | 1.439 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 110 | 62 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunaler Klimaschutz - |
| | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | 25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3.240 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Art. 2 BayGVFG |
| 6369 03 Sattelbogenerstraße einschl. Anschlussstraßen - Ausbau - i.Z.m. Hochwasserfreilegung 'Gallingkofen' | 9503 9589 9819 | 50 0 500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 0 | 0 0 | 0 0 | 25 0 100 | | | | | | | | |
| 6369 04 Bäckergasse einschl. Anschlussstraßen - Ausbau - i.Z.m. Hochwasserfreilegung 'Steinweg/Pfaffenstein' | 9504 9589 9819 | 0 0 550 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 50 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | |
| | | | | -550 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|----------|------|---------------------------|------|------|--|------|----------|-------------------------------|------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | Änderung | | | | | | | | |
| 6369 | 'Bruderwöhrdstraße' | 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06 | einschl. Anschlussstraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Ausbau - | 9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | i.Z.m. Hochwasserfreilegung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 'Ostenvorstadt/Westhafen' | 9819 | 300 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 6370 | Gebiete "Osten" | 9507 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01 | - Südöstliche Altstadt / Hohes Kreuz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | / Hafengebiet / Irl - | 9501 | 2.200 | 1.615 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - Teil-Ausbau - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Straßenerneuerung i.Z.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kanalerneuerungen - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6370 | Gebiete "Südwesten" | 9508 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02 | - Galgenberg / Kumpfmühl / Neuprüll | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | / Ganghofersiedlung / Ziegetsdorf - | 9502 | 1.750 | 1.040 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |
| | Königswiesen - Dechbetten - | | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | - Teil-Ausbau - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Straßenerneuerung i.Z.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kanalerneuerungen - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6370 | Gebiete "Südosten" | 9503 | 750 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | | | | | | | |
| 03 | - Kasernenviertel - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Teil-Ausbau - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Straßenerneuerung i.Z.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kanalerneuerungen - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6370 | Gebiete "Altstadt" | 9504 | 1.700 | 225 | 330 | 400 | 250 | 250 | 100 | 300 | 100 | 100 | | | | | | | |
| 04 | - Altstadt / Stadtamhof / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wöhrdinseln - | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | - Teil-Ausbau - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Straßenerneuerung i.Z.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kanalerneuerungen - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6370 | Gebiete "Westen" | 9505 | 2.500 | 600 | 300 | 100 | 500 | 300 | 300 | 670 | 300 | 300 | | | | | | | |
| 05 | - Innerer Westen / Margaretenau / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prüfening / Großprüfening - | | | | -300 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| | - Teil-Ausbau - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Straßenerneuerung i.Z.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kanalerneuerungen - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-------|-------|--|-------------------------------|-------|--------------------------------|------------------|----------|-------|-------|------------------------------------|-------|------|--|------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | | |
| | | | | Änderung | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | Änderung | | | | | | | |
| 6370 06 Gebiete "Süden" - Graß / Leoprechting / Oberisling / Burgweinting / Harting - - Teil-Ausbau - - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen - | 9506 | 750 | 225 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |
| 6370 07 Gebiete "Nordosten" - Sallem / Weichs Ost / Konradsiedlung / Haslbach / Wutzlhofen / Brandlberg / Keilberg / Schwabelweis - - Teil-Ausbau - - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen - | 9507 | 1.050 | 800 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | |
| 6370 08 Gebiete "Nordwesten" - Reinhausen / Weichs / Steinweg / Pfaffenstein / Winzer / Kager - - Teil-Ausbau - - Straßenerneuerung i.Z.m. Kanalerneuerungen - | 9508 | 500 | 85 | 25 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | | | | | | | | | | |
| Erschließungsstraßen einschl. Rad- und Gehwege | 630 | 143.305 47.035 | 57.091 | 12.865 | 12.800 | 11.010 | 6.985 | 5.375 | 11.320 | 8.850 | 9.125 | 66.545 13.290 | 36.652 | 3.000 | 2.935 | 2.805 | 1.840 | 2.765 | | | -55 |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | | | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 6408 16 | Wiesmeierweg - Neugestaltung - | 9501 6 | 900 | 0 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 405 | 0 | 325 | 40 | 40 | 0 | 0 | Städtebau- förderung | | | |
| 6408 17 | Am Königshof - Neugestaltung - | 9501 7 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Städtebau- förderung | | | |
| 6408 18 | An der Hülling - Neugestaltung - | 9501 8 | 325 | 0 | 0 | 250 | 75 | 0 | 0 | | | 145 | 0 | 0 | 100 | 30 | 15 | 0 | 0 | Städtebau- förderung | | | |
| | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6411 03 | Galgenbergstraße zwischen Furtmayrstraße und BAB A3 - Überführung - Erneuerung des Oberbaues - | 9503 | 1.500 | 179 | 0 | 0 | 350 | 650 | 0 | 0 | 350 | 650 | | | | | | | | | | | |
| 6411 09 | Osttangente 'Odessa-Ring' zwischen Landshuter Straße und Schwabelweiser Brücke - Erneuerung des Oberbaues - | 9509 | 1.950 | 1.050 | 0 | 0 | 400 | 500 | 0 | 0 | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 6415 00 | Harteringer Straße einschl. Eisenbahnüberführung Harteringer Straße - Kostenanteil 'Stadt' - - Ausbau-Planung bzw. Ersatz- Neubau-Planung - | 9320 9460 9500 9510 9860 | 0 0 0 0 400 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 100 | 0 0 0 0 50 | 0 0 0 0 25 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 100 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | |
| 6416 00 | Prüfeninger Straße zwischen Platz der Einheit und Lessingstraße - Ausbau-Planung - sowie - provisorische vorgezogene Verbesserung - | 9320 9500 9580 9589 | 0 0 0 800 | 0 0 0 0 | 0 0 0 750 | 0 0 0 50 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 50 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | | | |
| | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6417 03 | 'Adolph-Kolping-Straße / St.- Georgen-Straße/-Platz' - Neugestaltung bzw. Neuordnung - i.Z.m. Errichtung 'Museum der Bayerischen Geschichte' | 9329 9503 | 0 2.500 | 0 2.500 | 0 150 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1.165 40 | 1.002 0 | 65 0 | 165 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Städtebau- förderung Kostenbe- teiligung Dritte | | |
| | | | | | -150 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME | Investitions-art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|--|------|------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|---------------------------|------|------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | | |
| 6417 04 'Schwanenplatz / Kalmünzergasse / ehem. Hunnenplatz / Ostengasse - westl. T. / Bertoldstraße - westl. T.' - Neugestaltung bzw. Neuordnung - i.Z.m. Errichtung 'Museum der Bayerischen Geschichte' | 9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850 | 1.746 | 175 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Städtebau- förderung | |
| | 9504 | 3.980 | 3.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -175 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | 0 | Kostenbe- teiligung Dritte | | |
| | | | | 200 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6421 00 Bajuwarenstraße zwischen Unterislinger Weg und Landshuter Straße - Ausbau - | 9320 | 550 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | |
| | | | | -300 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9321 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 9500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| | 9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 9580 | 125 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9581 | 225 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 6423 00 Obertraublinger Straße - Burgweinting - zwischen Kirchfeldallee und Islinger Weg einschl. Johannisbrücke - Neugestaltung-Planung bzw. Ausbau-Planung - | 9320 | 250 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | |
| | 9500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | | | | | | | | | | |
| | 9510 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | | | | | | | | | | |
| 6431 00 Stobäusplatz einschl. angrenzender Straßen - teilweiser Umbau und Anpassung - | 9500 | 2.065 | 400 | 2.000 | 245 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 560 | 0 | 585 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | |
| | | | | -580 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | -140 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | 0 | Kostenbe- teiligung Dritte | |
| 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6440 00 Öffentliche Verkehrsflächen zwischen Bahnhofsvorplatz - Nord und Ernst-Reuter-Platz einschl. angrenzende Bereiche - Neugestaltung - | 9329 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | |
| | 9500 | 10.000 | 795 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 600 | | | | | | | | | | |
| | | | | -200 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9580 | 2.000 | 400 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 200 | 200 | 200 | 1.500 | 252 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Städtebau- förderung | |
| | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|--|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6444 01 | Äußere Wiener Straße zwischen Osthafenstraße und Odessarling - Ergänzung Rad- und Gehwege sowie Erneuerung Straßenbeleuchtung - | 9501 9581 | 1.200 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 0 | 0 0 | 0 0 | 50 0 | 575 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG Sonder- programm GVZ | |
| 6446 00 | Osthafenstraße einschl. Hafenbrücken - Ersatz-Neubau - | 9500 9510 9860 | 1.500 5.100 0 | 100 250 0 | 50 250 0 | 50 200 0 | 50 200 0 | 250 1.000 0 | 500 2.000 0 | 50 250 0 | 500 1.500 0 | 2.675 1.485 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 875 485 0 | 910 505 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG § 12 EKrG Kostenbe- teiligung Bayernhafen | |
| 6450 04 | GVZ Siemensstraße zwischen Kremser Straße und Straubinger Straße - Erneuerung - | 9504 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG Sonder- programm GVZ | |
| 6457 00 | Leibnizstraße - Kreuzhofstraße - Verlängerung mit Ausbau- einschl. Anbindung an Staatsstraße - | 9320 9500 9510 9580 | 130 1.500 0 0 | 0 25 0 0 | 0 50 0 0 | 50 25 0 0 | 0 1.200 0 0 | 0 200 0 0 | 0 0 0 0 | 50 25 0 0 | 0 1.200 0 0 | 200 200 0 0 | 785 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 620 0 0 0 | 85 0 0 0 | 80 0 0 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | |
| 6470 09 | Verkehrsstraßen - Anpassung von Straßen und Brücken im Rahmen des Neubaus der KLV- Anlage - - Kostenanteil 'Stadt' - - Vor-Planung - | 9580 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|-------------------------------|---------------------|----------|----------|------|------|------|------|--|------|------|-------------------------------|----------|----------|------|---------------------------|------|------------------------------------|------|---|
| | | GESAMT | einschl. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT | einschl. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | GESAMT 2021-2025 | 2020 | Änderung | | | | | | | | GESAMT 2021-2025 | 2020 | Änderung | | | | | | |
| 6474 | Ostumgehung | 9320 | 4.550 | 4.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Bund |
| 00 | 'Pilsen-Allee' | 9323 | 800 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | § 13 EKrG |
| | zwischen Osttangente und B 16 | 9500 | 30.000 | 29.255 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.080 | 980 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Bund |
| | - Neubau - | 9510 | 16.800 | 16.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | | 9580 | 6.200 | 6.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.935 | 39.290 | 500 | 645 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit |
| | | 9589 | 4.050 | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -500 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | Art. 13 c BayFAG |
| | | 9590 | 550 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Land |
| | | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung |
| | | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Landkreis/Gemein- de |
| | | 9820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9860 | 250 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Dritte |
| | | 9860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung DB AG |
| | | 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1.080 | 980 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | § 13 EKrG Kostenbe- teiligung DB AG |
| | | | | | | | | | | | | | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung 'Sonstige' |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|----------------------|---------------------|------------------|----------|----------|------|------|------|--|------|------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|------|------|------------------------------------|------------------|--|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | |
| 6480 Hauptverkehrsstraßen | 9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 255 | 65 | 120 | 105 | 25 | 75 | Art. 2 BayGVFG | |
| 09 - Anpassung von Straßen und Brücken | 9469 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | | | 80 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | mit | | |
| im Rahmen des 6-streifigen Ausbaus der BAB A3 - | 9501 | 215 | 105 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | Art. 13 c BayFAG | |
| - Kostenanteil 'Stadt' - | 9502 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| - Planung und Bau - | 9503 | 275 | 100 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9504 | 55 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9505 | 395 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9506 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9507 | 815 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 50 | Diverses | | | | 25 | 200 | 70 | | | | | | | | | |
| | 9508 | 360 | 65 | 0 | 25 | 200 | 70 | 0 | 25 | 200 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9509 | 230 | 5 | 0 | 25 | 200 | 0 | 0 | 75 | 75 | 50 | | | | | | | | | |
| | 9599 | 250 | 50 | 0 | 75 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME | Investitionsart | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--------|--------------------------------|------------------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------|------|---|---|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | | |
| | 9809 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 6482 00 Nordgaustraße zwischen Nibelungenbrücke und Amberger Straße | 9320 9321 | 2.500 350 | 2.388 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Bund | |
| - BA Süd und BA Nord - - Ausbau - | 9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | |
| - ohne Sallermer Regenbrücke und 'Lappersdorfer Kreisel' - | 9500 9501 | 7.000 7.250 | 620 7.249 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | |
| | 9510 | 350 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | |
| | 9580 | 250 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.590 | 5.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | |
| | 9589 | 40.000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | |
| | 9590 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Land | |
| | 9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung | |
| | 9800 | 350 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Landkreis / Gemeinde | |
| | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung | |
| | 9820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 'Sonstige' | |
| | 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6482 09 Kreuzungsfreiheit "Nordgaustraße" - 'Frankenstraße' / 'Walhalla Allee" - Vor-Planung - | 9329 9509 9519 | 0 0 250 | 0 0 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG |
| | 9519 | 250 | 50 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6488 09 Oberpfalzbrücke - Kostenanteil bzw. Kostenbeteiligung 'Stadt' - - Generalsanierung - | 9519 9809 | 200 600 | 0 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG |
| | | | | 0 | 500 | 100 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauptverkehrsstraßen | 640 | 202.020 19.150 | 106.437 | 6.410 | 3.745 | 2.875 | 3.245 | 4.325 | 3.050 | 4.850 | 5.845 | 114.370 8.285 | 66.215 | 2.580 | 2.185 | 1.100 | 1.735 | 1.820 | | | |
| | | | | -1.450 | | | | | | | | | | -1.135 | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|---|-------------------------------|------------------|------------------|------|-------|-------|------|--|-------|-------|-------------------------------|------------------|------------------|------|------|------|------|------------------------------------|---|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | |
| 6501 00 | Augsburger Straße zwischen Ziegetsdorfer Straße und Am Zieget - Ausbau - | 9500 | 1.500 | 0 | 0 | 25 | 1.200 | 275 | 0 | 25 | 1.200 | 275 | 720 | 0 | 0 | 0 | 530 | 120 | 70 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG |
| 6511 01 | Augsburger Straße zwischen Kumpfmühler Straße und Am Zieget - Erneuerung des Oberbaues - | 9501 | 1.350 | 591 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | | | | | | |
| 6511 02 | Bischof-Wittmann-Straße zwischen Gutenbergstraße und Simmernstraße - Erneuerung des Oberbaues - | 9502 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6511 03 | Hermann-Geib-Straße zwischen Landshuter Straße und Alfons-Auer-Straße - Erneuerung des Oberbaues - | 9503 | 800 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Kreisstraßen | 650 | 4.050 2.400 | 591 | 200 | 425 | 1.200 | 575 | 0 | 425 | 1.200 | 575 | 720 720 | 0 | 0 | 0 | 530 | 120 | 70 | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------|--------|--|-------------------------------|--------|---------------------|------------------|----------|---------------|------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | Änderung | | | | | | |
| 6605 | Hafenspange | 9329 | 2.000 | 1.302 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG |
| 05 | Verbindungsstraße zwischen Straubinger Straße und Leibnizstraße | 9505 | 1.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | | | | | | | | | |
| | einschl. Straubinger Straße | 9515 | 750 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | | | | | | | | | |
| | - Neubau-Planung bzw. Ausbau-Planung - | 9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 6608 | Frankenstraße einschl. Frankenbrücke | 9320 | 2.100 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 4.130 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG | |
| 00 | - Ausbau bzw. Neubau - | 9500 | 7.000 | 420 | 50 | 100 | 100 | 200 | 1.000 | 250 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | |
| | | 9510 | 31.000 | 1.160 | 250 | 500 | 500 | 2.000 | 7.500 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | |
| | | 9580 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 6611 | Frankenstraße zwischen Nordgaustraße und Bamberger Straße | 9501 | 2.000 | 389 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | | | | | | | | |
| 01 | - Erneuerung des Oberbaues - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6611 | Landshuter Straße zwischen Hermann-Geib-Straße und Franz-Josef-Strauß-Allee | 9503 | 2.200 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Konjunkturpaket II |
| 03 | - Erneuerung des Oberbaues - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6611 | Max-Planck-Straße zwischen Odessa-Ring und Herbert-Quandt-Allee | 9505 | 1.500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | | | | | | | | |
| 05 | - Erneuerung des Oberbaues - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6614 | Max-Planck-Straße BA I / I a / II | 9580 | 200 | 25 | 25 | 125 | 25 | 0 | 0 | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG |
| 00 | - Erweiterung Rückhaltebecken - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bundesstraßen | | 660 | 50.000 | 7.145 | 975 | 1.725 | 1.425 | 3.200 | 8.600 | 1.875 | 4.425 | 5.200 | 22.075 | 285 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 4.130 | |
| | | | 15.425 | | -500 | | | | | | | | 7.835 | | 0 | | | | | |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | 6 | 812.370 | 382.076 | 41.425 | 38.120 | 35.680 | 40.395 | 28.040 | 38.355 | 33.325 | 25.890 | 257.125 | 127.760 | 9.915 | 9.640 | 7.885 | 10.065 | 11.245 | |
| | | | 183.770 | | 110 | | | | | | | | 45.645 | | -3.105 | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|------------------|------|---------------------------|------|------|--|-------------------------------|------|-------------------------------|------------------|------------------|-------|------------------------------------|-------|------|------|-------|-----|---|---|---|-----|-----|---|---|-----|---|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7191 05 | Öffentliche WC - Anlage im 'Stadtpark' - Generalsanierung - | 9455 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -160 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7191 06 | Öffentliche WC - Anlage bei der 'Jahninsel' - 'Steinerne Brücke' - 'Müllerstraße' - Neuerrichtung - | 9426 | 0 | 20 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -250 | Diverses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7311 01 | Jahrmärkte - Dulten 'Dultplatz' Technische und Bauliche Anlagen Strom- und Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie Sanitäranlagen - Neuordnung und Erneuerung - | 9469 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 9589 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9689 | 5.700 | 16 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | | |
| 7500 01 | Friedhof 'Am Dreifaltigkeitsberg' Verwaltungs- und Aufbewahrungstrakt - Erneuerung Flachdach - | 9451 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -175 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7500 03 | Friedhof 'Am Dreifaltigkeitsberg' Umenwandanlage - Erweiterung - | 9683 | 575 | 125 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7500 07 | Friedhof -hoheitlicher Bereich- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen - | 9347 | 500 | 145 | 65 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 9357 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7501 07 | Friedhof -wirtschaftlicher Bereich- (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen - | 9347 | 500 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9357 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7501 11 | Krematorium Steuerungs- und Anlagentechnik - Erneuerung - | 9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9681 | 3.600 | 2.200 | 700 | 1.100 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | -550 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|--|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|-------|------|-------|--|-------|------|-------------------------------|------------------|----------|------|------|------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | |
| 7690 00 Energiebildungszentrum Regensburg 'um:welt' im 'Multifunktionsgebäude' 'RUBINA' - Errichtung - - einschl. technische Einrichtung und Ausstattung - | 9320 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9350 | 1.800 | 1.550 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9420 | 6.100 | 6.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9490 | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 7701 00 Fuhrpark - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen einschl. Zusatzgeräten - - jährlicher Ansatz - | 9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 155 | 50 | 750 | 50 | 50 | 50 | Nationale Klimaschutzinitiativ e | |
| | 9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | - Kommunalen Klimaschutz - | |
| | 9347 | 10.170 | 2.875 | 1.085 | 1.220 | 1.310 | 910 | 1.265 | 1.140 | 1.270 | 785 | | | | | | | | | |
| | | | | 80 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9347 | 5.030 | 1.840 | 250 | 485 | 645 | 845 | 150 | 575 | 410 | 695 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Nationale Klimaschutzinitiativ e | |
| | | | | 20 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | - Kommunalen Klimaschutz - |
| | 9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9357 | 4.830 | 1.050 | 0 | 720 | 0 | 240 | 610 | 300 | 0 | 465 | | | | | | | | | |
| | 9357 | 4.970 | 90 | 210 | 85 | 100 | 40 | 0 | 80 | 70 | 70 | | | | | | | | | |
| 9357 9 | 250 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7701 11 Infrastruktur des Amtes für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Fuhrpark - Gelände 'Markomannenstraße 3' - Neuordnung | 9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9421 | 26.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | | | | | | | | | |
| | 9499 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|----------|--------|---------------------------|-------|-------|--|------|-------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------|------|------|------------------------------------|------|--------------------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | |
| 7701 12 | Infrastruktur des Amtes für Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Fuhrpark | 9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | - Gelände 'Markomannenstraße 3' - Neuordnung | 9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | vorgezogene Maßnahmen | 9429 | 3.700 | 0 | 1.400 | 100 | 1.000 | 2.500 | 100 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | -1.400 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 9859 | 5.400 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 200 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 200 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7791 07 | Transportgruppe - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen - | 9347 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | 9357 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 7901 01 | Personenschiffahrtslände - Errichtung von öffentlichen Anlegestellen am 'Alten Eisstadion' - | 9681 | 4.000 | 565 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuweisungen gem. RÖFE |
| | | 9681 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuweisungen gem. RÖFE |
| | | 9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuweisungen gem. RÖFE |
| 7901 17 | Servicegebäude 'Schwanenplatz' - Neuerrichtung - i.Z.m. Errichtung 'Museum der Bayerischen Geschichte' | 9427 | 890 | 610 | 280 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuweisungen gem. RÖFE |
| | | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | 400 | 0 | 265 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | Städtebau- förderung |
| | | | | | | | | | | | | | 75 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | |
| 7911 01 | Zukünftige Gewerbeansiedlungen - vorbereitender Grunderwerb - - jährlicher Ansatz - | 9320 | 25.000 | 20.161 | 300 | 250 | 2.250 | 250 | 250 | 300 | 2.300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sonder- programm GVZ |
| | | 9580 | 2.500 | 1.553 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9889 | 2.500 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 7911 05 | Industriegebiet 'Am Ostbahnhof' Bebauungsplangebiet Nr. 215-I - Löschwasserversorgung - | 9855 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | |
|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| 7915 00 Kultur- und Kreativwirtschaft Regensburg Kreativ-Quartier - Neubau - - Grundsatz- und Planungskosten - | 9329 0 9359 0 9490 0 | 0 0 0 350 | 0 0 0 99 | 0 0 0 0 | 0 0 0 200 | 0 0 0 50 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 100 | 0 0 0 50 | 0 150 0 0 | 0 0 50 0 | 0 0 50 0 | 0 0 50 0 | 0 0 50 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | Diverse Städtebau- förderung | |
| 7915 09 Kultur- und Kreativwirtschaft Regensburg Interimsquartier 'Deggingerhaus' Bespielung durch den Cluster KuKW - Umbau einschl. Einrichtung und Ausstattung - | 9350 3 9350 9 9450 9 9870 9 | 50 50 150 125 185 107 45 45 | 50 50 125 107 107 80 45 45 | 0 0 20 3 80 3 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | überplanmäßige Mittelbereitstellung | |
| 7916 01 Förderprogramm "Regensburg effizient" - Die Energie-Initiative - "Förderprogramm 'Elektrofahrzeuge'" - Zuschuss Stadt - | 9851 9871 9881 | 55 2.900 0 | 56 1.650 0 | 0 250 0 | 0 250 0 | 0 250 0 | 0 250 0 | 0 250 0 | 0 250 0 | 0 250 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunalen Klimaschutz - | |
| 7916 02 Förderprogramm "Regensburg effizient" - Die Energie-Initiative - "Förderprogramm 'Wohngebäude' (allgemein ohne 'Gebäudehülle') und 'Quartierskonzepte'" - Zuschuss Stadt - | 9852 9872 9882 | 0 0 230 | 0 0 130 | 0 0 0 | 0 0 25 | 0 0 25 | 0 0 25 | 0 0 25 | 0 0 25 | 0 0 0 | 135 111 0 | 111 25 0 | 0 25 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunalen Klimaschutz - |
| 7916 03 Förderprogramm "Regensburg effizient" - Die Energie-Initiative - "Förderprogramm 'Wohngebäude' - 'Gebäudehülle'" - Zuschuss Stadt - | 9853 9873 9883 | 0 0 675 | 0 0 225 | 0 0 50 | 0 0 100 | 0 0 100 | 0 0 100 | 0 0 100 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunalen Klimaschutz - |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME | Investitions-art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|--|----------|------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------|------------|------------|------------------------------|--|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7916 11 | Öffentliches Fahrradvermietungssystem Grund-Investitionen 'Stadt' - Errichtung - | 9361 9681 | 0 85 | 0 275 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 50 | 0 15 | 0 0 | 0 -155 | 0 -155 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Nationale Klimaschutzinitiative - Kommunaler Klimaschutz - | |
| | | | | -275 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7916 12 | Öffentliche geschlossene und offene Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet einschl. Interimsanlage 'Hauptbahnhof' - Errichtung - | 9359 9359 | 325 425 | 0 180 | 0 40 | 0 165 | 0 0 | 0 0 | 320 0 | 0 95 | 0 35 | 0 450 | 0 0 | 0 100 | 0 125 | 0 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | zweckgebundene Mittel zweckgebundene Mittel Art. 2 BayGVFG u.a. |
| | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | 150 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9581 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 450 | 0 | 100 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9581 | 55 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | 20 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7918 01 | TechCampus Räumlichkeiten zur Förderung von MINT für Jugendliche im 'Multifunktionsgebäude' 'RUBINA' - Errichtung - einschl. technische Einrichtung und Ausstattung - | 9329 9359 | 240 0 | 240 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 90 | 0 0 | 0 45 | 0 45 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Kostenbeteiligung 'Dritter' Kostenbeteiligung 'Dritter' |
| | | 9429 | 3.235 | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9499 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9689 | 690 | 575 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7919 09 | Breitbandausbau 'Schnelles Internet' Konzept '2025' - Glasfasernetz - | 9689 9859 | 150 35.000 | 150 0 | 0 500 | 0 2.000 | 0 2.000 | 0 2.000 | 0 0 | 0 250 | 0 1.000 | 17.500 0 | 0 0 | 0 0 | 250 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 0 0 | Zuweisungen gem. 'Breitbandrichtlinie' Zuweisungen gem. 'Breitbandrichtlinie' |
| | | 9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------------------------------|------------------|------------------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7920 00 | Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - jährlicher Ansatz - | 9085 0 | 13.950 | 3.163 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 18.000 | 2.292 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Art. 27 / 28 BayÖPNVG |
| | | 9460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9580 | 1.350 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | | | | | | | |
| | | 9620 | 2.700 | 511 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | |
| | | 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|------------------|----------|-------|---------------------------|------|-------|--|------|-------|-------------------------------|------------------|----------|------|------|------|------------------------------------|--------|---|---|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | | |
| 7920 | Zentraler Omnibusbahnhof | 9329 | 10.000 | 2.380 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 27 / 28 BayÖPNVG |
| 01 | am Hauptbahnhof | | | | 2.500 | 1. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Multifunktionsgebäude und | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | 2.000 | 0 | 1.500 | 500 | 250 | 0 | | | | | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG |
| | Parkierungsanlage sowie weiteren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ÖPNV- |
| | Nebenanlagen | 9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | - ZOB - | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Neuerrichtung | 9411 | 650 | 25 | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 37.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.940 | | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG |
| | einschl. Interims-ZOB als | 9421 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 500 | 0 | 500 | 500 | | | | | | | | | ÖPNV- |
| | Provisorium - | 9421 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 500 | 0 | 500 | 500 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | 145 | 120 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Städtebau- förderung |
| | | 9421 | 22.500 | 0 | 250 | 500 | 500 | 1.000 | 5.000 | 500 | 1.000 | 10.000 | | | | | | | | | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG |
| | | 1 | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | ÖPNV- |
| | | 9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Dritte |
| | | 9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 9461 | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 500 | 1.000 | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 9501 | 15.000 | 800 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | | | | | | | | 400 | 100 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|--|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|---------------------------|------|------|--|------|------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|------|------|------------------------------------|------|---|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | |
| | 9581 9 | 3.750 | 500 | 3.000 | 250 | 250 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -250 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9851 9 | 1.250 | 200 | 900 | 100 | 50 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7920 02 | ÖPNV-Haltepunkt 'Waihalla Straße' Schnittstellen und Zuwegungen - Verbesserung-Planung bzw. Anpassung-Planung - | 9320 2 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 27 / 28 BayÖPNVG |
| | | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV- |
| | | 9582 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | | | | | | | | | BayFAG -ÖPNV- |
| | | | | | -25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9862 | 400 | 225 | 230 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Dritte |
| | | | | | -230 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7920 04 | ÖPNV - Bushaltestellen Universitätsstraße 'Ostbayerische Technische Hochschule' - Umbau - | 9504 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 27 / 28 BayÖPNVG |
| | | | | | | | | | | | | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV- |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Dritte |
| 7920 06 | ÖPNV - Bushaltestellen Aussiger Straße / Sandgasse - Umbau - | 9506 | 350 | 325 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 27 / 28 BayÖPNVG |
| | | | | | | | | | | | | 190 | 150 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV- |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Dritte |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------|----------|-------------|---------------------------|--------|--------|--|-------------------------------|--------|-------------------------------|------------------|----------|-------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | Änderung | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | Änderung | | | | | | | |
| 7920 08 | ÖPNV - Bushaltestellen Rennweg / Rennplatz - Umbau - | 9508 | 475 | 25 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 27 / 28 BayÖPNVG |
| | | | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | 255 | 0 | 255 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV- |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Dritte |
| 7920 09 | ÖPNV-Liniennetz Bushaltestellenverbesserungen im gesamten Stadtgebiet - barrierefreier Neu- / Um- / Ausbau von Haltestellen - | 9589 | 6.000 | 375 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Art. 27 / 28 BayÖPNVG |
| | | | | | | | | | | | | 3.240 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Art. 2 BayGVFG mit Art. 13 c BayFAG -ÖPNV- |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Dritte |
| 7950 09 | Smart-City Modellprojekte Smart Cities & Regions - Stadtentwicklung und Digitalisierung "REGENSBURG_NEXT" | 9350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.385 | 0 | 0 | 225 | 790 | 790 | 790 | 790 | Zuweisungen 'Modellprojekte Smart Cities & Regions' |
| | | 9359 | 5.230 | 0 | 0 | 350 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | | | | | 0 | 0 | 1. Nachtragshaushaltsplan | | | | | |
| | | 9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Sonstiges | | 700 | 271.195 | 55.722 | 14.190 | 14.745 | 17.620 | 13.620 | 16.345 | 7.955 | 13.140 | 18.820 | 86.965 | 2.867 | 4.610 | 4.410 | 4.355 | 3.890 | 16.830 | | |
| | | | 75.833 | | -687 | | | | | | | | 33.745 | | -350 | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME | Investitions-art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|--|-------------------------------|------------------|----------|------|--------------------------------|------|------|--|------|------|-------------------------------|------------------|----------|------|------|------|------------------------------|------|---|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | |
| 7000 07 | Stadtentwässerung - Kanal - (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen - | 9347 | 1.500 | 420 | 400 | 250 | 270 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Nationale Klimaschutzinitiativ e - Kommunalen Klimaschutz - |
| | | | | | -150 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 30 | gegenseitige Deckungsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9357 | 500 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9357 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7000 09 | Stadtentwässerung - Kanal Mischwasserentlastungsbauwerke - Erneuerung-Ausbau - | 9581 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 150 | | | | | | | | |
| | | 9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7000 11 | Stadtentwässerung - Kanalunterhalt Fahrzeughalle - Erweiterung / Neubau - Betriebsgebäude | 9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9421 | 510 | 150 | 300 | 60 | 0 | 0 | 0 | 250 | 30 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9451 | 930 | 150 | 500 | 250 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9452 | 1.170 | 150 | 50 | 0 | 0 | 50 | 250 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7009 09 | Gebiet 'Ägidienplatz' Selektive Kanalerneuerung | 9509 | 4.500 | 625 | 325 | 100 | 0 | 50 | 300 | 100 | 50 | 300 | | | | | | | | |
| 7009 10 | Gebiet 'Am Römling' Selektive Kanalerneuerung | 9501 | 2.225 | 275 | 25 | 25 | 25 | 250 | 100 | 25 | 250 | 100 | | | | | | | | |
| | | | | | -25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7009 11 | Gebiet 'Obere Bachgasse' Selektive Kanalerneuerung | 9501 | 2.620 | 195 | 650 | 450 | 25 | 50 | 200 | 250 | 25 | 500 | | | | | | | | |
| | | | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7009 12 | Gebiet 'Portnergasse' Selektive Kanalerneuerung | 9501 | 3.950 | 1.975 | 50 | 500 | 200 | 500 | 200 | 925 | 50 | 250 | | | | | | | | |
| | | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|--|---------------------|------------------|----------|------|---------------------------|------|------|--|------|----------|-------------------------------|------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|--|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | Änderung | | | | | | | | | |
| 7009 13 | Gebiet 'Am Brixener Hof' Selektive Kanalerneuerung | 9501 3 | 2.050 | 480 | 0 | 350 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 350 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7009 14 | Gebiet 'Schwabelweis' Selektive Kanalerneuerung | 9501 4 | 350 | 100 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7009 15 | Gebiet 'Dechbettener Straße' Selektive Kanalerneuerung | 9501 5 | 3.800 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 15 | 25 | 750 | | | | | | | | |
| 7009 16 | Gebiet 'Stahlzwingerweg' Selektive Kanalerneuerung | 9501 6 | 3.700 | 625 | 750 | 750 | 500 | 200 | 100 | 600 | 250 | 400 | | | | | | | | |
| | | | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7009 17 | Gebiet 'Engelburgergasse' Selektive Kanalerneuerung | 9501 7 | 2.250 | 372 | 0 | 25 | 425 | 300 | 25 | 50 | 400 | 300 | | | | | | | | |
| 7009 18 | Gebiet 'Wahlenstraße' Selektive Kanalerneuerung | 9501 8 | 2.175 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 400 | | | | | | | | |
| 7009 19 | Gebiet 'BAB A 93' Selektive Kanalerneuerung | 9501 9 | 6.000 | 825 | 0 | 400 | 600 | 600 | 600 | 900 | 850 | 600 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7009 20 | Gebiet 'Roter-Brach-Weg' Selektive Kanalerneuerung | 9502 0 | 3.850 | 100 | 700 | 50 | 0 | 0 | 25 | 350 | 25 | 25 | | | | | | | | |
| | | | | | -100 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7009 21 | Gebiet 'Schützenheimweg' Selektive Kanalerneuerung | 9502 1 | 4.000 | 390 | 800 | 275 | 0 | 0 | 25 | 75 | 25 | 25 | | | | | | | | |
| | | | | | -200 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7009 22 | Gebiet 'Westheim' Selektive Kanalerneuerung | 9502 2 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 25 | 250 | | | | | | | | |
| 7009 23 | Gebiet 'Sallermer Berg' - Kerngebiet - Selektive Kanalerneuerung | 9502 3 | 1.950 | 1.350 | 75 | 25 | 200 | 25 | 0 | 25 | 100 | 25 | | | | | | | | |
| | | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------|------------------|------|---------------------------|-------|-------|--|-------------------------------|------|-------------------------------|------------------|------------------|------|------------------------------------|------|------|------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| 7009 24 | Gebiet Konradsiedlung - Teilgebiet 'Brüxer Straße' - Selektive Kanalerneuerung | 9502 4 | 3.500 | 450 | 25 | 450 | 500 | 125 | 500 | 375 | 425 | 25 | | | | | | | |
| 7009 25 | Gebiet Konradsiedlung - Teilgebiet 'Süd/Ost' - Selektive Kanalerneuerung | 9502 5 | 8.000 | 2.325 | 0 | 0 | 25 | 150 | 25 | 25 | 25 | 150 | | | | | | | |
| 7009 26 | Gebiet 'Sommestraße / Elferstraße / Verdunstraße' Selektive Kanalerneuerung | 9502 6 | 550 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 15 | 25 | | | | | | | | |
| 7009 27 | Gebiet 'Mercurstraße' Selektive Kanalerneuerung | 9502 7 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | | | | | | | | |
| 7009 30 | Gebiet 'Schmellerstraße' Selektive Kanalerneuerung | 9503 0 | 2.500 | 1.685 | 450 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 7009 31 | Gebiet 'Kaulbachweg / Hafnersteig Süd' Selektive Kanalerneuerung | 9503 1 | 975 | 815 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | -150 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 7009 32 | Gebiet 'Reithmayrstraße / Habelstraße' Selektive Kanalerneuerung | 9503 2 | 2.000 | 75 | 100 | 900 | 850 | 125 | 0 | 850 | 850 | 125 | | | | | | | |
| | | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 7009 33 | Gebiet 'Friedrich-Ebert-Straße' Selektive Kanalerneuerung | 9503 3 | 1.000 | 975 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | -25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 7009 34 | Gebiet 'Augsburger Straße - Süd' Selektive Kanalerneuerung | 9503 4 | 700 | 575 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7009 36 | Gebiet 'Holzgartenstraße / Bedelgasse' Selektive Kanalerneuerung | 9503 6 | 1.475 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 | 400 | | | | | | | |
| | | | | | -25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 7009 37 | Gebiet 'Straubinger Straße / Haymostraße' Selektive Kanalerneuerung | 9503 7 | 3.400 | 0 | 0 | 50 | 1.500 | 1.500 | 275 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------|----------|------|---------------------------|------|------|--|-------------------------------|------|-------------------------------|------------------|----------|------|------------------------------------|------|------|------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | Änderung | | | | | |
| 7010 02 | Von-Brettreich-Straße - Kanalerneuerung - | 9502 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | | | | | | | | |
| 7010 03 | Brückmaierweg - Kanalerneuerung - | 9503 | 570 | 74 | 0 | 0 | 0 | 25 | | | | | | | | | | | |
| 7010 05 | Dechbettener Straße - Teilgebiet Nr. 43 - 59 a - - Kanalerneuerung - | 9505 | 800 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 15 | 25 | | | | | | | | |
| 7010 09 | Wasserschutzgebiet 'Sallern' - Kanalerneuerung - | 9509 | 2.000 | 500 | 950 | 0 | 0 | 25 | 450 | 450 | 25 | 25 | | | | | | | |
| | | | | | -350 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 7011 00 | Elsässer Straße - Kanalerneuerung - | 9500 | 350 | 275 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7011 04 | Prüfeninger Straße zwischen Platz der Einheit und Lessingstraße - Kanalerneuerung-Planung - sowie vorgezogene Erneuerung Anschlusskanäle | 9504 | 890 | 40 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 7011 07 | Pfälzer Siedlung - Gebiet - Kanalerneuerung - | 9507 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | | | | | | | | | | |
| 7011 09 | Wöhrdstraße - West / Proskestraße / Küffnerstraße - Kanalerneuerung - | 9509 | 1.500 | 0 | 0 | 25 | 150 | 600 | 600 | 25 | 300 | 150 | | | | | | | |
| | | | | | 25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 7012 00 | Gebiet 'Oberisling - Ost' - Kanalerneuerung - | 9500 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | | | | | | | | |
| 7012 01 | Güntherweg - Kanalerneuerung - | 9501 | 635 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | | | | | | | | |
| 7012 02 | Von-Richthofen-Straße - Kanalsanierung - | 9502 | 1.100 | 25 | 400 | 900 | 125 | 0 | 0 | 500 | 25 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | -350 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 7012 03 | Liebhartstraße - Kanalsanierung - | 9503 | 300 | 0 | 15 | 25 | 100 | 100 | 75 | 25 | 100 | 100 | | | | | | | |
| | | | | | -15 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|--|---------------------|------------------|----------|------|---------------------------|------|------|------|--|------|---------------------|-------------------------------|------|----------|------|------|------|------------------------------------|------------------|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | | Änderung | | | | | |
| 7012 04 | Bajuwarenstraße - Kanalerneuerung-Planung - | 9504 | 200 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 15 | 25 | 25 | | | | | | | | | |
| 7012 05 | Marie-Curie-Straße - alt - Kanalerneuerung - | 9505 | 500 | 0 | 25 | 400 | 75 | 0 | 0 | 250 | 25 | 0 | | | | | | | | |
| 7016 03 | Kreuzhofstraße / Bühelnstraße - Kanalerneuerung - | 9503 | 2.360 | 271 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vorfinanzierung' |
| | | 9870 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 7016 08 | Obertraublinger Straße - Kanalerneuerung - | 9508 | 365 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | | | | | | | | |
| 7017 05 | Augustenstraße / Hoppestraße - Kanalerneuerung - | 9505 | 3.450 | 50 | 25 | 275 | 900 | 650 | 25 | 900 | 900 | 550 | | | | | | | | |
| 7020 07 | Erschließung Industriegebiet am Ostbahnhof - Bebauungsplangebiet Nr. 215 - - Kanalneubau - | 9507 | 200 | 70 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 7020 08 | Erschließung Hafenspange / Kremser Straße - Bebauungsplangebiet Nr. 195 - - Kanalneubau-Planung - | 9508 | 130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25 | 50 | 25 | | | | | | | | |
| 7020 09 | Erschließung Sulzfeldstraße-West - Bebauungsplangebiet Nr. 246 - - Kanalneubau - | 9509 | 800 | 12 | 25 | 50 | 500 | 200 | 25 | 25 | 500 | 200 | | | | | | | | |
| | | | | | -25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7021 01 | Erschließung Sallern-Nord - Kanalneubau - | 9501 | 1.725 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 600 | | | | | | | | |
| | | | | | -25 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7021 03 | Erschließung Bebauungsplan 'Frauenzellstraße' - Kanalneubau - Planung | 9503 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | |
| 7022 00 | Friedenstraße Regenrückhaltekanal - Kanalneubau - | 9500 | 6.830 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 15 | 25 | | | | | | | | |
| 7025 04 | Weidener Straße - Kanalverlegung einschl. Kanalneubau - | 9504 | 395 | 118 | 25 | 225 | 25 | 0 | 0 | 225 | 25 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHME | Investitionsart | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart |
|--|-----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------|-------|-------|--|-------|-------|---------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|--|------------------------------|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7025 Erschließung | 9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 88 ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich - Bebauungsplangebiet Nr. ... - Kanalneubau - | 9 9588 | 0 4.450 | 0 | 25 | 400 | 600 | 600 | 400 | 25 | 500 | 50 | | | | | | | | | |
| 7099 diverse Kanalbaumaßnahmen - Beiträge nicht direkt maßnahmenbezogen - | 99 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erschließungsbeiträge | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Straßenausbaubeiträge | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Folgekostenbeiträge | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sonstige Ersätze - Beiträge | |
| | | | | | | | | | | | | 16.200 | 1.870 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | Entwässerungsbeiträge | |
| 7100 Stadtentwässerung - Klärwerk - (Ersatz-)Beschaffung von Geräten - | 9342 0 | 500 | 84 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | | | | | | | | | |
| | 9352 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 7103 Klärwerk - Erneuerung 'Mechanische Reinigungsanlagen' - | 9584 9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | Kostenbeteiligung Freistaat Bayern i.R. 'Hochwasserschutz' | |
| | | 3.660 | 1.895 | 1.200 | 300 | 265 | 0 | 0 | 200 | 65 | 0 | | | | | | | | Kostenbeteiligung Umlandgemeinden | |
| | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | 795 | 531 | 260 | 70 | 60 | 0 | 0 | Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände | |
| | | | | | | | | | | | | 325 | 228 | 105 | 30 | 25 | 0 | 0 | Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände | |
| | | | | | | | | | | | | | | -65 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | |
| 7103 Klärwerk - Erneuerung 'Technische Anlagen der Belüftung der biologischen Reinigungsstufe' - | 9585 9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.780 | 0 | 345 | 345 | 460 | 460 | 230 | Kostenbeteiligung Umlandgemeinden | |
| | | 12.100 | 2.465 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | 2.000 | 2.000 | | | 565 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | |
| | | | | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | 1.120 | 0 | 140 | 140 | 185 | 185 | 95 | Kostenbeteiligung Umlandzweckverbände | |
| | | | | | | | | | | | | | | 225 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------|------------|------------|------------|--|------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | |
| 7103 07 Klärwerk - Erneuerung 'Blockheizkraftwerk- Anlage BHKW' einschl. Erweiterung um ein zusätzliches Modul sowie ein Ersatz für Notstromaggregat - | 9587 9637 | 0 8.340 | 0 2.836 | 0 150 | 0 100 | 0 1.000 | 0 1.000 | 0 1.500 | 0 100 | 0 1.000 | 0 1.000 | 1.920 770 | 611 246 | 0 0 | 0 0 | 330 130 | 230 95 | 345 140 | Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände |
| 7103 10 Klärwerk - Erneuerung 'Abdeckung der Räumerfahrbahn für die Nachklärbecken' - | 9581 0 9621 0 | 0 515 | 0 265 | 0 110 | 0 140 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 110 | 0 0 | 0 0 | 120 50 | 36 16 | 25 10 | 30 10 | 25 10 | 0 0 | 0 0 | Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände |
| 7103 11 Klärwerk - Generalsanierung 'Betriebsgebäude' - - im Rahmen des Neubaus - I. BA - errichtete Gebäude - | 9351 1 9451 | 0 8.200 | 0 350 | 0 200 | 0 100 | 0 200 | 0 500 | 0 500 | 50 0 | 0 0 | 250 0 | 1.885 760 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 410 165 | Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände | |
| 7103 12 Klärwerk - Erneuerung und Optimierung 'Schlammbehandlung' - Ausschleusung von 'Magnesium- Ammonium-Phosphat' - | 9581 2 9681 2 | 0 2.800 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 100 | 0 500 | 0 0 | 0 100 | 0 100 | 645 260 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 140 55 | Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände |
| 7103 13 Klärwerk - Umgestaltung mit Energierückgewinnung 'Einleitestelle' - | 9581 3 9681 3 | 0 500 | 0 0 | 0 0 | 0 100 | 0 350 | 0 50 | 0 0 | 0 100 | 0 350 | 50 50 | 115 45 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 105 40 | 10 5 | 0 0 | Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände |
| 7103 14 Klärwerk - Erneuerung und Optimierung 'Methangasreinigung - Entschwefelungsanlage' - | 9581 4 9681 4 | 0 800 | 0 30 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 50 | 0 100 | 0 0 | 0 50 | 100 100 | 185 75 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------|------|------|------|--|-------------------------------|------|-------------------------------|------------------|------------------|------|------------------------------------|------|------|---|--|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | |
| 7103 17 Klärwerk - Erneuerung 'Zentrifugenanlage' - | 9581 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 105 | 220 | 90 | 10 | 0 | Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden |
| | 9681 7 | 1.400 | 0 | 450 | 750 | 400 | 50 | 0 | 500 | 50 | 0 | 130 | 0 | 40 | 90 | 35 | 5 | 0 | Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände | |
| | | | | -250 | | | | | | | | | | -40 | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| 7103 18 Klärwerk - Erneuerung 'Flockenmittelstation' - | 9581 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 35 | 45 | 10 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden | |
| | 9681 8 | 350 | 0 | 150 | 200 | 50 | 0 | 0 | 150 | 50 | 0 | 35 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände | |
| | | | | -50 | | | | | | | | | | -5 | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| 7103 19 Klärwerk Betrieboptimierung - Kapazitätserweiterung - Rahmen- und Grundsatzplanung sowie Investitionsplanung sog. 5. "500.000 EW" / 6. "600.000 EW" / 7. BA "4. Reinigungsstufe" - | 9589 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden |
| | 9689 | 4.000 | 950 | 750 | 600 | 600 | 400 | 400 | 250 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände |
| | | | | -500 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| 7103 21 Klärwerk - Erneuerung Anlagentechnik und Erweiterung Abdeckung im 'Haupthebwerk' - | 9582 1 9682 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbeteiligung Freistaat Bayern i.R. 'Hochwasserschut- z' |
| | 9682 | 2.250 | 150 | 1.000 | 1.500 | 200 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 0 | 340 | 0 | 175 | 225 | 30 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden |
| | | | | -600 | | | | | | | | | | -90 | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| | | | | | | | | | | | | 135 | 0 | 70 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände |
| | | | | | | | | | | | | | | -35 | | | | | | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| 7103 22 Klärwerk - Erneuerung Betonbauwerke zur 'Abwasserbehandlung' - | 9582 2 9682 2 | 2.600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden |
| | 9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|----------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|-------------------------------|------------------|------------|-------|-------|-------|------------------------------------|------|---|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | | |
| 7103 23 Klärwerk - Erneuerung 'Schlammspeicher' mit Anlagentechnik - | 9582 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden |
| | 9682 3 | 6.500 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände |
| 7103 24 Klärwerk - Erweiterung 'Schlammwasserbehandlungsanlage' ' mit Anlagentechnik - | 9582 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden |
| | 9682 4 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände |
| 7103 29 Klärwerk - Erweiterung bzw. Ausbau zur Erhöhung auf 500.000 EW - - Realisierung 5. BA - | 9320 9 | 1.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbe- teiligung Umland- gemeinden |
| | 9580 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenbeteiligung Umlandzweck- verbände |
| | 9680 9 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 500 | | | | | | | | | |
| Stadtentwässerung | 705 | 182.480 | 33.550 | 13.725 | 12.800 | 12.890 | 11.190 | 10.050 | 11.210 | 11.635 | 12.125 | 42.935 | 5.608 | 3.135 | 4.305 | 3.650 | 3.070 | 3.530 | | |
| | | 58.095 | | -2.560 | | | | | | | | 18.015 | | 325 | | | | | | |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 7 | 453.675 | 89.272 | 27.915 | 27.545 | 30.510 | 24.810 | 26.395 | 19.165 | 24.775 | 30.945 | 129.900 | 8.475 | 7.745 | 8.715 | 8.005 | 6.960 | 20.360 | | |
| | | 133.928 | | -3.247 | | | | | | | | 51.760 | | -25 | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart |
|---|----------------------|---------------------|------------------|----------|---------------------------|------|------|-------|------|--|----------|---------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------------|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | Änderung | | | | | | | Änderung | | | | | | | | |
| 8700 Gewerbeentwicklung | 9320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 09 "Gewerbe-Immobilien-Bau GmbH" | 9360 | 25.000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 8809 Erwerb bebauter Grundstücke | 9322 | 30.000 | 25.346 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | |
| 02 - jährlicher Ansatz - | 9323 | 2.500 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9580 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9889 | 5.000 | 2.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8809 ehem. REWAG- | 9325 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 05 Verwaltungsgebäude an der Greflinger Straße - Erwerb - | 0 | | | 11.600 | 1. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8809 Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen | 9419 | 2.500 | 350 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | |
| 19 - jährlicher Ansatz - | | | | -5 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| 8809 Mehrzweckanlage - Tiefgarage 'Baumhackergasse' - Generalsanierung - | 9458 | 19.150 | 75 | 0 | 0 | 50 | 250 | 2.500 | 0 | 50 | 250 | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | | |
|---|---|---------------------|------------------|------------------|-------|-------|------|------|--|------|------|-------------------------------|------------------|------------------|------|------|------|------------------------------------|------|---------------------------------|
| | | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8809 88 | ehemalige Prinz-Leopold-Kaserne mit neuem technischen Bereich und (teilweise) Pionierkaserne - Entwicklung - | 9329 8 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Einlage 'Grundstück' |
| | | 9329 8 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 1.008 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuweisungen u.ä. - NTB |
| | | 9329 8 | 8.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuweisungen u.ä. - PLK |
| | | 9368 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuweisungen u.ä. - PioK |
| | | 9418 0 | 2.300 | 2.245 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sonstige Ersätze o.ä. - NTB |
| | | 9418 0 | 4.700 | 1.850 | 1.500 | 1.000 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sonstige Ersätze o.ä. - PLK |
| | | 9418 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sonstige Ersätze o.ä. - PioK |
| | | 9468 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9468 0 | 150 | 0 | -50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Nachtragshaushaltsplan |
| | | 9468 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9498 0 | 250 | 225 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9498 0 | 1.225 | 875 | 200 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9498 0 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9588 0 | 275 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9588 0 | 300 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|----------------------|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------|------|------|------|--|------|------|-------------------------------|------------------|----------|------|------|------|------------------------------------|------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | | | | Änderung | | | | | |
| | 9588 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9588 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9588 1 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | -50 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9588 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100 | 50 | | | | | | | | |
| | 9588 2 | 350 | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9588 2 | 450 | 0 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | -200 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | 500 | 250 | 100 | | | | | | | | |
| | 9588 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9588 3 | 2.225 | 1.975 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9588 3 | 1.700 | 350 | 500 | 500 | 250 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9588 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9598 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9598 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9598 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9858 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9858 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| INVESTITIONS- und INVESTITIONSFÖRDERUNGS- MASSNAHME | Investitions- art | KOSTEN | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | Zuwendungs- bzw. Beitragsart | |
|---|--|-------------------------------|------------------|----------|---------------|---------------------------|-------|-------|--|-------|----------|-------------------------------|------------------|-------|----------|------|------|------------------------------------|------|
| | | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT GESAMT 2021-2025 | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | Änderung | | | | | | | Änderung | | | | | | | | |
| | 9858 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 9888 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 9888 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 9888 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 8819 01 | Erwerb unbebauter Grundstücke - jährlicher Ansatz - | 9321 | 100.000 | 48.821 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 250 | 250 | 250 | | | | | | | |
| | | 9323 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 9580 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 9889 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 8819 09 | Baureifmachung von Grundstücken - jährlicher Ansatz - | 9589 | 2.500 | 1.224 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | -5 | 2. Nachtragshaushaltsplan | | | | | | | | | | | | | |
| Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | 8 | 236.275 | 94.013 | 10.635 | 10.050 | 8.500 | 8.200 | 10.350 | 2.410 | 1.160 | 910 | 2.250 | 1.008 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 59.025 | | 11.290 | | | | | | | | 1.000 | | 0 | | | | |

unbesetzt

unbesetzt

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gliederungen

| GLIEDERUNG | Gld. | KOSTEN | | | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|---------|------------------|--|-------------------------------|---------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------------------|
| | | GESAMT | | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT | | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 |
| | | 2021 bis 2025 | 2021 bis 2025 | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 bis 2025 | 2021 bis 2025 | | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | 0 | 119.935 | 58.436 | 4.071 | 5.364 | 5.880 | 7.860 | 7.060 | 30.552 | 4.270 | 6.110 | 6.610 | 1.257 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 30.947 | | 711 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 3.153 | | 711 | 1.094 | -230 | 1.250 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 2.825 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1 | 93.462 | 44.337 | 12.070 | 10.367 | 9.594 | 10.151 | 7.838 | 6.255 | 5.750 | 5.934 | 8.291 | 13.912 | 6.995 | 4.310 | 484 | 5.169 | 273 | 268 | 314 | | |
| | | 42.871 | | -7.149 | | | | | | | | | 6.604 | | -3.900 | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 3.154 | | -7.149 | 4.617 | 3.660 | 1.860 | | | | | | 451 | | -4.194 | 288 | 4.671 | 273 | | | | |
| | | | | | 2.988 | | | | | | | | | | | 1.038 | | | | | | |
| Schulen | 2 | 669.144 | 150.598 | 32.700 | 36.291 | 39.645 | 37.688 | 38.097 | 348.970 | 33.838 | 34.326 | 33.992 | 181.569 | 27.200 | 8.808 | 11.203 | 11.223 | 13.704 | 13.270 | 97.635 | | |
| | | 169.575 | | -14.846 | | | | | | | | | 56.734 | | -1.474 | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 5.367 | | -14.846 | 2.453 | 5.319 | 3.696 | | | | | | 11.823 | | -1.474 | 1.951 | 2.286 | 2.504 | | | | |
| | | | | | -3.378 | | | | | | | | | | | 5.267 | | | | | | |
| Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 3 | 117.642 | 24.135 | 9.150 | 11.602 | 7.823 | 2.930 | 1.680 | 64.308 | 9.204 | 5.243 | 4.130 | 23.692 | 1.262 | 1.540 | 1.430 | 700 | 0 | 100 | 19.900 | | |
| | | 29.199 | | -3.986 | | | | | | | | | 2.530 | | -1.240 | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -5.224 | | -3.986 | 2.398 | 2.580 | -1.200 | | | | | | -1.025 | | -1.240 | 615 | 700 | -1.000 | | | | |
| | | | | | -208 | | | | | | | | | | | -925 | | | | | | |
| Soziale Sicherung | 4 | 107.912 | 28.956 | 15.390 | 14.573 | 11.600 | 12.470 | 9.193 | 21.827 | 10.715 | 12.590 | 11.633 | 34.843 | 7.664 | 5.364 | 4.022 | 4.863 | 3.710 | 3.270 | 8.250 | | |
| | | 57.128 | | -6.097 | | | | | | | | | 18.929 | | -2.300 | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -8.311 | | -6.097 | 3.859 | -990 | 837 | | | | | | -5.772 | | -2.925 | -619 | 549 | -70 | | | | |
| | | | | | -2.392 | | | | | | | | | | | -3.065 | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gliederungen

| GLIEDERUNG | Gld. | KOSTEN | | | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|---------|------------------|--|-------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------------------|
| | | GESAMT | | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT | | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 |
| | | GESAMT 2021 bis 2025 | GESAMT 2021 bis 2025 | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021 bis 2025 | GESAMT 2021 bis 2025 | | | | | | | |
| Gesundheit, Sport, Erholung | 5 | 97.483 | 25.543 | 4.389 | 8.096 | 16.670 | 19.400 | 8.181 | 15.719 | 3.203 | 11.458 | 11.120 | 10.575 | 819 | 270 | 830 | 1.740 | 2.315 | 1.978 | 2.703 | | |
| | | 56.221 | | -515 | | | | | | | | | 7.053 | | -80 | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 21.106 | | -515 | 4.893 | 5.212 | 8.280 | | | | | | 5.550 | | -80 | 137 | 1.485 | 2.170 | | | | |
| | | | | | 17.870 | | | | | | | | 1.720 | 810 | 170 | 170 | 140 | 65 | 65 | 300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 610 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | -140 | | 0 | 0 | -65 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | -65 | | | | | | | |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 6 | 812.370 | 382.076 | 41.425 | 38.120 | 35.680 | 40.395 | 28.040 | 246.524 | 38.355 | 33.325 | 25.890 | 257.125 | 127.760 | 9.915 | 9.640 | 7.885 | 10.065 | 11.245 | 83.720 | | |
| | | 183.770 | | 110 | | | | | | | | | 45.645 | | -3.105 | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 25.705 | | 110 | -235 | 2.355 | 14.505 | | | | | | -9.470 | | -4.010 | 1.540 | -7.035 | -1.905 | | | | |
| | | | | | 16.735 | | | | | | | | | | | -11.410 | | | | | | |
| Sonstiges | 600 | 264.295 | 77.709 | 18.600 | 17.975 | 16.370 | 21.090 | 9.340 | 97.901 | 20.185 | 11.800 | 4.545 | 38.790 | 11.796 | 4.335 | 4.520 | 2.525 | 2.470 | 2.070 | 12.989 | | |
| | | 88.685 | | 5.310 | | | | | | | | | 14.005 | | -1.915 | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 28.305 | | 5.310 | -2.210 | 4.570 | 16.545 | | | | | | -4.005 | | -1.930 | -350 | -1.265 | -745 | | | | |
| | | | | | 24.215 | | | | | | | | | | | -4.290 | | | | | | |
| Entwicklungsmaßnahme Burgweinting | 615 | 148.700 | 133.104 | 2.375 | 1.450 | 2.800 | 5.300 | 400 | 4.521 | 1.500 | 2.200 | 600 | 14.125 | 12.317 | 0 | 0 | 925 | 195 | 390 | 298 | | |
| | | 11.075 | | -1.250 | | | | | | | | | 1.510 | | 0 | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 3.300 | | -1.250 | -50 | 600 | 4.700 | | | | | | 390 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 4.000 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Erschließungsstraßen einschl. Rad- und Gehwege | 630 | 143.305 | 57.091 | 12.865 | 12.800 | 11.010 | 6.985 | 5.375 | 39.179 | 11.320 | 8.850 | 9.125 | 66.545 | 36.652 | 3.000 | 2.935 | 2.805 | 1.840 | 2.765 | 16.603 | | |
| | | 47.035 | | -2.000 | | | | | | | | | 13.290 | | -55 | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -6.135 | | -2.000 | 1.480 | 2.160 | -2.140 | | | | | | -5.875 | | -165 | 430 | 265 | -2.700 | | | | |
| | | | | | -500 | | | | | | | | | | | -2.170 | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gliederungen

| GLIEDERUNG | Gld. | KOSTEN | | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--|--------|--------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|--------|---------------|
| | | GESAMT | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 |
| | | GESAMT 2021 bis 2025 | | Änderung | | | | | | | | | GESAMT 2021 bis 2025 | | Änderung | | | | | |
| Hauptverkehrsstraßen | 640 | 202.020 | 106.437 | 6.410 | 3.745 | 2.875 | 3.245 | 4.325 | 76.433 | 3.050 | 4.850 | 5.845 | 114.370 | 66.215 | 2.580 | 2.185 | 1.100 | 1.735 | 1.820 | 39.870 |
| | | 19.150 | | -1.450 | | | | | | | | | 8.285 | | -1.135 | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -2.465 | | -1.450 | 695 | -1.975 | -2.600 | | | | | | -1.335 | | -1.915 | 1.460 | -1.430 | -220 | | |
| | | | | | | -5.330 | | | | | | | | | | -2.105 | | | | |
| Kreisstraßen | 650 | 4.050 | 591 | 200 | 425 | 1.200 | 575 | 0 | 1.059 | 425 | 1.200 | 575 | 720 | 0 | 0 | 0 | 530 | 120 | 70 | 0 |
| | | 2.400 | | 0 | | | | | | | | | 720 | | 0 | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 70 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| Bundesstraßen | 660 | 50.000 | 7.145 | 975 | 1.725 | 1.425 | 3.200 | 8.600 | 27.430 | 1.875 | 4.425 | 5.200 | 22.075 | 285 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 4.130 | 13.955 |
| | | 15.425 | | -500 | | | | | | | | | 7.835 | | 0 | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 2.700 | | -500 | -150 | -3.000 | -2.000 | | | | | | 1.285 | | 0 | 0 | -4.605 | 1.760 | | |
| | | | | | | -5.650 | | | | | | | | | | -2.845 | | | | |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 7 | 453.675 | 89.272 | 27.915 | 27.545 | 30.510 | 24.810 | 26.395 | 230.475 | 19.165 | 24.775 | 30.945 | 129.900 | 8.475 | 7.745 | 8.715 | 8.005 | 6.960 | 20.360 | 69.665 |
| | | 133.928 | | -3.247 | | | | | | | | | 51.760 | | -25 | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 8.073 | | -3.247 | 8.380 | 5.735 | -6.135 | | | | | | 5.075 | | -35 | 2.095 | 1.910 | -12.765 | | |
| | | | | | | 4.733 | | | | | | | | | | -8.795 | | | | |
| Sonstiges | 700 | 271.195 | 55.722 | 14.190 | 14.745 | 17.620 | 13.620 | 16.345 | 139.640 | 7.955 | 13.140 | 18.820 | 86.965 | 2.867 | 4.610 | 4.410 | 4.355 | 3.890 | 16.830 | 50.353 |
| | | 75.833 | | -687 | | | | | | | | | 33.745 | | -350 | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 9.133 | | -687 | 6.790 | 4.480 | -5.200 | | | | | | 4.740 | | -350 | 1.295 | 1.860 | -12.330 | | |
| | | | | | | 5.383 | | | | | | | | | | -9.525 | | | | |
| Stadtentwässerung | 705 | 182.480 | 33.550 | 13.725 | 12.800 | 12.890 | 11.190 | 10.050 | 90.835 | 11.210 | 11.635 | 12.125 | 42.935 | 5.608 | 3.135 | 4.305 | 3.650 | 3.070 | 3.530 | 19.312 |
| | | 58.095 | | -2.560 | | | | | | | | | 18.015 | | 325 | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -1.060 | | -2.560 | 1.590 | 1.255 | -935 | | | | | | 335 | | 315 | 800 | 50 | -435 | | |
| | | | | | | -650 | | | | | | | | | | 730 | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gliederungen

| GLIEDERUNG | Gld. | KOSTEN | | | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|-----------|------------------|--|-------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------|--------|---------|------|------------------|
| | | GESAMT | | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | GESAMT | | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 |
| | | GESAMT 2021 bis 2025 | GESAMT 2021 bis 2025 | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021 bis 2025 | GESAMT 2021 bis 2025 | | | | | | | |
| Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 8 | 236.275 | 94.013 | 10.635 | 10.050 | 8.500 | 8.200 | 10.350 | 83.237 | 2.410 | 1.160 | 910 | 2.250 | 1.008 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| | | 59.025 | | 11.290 | | | | | | | | | 1.000 | | 0 | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 28.680 | | 11.290 | 7.640 | 7.340 | 7.290 | | | | | | -750 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 33.560 | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| GESAMT | | 2.707.897 | 897.367 | 157.745 | 162.008 | 165.902 | 163.904 | 136.834 | 1.047.867 | 126.910 | 134.921 | 133.521 | 655.123 | 182.440 | 38.702 | 36.574 | 39.585 | 37.027 | 50.491 | 282.429 | | |
| | | 762.663 | | -23.730 | | | | | | | | | 190.255 | | -12.124 | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 81.703 | | -23.730 | 35.099 | 30.981 | 30.383 | | | | | | 5.882 | | -13.958 | 6.007 | 4.566 | -10.793 | | | | |
| | | | | | 72.732 | | | | | | | | | | -14.178 | | | | | | | |

unbesetzt

unbesetzt

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

| GRUPPIERUNG | Grp. | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | | | | | | | | |
|---|------|-------------------------------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---|------|---------------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| | | GESAMT | | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 | 2020 bis 2024 | | | GESAMT | | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 |
| | | 2021 bis 2025 | 2026 | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 bis 2025 | 2026 | | | | | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt i.V.m. Entnahmen aus Rücklagen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -185 | | 0 | -185 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Sonderrücklagen i.V.m. Entnahme aus Sonderrücklagen | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -185 | | 0 | -185 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entnahmen aus Rücklagen i.V.m. Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 31 | 400 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 50 | 175 | 50 | 0 | 200 | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -25 | | 0 | 125 | 0 | -200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entnahme aus Sonderrücklagen i.V.m. Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Sonderrücklagen | 318 | 400 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 50 | 175 | 50 | 0 | 200 | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -25 | | 0 | 125 | 0 | -200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rückflüsse von Darlehen | 32 | 892 | 9 | 100 | 510 | 20 | 20 | 20 | 293 | 423 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 67 | | -80 | 87 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

| GRUPPIERUNG | Grp. | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|-------|-------|---------------|---|-------|-------|----------------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|
| | | GESAMT | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 |
| | | GESAMT 2021 bis 2025 | | | | | | | | | | | GESAMT 2021 bis 2025 | | | | | | | |
| Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 34 | 5.857 | 1.414 | 100 | 2.200 | 100 | 100 | 100 | 1.944 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | 2.500 | | -100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 2.100 | | -100 | 2.100 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 35 | 78.425 | 37.125 | 4.655 | 3.695 | 4.370 | 4.265 | 3.735 | 20.660 | 3.680 | 4.600 | 5.085 | | | | | | | | |
| | | 20.640 | | -80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -935 | | -80 | 15 | -230 | -820 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -1.115 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erschließungsbeiträge und dgl. | 3520 | 51.115 | 29.085 | 2.255 | 1.295 | 1.970 | 1.865 | 1.335 | 13.390 | 1.280 | 2.200 | 2.685 | | | | | | | | |
| | | 8.640 | | -80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -935 | | -80 | 15 | -230 | -820 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -1.115 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenausbaubeiträge und dgl. einschl. Ersatz-Erstattungen sowie Pauschal-Ersätze | 3525 | 9.310 | 4.370 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1.940 | 600 | 600 | 600 | | | | | | | | |
| | | 3.000 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entwässerungsbeiträge und dgl. | 3530 | 16.200 | 1.870 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 5.330 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | | | | | | | |
| | | 9.000 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

| GRUPPIERUNG | Grp. | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|---------|---------------|--------|--------|---------|--------|---------|---------------|--------|---|------|----------|----------------------|------|------|------|------|---------------|
| | | GESAMT | | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 |
| | | GESAMT 2021 bis 2025 | 0 | | | | | | | | | | | Änderung | GESAMT 2021 bis 2025 | | | | | |
| Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - Folgekostenbeiträge und dgl. - | 3590 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte - sonstige Beiträge und Ersätze und dgl. - | 3599 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | 36 | 569.049 | 143.397 | 33.847 | 29.994 | 35.095 | 32.642 | 46.586 | 259.353 | 26.129 | 30.319 | 42.435 | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 4.860 | | -13.698 | 3.865 | 4.776 | -9.793 | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuweisungen vom Bund | 360 | 36.070 | 7.075 | 710 | 1.785 | 3.665 | 4.165 | 2.935 | 15.790 | 555 | 335 | 780 | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 9.675 | | -155 | 1.230 | 3.330 | 3.385 | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuweisungen vom Land | 361 | 495.793 | 124.284 | 30.352 | 26.499 | 28.630 | 26.912 | 40.796 | 229.370 | 24.729 | 28.314 | 40.165 | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -2.150 | | -12.783 | 1.770 | 316 | -13.253 | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

| GRUPPIERUNG | Grp. | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------|------------------|------------------|------|-------|------|-------|------------------|------|------|---|-------------------------|------------------|------------------|------|------|------|------|------------------|
| | | GESAMT 2021 bis 2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT 2021 bis 2025 | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 362 | 16.185 | 1.952 | 945 | 935 | 1.110 | 710 | 1.125 | 9.168 | 485 | 945 | 700 | | | | | | | | |
| | | 5.065 | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 700 | | 240 | 450 | 165 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuweisungen von Zweckverbänden | 363 | 7.485 | 639 | 1.280 | 380 | 1.565 | 290 | 455 | 3.691 | 190 | 380 | 285 | | | | | | | | |
| | | 3.155 | | -815 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 510 | | -815 | 190 | 1.185 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen | 365 | 481 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 240 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 366 | 2.615 | 1.016 | 100 | 100 | 0 | 485 | 505 | 509 | 0 | 345 | 425 | | | | | | | | |
| | | 1.090 | | -100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 220 | | -100 | 100 | -345 | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen | 367 | 7.830 | 6.067 | 50 | 50 | 0 | 80 | 770 | 773 | 0 | 0 | 80 | | | | | | | | |
| | | 990 | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -3.960 | | 40 | 50 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

| GRUPPIERUNG | Grp. | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------|---------|--------|---------------|---|----------------------|----------|--------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|
| | | GESAMT | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 |
| | | GESAMT 2021 bis 2025 | | Änderung | | | | | | | GESAMT 2021 bis 2025 | Änderung | | | | | | | | |
| Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich | 368 | 2.590 | 2.123 | 170 | 245 | 125 | 0 | 0 | 52 | 170 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 415 | | -125 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -135 | | -125 | 75 | 125 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 37 | 500 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreditaufnahmen vom Land | 371 | 500 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | 655.123 | 182.440 | 38.702 | 36.574 | 39.585 | 37.027 | 50.491 | 282.429 | 30.567 | 35.019 | 47.820 | | | | | | | | |
| | | 190.255 | | -12.124 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 5.882 | | -13.958 | 6.007 | 4.566 | -10.793 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -14.178 | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

| GRUPPIERUNG | Grp. | KOSTEN | | | | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|----------------------|--|--------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|
| | | GESAMT | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 |
| | | GESAMT 2021 bis 2025 | | Änderung | | | | | | | GESAMT 2021 bis 2025 | Änderung | | | | | | | | |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 90 | 13.950 | 3.163 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 3.037 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | | | | | | | | |
| | | 7.750 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Gewährung von Darlehen | 92 | 15.892 | 12.872 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.020 | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | |
| | | 0 | | -60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -330 | | -60 | -60 | -60 | -60 | | | | | | | | | | | | | |
| Vermögenserwerb | 93 | 645.792 | 311.435 | 29.072 | 44.015 | 39.436 | 44.263 | 27.398 | 125.251 | 15.718 | 24.303 | 19.093 | | | | | | | | |
| | | 209.107 | | 24.922 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 95.573 | | 24.922 | 28.297 | 15.133 | 25.170 | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 932 | 365.248 | 242.789 | 12.000 | 14.185 | 10.165 | 8.365 | 7.915 | 40.944 | 1.740 | 6.140 | 1.140 | | | | | | | | |
| | | 81.515 | | 28.885 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 46.745 | | 28.885 | 12.445 | 4.025 | 7.225 | | | | | | | | | | | | | |
| Leasing und Leibrentenzahlungen i.Z. mit Grunderwerben und dgl. | 933 | 47.742 | 17.326 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 22.716 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | | | | | | | | |
| | | 7.701 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

| GRUPPIERUNG | Grp. | KOSTEN | | | | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|---------|----------------|------------------|--------|--------|--------|---------|---------------|--------|--|------|----------------------|--|---------------|------------------|------|------|------|------|---------------|
| | | GESAMT | | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT | | einschl. 2020 | 2021 Änderung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 |
| | | GESAMT 2021 bis 2025 | | | | | | | | | | | | GESAMT 2021 bis 2025 | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 935 | 137.227 | 49.095 | 10.447 | 16.370 | 9.026 | 9.918 | 10.243 | 34.836 | 9.833 | 6.513 | 6.413 | | | | | | | | | | |
| | | 53.296 | | -2.708 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 10.158 | | -2.708 | 6.537 | 2.513 | 3.505 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9.847 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von Anteilsrechten und Kapitaleinlagen | 936 | 95.575 | 2.225 | 5.085 | 11.920 | 18.705 | 24.440 | 7.700 | 26.755 | 2.605 | 10.110 | 10.000 | | | | | | | | | | |
| | | 66.595 | | -1.255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 38.670 | | -1.255 | 9.315 | 8.595 | 14.440 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 31.095 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochbaumaßnahmen | 94 | 1.033.961 | 231.664 | 66.126 | 60.198 | 66.980 | 66.324 | 62.110 | 512.169 | 63.997 | 62.283 | 63.114 | | | | | | | | | | |
| | | 290.128 | | -31.609 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -20.899 | | -31.609 | -3.800 | 4.697 | 3.210 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -27.502 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiefbaumaßnahmen | 95 | 663.555 | 249.243 | 41.187 | 31.640 | 32.908 | 33.405 | 29.618 | 255.465 | 30.960 | 32.184 | 35.080 | | | | | | | | | | |
| | | 158.847 | | -9.911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | -9.075 | | -9.911 | 680 | 724 | -1.675 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | -10.182 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsanlagen | 96 | 103.075 | 25.280 | 8.025 | 10.013 | 7.449 | 6.495 | 6.709 | 41.484 | 4.830 | 5.885 | 6.569 | | | | | | | | | | |
| | | 36.312 | | -2.379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 4.184 | | -2.379 | 5.183 | 1.564 | -74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.294 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Gruppierungen

| GRUPPIERUNG | Grp. | KOSTEN | | | | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------|----------|----------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|--|-------------------------|----------|----------|------|------|------|------|----------|
| | | GESAMT | einschl. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT | einschl. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. |
| | | GESAMT 2021 bis 2025 | 2020 | Änderung | | | | | 2026 | | | | GESAMT 2021 bis 2025 | 2020 | Änderung | | | | | 2026 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | 98 | 231.671 | 63.711 | 11.725 | 14.593 | 17.579 | 11.867 | 9.449 | 107.441 | 9.795 | 8.656 | 8.055 | | | | | | | | |
| | | 60.519 | | -4.693 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 12.250 | | -4.693 | 4.798 | 8.923 | 3.812 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.840 | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOSTEN | | 2.707.897 | 897.367 | 157.745 | 162.008 | 165.902 | 163.904 | 136.834 | 1.047.867 | 126.910 | 134.921 | 133.521 | | | | | | | | |
| | | 762.663 | | -23.730 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | | 81.703 | | -23.730 | 35.099 | 30.981 | 30.383 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 72.732 | | | | | | | | | | | | | | | |

unbesetzt

unbesetzt

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Fachausschüssen

| FACHAUSSCHUSS | KOSTEN | | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|---------------|--|--------|--------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------|---------|--------|---------------|
| | GESAMT | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 |
| | GESAMT 2021 bis 2025 | | Änderung | | | | | | | | | GESAMT 2021 bis 2025 | | Änderung | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen | 1.066.060 | 411.716 | 59.615 | 55.990 | 53.965 | 56.145 | 44.365 | 385.244 | 52.880 | 49.635 | 49.615 | 310.795 | 130.733 | 12.790 | 12.190 | 9.035 | 10.810 | 24.810 | 114.432 |
| | 269.100 | | -980 | | | | | | | | | 65.630 | | -4.005 | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | 28.365 | | -980 | 3.110 | 4.330 | 6.530 | | | | | | -11.645 | | -4.910 | 2.255 | -7.180 | -15.975 | | |
| | | | | 12.990 | | | | | | | | | | | -25.810 | | | | |
| Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz | 125.511 | 35.488 | 9.634 | 7.603 | 6.870 | 7.615 | 7.546 | 52.240 | 5.463 | 6.645 | 6.130 | 26.297 | 2.651 | 1.505 | 2.595 | 1.720 | 1.165 | 1.745 | 14.566 |
| | 37.783 | | -1.485 | | | | | | | | | 9.080 | | 350 | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | -2.145 | | -1.485 | 2.140 | 225 | 1.485 | | | | | | 1.000 | | 340 | 650 | 140 | 115 | | |
| | | | | 2.365 | | | | | | | | | | | 1.245 | | | | |
| Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen | 234.197 | 106.612 | 17.921 | 17.306 | 15.794 | 18.401 | 15.498 | 50.289 | 10.210 | 12.214 | 15.441 | 47.499 | 11.975 | 7.750 | 3.754 | 8.634 | 3.698 | 3.693 | 11.370 |
| | 77.297 | | -7.623 | | | | | | | | | 24.154 | | -3.375 | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | 7.027 | | -7.623 | 7.096 | 3.580 | 2.960 | | | | | | 17.696 | | -494 | 3.518 | 8.136 | 3.698 | | |
| | | | | 6.013 | | | | | | | | | | | 14.858 | | | | |
| Ausschuss für Wirtschaft | 70.820 | 4.670 | 215 | 1.550 | 3.720 | 3.220 | 3.220 | 54.221 | 100 | 750 | 1.000 | 21.125 | 0 | 95 | 570 | 1.840 | 1.790 | 1.790 | 15.040 |
| | 11.928 | | 3 | | | | | | | | | 6.085 | | 0 | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | 7.748 | | 3 | 1.450 | 2.970 | 2.220 | | | | | | 5.345 | | 0 | 475 | 1.790 | 1.290 | | |
| | | | | 6.643 | | | | | | | | | | | 3.555 | | | | |
| Grundstücksausschuss | 253.965 | 124.597 | 11.055 | 10.375 | 10.825 | 8.525 | 10.675 | 66.628 | 3.040 | 3.540 | 1.290 | 2.250 | 1.008 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| | 62.740 | | 11.285 | | | | | | | | | 1.000 | | 0 | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | 27.685 | | 11.285 | 7.335 | 7.285 | 7.235 | | | | | | -750 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 33.140 | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Jugendhilfeausschuss | 107.912 | 28.956 | 15.390 | 14.573 | 11.600 | 12.470 | 9.193 | 21.827 | 10.715 | 12.590 | 11.633 | 34.843 | 7.664 | 5.364 | 4.022 | 4.863 | 3.710 | 3.270 | 8.250 |
| | 57.128 | | -6.097 | | | | | | | | | 18.929 | | -2.300 | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | -8.311 | | -6.097 | 3.859 | -990 | 837 | | | | | | -5.772 | | -2.925 | -619 | 549 | -70 | | |
| | | | | -2.392 | | | | | | | | | | | -3.065 | | | | |

INVESTITIONSPROGRAMM 2021 bis 2025

STADT REGENSBURG

Zusammenfassung nach Fachausschüssen

| FACHAUSSCHUSS | KOSTEN | | | | | | | | KOSTEN gem. INVESTITIONSPROGRAMM 2020 bis 2024 | | | ZUWENDUNGEN und BEITRÄGE u.ä. | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------------|--|---------|---------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------|---------|--------|---------------|
| | GESAMT | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | GESAMT | einschl. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | einschl. 2026 |
| | GESAMT 2021 bis 2025 | | Änderung | | | | | | | | | GESAMT 2021 bis 2025 | | Änderung | | | | | |
| Kulturausschuss | 104.599 | 19.066 | 9.030 | 11.322 | 7.353 | 2.670 | 1.520 | 57.624 | 9.064 | 4.793 | 4.040 | 23.630 | 1.200 | 1.540 | 1.430 | 700 | 0 | 100 | 19.900 |
| | 27.909 | | -3.986 | | | | | | | | | 2.530 | | -1.240 | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | -5.514 | | -3.986 | 2.258 | 2.560 | -1.370 | | | | | | -1.025 | | -1.240 | 615 | 700 | -1.000 | | |
| | | | | -538 | | | | | | | | | | | -925 | | | | |
| Ausschuss für Bildung | 676.248 | 150.598 | 32.700 | 36.431 | 39.695 | 37.888 | 38.197 | 355.584 | 33.838 | 34.326 | 33.992 | 181.569 | 27.200 | 8.808 | 11.203 | 11.223 | 13.704 | 13.270 | 97.635 |
| | 170.065 | | -14.846 | | | | | | | | | 56.734 | | -1.474 | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | 5.857 | | -14.846 | 2.593 | 5.369 | 3.896 | | | | | | 11.823 | | -1.474 | 1.951 | 2.286 | 2.504 | | |
| | | | | -2.988 | | | | | | | | | | | 5.267 | | | | |
| Sportausschuss | 68.585 | 15.662 | 2.185 | 6.858 | 16.080 | 16.970 | 6.620 | 4.210 | 1.600 | 10.428 | 10.380 | 7.115 | 9 | 100 | 560 | 1.570 | 2.150 | 1.813 | 993 |
| | 48.713 | | 0 | | | | | | | | | 6.113 | | -80 | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | 20.991 | | 0 | 5.258 | 5.652 | 6.590 | | | | | | 5.510 | | -80 | 137 | 1.570 | 2.070 | | |
| | | | | 17.500 | | | | | | | | | | | 3.697 | | | | |
| GESAMT | 2.707.897 | 897.367 | 157.745 | 162.008 | 165.902 | 163.904 | 136.834 | 1.047.866 | 126.910 | 134.921 | 133.521 | 655.123 | 182.440 | 38.702 | 36.574 | 39.585 | 37.027 | 50.491 | 282.429 |
| | 762.663 | | -23.730 | | | | | | | | | 190.255 | | -12.124 | | | | | |
| Abweichung vom Investitionsprogramm 2020 bis 2024 | 81.703 | | -23.730 | 35.099 | 30.981 | 30.383 | | | | | | 5.882 | | -13.958 | 6.007 | 4.566 | -10.793 | | |
| | | | | 72.732 | | | | | | | | | | | -14.178 | | | | |

unbesetzt

unbesetzt