

Stadt Regensburg, Postfach 110643, 93019 Regensburg

**Tiefbauamt**

## **An die Anlieger der Trothengasse und Bertoldstraße**

Sachbearbeitung	Tobias Jarosch
Hausanschrift	D.-Martin-Luther-Str. 1, 93047 Regensburg
Zimmernummer	2.015
Telefon	0941/507-4844
Handy	0151/12294962
Telefax	0941/507-4659
E-Mail	jarosch.tobias@regensburg.de.
Internet	www.regensburg.de

### **Postwurfsendung Nr. 2**

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Az., bitte bei Antwort angeben  
65.1b – Ja

Regensburg,  
28. Mai. 2020

### **Neugestaltung der Trothengasse und Bertoldstraße hier: Informationsschreiben zu den Kanal- und Straßenbauarbeiten**

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor genau 3 Monaten informierten wir mit Postwurfsendung Nr. 1 über den Beginn der Arbeiten in der Bertoldstraße.

Nun möchten wir über den Baufortschritt berichten und die kommenden Arbeiten erläutern.

#### **BA 1 und 2 in der Bertoldstraße:**

Die Arbeiten in der Bertoldstraße sind zügig vorangegangen und neigen sich Mitte Juni aus bautechnischer Sicht dem Ende entgegen. Dennoch fehlen Restarbeiten wie unter anderem auch die Beschilderung der neugestalteten Flächen. Somit wird es sich auch hier noch um eine Baustellenbeschilderung handeln, selbstverständlich mit „Anlieger frei“.

Wir bedanken uns hierbei bereits für die gute Zusammenarbeit.

#### **BA 3 und 4 Trothengasse:**

In den kommenden Wochen werden hier die Kabelverlegearbeiten für die Gewerke Telekom und REWAG erledigt. Die Vorarbeiten können aktuell nicht weiter vorangetrieben werden, da sonst zu viele Flächen in Bearbeitung sind und die Rettungswegesituation nicht mehr gegeben ist, d.h. die Bertoldstraße muß erst fertig gepflastert werden.

Markante Punkte sind hier gerade in der Trothengasse die Zufahrt zum Innenhof Kulturzentrum Leerer Beutel und natürlich zum Seniorenheim.

### **Grundsätzliches zum Bauablauf, Verkehrsführungen**

Während der Bauarbeiten wird es zu Behinderungen im Bereich der Baustelle kommen. Der Zugang bzw. die Zufahrt zu Ihrem Anwesen wird jedoch im Rahmen der technischen Möglichkeiten und sicherheitstechnischen Belange aufrechterhalten.

Die Bauarbeiten erfolgen in mehreren Bauphasen, unterteilt in Bertoldstraße und Trothengasse, allein schon aufgrund der Rettungswegesituation während der Bauarbeiten.


Im jeweiligen Bauabschnitt versucht die Stadt den Anliegerverkehr und die fußläufigen Verbindungen zu den Eingangsbereichen weitgehendst aufrechtzuerhalten. Deshalb werden auch die Absperrpoller Ende der Bertoldstraße für die Zeit der Baustelle entfernt. Leider werden so auch im öffentlichen Raum während der Baumaßnahme sämtliche Parkplätze weitgehendst entfallen.


Anbei die Verkehrsführungen für den Bauabschnitt 3 und 4 „Trothengasse“.

Bitte berücksichtigen Sie auch, dass die Fahrbeziehung „Kehrwende um´s Karree“

Ostengasse – Kalmünzergasse - Schwanenplatz – Bertoldstraße – Trothengasse – zurück zur Ostengasse nicht aufrechterhalten werden kann und der Verkehr über die Adolph-Kolping-Straße abfließen muss.

**Verkehrsführungen für den Bauabschnitt Trothengasse:**





Die Stadt bittet für die Verkehrsbehinderungen um Verständnis.

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, auch über Handy 0151/12294962

Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag

Jarosch  
Dipl. Ing (FH)