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REGENSBURG

Planungs- und Baureferat

Anlage Nr. 4 zum Vertrag, Vergabenummer 17 E 086

Zusatzliche Vertragsbestimmungen fur Ingenieurleistungen bei der

Technischen Ausristung (zvB-ingTech — Stand 23.09.2014)

0 Vorbemerkungen

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der ihm Ubertragenen Aufgaben aus dem Ingenieurvertrag jeweils zu den
Grundleistungen gemafR HOAI auch die nachfolgend genannten Einzelleistungen zu erbringen, ohne dass hierzu
eine besondere Aufforderung und Vergiitung durch den Auftraggeber erfolgen. Er hat aus dem Umgang mit den
Haushaltsmitteln der Stadt Regensburg die Pflicht zum sparsamen und wirtschaftlichen Handeln. Mit dieser
Pflicht ist fur die Stadt Regensburg durch den Auftragnehmer die wirtschaftlichste Losung zu entwickeln und
darzustellen. Planungen, die notwendig werden, um die wirtschaftlichste Lésung zu entwickeln, kénnen nicht als
Mehrfachplanung vergutet werden. Sofern vom Auftraggeber nicht ausdriucklich angeordnet, sind diesem Handeln
auch gestalterische Gesichtspunkte unterzuordnen. Der Auftragnehmer hat zu beachten, dass Leistungen einer
weiteren beauftragten Leistungsphase erst in Angriff genommen werden diirfen, wenn die vorangegangene
Leistungsphase abgeschlossen ist und der Aufraggeber seine Zustimmung zur Fortfihrung der Arbeiten gegeben
hat.

Der Auftragnehmer schuldet insbesondere folgendes:

1. Grundlagenermittlung
Verantwortliches Klaren aller planerischen und organisatorischen Rahmenbedingungen fir eine
sachgerechte Losung der Gesamtaufgabe in folgenden Arbeitsschritten:

1.1 Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des
Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner

Konkretisieren der Aufgabenstellung im Benehmen mit dem Auftraggeber und dem Objektplaner,
insbesondere in technischen und wirtschaftlichen Grundsatzfragen wie Kostenvorgaben, Umfang und
Standard der Anlagen, Anforderungen an die Nutzung, Ver- und Entsorgungsmdglichkeiten, Energiebedarf,
Energiearten und ihre Verbraucher, u. a.

1.2 Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls
zur technischen Erschlielung

1.3 Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Die Ergebnisse aus der Leistungsphase 1 sind dem Auftraggeber tbersichtlich geordnet schriftlich
zusammengefasst zu Ubergeben. Die Zusammenfassung soll dem Auftraggeber einen umfassenden
Uberblick tiber die Grundlagen seines Bauvorhabens vermitteln.

Erlautern der Ergebnisse der Grundlagenermittiung mit dem Auftraggeber.
2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Erarbeiten eines Planungskonzeptes in seinen wesentlichen Teilen und uberschléagiges Ermitteln der
Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

2.1 Analysieren der Grundlagen, Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den
Planungsbeteiligten
Aufgliedern und Aufbereiten der in der Leistungsphase 1 ermittelten und der vom Auftraggeber
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vorgegebenen Grundlagen und Ordnen dieser Grundlagen entsprechend den Erfordernissen der Planung,
Koordinieren und Abwéagen der von den Planungsbeteiligten (Auftraggeber, Objektplaner, Nutzer,
Zuwendungsgeber, Fachbehdérden u. a.) aufgestellten Forderungen.

2.2 FErarbeiten eines Planungskonzeptes, dazu gehéren zum Beispiel: Vordimensionieren der
Systeme und maRbestimmenden Anlagenteile, die das Bauwerk, die Funktion oder die Wirtschaftlichkeit
beeinflussen kdnnen. Untersuchen von alternativen Lésungsmaoglichkeiten bei gleichen
Nutzungsanforderungen einschlieBlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, damit der Auftraggeber
eine Auswahl unter mehreren Konzepten treffen kann. Aufzeigen und eingehendes Begrinden besonders
geeigneter Lésungen.

Angaben zum Raumbedarf,

Festlegen aller R&ume zur Unterbringung der technischen Anlagen nach Lage und Gréi3e sowie des
Raumbedarfs fir die technischen Verbindungsteile innerhalb des Gebéaudes.

Zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Beriicksichtigung
exemplarischer Details, mafligebend ist der Mal3stab der Vorplanungszeichnungen des Objektplaners, 2.3
Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fir jede Anlage zur Verdeutlichung der
Entwurfsgedanken des Auftragnehmers.

2.4 Klaren und schriftliches Erlautern der wesentlichen fachtbergreifenden

Prozesse, Randbedingungen und Schnittstellen, z. B. sicherheitsrelevante Fragen, Fragen hinsichtlich
der Lieferbedingungen, der Versorgungstrager u. a., Mitwirken bei der Integration der technischen
Anlagen

2.5 Vorverhandlungen mit Behétrden tber die Genehmigungsfahigkeit und mit den zu beteiligenden
Stellen zur Infrastruktur sowie schriftliches Informieren des Auftraggebers tber das Ergebnis

2.6 Kostenschéatzung nach DIN 276 (zweite Ebene) und Terminplanung

Erstellen einer Kostenschéatzung in der Gliederungssystematik und der Gliederungstiefe der DIN 276
mindestens bis zur zweiten Ebene. Nachdem die Kostenschatzung Grundlage fir die
Finanzierungsiiberlegungen und fur die Entscheidung des Auftraggebers ist, ob und wie die BaumalRnahme
weilergeflhrt wird, ist sie fir den Auftraggeber von zentraler Bedeutung. Der Auftragnehmer hat die
Leistungen zur Kostenschétzung deshalb mit grof3ter Sorgfalt zu erbringen.

Terminplanung

2.7 Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Schriftliches, systematisches und Ubersichtliches Zusammenfassen der Ergebnisse der Leistungsphase 2
und Ubergeben der Unterlagen an den Auftraggeber.

Ubergabe der Unterlagen in Papierform und in digitaler Form auf Datentréger in der im Vertrag
angegebenen Zahl. Die Dateien sind in einem Format (siehe Vertrag) zu tibergeben, das eine
Weiterverarbeitung durch den Objektplaner und den Auftraggeber erméglicht.

Ausfiihrliches Erértern der Ergebnisse der Vorplanung mit dem Auftraggeber in einem Gesprach, bei dem
das Geleistete vom Auftraggeber bestétigt oder zuriickgewiesen wird.

3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)
Erarbeiten eines genehmigungsfahigen, technisch und wirtschaftlich sachgerechten Entwurfs und
Berechnen der angendherten Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

3.1 Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Losung) unter
Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die
Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zum vollstandigen Entwurf (zeichnerische Lésung) in
standiger Zusammenarbeit mit dem Objektplaner und soweit erforderlich mit den weiteren Sonderfachleuten

3.2 Festlegen aller Systeme und Anlagenteile

3.3 Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschéatzen von
jahrlichen Bedarfswerten (zum Beispiel Nutz-, End- und Primérenergiebedarf) und Betriebskosten;
Abstimmen des Platzbedarfs fur technische Anlagen und Anlagenteile;

Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner abgestimmten
Ausgabemalstab mit Angabe maRbestimmender Dimensionen

Die Zeichnungen sind mindestens im Malstab 1: 100 zu erstellen. Auf ihnen missen alle geplanten
Systeme und Anlagenteile erfasst sein.

Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen;
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Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel flr Energie-
bilanzierungen;
Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen

3.4 Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen
vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fur die Tragwerksplanung notwendigen
Angaben tber Durchfihrungen und Lastgaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und
Durchbruchsplanen).

Anzugeben sind alle Durchbriiche ab einer Gré3e von ca. 0,5 mz2, alle Aussparungen, die fir die
Uberschlagige Berechnung des Tragwerksplaners von Bedeutung sind, sowie die Lastangaben fir alle
Gerate und Leitungen der technischen Anlagen wie z. B. Kesselanlagen, Transformatoren,
Stromaggregate, Kihleinrichtungen, Liftungsgeréate u. a. Die Abstimmung hat stufenweise in enger
Zusammenarbeit mit dem Objektplaner, dem Tragwerksplaner und den weiteren Sonderfachleuten zu
erfolgen.

3.5 Verhandlungen mit Behdrden und mit anderen zu beteiligenden Stellen tUber die
Genehmigungsféhigkeit, um die Voraussetzungen fur ein erfolgversprechendes Genehmigungsverfahren
zu schaffen. Unterrichten des Auftraggebers dariiber, ob die zustandigen Behorden die
Genehmigungsfahigkeit eindeutig erklart haben.

3.6 Kostenberechnung nach DIN 276 (dritte Ebene) und Terminplanung

Erstellen einer Kostenberechnung in der nach Finanzausgleichsgesetz (FAG) oder sonstiger
Forderrichtlinien geforderten Gliederungssystematik (Bauelementverfahren oder ausfiihrungsorientiertem
Verfahren) entsprechend DIN 276 (dritte Ebene). Alle in der Kostenberechnung enthaltenen
Kostenangaben sind zu begriinden, die Quellenangaben und Berechnungswege sind in einer Anlage zur
Kostenberechnung schriftlich festzuhalten. Nachdem die Kostenberechnung Grundlage fur
Finanzierungsiiberlegungen und fur die Entscheidung des Auftraggebers ist, ob und wie die BaumalRnahme
weitergefuhrt wird, ist sie fur den Auftraggeber von zentraler Bedeutung. Der Auftragnehmer hat die
Leistungen zur Kostenberechnung deshalb mit gro3ter Sorgfalt zu erbringen.

Ebenso ist die Terminplanung von besonderer Bedeutung und Wichtigkeit fir den Auftraggeber und
deshalb vom Auftragnehmer mit entsprechender Sorgfalt zu erstellen.

3.7 Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung
Vergleichendes Gegeniberstellen der Ergebnisse der Kostenberechnung mit den Ergebnissen der
Kostenschéatzung und alle weiteren dazwischen erfolgten Kostenermittiungen; nachvollziehbares,
schriftliches Erlautern und Begriinden von Verénderungen, soweit es die Kosten der Technischen Anlagen
betrifft.

3.8 Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
Schriftliches, systematisches und Ubersichtliches Zusammenfassen insbesondere:
- Entwurfszeichnungen aller Anlagen und Systeme in Grundrissen, Schnitten und soweit erforderlich
in Ansichten
- fortgeschriebene Funktions- und Prinzipschaltbilder
- ausfiuhrliche Anlagenbeschreibungen
- Berechnungen, BemafRungen und Leistungsangaben
- Niederschriften Uber Behdrdengesprache
- Kostenberechnung (fiir die technischen Anlagen) und erganzende Berechnungen hierzu
- Terminplanung

Ubergabe der Unterlagen in Papierform und in digitaler Form auf Datentrager in der im Vertrag
angegebenen Zahl. Die Dateien sind in einem Format (siehe Vertrag) zu Ubergeben, das eine
Weiterverarbeitung durch den Objektplaner und den Auftraggeber erméglicht.

Ausfihrliches Erortern der Ergebnisse der Entwurfsplanung mit dem Auftraggeber in einem Gespréach, bei
dem das Geleistete vom Auftraggeber bestatigt oder zurtickgewiesen wird. Das Ergebnis ist durch den
Auftragnehmer schriftlich festzuhalten und von beiden Parteien zu unterzeichnen.

3.9 Detaillierte Betriebskostenberechnung fur die ausgewahlte Anlage (als besondere Leistung)

3.10 Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis (als besondere Leistung)

3.11 Berechnung von Lebenszykluskosten (als besondere Leistung)
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4. Genehmigungsplanung
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sind folgende Arbeitsschritte zu erbringen:

4.1 Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fur 6ffentlich-rechtliche
Genehmigungen oder Zustimmungen, einschlielich der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen
sowie Mitwirken bei notwendigen Verhandlungen mit Behérden. Umfang und Form der zu erarbeitenden
Vorlagen richten sich nach den Bestimmungen der Landesbauordnung und den dazu erlassenen
Durchfihrungsverordnungen.

Ubergabe der Unterlagen an den Auftraggeber in Papierform und in digitaler Form auf Datentrager in der im
Vertrag angegebenen Zahl. Die Dateien sind in einem Format (siehe Vertrag) zu Ubergeben, das eine
Weiterverarbeitung durch den Objektplaner und den Auftraggeber erméglicht.

4.2 Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen,
soweit die Anderungen zum Erhalt der Genehmigungen erforderlich sind, Unterrichten des Auftraggebers
dartiber

5. Ausfuhrungsplanung

Erstellen aller erforderlichen ausfiihrungsreifen Planunterlagen und der hierzu notwendigen Erlauterungen
als Grundlage fir die Ausschreibung und die Ausfuhrung durch die jeweiligen Unternehmer in folgenden
Arbeitsschritten:

5.1 Erarbeiten der Ausfihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3
und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Losung) unter Beachtung der durch die
Objektplanung integrierten Fachleistungen bis zur ausfithrungsreifen Lésung

5.2 Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen
und Anlagenteile;

Zeichnerisches Darstellen der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abgestimmten
Ausgabemalstab und Detaillierungsgrad einschlielich Dimensionen (keine Montage- und
Werkstattplane);

Anpassen und Detaillieren der Funktions -und Strangschemata der Anlagen bzw. der GA-
Funktionslisten;

Abstimmen der Ausfiihrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den brigen Fachplanern

der Anlagen der Anlagengruppen entsprechend HOAI Anlage 15 Technische Ausriistung

- Anlagengruppe 1 Abwasser-, Wasser- oder Gasanlagen
- Anlagengruppe 2 Wéarmeversorgungsanlagen
- Anlagengruppe 3 Lufttechnische Anlagen
- Anlagengruppe 4 Starkstromanlagen
- Anlagengruppe 5 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
- Anlagengruppe 6 Forderanlagen
- Anlagengruppe 7
mit Anlagengruppe 7.1 Nutzungsspezifische Anlagen
und Anlagengruppe 7.2 Verfahrenstechnische Anlagen
- Anlagengruppe 8 Gebaudeautomation

Die weiterfiilhrenden Technischen Vorbemerkungen fiir die jeweiligen Anlagengruppen sind zu beachten.
5.2.1 Gas-, Wasser-, Abwasser- und Feuerldschtechnik

Gastechnische Anlagen

- Darstellung der Gesamtanlage ,Gas" in Grundrissplanen Maf3stab 1: 50 mit eingetragenen
Leitungsquerschnitten auf der Grundlage der TRGI und TRF

- Rohrdimension jeder Teilstrecke mit Spitzenvolumenstrom, ermittelt an Hand einer
Rohrnetzberechnung

- Strangnummer

- bei mehrgeschossigen Gebauden Strangschema im Hohenmalf3stab 1: 50 mit Strangnummern,
Gerateanschlussen, Einzelwidersténden, Rohrdimensionen, Volumenstrom

- Schaltschemata von Gaszentralen

- Darstellung der Abgasanlage bei raumluftunabhangigen Gasfeuerstatten

4(13)



- Leistungsdaten der Anlagenkomponenten sowie der der Planung zugrunde gelegter Fabrikate
und Typen

Wassertechnische Anlagen

- Darstellung der Gesamtanlage ,Wasser* in Grundrissplanen Maf3stab 1: 50 auf der Grundlage
der DIN 1988

- Kennzeichnung der Teilstrecken mit Berechnungsdurchfluss, Lange, Rohrdimension, ermittelt
auf der Basis der Rohrnetzberechnung nach dem differenzierten Verfahren fur Kaltwasser, Warmwasser
und Zirkulation

- Strangnummern

- bei mehrgeschossigen Gebauden Strangschema im Maf3stab 1:50 mit Strangnummern,
grafischer Darstellung von Objekten, Teilstrecken, Berechnungsdurchfliissen, Langen, Rohrdimensionen

- Grundriss von Wasserzentralen mindestens im Maf3stab 1: 20 oder 1: 25

- Schaltschemata von Wasserzentralen und Verteilerstationen mit Rohrdimensionen

- Details und Trassenschnitte mindestens im Maf3stab 1:10

- Details von Pumpen, Druckerh6hungs-, Feuerlésch-, Wasseraufbereitungsanlagen mindestens
im Mal3stab 1: 20 oder 1: 25 mit den jeweiligen Schnitten

- bei Pumpen und Aufbereitungsanlagen sowie sonstigen Anlagenkomponenten Angabe der
Leistungsdaten sowie der der Planung zugrunde gelegten Fabrikate und Typen

- Angabe der Positions-Nummer des Leistungsverzeichnisses an die entsprechenden Aus-
ristungsgegenstande und Objekte

- Kennzeichnung von Transportweg und Einbringungsmaoglichkeit

Abwassertechnische Anlagen

- Darstellung der Gesamtanlage ,Abwasser” in Grundrissplanen Mafdstab 1: 50 auf der
Grundlage der DIN 1986

- Rohrleitungs- und Kanalquerschnitte jeder Teilstrecke auf der Basis der Rohr- bzw. Kanalnetz-
berechnung der Regenwasser- und Abwasserleitungen mit Angaben lUber das Gefélle

- Kennzeichnung von Abwasserabfluss- und Anschlusswerten

- Kennzeichnung der Einzugsflachen, Regenspende und Abflussbeiwerte

- Rohrsohlentiefen an markanten Punkten, Sohlentiefen und Abmessungen von Revisions-
schéchten, Reinigungséffnungen, Pumpensiimpfe, Hausanschliisse bezogen auf NN

- bei mehrgeschossigen Gebauden Strangschema im Mal3stab 1: 50 mit Strangnummern,
Leitungsquerschnitten, Gefalle und NN-Angaben

- Kanalabwicklung der Grundleitungen

- Details von Pumpenstationen und Abwasseraufbereitungs- bzw. -behandlungsanlagen mindestens
im Mafstab 1: 20 mit den jeweiligen Schnitten

- Kennzeichnung von Transportéffnungen und Einbringungsmaglichkeiten

- bei Pumpen, Abscheider-, Desinfektions-, Dekontaminierungsanlagen und sonstigen Anlagen-
komponenten der Leistungsdaten

5.2.2 Wéarmeversorgungsanlagen

- Darstellung der Gesamtanlage mit Raumnummern und Raumtemperaturen in Grundrisspléanen
Mafstab 1: 50

- mal3stablich eingetragene Heizkdrper mit Heizkorpergrof3en

- Rohrdimensionen jeder Teilstrecke

- Strangnummern

- Dimension der Heizkdrper- bzw. Thermostatventile einschlie3lich den errechneten kv-Werten

- bei mehrgeschossigen Gebauden Strangschema im Maf3stab 1: 50 mit Strangnummern,
Raumnummern, Rohrdimensionen und Warme- bzw. Wassermengen

- Heizzentralen und Unterstationen, mindestens im Maf3stab 1: 20 oder 1: 25 mit jeweils 2
Schnitten sowie Eintragung der Planung zugrunde gelegten Anlagenkomponenten; bei Heizzentralen
und Unterstationen ab 100 kW Darstellung der Rohrleitungen mit 2 Linien

- Details und Trassenschnitte mindestens im Maf3stab 1: 10

- Schaltschemata von Heizzentralen und Unterstationen mit Rohrdimensionen, Wéarme- bzw.
Wassermengen sowie der der Planung zugrunde gelegten Fabrikate, Typen und Leistungs-
daten der Anlagenkomponenten

- Schaltschemata der Mess-, Steuer- und Regelanlagen

- Kennzeichnung von Transportdffnungen und Einbringméglichkeiten

5.2.3 Raumlufttechnische Anlagen

- Darstellung der Gesamtanlage in Grundrissplanen Maf3stab 1: 50 mit eingetragenen
Kanalquerschnitten, Volumenstrémen, Luftungsein- und -auslassen mit Angabe der der Plan-
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ung zugrunde gelegten Anlagenkomponenten, Abmessungen und sonstigen Leistungsdaten

- Loftungs-, Klima- und Kéltezentralen mindestens im Maf3stab 1: 20 oder 1: 25 mit jeweils 2
Schnitten und Darstellung von Luftkandlen und Rohrleitungen mit 2 Linien sowie Eintragung
der der Planung zugrunde gelegten Anlagenkomponenten und Leistungsdaten der Gerate

- Details und Trassenschnitte mindestens im Maf3stab 1: 10

- Schaltschemata von Liftungs- und Kaltezentralen mit Eintragung der der Planung zugrunde
gelegten Anlagenkomponenten und Leistungsdaten der Geréate

- Schaltschemata der Mess-, Steuer- und Regelanlagen

- Angaben von brandschutz- und schaltschutztechnischen Anforderungen

- Kennzeichnung von Transportdffnungen und Einbringméglichkeiten

5.2.4 Starkstromanlagen, Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

- Darstellung der Gesamtanlage in Grundrissplanen Maf3stab 1: 50 (ohne Planangaben der
Objektplanung) mit Eintragung aller Betriebsmittel, Kabeltrassen und Leerrohre sowie der
Festlegung der Stromkreise und Schaltungen (Installationsplane). In R&umen mit hoher Instal-
lationsdichte vermafite Darstellung der Gesamtanlage in Ansichtsplanen (Wandabwicklungen).
Alle verwendeten Symbole sind in einer Legende auf dem Plan aufzufihren und zu bezeichnen.

- mafstabliche Eintragung der Beleuchtungskdrper mit Angabe der der Planung zugrunde
gelegten Typen und Zugehdorigkeit zu den LV-Positionen

- Funktions-, Prinzip- und Ubersichtsschaltplane mit Eintragung der der Planung zugrunde
gelegten Typen und Leistungsdaten (Leitungsquerschnitte, Angabe der Leistung je Stromkreis)

- Verteilungsplane mit folgenden Angaben:

- Allgemein: Spannung, Netzform, EVU, Schutzmalinahmen, Schutzklasse

- Kennzeichnung von Transportéffnungen und Einbringmaoglichkeiten

- Stromlaufplan in einpoliger Darstellung: Kabeltypen, Querschnitte der Zu- und Abgénge,
Raumnummern u. &.

- Ansichtszeichnungen der Verteilungen mit Eintragung der elektrischen Geréte: Turen,
Taranschlage, Sockel, Verschluss, Farbe, Zugange, Mafe, Besonderheiten

- Leistungsaufnahme der bauseits beigestellten elektrischen Komponenten

- Steuerleitungsplane, soweit zentrale oder dezentrale Steuerungen zum Leistungsumfang
gehdren

- Bei Anlagen der Gebaudeautomation:

- Informationslisten nach VDI 3814 Blatt 2 ,Gebaudeautomation (GA) - Schnittstellen in
Planung und Ausflihrung”

- Anlagenschemata

- Funktions-Flielschemata oder Beschreibungen

- Zusammenstellung der Sollwerte und Betriebszeiten

- Darstellung der Gesamtanlage wie oben beschrieben jedoch mit Angaben Uber:

- Einbauorte der Feldgerate

- Einbauorte der Unterverteilungen

- Messbereichsangaben

- Adressierungskonzept

- Motorschutz aller elektrischen Komponenten (bzw. Absicherung)

- Uberspannungsschutz

- Daten zur Auslegung der Stellglieder Leistungsaufnahmen der elektrischen Komponenten.

5.2.5 Forderanlagen, Aufzugstechnische Anlagen

- Darstellung der Aufzugsanlage in Grundrissplanen Maf3stab 1: 50 sowie von Details in einem
zu klaren Verstandnis erforderlichen Maf3stab

- Angabe von wesentlichen Abmessungen, insbesondere von Triebwerksraum, Fahrschacht,
Fahrkorb, Schachtkopf, Schachtgrube, Fahrschacht6ffnungen
- Angabe Uber Innen- und AuRRentableaus, Kabinen- und Antrittsbeleuchtung, Vorfeldiiberwachung

Forder- und sonstige maschinentechnische Anlagen
- Die unter ,Aufzugstechnische Anlagen“ genannten Anforderungen gelten sinngemaR.

5.2.6 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

- Darstellen der Gesamtanlage mit Raumnummern in den Grundrissplanen im Maf3stab 1: 50

- MafRstabliches Eintragen aller Geréte und betrieblichen Einbauten mit Angabe der Geratemalie
- Angabe der Leistungs- und Anschlusswerte der Gerate

- Technische Zentralen und Unterstationen mindestens im MaR3stab 1: 20 oder 1: 25 mit jeweils
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2 Schnitten sowie Eintragung der der Planung zu Grunde gelegten Typen und Leistungsdaten
der Anlagenkomponenten

- Schaltschemata von Technikzentralen und Unterstationen mit Leitungsdimensionen sowie der
Planung zu Grunde gelegten Typen und Leistungsdaten der Anlagenkomponenten

- Schaltschemata der Mess-, Steuer- und Regelanlagen

5.2.7 Kuchentechnik und Speisen-Kihltechnik

- Darstellen aller Kiichengeréate, Schranke und Regale in Grundrissplanen im Maf3stab 1:50

- Aufstellung in Tabellenform und vermalfte Kennzeichnung an Wandansichten von Wasser-, Abwasser-,
Strom-, EDV- und Liftungsanschlissen, die von anderen Planern geplant werden

- Angabe der notwendigen Leistungen, Driicke, Volumenstrome der angeschlossenen Medien

- Schnitte durch Theken mit zweiseitiger Nutzung (z. B. Ausgabetheke) im Mal3stab 1:20

- Wandansichten im Maf3stab 1: 50

- Schnitte durch die Tiren von Kihlzellen oder Tiefkiihlzellen im MaRstab 1:20 im Bodenbereich und im
MalRstab 1:50 Uber die gesamte Raumhohe

- Schaltschema der Mel3-, Steuer- und Regelanlagen

- Beschreibung aller Geréate und deren Funktion

5.2.8 Geb&audeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken

- wie unter 5.2.1 bis 5.2.7 dargestellt

- Beschreibung des GA-Systems in Management-, Automations- und Feldebene

- Darlegung der Aufgabenerfiillung von Uberwachungs-, Steuerungs-, Regelungs-, Alarm- und
Ereignismanagement, Optimierung und Energiemanagement, Datenaustausch zu anderen EDV-
Systemen und Integration von betriebstechnischen Anlagen

- Beschreibung der Busstrategien auf den 3 Ebenen

- Definition der Subsysteme, Schnittstellen, Interoperabilitdt, Bacnet-Spezifikationen, Systeme, Netzwerke
und Kommunikation zur Managementebene

- Aufstellung eines Lastenheftes bzw. Erfullung des ,Lastenheftes fir die Ausfiihrung der
Gebaudeautomation im Bereich der Stadt Regensburg*

- listenmaRige Darstellung aller Datenpunkte, Beschreibung der Regelstrategien jedes Regel- oder
Steuerbuses

5.3 Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchspléanen
Eintragen von Durchbriichen und Schlitzen in die Ausfiihrungsplane des Objektplaners

5.4 Fortschreibung des detaillierten Terminplans
der Bauausfuhrung einschlief3lich Festlegung der Ausfiihrungsfristen in Vorbereitung der Ausschreibung
der einzelnen Gewerke

5.5 Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der
dann vorliegenden Ausfiihrungsplanung des Objektplaners und/oder den Stand der tatséchlichen
Bauausfuhrung,

Ubergeben der fortgeschriebenen Ausfilhrungsplanung an den Auftraggeber in Papierform und in
digitaler Form auf Datentrager in der im Vertrag angegebenen Zahl sowie an die ausfihrenden
Unternehmen nach Absprache mit dem Auftraggeber. Die Dateien sind in einem Format (siehe Vertrag) zu
Ubergeben, das eine Weiterverarbeitung durch den Objektplaner und den Auftraggeber ermdglicht.

5.6 Prufen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfihrenden Unternehmen auf
Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung

5.7 Erortern der Ergebnisse
Ausfihrliches Erértern der Ergebnisse der Ausfuhrungsplanung mit dem Auftraggeber in einem Gesprach,
bei dem das Geleistete vom Auftraggeber bestétigt oder zuriickgewiesen wird.

6. Vorbereitung der Vergabe
Erstellen aller erforderlichen Ausschreibungsunterlagen in folgenden Arbeitsschritten:

6.1 Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen als Grundlage fiir das Aufstellen von
Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter.
Die Mengen sind genau zu ermitteln. Die Zusammenstellung hat der Systematik der DIN 276 zu folgen.
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6.2 Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen unter strikter Beachtung der VOB/A und der ATV der VOB/C bzw. der VOL/A,
einschlieBlich der Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender Regelwerke. Dabei sind die
Leistungsanforderungen u.a. so eindeutig und so erschdpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber ihre
Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen kénnen und ihnen kein ungewohnliches
Wagnis zugemutet wird.

Die Leistungsverzeichnisse sind in der Regel nach dem Standardleistungsbuch (StLB), nach dem
Standardleistungskatalog (StLK) oder nach dem Leistungsbuch des Auftraggebers zu erstellen.

Die Leistungsverzeichnisse sind so zu gestalten, dass sie auch folgenden Anforderungen geniigen:

Sie sind mit einem Ausschreibungs-, Vergabe- und Abrechnungsprogramm (AVA-Programm) zu
erstellen nach den ,Regelungen zum Austausch von Leistungsverzeichnissen des Gemeinsamen
Ausschusses Elektronik im Bauwesen (GAEB), Ausgabejahr 1990“ nach den spezifizierten
Regelungen des Auftraggebers, die als Anlage beigefiigt sind.

Sie sind ohne Angaben, die auf den Auftragnehmer Rickschliisse ziehen lassen, z.B. ohne Namen
und Adresse des Auftragnehmers auszufiihren.

Aufzunehmen sind nur die in der ATV (VOB/C) vorgeschriebenen Abrechnungseinheiten.

Es dirfen nur die fur die Bauausfiihrung notwendigen Positionen aufgenommen werden.

Auch bei Bedarfspositionen ist der Gesamtbetrag auszuweisen.

Im Leistungsverzeichnis sind ausschlieZlich Leistungspositionen, untergliedert nach gleichartigen
Teilleistungen, darzustellen.

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis dirfen nicht gemacht werden. Alle Angaben, aul3er der reinen
Leistungsbeschreibung, die zum Verstandnis der Bauaufgabe und zur Preisermittlung erforderlich sind und
die sich nicht aus der Beschreibung der einzelnen Teilleistungen unmittelbar ergeben, sind in die
Baubeschreibung aufzunehmen. Die Baubeschreibung besteht in der allgemeinen Darstellung der
Bauaufgabe, strukturiert nach VOB/C DIN 18299. Sie hat sich auf technische Angaben zu beschrénken.
Vertragsrechtliche Inhalte durfen nicht aufgenommen werden. Sie sind in den Besonderen
Vertragsbedingungen oder in den Zusétzlichen Vertragsbedingungen der Stadt Regensburg geregelt. Die
entsprechenden Vordrucke des Auftraggebers sind zu verwenden.

Leistungen, die nach den Abrechnungsbestimmungen der VOB/C Nebenleistungen und deshalb nicht
gesondert zu verguten sind, dirfen nicht in das Leistungsverzeichnis aufgenommen werden.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die mit Risiken behafteten Mengen und Positionen besonders
darzulegen und zu begriinden.

Mit der Leistungsbeschreibung ist ein Verzeichnis der geforderten Eignungs- und sonstiger Nachweise
vorzulegen.

Abstimmen und Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den Leistungen des Objektplaners und der
weiteren Sonderfachleute zur Vermeidung von Widerspriichen, Uberschneidungen und Unvollstandigkeiten.

6.3 Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an
der Planung fachlich Beteiligten

6.4 Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse
Umstellen der Kostenberechnung von der planungsorientierten in die ausfihrungsorientierte Gliederung
nach Leistungsbereichen (Vergabebudgets). Erstellen von bepreisten Leistungsverzeichnissen der die
technischen Anlagen betreffenden Teile in ausfiihrungsorientierter (gewerkeweiser) Darstellung und
Aufgliederung der Kosten der Leistungsbereiche in die Kostengruppen der DIN 276.

Nachdem die bepreisten Leistungsverzeichnissen Grundlage fur die letztmdgliche Entscheidung des
Auftraggebers ist, ob und wie die BaumaflRnahme durchgefuhrt wird, sind sie fur den Auftraggeber von
zentraler Bedeutung. Der Auftragnehmer hat die bepreisten Leistungsverzeichnisse deshalb rechtzeitig und
mit groRter Sorgfalt zu erbringen.

6.5 Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der
Kostenberechnung und schriftliches Erlautern von Veranderungen

6.6 Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

Ubergabe der Unterlagen, in Papierform und digitaler Form auf Datentréger in der im Vertrag angegebenen
Zahl. Die Dateien sind in einem Format (siehe Vertrag) zu Ubergeben, das eine Weiterverarbeitung durch
den Objektplaner und den Auftraggeber ermdglicht.
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6.7 Fristgerechte Leistungen

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass die Vorschriften des
Vergaberechts eingehalten werden und die Durchfiihrung der Baumafnahme nicht verzdgert wird.
Besonders zu bertcksichtigen ist, dass Ausschreibungen, die dem Bau- und Vergabeausschuss zur
Beschlussfassung vorgelegt werden mussen (ab einer Auftragssumme von 100.000,-- €), eine zuséatzliche
Bearbeitungszeit von ca. 4 Wochen bedingen.

7. Mitwirkung bei der Vergabe

7.1 Einholen von Angeboten

Das Zusammenstellen der Vergabe- und Vertragsunterlagen erfolgt durch den Auftraggeber.

Die Entscheidung uber die Wahl der Vergabeart, die Auswahl der Bewerber, den Zeitpunkt der
Ausschreibung, die Festlegung der Eréffnungstermine, die Abgabe von Bietererklarungen, einen etwaigen
Ausschluss von Nebenangeboten, Entschadigungen nach VOB/A, die Aufnahme Besonderer
Vertragsbedingungen usw. trifft alleine der Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat ihn hierbei zu beraten.
Die Ausgabe der erstellten Vergabeunterlagen an die Bewerber und die Verwahrung der Angebote bis zum
Eroffnungstermin erfolgen ausschlieRlich durch die Vergabestelle. Die Vergabestelle ertffnet die Angebote,
leitet die Sitzung und Ubergibt die Angebote nach Kennzeichnung und formaler Priifung zur weiteren
Prufung an den Auftragnehmer.

7.2 Prufen und Werten der Angebote, Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen, Prifen
und Werten der Angebote flr zusatzliche oder geanderter Leistungen der ausfiihrenden
Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

Der Auftragnehmer hat die Angebote unter Beriicksichtigung aller erheblichen rechnerischen, technischen
und wirtschaftlichen Gesichtspunkte und unter Mitwirkung aller am Verfahren beteiligten Sonderfachleute
zu prifen. Es ist ein Preisspiegel Uber alle wertbaren Angebote zu erstellen.

Die Angebote sind mit entsprechendem Prifvermerk in dokumentenechter, brauner Farbe zu versehen.
Nach der Prifung und Wertung der Angebote ist ein schriftlicher Vergabevorschlag mit eingehender
Begriindung zu erstellen. Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise zu dndern oder zu erganzen. Uber
fehlende, unvollstandige, widerspriichliche oder ungewdhnliche Preisangaben sowie iber Anzeichen fir
Manipulationsversuche ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Die Entscheidung, ob Alternativ-
oder Bedarfspositionen ausgefuhrt werden, trifft der Auftraggeber. Der Auftraggeber erteilt die Auftrage an
die bauausfuihrenden Firmen sowie die Absagen an die Ubrigen Bieter.

7.3 Flhren von Bietergesprachen

Mitwirken bei Gesprachen mit Bietern zur Aufklarung des Angebotsinhalts innerhalb der Grenzen des
Vergaberechtes, und soweit erforderlich unter Mitwirkung der Sonderfachleute. Erstellen einer Niederschrift
Uber diese Gesprache.

7.4 Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

7.5 Erstellen der Vergabevorschléage, Mitwirken bei der Dokumentation der Vergabeverfahren

7.6 Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und Mitwirken bei der Auftragserteilung
Ubergabe der Unterlagen in Papierform und in digitaler Form auf Datentrager in der im Vertrag
angegebenen Zahl. Die Dateien sind in einem Format (siehe Vertrag) zu Ubergeben, das eine
Weiterverarbeitung durch den Objektplaner und den Auftraggeber erméglicht.

Ausfihrliches Erértern der Ergebnisse der Vergaben mit dem Auftraggeber in einem Gesprach, bei denen
das Geleistete vom Auftraggeber bestatigt oder zuriickgewiesen wird.

8. Objektuberwachung (Bauiuberwachung) und Dokumentation

Verantwortliches Entstehenlassen eines plangerechten, technisch und wirtschaftlich einwandfreien,
mangelfreien Werks unter strikter Anwendung der Regelungen der VOB und der mit den bauausfuhrenden
Firmen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen sowie Feststellen der tatséchlich entstandenen Kosten
und systematische Dokumentation der Objektunterlagen in folgenden Arbeitsschritten:

8.1 Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der 6ffentlich-rechtlichen
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Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrdgen mit den ausfuhrenden Unternehmen, den
Ausfihrungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplanen, den einschlagigen Vorschriften und
den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Der Auftragnehmer hat die Bauarbeiten personlich zu Gberwachen oder hierfir einen Mitarbeiter zu
beauftragen, dessen Zuverlassigkeit und Fachkunde unbestritten sind. Die mit dem Uberwachen der
Bauausfiihrung Beauftragten mussen Uber eine abgeschlossene Fachausbildung, Diplom-Ingenieur/in oder
Diplom-Ingenieur/in (FH) verfligen, oder einen entsprechenden technischen Bachelor- bzw.
Masterstudiengang absolviert haben, Handwerksmeister/in, bzw. staatlich geprufte/r Techniker/in der
entsprechenden Fachrichtung sein und tber eine angemessene mindestens dreijahrige Berufspraxis in der
Bauleitung verfiigen. Der ortliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber vor
Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen.

Gehen dem Auftragnehmer schriftliche Mitteilungen der Baufirma zu, so sind diese mit entsprechender
Stellungnahme unverziglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.

8.2 Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten

8.3 Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm)

mit Angaben tber den Beginn, bedeutsame Zwischentermine und das Ende der Ausfiihrung der
technischen Anlagen. Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Bei
Verzdgerungen sind die Ursachen darzulegen und Vorschlage zur Gegensteuerung zu machen. Der
Zeitplan ist stéandig zu Uberwachen und einvernehmlich mit dem Auftraggeber und den Betroffenen
fortzuschreiben.

8.4 Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch),

soweit die Technischen Anlagen betroffen sind, nach den fir staatliche BaumaRnahmen hierzu ergangenen
Richtlinien, vierzehntéagiges Vorlegen beim Auftraggeber und Aushandigen an den Auftraggeber nach
Abschluss der Bauarbeiten.

8.5 Prifen und Bewerten der Notwendigkeit geanderter oder zusatzlicher Leistungen der
Unternehmer und der Angemessenheit der Preise

8.6 Gemeinsames Aufmafd

mit den ausfilhrenden Firmen entsprechend der VOB/B. Der Auftragnehmer hat beim Aufmal aktiv
mitzuwirken. Die Aufmaf3blatter sind mit Datum zu versehen und sowohl vom Auftragnehmer als auch von
der ausfuhrenden Firma zu unterschreiben. Der Auftraggeber ist rechtzeitig Gber die Termine zum
gemeinsamen Aufmalfd zu informieren, um ihm Gelegenheit zu geben, daran teilzunehmen.

8.7 Rechnungsprufung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prifen und Bescheinigen des
Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfiihrenden Unternehmen ihre Leistungen nach
der VOB/B priufbar abrechnen, die Abschlags- und Schlussrechnungen tbersichtlich und nach der
Reihenfolge des LV aufstellen und die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen erforderlichen
Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, ortliche Aufmafie oder sonstige Belege vollstandig
Ubergeben. Abschlagsrechnungen, bei denen die zahlungsbegriindenden Unterlagen nicht beiliegen, sind
den Baufirmen unverziglich zurlickzugeben; der Auftraggeber ist hieriber zu unterrichten.

Der Auftragnehmer hat die Firmenrechnungen und die zugehdrigen, die Zahlung begriindenden Unterlagen
vollstandig zu prifen. Zur Einhaltung der in der VOB/VOL bzw. in den Angebotsunterlagen festgesetzten
Zahlungsziele fir Rechnungen der bauausfiihrenden Firmen ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese
Rechnungen so rechtzeitig zu bearbeiten, dass auch unter Berilicksichtigung der notwendigen
Bearbeitungszeit der Rechnungen bei der Stadt die Zahlungen an die Firmen innerhalb der Zahlungsziele
geleistet werden kénnen.

Werden Bauleistungen vor Ort aufgemessen, sind die Mengenermittlungen so zu erstellen, dass die
Richtigkeit des Zahlenwerks nachtréglich durch den Auftraggeber oder durch Prifungsorgane beurteilt
werden kann.

Insbesondere sind zu EinzelmaRen Ortsangaben zu machen, die eine Zuordnung der restlichen Angaben
zur rAumlichen Situation erméglichen. Erforderlichenfalls ist in den AufmaRblattern auf beigefligte Plane
oder Skizzen hinzuweisen oder die Aufmalie sind auf derartigen Unterlagen einzutragen.

Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine taglich zu
prufen und darauf zu achten, dass sie vollstéandig und im Original vorliegen.
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Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und Kostenrechnungen sind fachtechnisch und
rechnerisch unverziglich und vollstandig zu prifen. Zum Zeichen der Prifung hat der Auftragnehmer alle

Ansétze und Betrdge mit dokumentensicherer brauner Farbe abzuhaken.
Die Mengenberechnungen und Abrechnungszeichnungen sind mit folgender Bescheinigung zu versehen:

- ,In allen Teilen gepriift und mit den aus der Mengenberechnung (Abrechnungszeichnung)
ersichtlichen Anderungen fiir richtig befunden.

- Unterschrift d. Architekten/Ingenieurs:“

Die Kostenrechnungen sind mit dem Eingangsvermerk und mit folgender Bescheinigung zu versehen:
- ,In allen Teilen gepriift und mit den aus der Rechnung
ersichtlichen Anderungen fiir richtig befunden.

- Endbetrag: ......ccc.ccoeeuune.. €

Nach Ausstellen der Bescheinigung sind der Stadt die Kostenrechnungen unter Beifiigung der sie im
Einzelnen belegenden Unterlagen unverziglich auszuhandigen. Mit der Bescheinigung Gibernimmt der
Auftragnehmer auch in Fallen, in denen diese Bescheinigung durch seinen Erfillungsgehilfen ausgestellt
wird, die Verantwortung dafir, dass nach den Grundséatzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
verfahren worden ist, dass die Lieferungen und Leistungen in Art, Gite und Umfang wie berechnet erbracht
sind, dass die Vertragspreise eingehalten wurden und dass alle MaRRe, Mengen, Einzelansatze und
Ausrechnungen richtig sind.

Der Auftragnehmer hat die von den bauausfihrenden Unternehmen vorgelegten Nachtragsangebote nach
MaRgabe der Regelungen der VOB/B zu prifen.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausfiihrenden Unternehmen neue Preise zu
vereinbaren.

Nachtragsvereinbarungen trifft ausschliel3lich der Auftraggeber im Rahmen der kommunalrechtlichen
Zustandigkeiten.

Die Anordnung von Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. Dem Auftragnehmer obliegt
es, die erforderlichen Stundenlohnarbeiten zu Giberwachen und die Stundenlohnzettel zu bescheinigen.
Nachtragsforderungen, die beim Auftragnehmer eingehen, sind dem Auftraggeber unverziglich
weiterzuleiten.

Werden vom Auftraggeber geédnderte Bauleistungen angeordnet oder zuséatzliche notwendige Leistungen
gefordert und verlangt die ausfiihrende Firma deswegen erhdhte oder zusatzliche Preise, ist von ihr zu
verlangen, dass sie die Nachtragsforderung mit kalkulatorischen Nachweisen auf der Basis der
vertraglichen Preise Ubergibt.

Der Auftragnehmer hat friihzeitig und schriftlich zu begriinden, warum Nachtrdge notwendig werden. Er hat
zu bestatigen, dass diese Leistungen weder im LV enthalten noch Nebenleistungen sind. Er hat die
Nachtragspreise auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der VOB/B zu priifen. Sind von den
bauausfuhrenden Unternehmen geénderte Leistungen zu erbringen, die Minderkosten verursachen, hat der
Auftragnehmer die Minderkosten darzulegen und Vorschlage fir eine neue Preisvereinbarung nach der
VOB/B zu unterbreiten.

Bei Nachtragen hat der Auftragnehmer die Auswirkungen auf die Gesamtkosten schriftlich darzulegen.
Werden von den bauausfiihrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenméachtiger
Abweichung vom Vertrag ausgefihrt, ist der Auftraggeber hiervon unverzuglich zu unterrichten.

8.8 Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnungen der ausfithrenden Unternehmen
im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag

Standiges umfassendes Nachvollziehen und Dokumentieren der Kostenentwicklung der technischen
Anlagen durch Vergleichen der Sollkosten mit den Auftragssummen und der Auftragssummen mit den
Ergebnissen der Bauabrechnung.

Die Kostenverfolgung muss so intensiv durchgefiihrt werden, dass der Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt die
Kostensituation tberblicken und seine Mittelbereitstellung daran orientieren kann. Bei Veranderungen der
prognostizierten Kosten (insbesondere bei Kostenerhéhungen) sind die Grinde darzulegen und Vorschlage
fur MaRnahmen zur Gegensteuerung zu unterbreiten.

8.9 Kostenfeststellung

Aufstellen der die technischen Anlagen betreffenden Teile der Kostenfeststellung in der
Gliederungssystematik und der Gliederungstiefe der DIN 276 und gemal’ Vorgaben des

11 (13)



Finanzausgleichgesetzes (FAG) oder sonstiger Forderrichtlinien.
8.10 Mitwirken bei Leistungs- und Funktionsprifungen

8.11 Fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation,
Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mangeln und Erteilen einer
Abnahmeempfehlung

Die Bauleistungen sind férmlich abzunehmen. Die Abnahmen sind in Niederschriften zu dokumentieren.
Hierzu sind die einheitlichen Formblatter des Auftraggebers zu verwenden.

Der Auftragnehmer ist nicht zur Vornahme des rechtsgeschéftlichen Teils der Abnahme befugt,
insbesondere nicht dazu, Vorbehalte wegen bekannter Mangel zu erklaren oder Vertragsstrafen zu
erlassen. Der Auftragnehmer hat die Abnahmetermine deshalb rechtzeitig mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

8.12 Antrag auf behdrdliche Abnahmen und Teilnahme daran

Rechtzeitiges Beantragen und Einleiten aller nach dem &6ffentlichen Baurecht oder nach sonstigen
Vorschriften erforderlichen Abnahmen und Zustimmungen, soweit die technischen Anlagen betroffen sind.
Teilnehmen an den Abnahmen und ggf. Erlautern der mit der Genehmigung und deren Auflagen in
Verbindung stehenden Sachverhalten.

8.13 Prifung der Ubergebenen Revisionsunterlagen auf Vollstandigkeit und Prufung auf
Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung

Prufen und ggf. Veranlassen der Richtigstellung der von den bauausfiihrenden Unternehmen zu
erstellenden Bestandsplane

8.14 Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mangelbeseitigung

Mitwirken beim Erstellen einer systematischen und tbersichtlichen Liste aller am Planungs- und
Bauprozess Beteiligten (Planer und bauausfiihrende Unternehmen) mit Angabe des Beginns und des
Endes der jeweiligen vertraglich vereinbarten Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche, soweit es die
technischen Anlagen betrifft.

Sind bereits schriftliche Mangelriigen erfolgt, ist deren Zeitpunkt festzuhalten. Sind bereits
Mangelbeseitigungsarbeiten im Rahmen der Mangelhaftung ausgefihrt worden, ist der Beginn der mit der
Abnahme der Nachbesserungsarbeiten neu einsetzenden Frist nach de VOB/B zu dokumentieren

8.15 Uberwachen und Abnahme der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel
sowie der vor Eintritt der Abnahmewirkung erkannten, gertigten, aber noch nicht beseitigten Méangel und
technische Abnahme der Mangelbeseitigungsmafnahmen. Die Uberwachungspflicht erstreckt sich auch
auf Arbeiten, die im Rahmen einer Ersatzvornahme von Dritten ausgefiihrt werden.

8.16 Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Objekts

Mitwirken beim systematischen Zusammenstellen der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen
Ergebnisse des Objekts in Ubersichtlicher Form unter Einbeziehung der bereits dem Auftraggeber friher
Ubergebenen Unterlagen.

Zusammenstellen und Ubergeben von Betriebsunterlagen,

Ubergeben aller Unterlagen, die fiir eine ordnungsgeméaRe Nutzung und den Betrieb des Objekts
erforderlich sind; dies sind u.a. Verlegepléne fur Installationen, Entwasserung, Bedienungsanweisungen,
Revisionsplane, Abnahme- und Prifprotokolle, Genehmigungen.

Ubergabe der Unterlagen in Papierform und in digitaler Form auf Datentréager in der im Vertrag
angegebenen Zahl. Die Dateien sind in einem Format (siehe Vertrag) zu Ubergeben, das eine
Weiterverarbeitung durch den Objektplaner und den Auftraggeber erméglicht.

Ausfihrliches Erértern der Ergebnisse dieser Leistungsphase in einem Gesprach mit dem Auftraggeber, bei
dem das Geleistete bestatigt oder vom Auftraggeber zuriickgewiesen wird.

8.17 Abnahme

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der letzten beauftragten
Leistungsstufe ab. Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmeféhig fertig gestellt sind und keine
wesentlichen Mangel erkennen lassen. Erstreckt sich die Weiterbeauftragung auf die Objektbetreuung,
findet nach Abschluss der Objektiiberwachung eine Teilabnahme statt. Die Abnahme hat gemeinsam und
férmlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten.
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9. Objektbetreuung und Dokumentation
Verantwortliches Betreuen der fertiggestellten Anlagen bis zur vollstandigen Mangelfreiheit unter Wahrung
der wirtschaftlichen Belange des Auftraggebers in folgenden Arbeitsschritten:

9.1 Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fur Gewé&hrleistungsanspriiche
festgestellten Mangel, langstens bis zum Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der Leistung
einschlieBlich notwendiger Begehungen

9.2 Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir
Mangelanspriiche gegentiber den bauausfiihrenden Unternehmen

Die Begehungen haben kurz vor Ablauf der Verjahrungsfristen, jedoch so rechtzeitig zu erfolgen, dass
mogliche Mangelanspriiche durchgesetzt werden konnen. Uberpriifen der Anlagen auf sichtbar gewordene
Méngel, Rigen der Mangel und Veranlassen verjahrungsunterbrechender oder -hemmender MaRnahmen
unter Beachtung der hierzu erforderlichen Fristen.

9.3 Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Prufen, ob alle Voraussetzungen zur Freigabe von Sicherheitsleistungen gegeben sind. Beraten des
Auftraggebers, ob die Sicherheiten freigegeben werden kénnen und Feststellen der Hohe noch zu
erwartender Nachbesserungskosten.

9.4 Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist (als besondere Leistung),

die nach Abnahme der Bauleistungen festgestellt worden sind und technische Abnahme der
Mangelbeseitigungsmaflinahmen.
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